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1 Antecedents 

L’actualització del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 és un document de contingut tècnic-econòmic 

en què es dissenya l’horitzó de les infraestructures i material rodant de la Xarxa Ferroviària d’Interès 

General de l’Estat en l’àmbit de la Xarxa de Rodalies de Catalunya explotada per Renfe. El present document 

suposa una continuació i ampliació de l’àmbit d’anàlisi del Pla d’Infraestructures Ferroviàries de Rodalies 

de Barcelona 2008-2015. 

La congestió generada per l’afluència massiva de turismes als nuclis urbans implica una pèrdua de temps i 

de recursos per a tota la ciutadania, importants ineficiències econòmiques, mal aprofitament de l’espai 

urbà i un deteriorament clar de la qualitat de l’aire. El transport, majoritàriament el vehicle privat, és el 

responsable del 40% de les emissions de gasos d’efecte hivernacle, generant un impacte negatiu contrastat 

en la salut dels seus habitants. 

Les ciutats són una peça clau en la consecució dels compromisos adquirits sobre reducció d’emissions per 

a l’horitzó 2030, per la qual cosa és necessari que totes les Administracions Públiques s’impliquin més 

activament en modificar les pautes de mobilitat urbana i metropolitana, oferint als ciutadans sistemes de 

transport públic eficients i atractius. 

En aquest sentit, els serveis de Rodalies esdevenen un element essencial en el sistema de transport 

col·lectiu de les àrees metropolitanes de Catalunya. Aquests serveis atenen 450.000 etapes diàries i 

cobreixen el 70,9% de la població total de Catalunya, tot afavorint la descongestió de les carreteres d’accés 

als nuclis urbans i contribuint a una mobilitat sostenible en una societat cada cop més conscienciada amb 

l’ús de modes de transport menys contaminants.  

Conscients que la qualitat del servei és imprescindible per assegurar la satisfacció i fidelització dels usuaris, 

s’ha constatat que resulta necessari millorar-ne alguns aspectes que són altament valorats per aquests. 

Per això, dins del present Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 s’inclouen les “Actuacions Immediates 

2020-2025” que pretenen activar mesures de xoc o d’acció immediata que posin el focus en la fiabilitat del 

servei i l’experiència de l’usuari, així com d’altres a més llarg termini que permetin que el servei ofert sigui 

òptim. 

El Pla 2020-2030 també preveu coordinar el desenvolupament i l’extensió de la xarxa amb la disposició de 

nou material rodant per atendre l’evolució de la futura demanda. Així mateix, es plantejaran possibles 

actuacions estratègiques amb un horitzó temporal superior a l’analitzat en aquest Pla que es consideren, 

però, rellevants de cara al desenvolupament futur de la xarxa.  
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2 Establiment dels objectius globals 

El Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 constitueix la proposta d’actuacions en infraestructura 

ferroviària i material rodant, per donar resposta a les necessitats d’una demanda futura creixent a la Xarxa 

de Rodalies de Catalunya fins a l’any horitzó 2030. 

L’àmbit del Pla engloba el corresponent als serveis ferroviaris de titularitat de la Generalitat de Catalunya i 

prestats sota la denominació comercial de Rodalies de Catalunya (Regionals i Rodalies), operats per Renfe, 

sobre la Xarxa Ferroviària d’Interès General de l’Estat (RFIG) d’ample ibèric a Catalunya, gestionada per 

Adif1. L’àmbit del Pla es mostra a la figura següent. 

Figura 1.- Àmbit del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 

 

Font: Adif i elaboració pròpia 

 

 

                                                                 
1 L’àmbit del present Pla de Rodalies no inclou la xarxa ferroviària d’Alta Velocitat a Catalunya, gestionada per Adif, ni la xarxa 

ferroviària gestionada per Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC), ni els serveis ferroviaris prestats en aquestes xarxes. 
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El Pla respon a una estratègia de mobilitat que situa l’usuari al centre de la presa de decisions i, en 

conseqüència, s’enfoca a donar resposta a les seves necessitats presents i futures. 

Sota aquesta òptica, l’objectiu que es pretén assolir amb la implantació del Pla de Rodalies de Catalunya 

2020-2030 és articular una oferta de mobilitat atractiva i de qualitat, de forma que els ciutadans 

incrementi el seu ús de manera rellevant, contribuint a la reducció de la dependència del vehicle privat. 

L’esmentat objectiu respon als objectius establerts, tant pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda 

Urbana, com per Adif i Renfe, respectivament, en la seva Estratègia de Mobilitat (es.movilidad), 

l’Estratègia Indicativa del desenvolupament, manteniment i renovació de la infraestructura ferroviària; 

el Pla Transforma 2020 d’Adif i el Pla Estratègic de Renfe 2019-2023. 

D’altra banda, la concreció de l’objectiu general en relació amb la seva fixació quantitativa té en compte les 

Directrius Nacionals de Mobilitat vigents segons la Generalitat de Catalunya, així com els Plans de Mobilitat 

del Consorci ATM i de l’AMB, en ambdós casos recollits en documents d’aprovació inicial recent  (PDM 

ATM, 2020-2025 i PMMU AMB, 2019-2024) i els Plans de Mobilitat vigents de les Autoritats Territorials de 

la Mobilitat de Girona, Lleida i Camp de Tarragona. 

Per a la fixació dels objectius globals del Pla, cal prendre com a referència alguns dels ODS (Objectius de 

Desenvolupament Sostenible) formulats per les Nacions Unides el 2015. Concretament: 

Objectiu 3: Salut i Benestar. Foment del transport per ferrocarril atès que constitueix un mode de 

baixa contaminació i, per tant, de baixa afecció per a la salut de les persones.  

Objectiu 7: Energia assequible i no contaminant. El ferrocarril contribueix a facilitar la mobilitat amb 

costos mínims i ho fa amb màxima eficiència energètica i encara més a Catalunya, on totes les línies 

es troben electrificades. 

Objectiu 8: Treball digne i creixement econòmic. El servei de Rodalies és clau per a la competitivitat 

regional i per donar respostes a les necessitats dels desplaçaments a la feina.  

Objectiu 10: Reducció de les desigualtats. Les polítiques integrades i socials de transport públic 

faciliten el seu ús per part dels ciutadans. La majoria dels serveis de Rodalies estan inclosos en 

sistemes integrats de tarifes. 

Objectiu 11: Ciutats i Comunitats sostenibles. Les Rodalies constitueixen un element fonamental de 

cara a garantir la sostenibilitat de les ciutats. Presten servei a la pràctica totalitat de ciutats catalanes 

grans i mitjanes. 

Objectiu 13: Acció pel clima. El ferrocarril, especialment si està electrificat, contribueix en gran 

manera a la descarbonització. 

L’Estratègia de Mobilitat segura, sostenible i connectada 2030 del MITMA, en el seu document per al 

debat, estableix nou eixos d’actuació en cadascun dels quals defineix els objectius a perseguir. Als efectes 

del present Pla de Rodalies, interessen els cinc següents:  

Eix 1. Mobilitat per a tothom  

-Identificar les sinergies entre els diferents plans i estratègies, evitar duplicitats i optimitzar 

recursos.  

-Aconseguir una mobilitat sostenible i segura als entorns urbans i metropolitans, propiciant una 

forma de vida més saludable i activa i millorant la competitivitat.  

-Garantir un sistema de transport públic col·lectiu que arribi a tota la ciutadania, oferint solucions 

de mobilitat raonables en costos.  
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-Garantir l’accessibilitat universal a les infraestructures i mitjans de transport, així com fomentar 

una mobilitat inclusiva.  

Eix 2. Noves polítiques inversores 

-Formular una Estratègia Indicativa com a eina de planificació ferroviària, reorientant la política 

d’inversions per prioritzar la seguretat i la conservació i manteniment de la xarxa i donar més 

protagonisme a les Rodalies.  

Eix 3. Mobilitat segura 

-Definir i programar les diferents actuacions necessàries per a l’increment del nivell de seguretat 

de les infraestructures de transport.  

-Millorar el nivell de seguretat operacional (safety). 

-Millorar, modernitzar i optimitzar la vigilància davant els actes il·lícits (security). 

-Desenvolupar i implementar eines, organismes i protocols d’actuació per a la gestió de les 

emergències.  

-Establir actuacions que permetin una resiliència més gran de les infraestructures , amb la finalitat 

de fer front als efectes de les variables climàtiques.  

Eix 4. Mobilitat de baixes emissions 

-Reduir la contaminació atmosfèrica i acústica del transport a través d’una renovació del parc de 

vehicles que incorpori tecnologies de tracció més eficients i de baixes emissions i que disminueixi 

l’edat del parc mòbil.  

-Reduir el consum d’energia dels edificis i instal·lacions del transport.  

Eix 5. Mobilitat intel·ligent 

-Fomentar la millora de les solucions de mobilitat buscant fer del transport públic, i 

complementàriament de la mobilitat compartida, alternatives cada cop més atractives enfront del 

vehicle privat.  

-Fomentar les infraestructures que permetin una gestió intel·ligent i optimitzar la seva capacitat i 

rendiment.  

L’esborrany inicial de l’Estratègia Indicativa del desenvolupament, manteniment i renovació de la 

infraestructura ferroviària, de juny de 2020, fixa vuit grans objectius estratègics. D’aquests objectius, cinc 

d’ells afecten directament als serveis ferroviaris de Rodalies i Regionals:  

1. Establir una planificació ferroviària que aconsegueixi potenciar la mobilitat, especialment la 

urbana i metropolitana, a través del servei de Rodalies, i incrementi els nivells d’accessibilitat 

i de cohesió social a través d’un sistema ferroviari de qualitat, actuant en benefici de la 

satisfacció de les necessitats de mobilitat dels usuaris.  

2. Millorar el manteniment de la totalitat de la xarxa per evitar la seva descapitalització i 

augmentar la fiabilitat, el confort i la seguretat del transport ferroviari.  

3. Possibilitar la sostenibilitat econòmica de la xarxa ferroviària, prioritzant l’eficiència en 

l’aplicació dels recursos, amb una avaluació ex ante i ex post dels projectes d’inversió, de 

forma que els retorns socials i econòmics justifiquin les inversions que s’hagin d’escometre. 

4. Potenciar la seguretat operacional al transport ferroviari mitjançant l’aplicació de mesures 

encaminades a la millora de l’explotació i a la reducció de l’accidentalitat.  
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5. Fomentar la digitalització del transport i la innovació per garantir una mobilitat connectada.  

D’altra banda, objectius d’idèntic sentit constitueixen la base sobre la qual els plans de mobilitat de les 

administracions territorials dissenyen les seves polítiques de transport urbà. Cal referir-se, com a exemple, 

al PMMU citat anteriorment que contempla 4 grans grups d’objectius estratègics, dels quals es 

reprodueixen tot seguit aquells referents al transport ferroviari de persones: 

A.-MOBILITAT SALUDABLE: 

A.1.- Reduir l’accidentalitat. 

A.2.-Reduir els efectes de la mobilitat en la contaminació atmosfèrica. 

A.3.-Reduir els efectes de la mobilitat en la contaminació acústica. 

B.-MOBILITAT SOSTENIBLE: 

B.1.-Reduir el consum d’energia i les emissions de GEH del transport. 

B.2.-Afavorir el canvi modal cap als modes sostenibles i democràtics. 

B.5.-Apostar per un model d’assentament urbà que promogui la mobilitat sostenible. 

C.-MOBILITAT EFICIENT: 

C.1.-Reduir la congestió i augmentar l’eficiència del transport públic.  

C.2.-Millorar la qualitat integral dels serveis de transport públic.  

D.-MOBILITAT EQUITATIVA: 

D.1.-Garantir l’accessibilitat al transport públic. 

D.2.-Garantir l’assequibilitat del transport públic. 

 

La concreció dels objectius anteriors per part del Pla de Rodalies de Catalunya exigeix l’anàlisi de la mobilitat 

a l’àrea objecte d’estudi, la qual cosa es realitza en els següents apartats, tant des del punt de vista de les 

dades estadístiques referides als darrers exercicis (s’ha intentat presentar les corresponents a 2018) com 

pel que es refereix a les projeccions futures a partir de les quals s’efectuarà el dimensionament de les 

actuacions planificades.  

Per a això, i com es detallarà posteriorment, han estat utilitzades les previsions de desplaçaments, així com 

de la seva assignació modal, realitzades per l’ATM de l’Àrea de Barcelona, incloses al PDM. A partir 

d’aquestes previsions que estimen el nombre de desplaçaments imputats al servei de rodalia de Barcelona, 

s’ha concretat l’objectiu general del Pla: “articular una oferta de mobilitat atractiva i de qualitat que 

possibiliti la captació d’un nombre significatiu d’usuaris cap al mode ferroviari”, establint-se la xifra de 

600.000 per a l’esmentat valor, referit al nucli de rodalia de Barcelona i de 60.000 per a la resta de serveis 

(Regionals i rodalia de Girona i del Camp de Tarragona).  

El Pla de Rodalies de Catalunya, per tant, haurà d’articular les actuacions necessàries per aconseguir que, 

bona part de la creixent demanda de mobilitat, sigui atreta pels serveis ferroviaris. Resulta obvi constatar 

que només si n’existeix oferta, en quantitat i en qualitat, les previsions de captació es faran efectives. I 

d’aquesta constatació sorgiran els objectius específics del planejament que governarà l’abast dels 

programes d’actuació del Pla.   
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3 Metodologia 

La dinàmica de treball per al desenvolupament del Pla de millora integral dels serveis de Rodalies de 

Catalunya 2020-2030 s’ha basat en una visió global del sistema de transport, integrant la participació de 

tots els agents implicats, tant en la planificació i administració de la infraestructura com en la gestió dels 

serveis.  

Per analitzar convenientment cada àmbit del sistema ferroviari i preveure les necessitats i millores que deu 

contemplar el Pla de Rodalies, entre desembre de 2018 i gener de 2019 es van constituir diversos grups de 

treball, formats per representants del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, Renfe i Adif, així 

com de les administracions territorials o altres entitats, i pel Coordinador del Pla i l’assistència tècnica. Els 

grups de treball, reunits amb una periodicitat mensual o bimensual en funció del ritme d’avançament de 

les tasques assignades, s’han encarregat de realitzar el diagnòstic del servei de Rodalies i de proposar 

futures actuacions en els següents aspectes: Esquema de la Xarxa, Mobilitat, Manteniment, Material 

Rodant, Estacions i Intercanviadors, i Atenció al Client. Finalment, un grup de Treball de Redacció s’ha 

responsabilitzat de recopilar i donar forma a la informació generada pels sis primers en un document 

d’Actuacions Immediates i en una proposta de Pla.  

El grup de Definició de l’Esquema de la Xarxa ha analitzat les actuacions necessàries per a l’augment de la 

capacitat del sistema i per a la millora de la fiabilitat del servei i ha definit les grans actuacions, així com la 

seqüència de la seva construcció.  

El grup de treball d’Anàlisi de la Mobilitat ha comptat amb l’aportació de diversos documents (del Consorci 

ATM i de l’Agència Barcelona Regional) sobre la projecció de població i llocs de treball durant els anys 

objectiu del Pla, per valorar com es modifica la mobilitat i quina serà la demanda del servei de Rodalies.  

El grup de treball de Programes de Manteniment de la Xarxa, a partir de les dades d’incidències ha 

prioritzat per quinquennis les actuacions i necessitats identificades per a la modernització de la 

infraestructura, codificant i valorant les esmentades actuacions. Finalment, ha presentat un cronograma 

amb actuacions immediates i les afectacions al servei.  

El grup de treball de Material Rodant ha analitzat el material disponible, preveient noves adquisicions i la 

substitució d’unitats obsoletes. Ha estudiat, així mateix, les estacions considerades com a capçalera dels 

serveis, els tallers existents i la necessitat de construir andanes de més de 200 metres a les estacions de la 

xarxa.  

El grup de treball d’Estacions i Intercanviadors ha avaluat la necessitat de construir noves estacions, en 

funció de la mobilitat esperada (Aeroport T1 i T2, Sagrera, Sant Andreu Comtal, Santa Perpètua de Mogoda, 

Salou-Port Aventura, Can Boada, Bellissens). El grup ha considerat convenient fomentar la intermodalitat 

de les estacions (amb autobús, ferrocarril, bicicleta o vehicle privat) i per a això ha comptat amb la 

participació de les administracions competents en els diferents modes de transport. 

El grup de treball d’Atenció al Client ha recollit les necessitats de millorar la informació, comoditat i 

seguretat dels usuaris. S’ha debatut sobre subprogrames a recollir al Pla: sistema d’informació al viatger, 

ticketing i control d’accés, CTTV, infraestructura per a sistemes i el projecte RaaS (Renfe as a Service).  

Finalment, el grup de treball de Redacció ha efectuat la posada en comú dels materials procedents de 

cadascun de la resta de grups, així com de la documentació i estudis subministrats per les administracions 

competents i ha assumit la formulació concreta dels documents del Pla.  
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La metodologia per a la formulació del Pla de Rodalies ha partit de l’anàlisi de la situació actual dels 

diferents nuclis de Rodalies existents, tant de les característiques generals com de les principals dades 

socioeconòmiques i de mobilitat de les àrees metropolitanes a què atén, la cobertura territorial, la quota 

de participació i els principals fluxos dels desplaçaments. Per a l’obtenció d’aquestes dades s’han emprat 

diverses fonts oficials.  

Així mateix, s’han analitzat les característiques principals i l’estat actual de cadascun dels subsistemes de la 

infraestructura ferroviària que administra Adif, a més del nombre i tipologia de circulacions, cosa que 

aporta una visió integral sobre la situació actual de la xarxa. Quant al material rodant, s’han analitzat les 

principals característiques de les sèries i unitats assignades a la Xarxa de Rodalies per Renfe, les seves 

prestacions tècniques i les instal·lacions de manteniment associades.  

Tot seguit, s’ha estudiat la demanda partint de l’evolució del nombre de viatgers entre 2000 i 2018 en el 

cas dels serveis de rodalia de Barcelona, i durant el període 2011-2018 en el cas dels serveis Regionals, per 

tal  de conèixer, així, tant el volum total de viatgers com el seu repartiment per línies comercials i per 

estacions. A més, s’ha realitzat una prognosi de la demanda fins als horitzons temporals de present Pla, 

anys 2025 i 2030, contemplant les variables que afecten l’evolució de la mobilitat.  

Per una altra banda, conscients de la rellevància que té la qualitat dels serveis per als usuaris, s’ha analitzat 

l’evolució dels indicadors de qualitat percebuda i produïda entre els anys 2015 i 2018. La informació 

disponible sobre la qualitat percebuda s’ha obtingut a partir de les enquestes realitzades en anys previs. 

Per donar a conèixer la qualitat produïda, s’ha disposat de sèries històriques d’indicadors relacionats amb 

l’activitat d’Adif i Renfe. Amb aquesta informació s’ha posat de manifest que existeixen atributs altament 

valorats pels usuaris que han de millorar-se.  

Per completar la informació que proporcionen aquests indicadors, s’ha incorporat una revisió de les 

reclamacions presentades entre els anys 2016-2018, que aporten aspectes en els quals els usuaris exigeixen 

millores del servei.  

Així mateix, s’han avaluat les incidències en l’explotació que afecten els indicadors de qualitat, 

determinant les seves causes arrel, posant de manifest les principals causes de les fallades del sistema.  

A partir de les dades descrites anteriorment, s’ha pogut realitzar un diagnòstic global que identifica els 

eixos principals d’actuacions a abordar a la Xarxa de Rodalies de Catalunya als pròxims anys. 

Per tant, els eixos d’actuació que s’hi han identificat pretenen:  

 Assegurar la fiabilitat de la infraestructura mitjançant inversions per a la reposició d’actius i 

adequació de la xarxa existent.  

 Impulsar la creació de noves estacions i actuar a les existents, amb l’objectiu de dotar 

d’accessibilitat a PMR, afavorir la intermodalitat i millorar l’atenció i la informació al client. 

 Adequar la flota existent millorant les condicions d’accessibilitat i fiabilitat del material rodant, 

incrementant les prestacions del material existent a curt/mitjà termini. 

 Dotar de nou material rodant la Xarxa de Rodalies amb adquisicions previstes per als pròxims anys.  

 Adequar les instal·lacions de manteniment de material rodant.  

 Millorar la informació i atenció a l’usuari al llarg de tot el sistema. 

 Incrementar la capacitat de la xarxa mitjançant duplicacions de línies, així com de les estacions 

principals mitjançant ampliacions i reconfiguracions de vies i millorar-ne la integració urbana 
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Tots aquests eixos es concreten en un conjunt d’objectius específics del Pla (capítol 9) que s’assoliran a 

través del desenvolupament dels Programes d’Actuació proposats (capítol 10), que es planifiquen en dos 

períodes temporals: curt termini o Actuacions Immediates (2020-2025) i Actuacions a Mitjà Termini (2026-

2030). 

Enllaçant amb el punt anterior, per bé que el període que abasta aquest Pla arriba fins a l’any 2030, es 

contemplen també l’execució de l’anàlisi i planificació necessàries d’altres actuacions estructurants a la 

Xarxa de Rodalies a executar a llarg termini, més enllà de l’horitzó del Pla.  

El Pla recull de forma detallada totes les inversions a emprendre, on es mostren els imports totals 

desglossats per Programes d’Actuació. 

Cal indicar que, més enllà dels 4.622,39 M€ previstos en Actuacions Immediates (2020-2025), està previst 

que les Actuacions a mitjà termini (2026-2030) assoleixin els 1.164 M€ i que procedents d’altres plans 

(Corredor Mediterrani i nova estació Sagrera) s’inverteixin a la xarxa de Rodalies 559,53 M€, sumant un 

total de 6.345,92 milions d’euros  (IVA inclòs) durant la vigència del Pla. 

El Pla també estableix una metodologia per a efectuar el seu seguiment amb la creació d’uns mecanismes 

de governança centrats en l’avaluació dels resultats aconseguits i percebuts per la ciutadania. 

 

Figura 2.- Metodologia seguida 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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4 Característiques socioeconòmiques de l’àmbit d’estudi 

En el capítol present s’analitzaran les principals característiques socioeconòmiques de l’àrea d’estudi, 

centrant-se primer en la Comunitat Autònoma per, posteriorment, analitzar cadascuna de les àrees 

metropolitanes. 

Catalunya 

Situada a l’extrem nord-est, Catalunya és una de les 17 Comunitats Autònomes espanyoles. Està formada 

per les províncies de Barcelona, Girona, Lleida i Tarragona. Ocupa una superfície de 32.108 km2 i té 

7.600.065 habitants, la qual cosa suposa un 16,3% del total a Espanya. La seva població està localitzada 

principalment a la costa mediterrània entorn de l’àrea de Barcelona i al voltant de Lleida. 

Figura 3.- Densitat de població dels municipis de Catalunya 

 

Font: INE, Idescat i elaboració pròpia 

Catalunya té una situació geoestratègica privilegiada que la posiciona en primera línia del comerç 

internacional, atès que compta tant amb accés directe al Mediterrani com amb un dels dos principals passos 
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fronterers entre França i la península Ibèrica (La Jonquera/Portbou). Aquest fet la converteix en un punt de 

pas, tant de les mercaderies que circulen entre la península Ibèrica i Europa, com de les que procedeixen 

de l’Orient Pròxim i Àsia que entren a través dels ports catalans per dirigir-se, després, al centre del 

continent.  

Analitzant l’evolució de la població a Catalunya en el període 2005-2018, s’hi pot observar un augment fins 

al 2012, després del qual comença un lleuger descens fins al 2015 per, posteriorment, reprendre la 

tendència positiva fins a assolir el màxim de 7,6 milions d’habitants el 2018.  

Figura 4.- Evolució de la població a Catalunya 2005-2018 

 

Font: INE i elaboració pròpia 

 

Catalunya és una de les Comunitats Autònomes més importants en termes econòmics, sent la primera en 

termes de PIB (223.987,8 milions d’euros), suposant el 19,2% del total d’Espanya. El PIB per càpita 

ascendeix a 30.064 €, molt per sobre de la mitjana nacional.  

Figura 5.- PIB de Catalunya sobre el total d’Espanya i PIB per càpita (2016) 

  

Font: INE i elaboració pròpia 

La taxa d’atur registrada a Catalunya l’últim trimestre de 2018 és sensiblement inferior a la mitjana 

nacional, situant-se en el 10,94% enfront del 14,45%. 
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Figura 6.- Taxa d’atur (2018) i índex de motorització (2017) a Catalunya 

 

 

Font: INE, Idescat i elaboració pròpia 

El nombre de turismes a Catalunya el 2017 era de 3.469.520, amb un índex de motorització de 456 

vehicles/1000 habitants, el que suposa una dada sensiblement inferior a la mitjana nacional.  

Pel que fa al turisme, Catalunya va rebre l’any 2018 un total de 20,1 milions de turistes. Així mateix, 

Catalunya és la Comunitat Autònoma que rep més turistes en el total anual, representant el 23,4% del total 

d’Espanya. 

Figura 7.- Evolució mensual del nombre de turistes el 2018 i destinació per marques turístiques (2018) 

  

Font: Idescat, INE i elaboració pròpia 

 

Per destinacions turístiques, les principals són Barcelona amb un 42,3%, la costa de Barcelona amb un 

17,9%, la Costa Brava amb un 17,7%, la Costa Daurada amb un 13%, i els Pirineus amb un 3,7%. 

A les figures anteriors es pot observar l’estacionalitat del turisme, amb una elevada punta als mesos d’estiu, 

on se superen els 2 milions de turistes mensuals. També cal destacar que als mesos d’hivern el turisme de 

Barcelona i el de neu manté el nombre de visitants al voltant d’un milió.  
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Aquesta estacionalitat també es correspon amb la destinació triada. En temporada alta, als mesos d’estiu 

(maig-octubre) les províncies més visitades són Tarragona i Girona, mentre que durant la temporada 

d’hivern la més visitada és Lleida en termes relatius i Barcelona es manté més constant al llarg de l’any.  

 

Població atesa per la xarxa de Rodalies 

La xarxa de Rodalies de Catalunya atén un total de 166 municipis, connectant-los amb les capitals de 

província i amb Barcelona. Aquesta xarxa atén, majoritàriament, municipis pertanyents a la província de 

Barcelona (83 municipis), de Tarragona (38 municipis), de Girona (29 municipis), juntament amb 16 

municipis de la província de Lleida. 

Figura 8.- Xarxa ferroviària sobre les quals es presten els serveis de Rodalies 

 

Font: Adif i elaboració pròpia 

La xarxa de Rodalies compta amb alguna estació als 166 municipis. Això permet atendre un total de 

5.392.854 persones i presenta un grau de cobertura del 70,9%, respecte a la població total de Catalunya.  
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Àrea del Sistema Tarifari Integrat de Transport de Barcelona 

L’àrea, formada pels municipis que pertanyen al Sistema Tarifari Integrat de Transport de Barcelona (d’ara 

endavant anomenada STI de Barcelona), d’acord amb l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de 

Barcelona, està constituïda per 346 municipis. D’aquests, 311 pertanyen a la província de Barcelona. La 

resta es reparteix entre les altres tres províncies catalanes de la següent manera:  

 28 municipis de Girona (tots pertanyents a la comarca del Ripollès, juntament amb Blanes, Breda, 

Espinelves, Hostalric, Maçanet de la Selva, Massanes, Riells i Viabrea, Vidrà i Viladrau). 

 6 municipis de Tarragona (L'Arboç, Bellvei, Calafell, Cunit, Santa Oliva i El Vendrell). 

 1 municipi de Lleida (Gósol). 

 

A la següent figura es mostren els municipis pertanyents al STI de Barcelona.  

Figura 9.-Municipis del Sistema Tarifari Integrat de Transport de  Barcelona 

 

Font: Autoritat del Transport Metropolità (ATM) de Barcelona i elaboració pròpia 

 

L’àrea del STI de Barcelona compta amb una superfície de 8.046,3 km2 i alberga 5.780.223 habitants segons 

les dades del padró municipal a 1 de gener de 2019 disponibles a l’Instituto Nacional de Estadística (INE), 
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constituint el 76,05% de la població de Catalunya. Barcelona és el municipi més poblat de l’àrea, amb 

1.620.343 habitants (28,0%); seguit de l’Hospitalet, amb 261.068 habitants (4,5%); Terrassa, amb 218.535 

habitants (3,8%); Badalona, amb 217.741 habitants (3,8%) i Sabadell, amb 211.734 habitants (3,7%). 

La següent figura mostra el mapa de coropletes amb la densitat de població existent a l’àrea del STI de 

Barcelona, cosa que permet detectar la localització dels nuclis amb major densitat de població a les zones 

costaneres.  

Figura 10.- Densitat de població de l’àrea del STI de Barcelona (2018) 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i elaboració pròpia 

 

En relació a l’evolució de la població en el període comprès entre 2005 i 2018, la població de l’àrea del STI 

de Barcelona ha experimentat un increment fins al 2012, i a partir de 2013 ha decrescut lleugerament fins 

al 2015 per tornar a recuperar-se i sobrepassar els 5,7 milions d’habitants el 2017, tal com es demostra en 

el gràfic següent. 
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Figura 11.- Evolució de la població de l’àrea del STI de Barcelona (2005-2018) 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Instituto de Estadística de Catalunya (Idescat) i elaboració pròpia 

 

Comparativament, el 2018 la població ha crescut un 7,56% (406.039 habitants) respecte a l’existent el 2005. 

No obstant això, durant el mateix període, el municipi de Barcelona ha experimentat un increment de 

l’1,71% (27.268 habitants), cosa que reflecteix l’estancament de la població de la capital enfront d’un major 

creixement dels municipis limítrofs.  

Pel que fa al creixement interanual del total de la població del STI de Barcelona, el creixement més gran es 

va experimentar el 2006 (1,67%), mentre que el descens més gran es va produir el 2014 (-0,32%). 

Per una altra banda, la següent piràmide de població representa l’evolució de la població de l’àrea del STI 

de Barcelona durant el període 2005-2018, per grups quinquennals d’edats i de sexe.  

Figura 12.- Piràmide de població al STI de Barcelona (2005-2018) 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) i elaboració pròpia 

A la piràmide es pot observar que, per als grups d’edat majors de 40 anys, la població s’ha incrementat el 

2018 respecte del 2005. Els grups d’edat que han disminuït el 2018 respecte del 2005 són els compresos 

entre els 20 i els 39 anys per a ambos sexes, mínimament entre els 0 i els 4 anys per a ambdós sexes, i entre 
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els 75 i 59 anys en dones, donant lloc a un aprimament de la base que indica un índex més gran 

d’envelliment de la població.  

Pel que fa al Producte Interior Brut (PIB) a preus de mercat el 2016, la província de Barcelona va generar  

157.402.382 milers d’euros, el que suposa 28.862 euros per habitant. 

Figura 13.- PIB per càpita. Província de Barcelona i Nacional (2016) 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) i elaboració pròpia 

Al darrer trimestre de 2018, la taxa d’atur de la província de Barcelona es va situar a l’11,34% enfront del 

14,45% de la mitjana espanyola. 

Figura 14.- Taxa d’atur. Provincial i Nacional (2018) 

 

Font: INE i elaboració pròpia 

 

Per últim, pel que fa al parc de vehicles, a l’àrea del STI de Barcelona es van registrar 2.534.557 turismes. 

Tenint en compte la població existent a l’àrea el mateix any, la taxa de motorització és de 438 turismes per 

cada 1.000 habitants.  
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Figura 15.- Proporció de turismes per cada 1.000 habitants. STI de Barcelona i Nacional (2017) 

 

Font: DGT i elaboració pròpia 

 

 Població atesa per la xarxa de Rodalies2 

La xarxa de rodalia de Barcelona atén de forma majoritària municipis pertanyents a la província de 

Barcelona (82 municipis), juntament amb 12 municipis de la província de Girona i 4 de la de Tarragona. Els 

municipis atesos a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona pertanyen a l’àrea del STI definida 

anteriorment.  

Taula 1.- Població atesa per la xarxa de rodalia del nucli de Barcelona 

MUNICIPIS PERTANYENTS AL SISTEMA TARIFARI INTEGRAT DE BARCELONA 

Municipi Població Municipi Població 

Barcelona 1.620.343 Cerdanyola del Vallès 57.740 

L'Hospitalet de Llobregat 261.068  Mollet del Vallès 51.133 

Terrassa 218.535  Gavà 46.705 

Badalona 217.741  Vic 45.040 

Sabadell 211.734  Sant Feliu de Llobregat 44.474 

Mataró 126.988  Vilafranca del Penedès 40.055 

Sant Cugat del Vallès 90.664  Blanes 38.790 

Cornellà de Llobregat 87.173  El Vendrell 37.153 

Rubí 76.423  Sant Adrià de Besòs 36.669 

Manresa 76.250  Montcada i Reixac 35.599 

Castelldefels 66.375  Sant Joan Despí 34.084 

Vilanova i la Geltrú 66.274  Barberà del Vallès 32.839 

Viladecans 66.168  Sitges 28.969 

El Prat de Llobregat 64.132  Premià de Mar 28.071 

Granollers 60.981 Resta municipis (53) 605.828 

TOTAL POBLACIÓ ATESA  4.501.063 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Padró municipal a 1 de gener de 2018 

 

La xarxa de Rodalies atén una població de 4.501.063 habitants, segons les dades del padró municipal a 1 de 

gener de 2018 disponibles a l’Instituto Nacional de Estadística (INE), i presenta un grau de cobertura del 

78,7% respecte de la població de l’àrea  metropolitana i del 62,8% respecte del total de la població existent 

a les províncies de Barcelona, Girona i Tarragona.  

                                                                 
2 Es refereix als municipis que compten amb alguna estació de la Xarxa de rodalia del nucli de Barcelona. 
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Els municipis de Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat, Badalona, Terrassa, Sabadell, Mataró i Sant Cugat del 

Vallès, concentren més del 60% de la població atesa a l’àrea metropolitana. 

 

Figura 16.- Població atesa per la xarxa de rodalia del nucli de Barcelona 

 

Font: IDEADIF (Tercer trimestre 2018) i elaboració pròpia 
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Àrea metropolitana de Tarragona 

L’àrea metropolitana de Tarragona, segons l’àmbit territorial definit per l’Autoritat Territorial de Mobilitat 

del Camp de Tarragona, està conformada per 131 municipis de la província de Tarragona, distribuïts en sis 

comarques: Alt Camp, Baix Camp, Tarragonès, Conca de Barberà, Baix Penedès i Priorat. 

Aquesta àrea compta amb una superfície de 2.932 km2 i alberga 617.390 habitants, segons les dades del 

padró municipal a 1 de gener de 2018 disponibles a l’Instituto Nacional de Estadística (INE), constituint el 

77,57% de la província de Tarragona.  

Els municipis amb més població són: Tarragona, capital provincial, amb 132.299 habitants (21,4%) i Reus, 

amb 103.477 habitants (16,8%).  

La figura següent mostra els municipis que conformen l’àrea metropolitana de Tarragona. 

Figura 17.-Municipis de l’àrea metropolitana de Tarragona 

 

Font: Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona i elaboració pròpia 
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La figura següent mostra el mapa de coropletes amb la densitat de població existents a l’àrea metropolitana 

de Tarragona, on s’identifiquen les zones amb densitat més elevada de població al voltant de Reus i 

Tarragona i, en general, a la zona litoral.  

Figura 18.- Densitat de població de l’àrea metropolitana de Tarragona (2018) 

 

Font: INE, Idescat i elaboració pròpia 

 

En relació a l’evolució de la població en el període comprès entre 2005 i 2018, la població de l’àrea 

metropolitana de Tarragona ha experimentat un increment fins a l’any 2012, a partir del qual ha disminuït 

lleugerament fins al 2016 quan comença una lleu recuperació sense assolir el valor màxim de 2012, tal com 

es mostra al gràfic següent.  
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Figura 19.- Evolució de la població a l’àrea metropolitana de Tarragona (2005-2018) 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i elaboració pròpia 

Comparativament, el 2018 la població de l’àrea metropolitana de Tarragona s’ha incrementat un 16,49% 

(87.417 habitants) respecte de l’existent el 2005. Durant el mateix període els municipis de Tarragona i de 

Reus han experimentat un creixement comparativament menor, del 3,24% (4.147 habitants) i del 3,99% 

(3.972 habitants) respectivament.  

En relació al creixement interanual del total de la població de l’àrea metropolitana de Tarragona, el 

creixement més gran es va donar l’any 2006 (4,32%), mentre que el descens més gran es va produir el 2014 

(-0,91%). 

D’altra banda, la següent piràmide de població representa l’evolució de l’estructura de la població de l’àrea 

metropolitana de Tarragona durant el període 2005-2018, per grups quinquennals d’edat i de sexe.  

Figura 20.- Piràmide de població a l’àrea metropolitana de Tarragona (2005-2018) 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) i elaboració pròpia 

 

A la piràmide es pot observar que els grups de població més gran de 40 anys augmenten percentualment 

respecte dels mateixos grups el 2005, disminuint lleugerament a partir dels 75 en les dones i els homes, 

sent aquesta disminució més acusada en els grups entre 16 i 34 anys.  

Pel que fa al Producte Interior Brut (PIB) a preus de mercat el 2016, la província de Tarragona va generar 

23.530.849 milers d’euros, cosa que suposa 29.699,46 €/hab. 
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Figura 21.- PIB per càpita. Província de Tarragona i Nacional (2016) 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) i elaboració pròpia 

Atenent a la taxa d’atur registrada a la província de Tarragona el darrer trimestre de 2018, aquesta es va 

situar en el 15,39% enfront del 14,45% de la mitjana espanyola. 

Figura 22.-Taxa d’atur. Provincial i Nacional (2018) 

 

Font: INE i elaboració pròpia 

 

Per últim, en relació al parc de vehicles, a l’àrea de Tarragona es van registrar 309.571 turismes en 2017. 

Tenint en compte la població existent a l’àrea el mateix any, això suposa una taxa de motorització de 501 

turismes per cada 1.000 habitants.   

Figura 23.-Proporció de turismes per cada 1.000 habitants. Provincial i Nacional (2017) 

 

Font: Anuari estadístic de la Direcció General de Trànsit (DGT) i elaboració pròpia 
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 Població atesa per la xarxa de rodalia3 

Tot seguit la figura representa els municipis atesos per la xarxa de rodalia existent a l’àrea metropolitana 

de Tarragona, definida per l’Autoritat Territorial de Mobilitat del Camp de Tarragona. La xarxa de rodalia 

presta servei a 7 municipis: Tarragona, Reus, Torredembarra, Vila-seca, El Vendrell, Altafulla i L’Arboç. 

Taula 2.-Població atesa per la xarxa de rodalia del nucli del Camp de Tarragona 

MUNICIPIS PERTANYENTS A L’ÀREA METROPOLITANA 

Municipi Població Municipi Població 

Tarragona 132.299 Vendrell, El 37.153 

Reus 103.477 Arboç, L' 5.505 

Vila-seca 22.107 Altafulla 5.120 

Torredembarra 15.992   

TOTAL POBLACIÓN ATENDIDA 321.653 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Padró municipal a gener de 2018 

La xarxa de rodalia atén una població de 321.653 habitants, segons les dades del padró municipal a 1 de 

gener de 2018 disponibles a l’Instituto Nacional de Estadística (INE), la qual cosa suposa un grau de 

cobertura del 40,4% respecte de la població de l’àrea metropolitana de Tarragona, i del 48,8% respecte de 

la població de la província de Tarragona. 

Els municipis de Tarragona, Reus, Cambrils, Salou i Vila-seca, congreguen el 80,2% de la població atesa per 

la xarxa de rodalia del nucli del Camp de Tarragona. 

Figura 24.-Població atesa per la Xarxa de rodalia del nucli del Camp de Tarragona 

 

Font: IDEADIF (Tercer trimestre 2018) i elaboració pròpia  

                                                                 
3 Es refereix als municipis que compten amb alguna estació de la Xarxa de rodalia del nucli del Camp de Tarragona.  
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Àrea metropolitana de Girona 

L’àmbit geogràfic definit pel Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona (Sistema Tarifari Integrat de 

Girona), alberga un total de 47 municipis pertanyents a la província de Girona.  

Aquesta àrea compta amb una superfície de 2.217 km2 i alberga 403.116 habitants, segons les dades del 

padró municipal  a 1 de gener de 2018 disponibles a l’Instituto Nacional de Estadística (INE); constituint el 

52,90% de la població de la província de Girona. 

Els municipis amb més població són: Girona, capital provincial amb 100.266 habitants (24,9%); Blanes, amb 

38.790 habitants (9,6%); i Lloret de Mar, amb 37.350 habitants (9,3%). 

La següent figura mostra els municipis que conformen l’àrea metropolitana de Girona, formada en aquest 

cas per 75 municipis pertanyents a les comarques del Gironès, La Selva i Pla de l’Estany, a més dels 

ajuntaments que formen part del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona, definits anteriorment. 

Figura 25.-Municipis de l‘àrea metropolitana de Girona 

 

Font: Consorci del Transport Públic de l’Àrea de Girona i elaboració pròpia  
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La següent figura mostra el mapa de coropletes amb la densitat de població existent a l’àrea metropolitana 

de Girona, destacant els municipis al voltant de Girona i Blanes/Lloret de Mar. 

Figura 26.- Densitat de població de l’àrea metropolitana de Girona (2018) 

 

Font: INE, IDESCAT i elaboració pròpia 

 

En relació amb l’evolució de la població en el període comprès entre 2005 i 2018, la població de l’àrea 

metropolitana de Girona ha experimentat un increment fins a l’any 2012, a partir del qual ha disminuït 

lleugerament fins al 2015 quan comença una recuperació fins a assolir el màxim el 2018, tal com es mostra 

al següent gràfic.   
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Figura 27.- Evolució de la població a l’àrea metropolitana de Girona (2005-2018) 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i elaboració pròpia  

Comparativament, el 2018 la població de l’àrea metropolitana de Girona ha augmentat un 17,43% (59.828 

habitants) respecte de l’existent el 2005. Durant aquest mateix període els municipis de Girona i de Blanes 

han experimentat un creixement comparativament menor, del 15,7% (13.594 habitants) i del 5,7% (2.079 

habitants) respectivament. En el cas de Lloret de Mar el creixement ha estat més gran, amb un 26,9% (7.905 

habitants). 

En relació amb el creixement interanual del total de la població de l’àrea metropolitana, el creixement més 

gran va ser el 2006 (3,83%), mentre que el descens més elevat es va produir el 2014 (-0,64%). 

D’altra banda, la següent piràmide de població representa l’evolució de la població de l’àrea metropolitana 

de Girona durant el període 2005-2018, per grups quinquennals d’edat i de sexe. 

Figura 28.- Piràmide de població de l’àrea metropolitana de Girona (2005-2018) 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) i elaboració pròpia 

A la figura s’observa que els grups d’edat entre els 20 i els 34 anys han disminuït en 2018 respecte de 2005. 

La resta de grups d’edat ha augmentat lleugerament el 2018 respecte de 2005 excepte el grup de 0-4 anys 

que es manté en un percentatge semblant al de l’any 2005, fent que s’estrenyi la base i redundant en un 

major índex d’envelliment de la població. 

Pel que fa al Producte Interior Brut (PIB) de 2016, la província de Girona va generar 21.112.775 milers de 

euros,  cosa que suposa 28.432 €/hab. 
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Figura 29.- PIB per càpita. Província de Girona i Nacional (2016) 

 
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) i elaboració pròpia 

 

La taxa d’atur registrada l’últim trimestre de 2018 a la província de Girona es va situar en el 10,8% enfront 

del 14,45% de la mitjana espanyola. 

Figura 30. Taxa d’atur. Provincial i Nacional (2018) 

 

Font: INE i elaboració pròpia  

Per últim, sobre el parc de vehicles, a l’àrea metropolitana de Girona es van registrar 204.826 turismes el 

2017. Tenint en compte la població existent a l’àrea aquell mateix any, això suposa una taxa de motorització 

de 508 turismes per cada 1.000 habitants.   

Figura 31.- Proporció de turismes per cada 1.000 habitants. Àrea Metropolitana i Nacional (2017) 

 

Font: Anuari estadístic de la Direcció General de Trànsit (DGT) i elaboració pròpia 
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 Població atesa per la xarxa de rodalia4 

La figura següent representa els municipis atesos per la xarxa de rodalia del nucli de Girona. La xarxa de 

rodalia presta servei a 18 municipis: 

Taula 3.- Població atesa per la xarxa de rodalia del nucli de Girona 

MUNICIPIS PERTANYENTS A L’ÀREA METROPOLITANA 

Municipi Població Municipi Població 

Girona 100.266 Riudellots de la Selva 2.059 

Caldes de Malavella 7.458 Bordils 1.701 

Maçanet de la Selva 6.919 Flaçà 1.081 

Sils 5.969 
Saus, Camallera 
i Llampaies 

848 

Fornells de la Selva 2.649 Sant Jordi Desvalls 731 

Subtotal població 129.681 

MUNICIPIS NO PERTANYENTS A L’ÀREA METROPOLITANA 

Municipi Població Municipi Població 

Figueres 46.381 Vilamalla 1.157 

Llançà 4.868 Sant Miquel de Fluvià 746 

Vilajuïga 1.112 Colera 465 

Portbou 1.077   

Subtotal població 55.806 

TOTAL POBLACIÓ ATESA 185.487 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) – Padró municipal a gener de 2018 

 

La xarxa de rodalia atén una població de 185.487 habitants, 129.681 de l’àrea metropolitana, segons les 

dades del padró municipal a 1 de gener de 2018 disponibles a l’Instituto Nacional de Estadística (INE), cosa 

que suposa un grau de cobertura del 46% en relació amb la població de l’àrea metropolitana de Girona, i 

del 24,3% respecte de la població de la província de Girona.  

Els municipis de Girona, Figueres i Caldes de Malavella agrupen el 83,1% del total de la població atesa per 

la xarxa de rodalia del nucli de Girona.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
4 Es refereix als municipis que compten amb alguna estació de la Xarxa de rodalia del nucli de Girona. 
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Figura 32.-Població atesa per la xarxa de rodalia del nucli de Girona 

 

Font: IDEADIF (Tercer trimestre 2018) i elaboració pròpia 

 

 

 

Àrea metropolitana de Lleida 

L’àrea metropolitana de Lleida, segons l’àmbit geogràfic definit per l’Autoritat Territorial de la Mobilitat de 

l’Àrea de Lleida, comprèn un total de 149 municipis pertanyents a la província de Lleida.  

Aquesta àrea compta amb una superfície de 5.279 km2 i alberga 353.373 habitants segons les dades del 

padró municipal a 1 de gener de 2018 disponibles a l’Instituto Nacional de Estadística (INE); constituint el 

81,63% de la població de la província de Lleida. 

Els municipis amb més població són: Lleida, capital provincial amb 137.856 habitants (39%); Balaguer, amb 

16.841 habitants (4,8%); i Tàrrega, amb 16.795 habitants (4,8%). 

La figura següent mostra els municipis que conformen l’àrea metropolitana de Lleida. 
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Figura 33.-Municipis de l’àrea metropolitana de Lleida 

 

Font: Autoritat Territorial de la Mobilitat de l’Àrea de Lleida i elaboració pròpia 

 

 

La següent figura mostra el mapa de coropletes amb la densitat de població existent a l’àrea metropolitana 

de Lleida, destacant els municipis al voltant de la capital de província.  
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Figura 34.- Densitat de població de l’àrea metropolitana de Lleida (2018) 

 

Font: INE, IDESCAT i elaboració pròpia 

 

En relació a l’evolució de la població durant el període comprès entre 2005 i 2018, la població de l’àrea 

metropolitana de Lleida ha experimentat un increment fins a l’any 2012, a partir del qual ha disminuït 

lleugerament fins al 2017 quan comença una recuperació, tal com es mostra en el següent gràfic.  
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Figura 35.- Evolució de la població a l’àrea metropolitana de Lleida (2005-2018) 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE), Institut d’Estadística de Catalunya (Idescat) i elaboració pròpia  

 

Comparativament, el 2018 la població de l’àrea metropolitana de Lleida ha augmentat un 9,90% (31.824 

habitants) respecte a l’existent el 2005. Durant aquest mateix període, els municipis de Lleida i Balaguer 

han experimentat un creixement semblant, del 10,5% (13.147 habitants) i del 10,2% (1.560 habitants) 

respectivament. En el cas de Tàrrega, el creixement ha estat superior, amb un 13,4% (1.985 habitants). 

Pel que fa al creixement interanual del total de la població de l’àrea metropolitana, el creixement més gran 

va ser el 2008 (3,24%), mentre que el descens més gran es va produir el 2014 (-0,49%). 

D’altra banda, la següent piràmide de població representa l’evolució de la població de l’àrea metropolitana 

de Lleida durant el període 2005-2018, per grups quinquennals d’edat i de sexe. 

Figura 36- Piràmide de població de l’àrea metropolitana de Lleida (2005-2018) 

 

Font: Instituto Nacional de Estadística (INE) i elaboració pròpia 

 

A la figura s’observa que els grups d’edat entre els 20 i els 39 anys han disminuït el 2018 respecte del 2005. 

La resta de grups d’edat han augmentat lleugerament respecte el 2005, excepte el grup de 0-4 que es manté 

en un percentatge semblant al de l’any 2005, fent que s’estrenyi la base i redundant en un índex més alt 

d’envelliment de la població.  
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Pel que fa al Producte Interior Brut (PIB) de 2016, la província de Lleida va generar 11.884.541 milers 

d’euros, fet que suposa 27.726 €/hab. 

Figura 37.- PIB per càpita. Província de Lleida i Nacional (2016) 

 
Font: Instituto Nacional de Estadística (INE)  i elaboració pròpia 

 

Segons l’Instituto Nacional de Estadística (INE), la taxa d’atur de la província de Lleida registrada l’últim 

trimestre de 2018 es va situar en el 12,21% enfront del 14,45% de la mitjana espanyola. 

Figura 38.- Taxa d’atur. Provincial i Nacional (2018) 

 

Font: INE i elaboració pròpia  

 

Per últim, pel que fa al parc de vehicles, a l’àrea metropolitana de Lleida es van registrar 185.969 turismes 

el 2017. Tenint en compte la població existent a l’àrea durant el mateix any, això suposa una taxa de 

motorització de 526 turismes per cada 1.000 habitants.  

Figura 39.- Proporció de turismes per cada 1.000 habitants. Àrea Metropolitana i Nacional (2017) 

 

Font: Anuari estadístic de la Direcció General de Trànsit (DGT) i elaboració pròpia 
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5 Anàlisi de la Mobilitat 

En aquest capítol s’analitza la mobilitat global a Catalunya i a les seves àrees metropolitanes, amb atenció 

preferent a la mobilitat realitzada en transport públic.  

La mobilitat és una activitat que està estretament relacionada amb les característiques territorials i 

sociològiques de cada indret, convertint-se en un element que permet interpretar la distribució espacial de 

les activitats urbanes, l’oferta de serveis de transport i les relacions funcionals establertes entre els diversos 

àmbits geogràfics.  

El principal pol de generació i atracció de viatges dins de Catalunya és la Regió Metropolitana de Barcelona 

(RMB), atès que dins del seu àmbit es realitzen dos terços de tots els moviments que tenen lloc a Catalunya. 

Aquesta concentració de la mobilitat és deguda a l’elevat volum de població i activitats que es localitzen al 

voltant de la capital catalana.  

5.1 La mobilitat en Catalunya 

Figura 40.- Evolució de la demanda de transport públic a Catalunya (en milions de viatges) 

 

Font: Generalitat de Catalunya 

 

El repartiment modal dels viatges realitzats en transport públic a Catalunya el 2017 va ser d’un 60,1% en 

ferrocarril mentre que el 39,9% restant es va realitzar en autobús. 

En el període 2008-2017, la demanda de viatges en autobús va augmentar un 8,0%, passant de 385,4 

milions de viatges a 416,4 milions de viatges, mentre que la demanda del transport ferroviari va presentar 

un increment d’un 3,0%. 

La quota per operadors de transport col·lectiu en autobús a Catalunya l’any 2017 va estar dominada per 

Transports de Barcelona, amb un 48% dels viatges (202 milions), i pels Autobusos de l’AMB (gestió 

indirecta), amb un 22% (90 milions de viatges). En el transport ferroviari va destacar el Metro de Barcelona, 

amb una quota del 62% (390,4 milions de viatges), seguit pels serveis de rodalia de Barcelona, amb un 18% 

(113,5 milions de viatges).  
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Figura 41.- Demanda d’autobús i ferrocarril per operador (2017) 

  

Font: Generalitat de Catalunya 

 

 Indicadors d’oferta i demanda de transport públic a Catalunya 

A continuació, es presenten els indicadors d’oferta per al transport en autobús i el transport ferroviari de 

tot Catalunya. 

Taula 4.- Indicadors d’oferta d’autobusos 

 Línies 
Longitud de 

xarxa (km) 

Veh · km  (en 

milions de km) 

Vehicles en 

servei 

% Vehicles adaptats 

a PMR 

Edat mitjana 

flota 

Transports de Barcelona 98 833,2 40,6 856 100% 9,9 

Autobusos AMB (gestió 

indirecta) 
106 1.370,6 37,8 615 100% 8,3 

Interurbans DGTM 

(Generalitat) 
780 15.417,5 88,7 1.362 87,2% 7,1 

Urbans AMTU 133 1.183,1 13,9 267 100% 9,9 

Urbans Lleida, Girona, 

Tarragona i Reus 
52 628,5 7,3 162 98,1% 10,8 

Total autobusos 1.169 19.433 188,3 3.262 94,6% 8,5 

Δ 17/16 (%) 1,4% 0,4 % 1,2 % 1,6 % 0,8 % 1,5 % 

Font: Generalitat de Catalunya 

 

Taula 5.- Indicadors d’oferta ferroviària 

 Línies 
Longitud de xarxa 

(km) 

Trens hora punta i 

sentit 

Cotxes · km      (en 

milions de km) 
Estacions5 

Metro 8 119,0 132 90,2 156 

Rodalia Barcelona 6 538,8 36 104,3 122 

Rodalia Tarragona 2 87,9 2 0,7 13 

Rodalia Girona 1 97,1 1 2,2 18 

Rodalies Regionals6 6 783,6 - 31,6 128 

AVANT (Alta Velocitat) 2 309,0 - - 5 

FGC (Ferrocarrils de la 

Generalitat) 
3 238,0 48 33 98 

Tramvia 6 29,1 23 2,6 56 

Total ferroviari 34 1.810,3 242 264,3 516 

Δ 17/16 (%) 0,0% 20,8% 0,8% 1,6% 0,0% 

Font: Generalitat de Catalunya 

                                                                 
5 El nombre total d’estacions de Rodalies, Regionals i AVANT, sense duplicitats, és de 200. 
6 Només s’hi inclouen dades de trens intracomunitaris. 

48%

22%

15%

10%

5%
Transports de
Barcelona

Autobuses AMB

Interurbanos DGTM

Urbanos AMTU

Urbanos Girona,
Lleida, Tarragona y
Reus

62%
18%

1%

14%
5%

Metro

Rodalies Barcelona

Rodalies Tarragona

Rodalies Girona

Rodalies Regionales

AVANT

FGC

Tranvía



 

40 
 

L’oferta de transport públic a Catalunya, tant per carretera com per ferrocarril, va experimentar un 

creixement de l’1,2%  (en veh·km) i de l’1,6 % (en cotxes·km) respectivament durant el període 2016-2017. 

Pel que fa als principals indicadors de demanda de transport públic per mode de transport i operador, el 

60,1% dels viatges es va realitzar en ferrocarril, mentre que el 39,9% restant es va fer en autobús.  

En el període 2008-2017 la demanda de viatges en autobús va augmentar un 8,0% passant dels 385,4 

milions de viatges als 416,4. Els operadors que van tenir més creixement van ser els Autobusos de l’AMB 

(de gestió indirecta)7 amb un 20,8%  i els Interurbans de la DGTM (Generalitat) amb un 15,1%. Cal destacar 

el fort augment de demanda al període 2013-2017 en què va créixer gairebé 50 milions de viatges. 

Figura 42.- Evolució de la demanda en transport d’autobusos i ferroviari (en milions de viatges) 

  

Font: Generalitat de Catalunya 

 

La quota per operadors de transport col·lectiu per carretera a Catalunya l’any 2017 va estar dominada pels 

Transports de Barcelona, amb un 48% dels viatges (202 milions) i els Autobusos de l’AMB (gestió indirecta), 

amb un 22% (90 milions de viatges).  

El transport ferroviari va tenir una evolució més oscil·lant, passant de 606,7 milions de viatges el 2008 a 627 

milions el 2017, amb un creixement del 3%. De la mateixa manera que el transport col·lectiu per carretera, 

el transport ferroviari també va tenir un important increment al període 2013-2017, en què la demanda va 

augmentar en 42 milions de viatges, amb un creixement del 7%. 

La quota per operadors de transport col·lectiu per ferrocarril a Catalunya l’any 2017 va estar dominada pel 

Metro de Barcelona, amb un total de 390,4 milions de viatges (62%), seguit pels serveis de rodalia de 

Barcelona, amb 113,5 milions de viatges (18%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
7 Els Autobusos de l’AMB (gestió indirecta) són serveis d’autobús prestats per empreses privades sota concessió pública.  
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5.2 La mobilitat a les àrees metropolitanes de Catalunya 

Barcelona 

En aquest apartat s’analitza la mobilitat del Sistema Tarifari Integrat (STI)8 de Barcelona, gestionat per 

l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que es correspon amb l’àmbit de l’Enquesta de Mobilitat en 

dia Feiner (EMEF). 

L’àmbit es pot subdividir, al mateix temps, en tres zones, cadascuna d’elles amb unes condicions territorials 

i mobilitat específiques: 

 Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB): Està formada per 36 municipis i en ella tenen lloc 10,6 

milions de desplaçaments realitzats per la població resident (3,2 milions), dels quals 5,4 els 

realitza la població resident de la capital (1,6 milions). 

 Regió Metropolitana de Barcelona (RMB): Està formada per 164 municipis, inclosos els de 

l’AMB, i al seu interior tenen lloc 16,7 milions de desplaçaments realitzats per la població 

resident (5,1 milions), dels quals el 97,6% es realitza dins d’aquest territori. 

 Sistema Tarifari Integrat (STI) de Barcelona (sense la comarca de Ripollès): Està format por 327 

municipis, inclosos els de l’RMB, i al seu interior tenen lloc 18,9 milions de desplaçaments 

realitzats per la població resident (5,8 milions). 

Figura 43.- Nombre de desplaçaments realitzats pels residents de les diverses zones del STI de Barcelona  

(sense la comarca del Ripollès) 

 

Font: Barcelona Regional a partir de l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner - EMEF 2018 i IDESCAT 2018 

 

 

                                                                 
8 Sense incloure-hi la comarca del Ripollès. 
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L’autocontenció municipal de la ciutat de Barcelona és del 85,5%, cosa que respon a una mobilitat pròpia 

d’una ciutat densa i compacta.  

A l’àmbit de l’RMB, on es concentra el nombre més elevat de viatges, 2 de cada 3 desplaçaments són 

municipals (interns als municipis). A mesura que ens allunyem de la capital, l’autocontenció va decreixent. 

A la corona de l’RMB (sense tenir en compte l’AMB), l’autocontenció cau fins al 58,2%. A la resta del STI de 

Barcelona (sense la comarca del Ripollès) l’autocontenció se situa al 57,5%. 

Segons l’Enquesta de Mobilitat en dia Feiner (EMEF) de 2018, el repartiment modal al STI de Barcelona 

(sense la comarca del Ripollès) és el següent:  

Figura 44.- Repartiment modal dels viatges diaris realitzats a l’àmbit del STI de Barcelona  

(sense la comarca del Ripollès) 

 

Font: EMEF 2018 i elaboració pròpia 

 

Com es pot observar, el 44% dels desplaçaments en dia feiner es realitzen en modes actius (a peu, bicicleta, 

etc.) degut, entre altres factors, a l’urbanisme de les ciutats denses. Els modes actius estan equilibrats amb 

el transport en vehicle privat, que representa el 38%. 

Analitzant la demanda de transport públic el 2018, es va assolir un total de 203 milions de viatges als serveis 

ferroviaris de Rodalies (prestats per Renfe i FGC) que concentren el 20% de la demanda del sistema de 

transport públic, sent l’element vertebrador de la mobilitat a escala metropolitana. 
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Taula 6.- Demanda de transport públic el 2018 en l’àmbit del STI de Barcelona (corones de la 1a a 7a) 

Viatges anuals al STI de Barcelona (Milions de viatges) % 

Autobús TMB 207,5 20,2% 

Autobús AMB 95,8 9,3% 

Autobús Generalitat 39,2 3,8% 

Altres autobusos urbans 42,9 4,2% 

Metro 407,5 39,8% 

Rodalies Renfe9 116,2 11,3% 

Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) 87,2 8,6% 

Tramvia 29,1 2,8% 

Total 1.025,4 100,0% 

Font: TransMet Xifres, Centre d’informació del Transport Metropolità. ATM, 2018

Pel que fa a l’evolució de la demanda de transport públic, aquesta s’ha incrementat en un 48% passant dels 

694 milions d’usuaris el 1996 a 1.025 milions el 2018. En aquest període els serveis de Rodalies prestats per 

Renfe7 han perdut pes en el conjunt de la mobilitat metropolitana (Rodalies, FGC i Autobusos metropolitans 

i interurbans), passant del 43% el 1996 al 34% el 2018, degut principalment a la competència dels autobusos 

interurbans que han augmentat la seva demanda en més del doble.  

 

Figura 45.- Evolució de la demanda de transport públic al STI de Barcelona (corones de 1 a 7a) (Milions d’usuaris)

 
Font: Barcelona Regional a partir de TransMet Xifres, Centre d’informació del Transport Metropolità. ATM, 2018 

 

Analitzant els principals fluxos de mobilitat diària al STI de Barcelona (sense la comarca del Ripollès) 

s’observa que la major part dels viatges realitzats són interns. Destaquen amb 4,9 milions els viatges interns 

                                                                 
9 Dades de Rodalies de Catalunya (Renfe) inclosos els àmbits de les corones de 1a a 6a del STI de Barcelona.  
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a Barcelona, amb 3,9 milions els viatges interns a l’AMB (sense comptar Barcelona) i amb 5,0 milions els 

viatges interns a l’RMB.  

Els principals fluxos interurbans es realitzen entre Barcelona i la resta de l’AMB (1,3 milions de 

desplaçaments), entre la resta de l’RMB i la resta de l’AMB (0,67 milions de desplaçaments) i entre 

Barcelona i la resta de l’RMB (0,57 milions de desplaçaments). 

Figura 46.- Fluxos de mobilitat a l’àmbit del STI de Barcelona (sense la comarca del Ripollès)

 
Font: Barcelona Regional a partir d’EMEF 2018  

 

Analitzant el repartiment modal dels fluxos anteriorment esmentats, s’observa un pes més gran del vehicle 

privat en la majoria de relacions exceptuant les que hi ha entre Barcelona i la resta de l’AMB i la resta de 

l’RMB, és a dir, aquells on l’oferta de transport públic és més àmplia.  
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Figura 47.- Repartiment modal dels fluxos de mobilitat a l’àmbit del STI de Barcelona (sense la comarca del Ripollès) 

Font: Barcelona Regional a partir d’EMEF 2018  

 

 Cobertura i accessibilitat a la Xarxa de Rodalies 

Un cop caracteritzada la mobilitat en l’àmbit del STI de Barcelona (sense la comarca del Ripollès), s’analitza a 

continuació la Xarxa de Rodalies, tant de Renfe com d’FGC (tot i que aquesta darrera no forma part del present 

Pla).  

La cobertura dels corredors ferroviaris, prenent com a referència una àrea d’influència de radi 3 km al llarg dels 

diferents corredors, dona un resultat total de 2.844.000 habitants amb accés a la xarxa de Rodalies i FGC que, 

sumat als 2.254.000 habitants de l’àmbit central de Barcelona, s’obté que la Xarxa de rodalia de Barcelona i FGC 

té un potencial de més de 5 milions d’habitants. 
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Figura 48.- Cobertura territorial per trams de la xarxa de rodalia de Barcelona 

 

Font: Barcelona Regional 

  

A la figura anterior cal destacar el corredor del Vallès amb una cobertura de 409.000 habitants (FGC) i 415.000 

habitants (línia R4 de Rodalies). A través d’aquest corredor es comuniquen les ciutats de Terrassa i Sabadell amb 

Barcelona, sent aquestes 3 de les 4 més poblades de la província. 

La línia R1 del Maresme té una cobertura de 515.000 habitants, connectant amb Barcelona dues localitats molt 

importants: Badalona i Mataró, tot i que amb menys rellevància que les del Vallès citades anteriorment.  

La resta de corredors es troben entre els 200.000 i 400.000 habitants coberts. 

Respecte a la població servida per les estacions de Rodalies, s’ha adoptat com a referència la població localitzada 

en un radi de 750 metres. En total, a l’àmbit STI (sense la comarca del Ripollès) la població a 750 metres de les 

estacions és d’1,5 milions, un 26% de la població total de l’àmbit.  

En termes generals, la població servida per les estacions respecte de la població total del corredor és superior a 

la xarxa d’FGC, on la distància entre estacions és inferior que a la xarxa de Renfe. 
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 Àmbit central 

Amb un total de 10 estacions, la cobertura (radi 750 metres) de la xarxa de rodalia de Renfe a Barcelona és de 

400.000 persones, aproximadament un 25% de la població resident al municipi. Aquesta cobertura permet 

l’accés a peu a l’estació en un temps màxim d’uns 15 minuts. 

La resta d’estacions localitzades a la primera corona (AMB) sumen un total de 375.000 persones, un 23,7% del 

total de la població de la primera corona. Si es té en compte el total de la població coberta a Barcelona i AMB 

aquesta suposa un 24,5% sobre el total de l’AMB. 

 

Figura 49.- Cobertura de les estacions de rodalia de l’àmbit central de Barcelona 

 

Font: Barcelona Regional  

 

Si, a més de l’accessibilitat anteriorment citada, es té en compte la intermodalitat de la Xarxa de Rodalies amb 

la resta de la xarxa de transport públic, permet ampliar substancialment l’accessibilitat i la cobertura territorial 

de les estacions de tren.  

Si es considera la intermodalitat del sistema, la població de l’AMB que es troba a menys de 15 minuts d’una 

estació de Rodalies és de 48%, molt superior a la xifra obtinguda anteriorment. 
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Camp de Tarragona 

L’Autoritat Territorial de la Mobilitat del Camp de Tarragona (ATM Camp de Tarragona) compta amb un Sistema 

Tarifari Integrat implantat des d’octubre de 2008 que integra 132 municipis. 

L’evolució de la demanda de transport públic dins del STI del Camp de Tarragona es mostra a la següent figura, 

on s’observa un increment del 4% durant el període 2012-2017, assolint els 20,5 milions de viatges el 2017, dels 

quals 7,0 milions es van realitzar amb títols integrats, cosa que implica una penetració del 34,4% dels títols 

esmentats.  

 

Figura 50.- Evolució de la demanda de transport públic al STI del Camp de Tarragona 

 

Font: Generalitat de Catalunya  

 

Resulta necessari mencionar que aquesta baixa penetració dels títols integrats es fa més palesa al transport 

urbà, on només assoleix un 13,3% de penetració. En contraposició, cal destacar que al transport interurbà 

aquests títols tenen una penetració del 65,2%. 

Pel que fa al tipus de títols validats, els més utilitzats han estat la T-10 amb un 41,1%, la T-10/30 amb un 20,4% 

i la T-50/30 amb un 24,8%. 

 

Girona 

L’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Girona (ATM Girona) compta amb un Sistema  Tarifari Integrat implantat 

des de juny de 2008 que integra 45 municipis.  

L’evolució de la demanda de transport públic dins del STI de Girona es mostra a la següent figura, on s’observa 

un increment del 12,3% en el període 2012-2017, assolint els 7,3 milions de viatges, dels quals 3,2 milions es van 

realitzar amb títols integrats, cosa que implica una penetració del 43,8% dels esmentats títols. 

19,7

18,7 18,8

19,5 19,5

20,5

17,5

18,0

18,5

19,0

19,5

20,0

20,5

21,0

2012 2013 2014 2015 2016 2017



 

49 
 

Figura 51.- Evolució de la demanda de transport públic al STI de Girona 

 

Font: Generalitat de Catalunya  

Pel que fa al tipus de títols validats, els més utilitzats ha estat la T-10 amb un 26,4%, la T-10/30 amb un 24,7% i 

la T-50/30 amb un 24,8%. 

 

Lleida 

L’Autoritat Territorial de la Mobilitat de Lleida (ATM Lleida) compta amb un Sistema Tarifari Integrat implantat 

des de març de 2008 que integra 149 municipis. 

L’evolució de la demanda de transport públic dins del STI es mostra a la següent figura, on s’observa un descens 

del 2,3% durant el període 2012-2017, assolint els 8,4 milions de viatges, dels quals 3,6 milions de viatges es van 

realitzar amb títols integrats, cosa que implica una penetració del 43% dels esmentats títols. 

Figura 52.- Evolució de la demanda de transport públic al STI de Lleida 

 

Font: Generalitat de Catalunya  

 

Tot i que no forma part d’aquest Pla, cal indicar que Lleida compta amb una línia de rodalia en ample ibèric entre 

Lleida Pirineus i La Pobla de Segur (per Balaguer), operada per FGC i de competència exclusiva de la Generalitat 

de Catalunya. En aquesta línia la penetració dels títols integrats és del 61,6%. En el cas del transport interurbà la 

penetració d’aquests últims títols arriba al 75,8%. 

Pel que fa al tipus de títols validats, els més utilitzats han estat la T-10 amb un 37,1%, i la  T-10/30 amb un 38,2%.  
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5.3 Plans de mobilitat vigents 

Els plans de mobilitat vigents a Catalunya:  

 Pla d’Infraestructures, Transport i Habitatge (PITVI) 2012-2024: Estableix la visió estratègica per a la 

planificació d’infraestructures, transport i habitatge en l’horitzó 2024, en sintonia amb la línia 

europea traçada en la definició de la XTE-T. 

 Pla de Transport de Viatgers de Catalunya 2020: Realitza una anàlisi de la mobilitat, per comarques, 

dels diferents modes de transport i proposa mesures de millora en la gestió tarifària i d’informació. 

 Pla d’Infraestructures del Transport de Catalunya: A partir d’una anàlisi del transport de viatgers i 

mercaderies i de les diferents xarxes de transport, es proposa una sèrie d’infraestructures. L’horitzó 

temporal és l’any 2026. 

 Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu de la Regió Metropolitana de Barcelona 

2011-2020: Comença realitzant una anàlisi de l’execució del Pla d’Infraestructures anterior (2001-

2010), després es fa una prognosi de demanda dels diversos modes de transport i un diagnòstic de 

les diferents xarxes existents, finalitzant amb un programa d’actuacions. 

 Pla Director de Mobilitat de la Regió Metropolitana de Barcelona (ATM): partint d’un diagnòstic sobre 

la situació actual del transport, tant de viatgers com de mercaderies, es realitza una sèrie de 

propostes seguint nou eixos d’actuació. Aprovat el juliol de 2020. 

 Pla Metropolità de Mobilitat Urbana 2019-2024 (AMB): Aprovat a l’octubre de 2020. 

 Pla Director de la Mobilitat de les Comarques Gironines: conté una sèrie de propostes i actuacions 

adreçades a tots els modes de transport seguint les directrius nacionals de mobilitat.  

 Pla Director de la Mobilitat del Camp de Tarragona: partint d’un diagnòstic de la mobilitat al Camp 

de Tarragona es proposa un nou model de mobilitat seguint una sèrie d’actuacions per a viatgers i 

mercaderies.  

 Pla Director de la Mobilitat de Lleida: a partir d’un diagnòstic de l’oferta, la demanda i les 

externalitats generades pel transport, es proposa una sèrie d’actuacions seguint nou línies 

estratègiques.  

 

A més, 4 documents es troben en fase de redacció o aprovació: 

 Estrategia de mobilitat segura, sostenible i connectada 2030 del MITMA, document per al debat. 

Setembre 2020. 

 Estratègia Indicativa del desenvolupament, manteniment i renovació de la infraestructura ferroviària. 

Document previst a la llei 38/2015 del sector ferroviari, l’objecte del qual és la regulació de la 

infraestructura ferroviària, de la seguretat ferroviària i de la prestació dels serveis de transport 

ferroviari de viatgers i mercaderies. Esborrany inicial de juny del 2020. 

 Pla Director d’Infraestructures 2021-2030: Aprovat inicialment el juliol de 2020. 

 Pla Director Urbanístic dels aparcaments d’intercanvi modal: avançament exposat al públic el març de 

2020. 
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6 El servei de Rodalies de Catalunya en el marc del sistema 

integrat de transports 

6.1 Característiques de la infraestructura ferroviària 

En aquest capítol s’indiquen les característiques principals de la infraestructura, tant les tècniques com aquelles 

relacionades amb la seva explotació. 

6.1.1 Característiques tècniques de la infraestructura ferroviària 

A continuació, es mostren les característiques tècniques de la infraestructura ferroviària de les línies per on 

circulen els serveis de Rodalies.  

La xarxa en què es presten els serveis de Rodalies té una longitud total de 1.119,61 km i 200 estacions, sent en 

alguns trams i en determinades estacions d’ús exclusiu de serveis de Rodalies.  

Taula 7.- Línies Adif amb trams en què es presten serveis de Rodalies 

Código de LÍNIA Longitud (km) 

200 - Madrid-Chamartín-Barna-Est. De França 171,96 

210 – Miraflores – Sant Vicenç de Calders 129,88 

220 - Lleida-Pirineus – L’Hospitalet De Llobregat 190,06 

222 – Montcada Bif. – La Tour de Carol-Enveitg 147,26 

224 – Cerdanyola Universitat – Cerdanyola del Vallès 3,60 

230 – Plana-Picamoixons - Reus 20,89 

240 – Sant Vicenç de Calders – L’Hospitalet 71,01 

246 - Castellbisbal Agujas Rubí-Mollet-Sant Fost 23,5 

254 - El Prat de Llobregat-Aeroport 6,7 

262 – Bif. Clot-Barna-Sagrera 1,9 

264 - Montcada-Bifurca-Bif. Aigües 2,4 

266 - Bif.Vilanova-Bif. Glorias 0,9 

268 - Bif. Sagrera - Bif. Aragó 2,44 

270 - Bif. Sagrera - Cerbere 163,63 

276 - Barna-Sagrera-Maçanet-Massanes 73,9 

600 – València Nord – Cambiador La Boella 52,62 

600A – Bif. Calafat – Bif. Vila-seca 33,5 

620 – L’Aldea-Amposta-Tortosa - Tortosa 11,96 

632 – Bif. La Feredat – Bif. Vila-seca 1,5 

630 – Port Aventura-Tarragona 10,0 

TOTAL 1.119,61 

Font: Adif 

 

 

A la següent figura no estan incloses les línies 600A i 632 per la recent posada en servei de la variant de Vandellòs.
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Figura 53.- Línies Adif amb trams en què es presten serveis de Rodalies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Font: Direcció General de Circulació i Gestió de Capacitat d’Adif i Gerència Rodalies Catalunya 
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 Tipus de via i ample 

El 53,8% de la longitud total de la xarxa està dotada de via doble, mentre que el 46,2% discorre en via única.  

L’ample de via és ibèric en el 94,6% de la xarxa, mentre que els 60,8 km restants (5,4%) són d’ample mixt. Els 

trams d’ample mixt són els compresos entre Girona Mercaderies i Vilamalla, i entre la banda Can Tunis del Nus 

de Castellbisbal i la bifurcació del Nus Mollet. Aquests trams són d’ample mixt perquè també hi circulen serveis 

internacionals de mercaderies.  

A més, es troba en fase de construcció la implantació de l’ample mixt en el tram Vila-seca – Castellbisbal 

pertanyent a la línia 240 d’Adif, les obres de la qual s’enquadren dins del Corredor Mediterrani.  

Figura 54.- Tipus de via i ample a la xarxa de Rodalies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: CIRTRA 2017 i elaboració pròpia 

 

 Antiguitat i tipologia de carril i travessa 

L’antiguitat de la via10 a la Xarxa de Rodalies és molt diversa en funció de les diferents actuacions de 

manteniment realitzades a cada tram. Com es mostra a la Figura 55, els trams més antics es localitzen al voltant 

de Barcelona fins a Vic, Manresa, Reus i límit amb l’Aragó, mentre que els trams més nous són els de la variant 

de Vandellòs i el tram entre Girona i Figueres. 

La tipologia de carril que es troba preferentment a la Xarxa de Rodalies de Catalunya és UIC-54, com s’observa 

a la Figura 56. En aquells trams on el trànsit és intens hi ha la tipologia UIC-60, com és el cas de Maçanet 

Massanes – Caldes de Malavella o en part de Sant Vicenç de Calders cap al sud. 

Pel que fa a la tipologia de travessa a la Xarxa de Rodalies, a la Figura 57 es mostra que predomina la travessa 

monobloc, tot i que també hi coexisteixen les travesses bibloc i de fusta en part de la xarxa.  

 

 

 

 

 

  

                                                                 
10 L’antiguitat de via es refereix a l’element més antic: carril o travessa. 
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Figura 55.- Antiguitat de via11 de la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

 

Font: Adif i elaboració pròpia 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
11 L’antiguitat de via es refereix a l’element més antic: carril o travessa. 
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Figura 56.- Tipologia de carril a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

 

Font: Adif i elaboració pròpia 
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Figura 57.- Tipologia de travessa a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

 

Font: Adif i elaboració pròpia 
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 Electrificació 

Pel que fa a l’electrificació de la via, el 100% de la xarxa ferroviària de Rodalies està electrificada a 3 kV en corrent 

continu. 

Figura 58.-Tipus de via a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

 

Font: Adif i elaboració pròpia 
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La figura següent mostra en detall la infraestructura ferroviària de la Xarxa de Rodalies a l’àrea central de 

Barcelona. 

Figura 59.- Tipus de via a la Xarxa de Rodalies de Catalunya. Àrea de Barcelona 

 

Font: Adif i elaboració pròpia 
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Tot seguit es mostra la xarxa ferroviària de la Xarxa de rodalia de l’àrea de Tarragona. S’hi observa la nova variant 

de Vandellòs-Perafort, l’entrada en servei de la qual va tenir lloc el gener de 2020, així com el tram de via única 

entre Vandellòs i Salou, ja desafectat del trànsit ferroviari. 

Figura 60.- Tipus de via a la Xarxa de Rodalies de Catalunya. Àrea de Tarragona 

 

Font: Adif i elaboració pròpia 

  



 

60 
 

La tipologia majoritària de catenària a la Xarxa de Rodalies de Catalunya és la CR-160 amb compensació 

independent, present al 55% de la xarxa, seguida de la CR-140 compensada, present al 22% de la xarxa. La 

catenària CR-220 es troba al 8% de la xarxa, únicament a la província de Tarragona, igual que CR-160 sense 

compensar, present al 8% de la xarxa. Hi ha catenària rígida CR-160 als túnels de Barcelona, així com als túnels 

del Garraf, suposant un 3%, mentre que la catenària CA-220-HIB està present al 3% de la xarxa, ubicada a la 

variant de Vandellòs. Finalment, la catenària CR-120 sense compensació es troba en un 2% de la xarxa, 

localitzant-se únicament entre les estacions de Reus i Tarragona.  

A la figura següent es mostra la tipologia de catenària o línia aèria de contacte a la Xarxa de Rodalies de 

Catalunya. 

Figura 61.- Tipus de la catenària a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

 

Font: Adif i elaboració pròpia 
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 Subestacions elèctriques 

A la següent figura es mostra la classificació de les subestacions elèctriques a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

en funció de la seva antiguitat. S’observa que el 30% té menys de 10 anys, el 19% té entre 10 i 20 anys, el 46% 

té entre 20 i 40 anys i el 5% restant té més de 40 anys.  

Figura 62.- Antiguitat de les subestacions elèctriques a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

 

Font: Adif i elaboració pròpia 
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 Instal·lacions de control i gestió del trànsit 

La xarxa ferroviària per on circulen els serveis de Rodalies compta amb sistemes de senyalització i bloqueig de 

tecnologies diverses. La gran part de la xarxa està integrada en el Control de Trànsit Centralitzat (CTC), excepte 

els trams Portbou – Cerbere, Maçanet-Massanes – Girona Mercaderies, Reus – Tarragona, Puigcerdà – La Tour 

de Carol i Lleida Pirineus – Pla de Vilanoveta. Es tracta d’un centre de control que permet la regulació de tots els 

senyals i agulles situades als trajectes ferroviaris mitjançant sistemes informàtics, cosa que permet establir la 

ruta dels diferents trens amb les majors garanties de seguretat i fiabilitat.  

Existeixen sis sistemes de bloqueig, dels quals el més estès és el bloqueig automàtic banalitzat que està 

implementat en un 38,5% de la xarxa.  

Els sistemes utilitzats a la resta de la xarxa són: el bloqueig automàtic de via única (25,5%), el bloqueig 

d’alliberació automàtica en via única (23,3% de la longitud), el bloqueig automàtic de via doble (9,4%), el 

bloqueig de control automàtic (3%) i el bloqueig telefònic (inferior al 0,4%). 

Taula 8.-Tipus de senyalització. Xarxa de Rodalies 

Tipus de senyalització Longitud de xarxa(km) 

Bloqueig automàtic banalitzat 430,83 

Bloqueig d’alliberació automàtica en via única 284,95 

Bloqueig automàtic de via única 260,74 

Bloqueig automàtic de via doble 105,19 

Bloqueig de control automàtic 33,50 

Bloqueig telefònic 4,40 

TOTAL 1.119,61 

Font: CIRTRA 2017 

 

Figura 63.- Tipus de senyalització. Xarxa de Rodalies 

 

Font: CIRTRA 2017 
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Figura 64.-Tipus de senyalització a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

Font: CIRTRA 2017 

  



 

64 
 

 Enclavaments 

A continuació, s’analitza la tipologia dels enclavaments de les estacions a la Xarxa de Rodalies de Catalunya. La 

majoria dels enclavaments de la xarxa són de tipus electrònic (77%), seguits dels modulars geogràfics de més de 

20 anys (14%), els elèctrics (6%) i els de cablejat lliure (3%), tal com es mostra a la figura següent. 

 

Figura 65.- Tipus d’enclavaments a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

 

Font: Adif i elaboració pròpia 
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 Velocitats màximes permeses 

Les velocitats màximes permeses varien entre 50 i 200 km/h. El tram de línia amb menor velocitat màxima 

permesa és el comprès entre l’estació Barcelona França i la bifurcació Clot.  

Els trams de la xarxa de rodalia que uneixen mitjançant bifurcacions les diferents estacions de la ciutat de 

Barcelona (Barcelona França, Barcelona Sants i Barcelona Clot Aragó i altres estacions intermèdies) tenen 

velocitats màximes compreses entre 50 i 85 km/h. 

El tram amb major velocitat màxima, de 200 km/h, és la variant de Vandellòs, construïda amb paràmetres d’Alta 

Velocitat. Els trams amb velocitats màximes entre 140 i 160 km/h, estan compresos entre Sant Vicenç de Calders 

i El Prat de Llobregat (línia 200 - Madrid Chamartín-Barna-França) i entre la Bifurcació Aigües i Maçanet-

Massanes (línia 270 - Bif. Sagrera-Cerbere). 

Els trams de línia amb velocitats màximes altes comparteixen la via amb circulacions de Rodalies i Llarga 

Distància en el cas de la línia 200 i amb circulacions de Mitjana Distància en el cas de la línia 270. 

Figura 66.- Velocitats màximes permeses a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

 

Font: CIRTRA 2017  
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 Limitacions Temporals de Velocitat 

Actualment a la xarxa de Rodalies hi ha 75 LTV. A continuació es presenten les LTV existents a 1 de febrer de 

2019. 

Taula 9.- Limitacions Temporals de Velocitat a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

Línia Tram P.K. Inici P.K. Final Velocitat Distància 

200 Binèfar – Lleida 147,19 147,32 60 0,13 

200 Binèfar – Lleida 155,2 155,51 30 0,31 

200 Binèfar – Lleida 155,51 155,64 60 0,13 

200 Binèfar – Lleida 159,9 160,06 30 0,16 

200 Binèfar – Lleida 167,88 167,94 80 0,06 

200 Binèfar – Lleida 169,5 170,2 30 0,70 

200 Binèfar – Lleida 173,7 174 30 0,30 

200 Lleida – Vinaixa 37,97 38,18 60 0,21 

200 Vinaixa - Sant Vicenç de Calders 67,9 68,008 30 0,11 

200 Vinaixa - Sant Vicenç de Calders 14,91 14,98 70 0,07 

200 Vinaixa - Sant Vicenç de Calders 22,7 23,19 60 0,49 

200 Sant Vicenç de Calders - El Prat 648,74 649,45 60 0,71 

200 Sant Vicenç de Calders - El Prat 650,277 650,607 60 0,33 

200 El Prat - Estació de França 673,97 674,15 30 0,18 

200 El Prat - Estació de França 677,42 677,571 30 0,15 

200 El Prat - Estació de França 677,88 678,53 30 0,65 

200 El Prat - Estació de França 685,1 685,375 20 0,27 

210 Flix - Móra la Nova 515,65 515,75 60 0,10 

210 Flix - Móra la Nova 517,823 519,085 30 1,26 

210 Flix - Móra la Nova 521,02 522,58 60 1,56 

210 Flix - Móra la Nova 524,127 525,685 60 1,56 

210 Flix - Móra la Nova 528,57 528,6 60 0,03 

210 Móra la Nova – Reus 540,362 541,936 30 1,57 

210 Móra la Nova – Reus 547,38 547,929 60 0,55 

210 Móra la Nova – Reus 566,26 566,47 60 0,21 

210 Móra la Nova – Reus 566,47 567,173 60 0,70 

220 Lleida – Cervera 184,5 184,6 30 0,10 

220 Lleida – Cervera 188 190,63 60 2,63 

220 Lleida – Cervera 192,7 194,4 80 1,70 

220 Lleida – Cervera 198,6 199,9 80 1,30 

220 Lleida – Cervera 201 202,5 70 1,50 

220 Lleida – Cervera 233,5 233,8 60 0,30 

220 Cervera - Castellbell i el Vilar M. 250,77 251,67 120 0,90 

220 Cervera - Castellbell i el Vilar M. 254,575 255,425 110 0,85 

220 Cervera - Castellbell i el Vilar M. 262,6 262,812 60 0,21 

220 Cervera - Castellbell i el Vilar M. 303,1 303,7 30 0,60 

220 Castellbell i el Vilar M. – Terrassa 327,15 327,3 30 0,15 

220 Castellbell i el Vilar M. – Terrassa 327,6 327,82 60 0,22 

220 L'Hospitalet - Bifurcació Vilanova 678,093 678,53 30 0,44 

222 Montcada Bifurcació – Vic 12,85 13,739 100 0,89 

222 Montcada Bifurcació – Vic 14,97 16,615 90 1,65 

222 Montcada Bifurcació – Vic 37,943 38,343 90 0,40 

222 Montcada Bifurcació – Vic 39,728 40,7 85 0,97 
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222 Montcada Bifurcació – Vic 42,1 43,661 85 1,56 

222 Montcada Bifurcació – Vic 44,111 44,86 85 0,75 

222 Montcada Bifurcació – Vic 51 51,05 80 0,05 

222 Vic – Puigcerdà 85,578 85,878 75 0,30 

222 Vic – Puigcerdà 3,25 3,5 30 0,25 

222 Vic – Puigcerdà 3,5 3,69 60 0,19 

222 Vic – Puigcerdà 3,5 4,9 60 1,40 

222 Vic – Puigcerdà 14,005 15,775 60 1,77 

222 Vic – Puigcerdà 35,9 38,04 30 2,14 

222 Vic – Puigcerdà 46,574 48,814 60 2,24 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 47,6 48,6 30 1,00 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 55 55,12 80 0,12 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 58,6 58,75 70 0,15 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 60,4 60,67 50 0,27 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 66,7 67,4 100 0,70 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 72,75 72,81 60 0,06 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 74,48 74,55 30 0,07 

240 Sant Vicenç de Calders - L'Hospitalet 77,33 77,43 50 0,10 

246 Castellbisbal Ag. Rubí - Mollet San Fost 3,8 4,5 85 0,70 

246 Castellbisbal Ag. Rubí - Mollet San Fost 4,9 5,4 60 0,50 

246 Castellbisbal Ag. Rubí - Mollet San Fost 20,82 20,834 60 0,01 

270 Bif. Sagrera - Maçanet Massanes 138 138,8 30 0,80 

270 Maçanet Massanes - Caldes de Malavella 176,9 186,37 70 9,47 

270 Maçanet Massanes - Caldes de Malavella 186,37 186,67 30 0,30 

270 Maçanet Massanes - Caldes de Malavella 186,67 188,9 70 2,23 

270 Maçanet Massanes - Caldes de Malavella 188,9 189,4 100 0,50 

270 Figueres - Portbou (Cerbere) 270,4 270,6 30 0,20 

276 Bif. Sagrera - Arenys de Mar 106,407 106,777 60 0,37 

276 Bif. Sagrera - Arenys de Mar 110,692 110,998 60 0,31 

600 Tarragona - Sant Vicenç de Calders 274,12 275,598 60 1,48 

600 Tarragona - Sant Vicenç de Calders 275 275,31 30 0,31 

600 Tarragona - Sant Vicenç de Calders 13,596 14,596 70 1,00 

Font: CIRTRA 2017 
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 Passos a Nivell 

A la Xarxa de Rodalies de Catalunya hi ha un total de 180 passos a nivell dels quals 37 tenen un coeficient AxT 

més gran de 1.500 (aquest coeficient s’obté de multiplicar la intensitat mitjana diària de vehicles de carretera i 

la circulació mitjana diària de trens que hi passen). 

La classificació dels passos a nivell d’acord amb al seu nivell de risc i classe de protecció és la següent:  

Taula 10.- Situació passos a nivell en funció del nivell de risc i classe de protecció 

Classe de protecció Nombre de passos a nivell Percentatge sobre el total Nivell Risc 1 Nivell Risc 2 Nivell Risc 3 

A 24 13% 1 4 19 

B 66 37% 5 30 31 

C 46 26% 28 12 6 

D 3 2% 0 0 3 

E 0 0% 0 0 0 

F 10 6% 1 8 1 

Particulars 31 17% 0 0 31 

Total 180 100% 35 54 91 

Font: Adif 

 

Figura 67.- Classificació passos a nivell per nivell de risc i actuació 

 

Font: Adif 

 

Dels 37 passos a nivell amb coeficient AxT>1.500, Adif té la responsabilitat de la supressió d’11 d’ells, 1 queda 

sota la responsabilitat financera del titular del camí i 25 han de suprimir-se mitjançant l’establiment d’un conveni 

de col·laboració entre Adif i el titular del camí.  

Està prevista la supressió de 2 passos a nivell, 19 es troben en diferents fases de projecte, sigui actualització o 

redacció, 4 es troben en fase d’estudi de solucions, 3 es troben en fase de licitació de l’obra i els 11 restants es 

troben amb l’obra en execució.  
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6.1.2 Circulacions 

En aquest apartat s’analitzen tant el nombre de circulacions totals com el nombre de circulacions realitzades per 

serveis de Rodalies. Cal ressenyar que en el moment de la redacció del Pla no es disposa de dades oficials sobre 

el nombre de circulacions de la variant de Vandellòs. 

 Circulacions totals 

Els trams més carregats de la xarxa de rodalia es troben al nucli de rodalia de Barcelona. Es tracta dels trams 

entre L’Hospitalet de Llobregat i Barcelona Sants, i el tram entre Barcelona Sants i la bifurcació Vilanova que 

pertanyen a la línia 220 – Lleida-Pirineus – L’Hospitalet de Llobregat. Aquest tram el recorren 2.863 i 2.894 

circulacions setmanals respectivament.  

Així mateix, la línia 200 -  Madrid Chamartín-Barcelona Estació de França, en el tram que uneix El Prat de 

Llobregat amb la bifurcació d’Aragó a través de Barcelona Sants, és també un dels més carregats de la xarxa, 

amb una mitjana de 2.646 circulacions setmanals. 

En el nucli de rodalia del Camp de Tarragona, el tram Tarragona - Sant Vicenç de Calders pertanyent a la línia 

600 d’Adif València Nord-Sant Vicenç de Calders és el que presenta més circulacions setmanals, 835, segons les 

dades publicades al CIRTRA per al 2018. Els trams compresos entre Reus i Tarragona pertanyents a la línia 210 

Miraflores-Tarragona també presenten un volum considerable de trànsit a la xarxa, amb una mitjana de 462-

528 circulacions setmanals. 

Al nucli de rodalia de Girona, al tram entre Maçanet-Massanes i Figueres circulen una mitjana d’entre 440 i 457 

serveis setmanals, mentre que al tram Figueres-Portbou ho fa una mitjana de 297 serveis setmanals. 

Figura 68.- Circulacions totals per trams (mitjana setmanal) a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

 
Font: CIRTRA 2018 (Adif) i elaboració pròpia  
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 Circulacions de Serveis de Rodalies 

Al nucli de rodalia de Barcelona, amb més circulacions d’aquest tipus, el pes de les circulacions de Rodalies 

suposa el 77% de les circulacions totals. Els trams de línia amb més circulació de Rodalies, pertanyents a la línia 

220 - Lleida-Pirineus-L’Hospitalet De Llobregat, i situats als trams Barcelona Sants - L’Hospitalet i Bifurcació 

Vilanova-Barcelona Sants, amb 2.818 i 2.816 circulacions setmanals, és a dir, una mitjana diària aproximada de 

402 circulacions.  

Pel que fa als dos túnels que creuen la ciutat, cal ressaltar que el túnel de Plaça de Catalunya suporta 200 

circulacions setmanals més que el túnel de Passeig de Gràcia. La xarxa de Barcelona compta amb una sèrie de 

trams que són d’ús exclusiu per a serveis de Rodalies, que es poden observar a la figura inferior.  

A la xarxa del Camp de Tarragona no existeixen trams d’ús exclusiu per a serveis de Rodalies. Els serveis de 

Mitjana Distància, Llarga Distància, Rodalies i Mercaderies comparteixen infraestructura, tal com es pot observar 

a la següent figura. Els serveis que predominen a la xarxa ferroviària del Camp de Tarragona són els Regionals. 

A la xarxa de Girona no existeixen trams d’ús exclusiu per a serveis de Rodalies. Aquesta infraestructura la 

comparteixen serveis de Mitjana Distància, Llarga Distància, Rodalies i Mercaderies. Els serveis que predominen 

a la xarxa són els Regionals. 

Figura 69.- Tipus de circulacions a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

 

Font: CIRTRA 2018 (Adif) i elaboració pròpia  
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6.1.3 Capacitat 

L’anàlisi de la capacitat de la xarxa que es realitza en aquest apartat té com a objectiu determinar les línies que 

pateixen problemes de saturació12.  

La Xarxa de Rodalies de Catalunya presenta, amb caràcter general, un nivell de saturació mitjà, que s’incrementa 

a la xarxa de rodalia de Barcelona. La resta de la xarxa té un nivell de trànsit normal i no presenta problemes de 

saturació.  

La següent figura mostra, de forma sintètica, el nivell de saturació de la Xarxa de Rodalies de Catalunya. Cal 

assenyalar que a causa de la recent posada en servei de la variant de Vandellòs, no es disposa de dades oficials 

del nivell de saturació en aquesta infraestructura.  

Figura 70.- Nivell de saturació a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

 

Font: Adif i elaboració pròpia 

 

                                                                 
12 El nivell de saturació és el resultat de dividir el nombre de circulacions programades entre la quantitat de tandes. Aquesta quantitat és el 

nombre de tandes estimat per Adif a partir de les característiques pròpies de la infraestructura (com l’equipament disponible, el tipus de 

bloqueig, etc.) i de característiques del tipus de servei previst. 
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Els trams amb més nivell de saturació (indicats en vermell) no corresponen necessàriament amb els trams amb 

més nombre de circulacions, sinó amb aquells en què el nombre de circulacions previstes és molt pròxim al 

nombre de tandes disponibles, és a dir, aquells en què el trànsit està al voltant del màxim assumible pel tram.  

Com s’observa de l’anàlisi anterior, els principals problemes de saturació es presenten al nucli de rodalia de 

Barcelona entre les 6 h i les 21 h, període durant el qual la pràctica totalitat de la xarxa té alguna franja horària 

del dia amb nivell de saturació superior al 50%.  

S’han identificat diversos trams amb un nivell de saturació global superior al 75%:  Els corresponents als túnels 

d’Arago i de Plaça de Catalunya, Sant Vicenç de Calders – El Prat de Llobregat, Blanes – Maçanet-Massanes i 

Cerdanyola del Vallès – Cerdanyola Universitat, sent aquests dos últims trams en via única. Altres trams en via 

única són Aeroport – El Prat de Llobregat i Montcada Bifurcació – Ripoll que també presenten un nivell de 

saturació mitjà-alt.  

A l’Annex 5. Nivell de Saturació, s’adjunten les fitxes detallades del Manual de Capacitats d’Adif (desembre 2018) 

d’aquells trams de la Xarxa de Rodalies de Catalunya que presenten un nivell de saturació > 75 %. 

La taula que es presenta tot seguit mostra les línies en què els nivells de saturació són superiors al 50% i, per 

tant, poden presentar problemes de saturació i/o congestió. 
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Taula 11.- Grau de Saturació de trams amb un nivell de saturació superior al 50% a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

Tram 
Sentit de 
circulació 

Franja Horària 

3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h 

200 - MADRID-CHAMARTIN-BARNA-EST. DE FRANÇA 

Sant Vicenç de Calders - El Prat de 
Llobregat 

PARELL  > 75%  > 75% > 75% > 75%  

IMPARELL  > 75% > 75% > 75% > 75% > 75%  

El Prat de Llobregat - Barcelona Sants 
PARELL     > 75% > 75%  

IMPARELL     > 75% > 75%  

Barcelona Sants - Bifurcació Aragó 
PARELL  > 75% > 75%  > 75% > 75%  

IMPARELL  > 75% > 75% > 75% > 75% > 75%  

Bifurcació Aragó - Barcelona França 
PARELL  > 75% > 75%   > 75%  

IMPARELL   > 75%   > 75%  

220 - LLEIDA-PIRINEUS-L HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Terrassa - Montcada Bifurcació 
PARELL  > 75%          

IMPARELL          > 75%  

Bifurcació Vilanova - L'Hospitalet de 
Llobregat 

PARELL  > 75% > 75%   > 75%    

IMPARELL      > 75%   > 75%  

222 - MONTCADA-BIFURCA-LA TOUR DE CAROL 

Montcada Bifurcació – Vic (V.U) 
PARELL  > 75%   > 75%   > 75%  

IMPARELL  > 75% > 75%     > 75%  

Vic - Ripoll (V.U) 
PARELL    > 75%   > 75% > 75%  

IMPARELL  > 75% > 75%     > 75%  

224 - CERDANYOLA UNIV.-CERDANYOLA VALLÈS 

Cerdanyola Universitat - Cerdanyola del 
Vallès (V.U) 

PARELL  > 75% > 75% > 75% > 75% > 75%   

IMPARELL    > 75% > 75% > 75% > 75%  

240 – SANT VICENÇ DE CALDERS – L’HOSPITALET DE LLOBREGAT 

Martorell - Castellbisbal 
PARELL        

IMPARELL > 75% > 75%      

254 – AEROPORT – EL PRAT DE LLOBREGAT 

Aeroport – El Prat de Llobregat (V.U) 
PARELL  > 75% > 75% > 75% > 75% > 75%  

IMPARELL  > 75% > 75% > 75% > 75% > 75% > 75% 

268 – BIF. ARAGÓ – BIF. SAGRERA 

Bifurcació Aragó – Bifurcació Sagrera 
PARELL        

IMPARELL        

270 - BIF. SAGRERA-CERBERE 

Bifurcació Sagrera – Mollet S. Fost 
PARELL          > 75%   

IMPARELL         

Mollet S. Fost - Sant-Celoni 
PARELL          > 75%  

IMPARELL  > 75%          

276 - BARNA-SAGRERA-MAÇANET-MASSANES 

Bif. Sagrera – Mataró 
PARELL            

IMPARELL             

Mataró - Arenys de Mar 
PARELL  > 75%      

IMPARELL        

Arenys de Mar – Blanes (V.U) 
PARELL             

IMPARELL  > 75%          

Blanes - Maçanet-Massanes (V.U) 
PARELL  > 75% > 75%   > 75% > 75%   

IMPARELL  > 75% > 75%   > 75% > 75%   

(V.U): Trams de via única. 

Llegenda 

Color Nivell de saturació 

 < 25%. No presenta problemes 

 25- %. No presenta problemes 

 50-75 %. Problemes puntuals de saturació 

 >75 %. Problemes sistemàtics de saturació. Congestió puntual 

Font: Manual de Capacitats d’Adif. Versió desembre 2018 
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6.1.4 Característiques del material rodant 

El parc de la Xarxa de Rodalies de Catalunya està constituït per 271 trens13, que tenen una antiguitat mitjana de 

20,2 anys. Cal indicar que només el 16,2 % del parc mòbil té una antiguitat igual o superior a 25 anys. A la següent 

imatge es mostra el parc assignat a la Xarxa de Rodalies i l’antiguitat mitjana en funció del tipus de tren.  

Figura 71.- Parc de material rodant a la Xarxa de Rodalies de Catalunya (2019) 

 
Font: Renfe Rodalies 

 

Actualment, a la xarxa de Rodalies de Catalunya presten servei trens de les sèries: 447, 448, 449, 450, 451 i trens 

de la sèrie Cívia 463, 464 i 465 (composició senzilla o doble). A més, a les línies de rodalia del Camp de Tarragona 

i als serveis Regionals de Rodalies de Catalunya es fan servir trens de la sèrie 470.  

Figura 692.- Trens de Renfe de la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

Sèrie 447 Sèrie Cívia 465 Sèrie 470 

   

Sèrie 450/451 Sèrie 448 Sèrie 449 

  
 

Font: Renfe Rodalies  

                                                                 
13 Les unitats S-450 es comptabilitzen en composició doble (6 x 2) 
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 Característiques tècniques 

Les principals característiques tècniques de les unitats disponibles són les següents: 

Taula 112.- Característiques tècniques del material rodant utilitzat als serveis de Rodalies 

Paràmetre Sèrie 447 Sèrie 448 Sèrie 449 Sèrie 450 Sèrie 451 Sèrie 463 Sèrie 464 Sèrie 465 Sèrie 470 

Potència (kW) 2.400 1.160 2.400 2.400 1.480 1.400 2.100 2.650 1.160 

Tensió (kV) 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

Cotxes 3 3 5 6 3 3 4 5 3 

Places 

(assegudes) 

567 

(202) 

0 

(238) 

0 

(263) 

1.844 

(1.008) 

908 

(498) 

607 

(169) 

832 

(223) 

997 

(277) 

0 

(220/224/

234) 

V. Màx. (km/h) 120 160 160 140 140 120 120 120 140 

Ample de via Ibèric Ibèric Ibèric Ibèric Ibèric Ibèric Ibèric Ibèric Ibèric 

Any de posada 

en servei 
1993 1987 2008 1993 1990 2003 2003 2004 1993 

Accessible Sí No Sí No No Sí Sí Sí Sí 

Font: Renfe Rodalies 

La distribució del material rodant en funció de les línies en què operen es mostra a la següent taula: 

Taula 123.- Distribució del material rodant per la línia de la Xarxa de Rodalies de Catalunya (2019)14 

Línia 
Tipus de material rodant (nombre d’unitats) Total 

Línia 447 448 449 450 451 463 464 465 470 

R1 42      1 (doble) 7  50 

R2    6 x 2 12 4 (doble)  39 (doble)  67 

R3 18       2  20 

R4 47       10  57 

R7      2    2 

R8      2    2 

RT1         1 1 

RT2         1 1 

RG1 8         8 

Regionals 14 18 19      12 63 

Total 129 18 19 12 12 8 1 58 14 271 

Font: Renfe Rodalies 

 

La sèrie de trens amb més nombre d’unitats és la 447, que suposa el 48% de la flota, amb 129 trens i una 

antiguitat mitjana de 23 anys, tot i que han estat modernitzats recentment i això permet d’incrementar la seva 

vida útil. En segon lloc, predomina la sèrie 465 que, amb 58 trens, representa el 21% de la flota i té una antiguitat 

mitjana de 9 anys. La sèrie 470 és la més antiga, amb una mitjana de 41 anys i està assignada en exclusiva a la 

Xarxa de rodalia del Camp de Tarragona i als serveis Regionals de Rodalies de Catalunya. 

 

 

                                                                 
14 No s’hi inclouen les dades dels trens que presten Obligació de Servei Públic (OSP) de Mitjana Distància de Renfe amb origen o destinació 

fora de Catalunya. 
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Figura 703.- Distribució del parc per tipus de tren 

 

Font: Renfe 

 

 Bases de manteniment 

Existeixen 5 instal·lacions ferroviàries en què es duen a terme activitats de manteniment de primer nivell dels 

trens del nucli de rodalia de Barcelona i d’aquells que presten serveis Regionals de Rodalies.  

Els tallers s’ubiquen al voltant de les estacions de Sant Andreu Comtal, Cornellà, Montcada Bifurcació, Mataró i 

Vilanova i la Geltrú. Al taller de Sant Andreu Comtal s’hi fan tasques de manteniment dels serveis Regionals 

mentre que als quatre tallers restants s’hi realitzen tasques de manteniment dels serveis de rodalia de 

Barcelona. Les principals característiques de les bases de manteniment existents es detallen tot seguit: 

 Barcelona Sant Andreu Comtal: la base compta amb sis vies dins de la nau taller, tres vies amb dues 

posicions de fossa de 75 metres i dues vies amb dues posicions de fossa de 100 metres. La base compta 

amb torn de fossa i pont grua. A l’exterior de les instal·lacions existeixen deu vies de longitud diferent 

per a l’estacionament dels trens, set vies amb longituds compreses entre els 110 i 140 metres i tres vies 

amb longituds de 150, 155 i 180 metres.  

 Cornellà: dins de la nau existeixen tres vies amb dues posicions de fossa de 100 metres. La base de 

manteniment també compta amb pont grua i baixa-bogies. A més, té quatre vies amb capacitat 

d’estacionament per a una unitat fora de la nau.  

 Mataró: disposa de dues vies dins de la nau amb una posició de fossa de 100 metres cadascuna. A més, 

disposa d’un polispast. La capacitat d’estacionament fora de la nau és de quatre unitats.  

 Montcada Bifurcació: l’interior de la nau compta amb dues vies amb dues posicions de fossa de 100 

metres i una tercera via amb torn de fossa. El taller també disposa de baixa-bogies amb pont grua i dos 

polispasts.  

 Vilanova i la Geltrú: el taller compta amb una nau amb sis vies al seu interior, quatre vies de 100 metres, 

dues vies de 200 metres amb torn de fossa en una d’elles i dues vies més de 80 metres. Per últim, 

compta amb una via amb baixa-bogies.  
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Taula 134.- Bases de manteniment de material rodant 

Base Línia Responsable Sèrie Dotació 

Sant Andreu Comtal R2, R2 Nord Renfe 447, 448, 449, 470 64 

Cornellà R1, R4 Nertus 447 78 

Mataró R1 Renfe 447, 465 55 

Montcada R3 Renfe 465 30 

Vilanova i la Geltrú R2 Sud Irvia 
450, 451, 463, 464, 

465 
45 

Font: Renfe Rodalies 

 

Totes les instal·lacions permeten activitats de manteniment preventiu de primer nivell, que es realitzen 

periòdicament i activitats de manteniment correctiu, que són aquelles que es realitzen quan es produeixen 

avaries durant l’explotació dels serveis.  

A més, estan previstos tres nous tallers a Sant Vicenç de Calders, Manresa i Sant Celoni. A continuació, es mostra 

la localització dels tallers existents i previstos a la Xarxa de rodalia de Barcelona. 

Figura 714.- Localització dels tallers actuals i previstos a la Xarxa de rodalia de Barcelona 

 

Font: Renfe Rodalies  
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 Llocs d’estacionament nocturn 

Els llocs d’estacionament nocturn permeten aparcar de manera segura i ordenada les unitats que no presten 

serveis durant les hores vall del servei de Rodalies o no es troben als tallers de manteniment durant la nit.  

A la Xarxa de rodalia de Barcelona, les principals estacions que s’utilitzen com a llocs d’estacionament nocturn 

de les unitats són: L’Hospitalet de Llobregat (17 unitats), Mataró (17), Montcada Bifurcació (18), Sant Vicenç de 

Calders (20), Vilanova i la Geltrú (13), Granollers Centre (10), Terrassa (11), Manresa (10), Sant Celoni (8), Blanes 

(8), Maçanet-Massanes (12), Estació de França (10), Martorelll (5), Vic (4), Ripoll (3), Arenys de Mar (3) i 

Puigcerdà (2). 

A la Xarxa de Rodalies Regionals de Catalunya, les principals estacions que es fan servir com a llocs 

d’estacionament nocturn de les unitats són: Figueres (10), Sant Andreu Comtal (7), Estació de França (6), Reus 

(6), El Prat de Llobregat (5), Tortosa (5), L’Hospitalet de Llobregat (4), Tarragona (3), Lleida Pirineus (3), Portbou 

(2), Vinaròs (2), Móra la Nova (2), Casp (1) i Cervera (1).  

A continuació, es mostra la ubicació dels llocs d’estacionament nocturn, així com el nombre d’unitats que 

pernocten als esmentats llocs referits als serveis de rodalia de Barcelona i de Regionals a la Xarxa de Rodalies de 

Catalunya.  

Figura 725.- Pernoctació en terminals de la Xarxa de rodalia del Nucli de Barcelona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Renfe
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Figura 76.- Pernoctació en terminals de Regionals de la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

Font: Renfe 
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6.1.5 Estacions 

La Xarxa de Rodalies de Catalunya compta amb un total de 200 estacions de viatgers, 106 gestionades per Renfe 

i 94 per Adif. A la següent figura s’indica la titularitat de cada estació. 

 

Figura 77.- Titularitat de les estacions de la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Renfe Rodalies 

 

Les principals estacions, tant pel que fa al nombre de trens circulats com al nombre de viatgers pujats i baixats, 

són les que pertanyen a la Xarxa de rodalia de Barcelona.  

A continuació, s’analitzen les següents característiques de les estacions de la Xarxa de rodalia de Barcelona, en 

primer lloc,  i de la resta de la Xarxa de Rodalies de Catalunya, en segon lloc:  

 Equipaments de les estacions 

 Intermodalitat de les estacions 

 Intercanviadors  
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6.1.5.1 Estacions de la Xarxa de rodalia de Barcelona 

Actualment, el nucli de rodalia de Barcelona compta amb un total de 122 estacions en actiu, repartides entre les 

línies R1, R2, R3, R4, R7 i R8, de les quals 24 estacions tenen correspondència entre línies, a causa de la gran 

densitat de la xarxa a l’àrea metropolitana de Barcelona. 

Figura 78.- Nombre d’estacions per línia a la Xarxa de rodalia de Barcelona 

 

Font: Renfe Rodalies 

A l’anàlisi que es realitza tot seguit, no es tenen en compte les 13 estacions del tram Vic-Puigcerdà de la línia R3 

que serà analitzat amb la resta de la Xarxa de Rodalies de Catalunya, per la qual cosa la informació aportada serà 

referida a 109 estacions de la Xarxa de rodalia de Barcelona. 

  

Equipament de les estacions 

A l’apartat següent s’analitza la situació actual de les estacions en funció de les característiques més rellevants 

per al funcionament òptim de la xarxa.  

 Vies d’apartat 

Les vies d’apartat són vies ubicades a les estacions que permeten l’estacionament, la inversió de la marxa o la 

gestió d’incidències a la Xarxa de Rodalies.  

Actualment existeixen 49 estacions de la Xarxa de rodalia de Barcelona que no compten amb vies d’apartat, el 

que suposa un 45% del total de les estacions i un 59,1% de la demanda total. Aquesta situació d’abundància de 

vies d’apartat suposa una oportunitat per a la millora de les limitacions existents i per a l’adopció de noves 

configuracions de xarxa i l’optimització d’aquesta.  

31
34 34

40

7 8

0

5

10

15

20

25

30

35

40

45

N
º 

d
e

 e
st

ac
io

n
e

s

R1 R2 R3 R4 R7 R8



 

82 
 

Figura 79.- Nombre d’estacions a la xarxa en funció del nombre de vies d’apartat existents 

 

Font: Renfe Rodalies 

 

 Longitud d’andanes 

La longitud de l’andana influeix, de manera significativa, en la classe de material rodant que es pot utilitzar i, per 

tant, determina el tipus de trens, el nombre de cotxes i la seva composició. 

Actualment, totes les estacions de la Xarxa de rodalia de Barcelona compten amb andanes de longitud superior 

a 160 metres. No obstant això, es requereixen andanes de 200 metres perquè les estacions siguin aptes per a 

l’explotació amb trens de la sèrie 465 en composició doble. 

Existeixen 18 estacions amb longituds d’andana inferiors a 200 metres, cosa que significa un 16,5% de les 

estacions que aglutinen un 9,1% de la demanda. Aquesta característica és especialment rellevant en dues de les 

línies amb més demanda de viatgers, com ho són les línies R1 i R4. 

Figura 8073.- Nombre d’estacions per línia amb andanes inferiors a 200 metres 

 

Font: Renfe Rodalies 

 Altura d’andanes 

L’altura de l’andana pot suposar un desnivell respecte al pis de sota del tren, generant falta de comoditat al 

viatger, augment dels temps de pujada i baixada i més dificultats d’accés a les persones amb mobilitat reduïda 

(PMR). Actualment, l’altura estàndard normalitzada per a les andanes de les estacions de Rodalies és de 68 

centímetres.   
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A la Xarxa de rodalia de Barcelona hi ha 20 estacions, un 18,3% del total, amb una altura d’andana que no es 

correspon amb els 68 centímetres definits per la normativa en alguna de les seves andanes, agrupant el 8,4% de 

la demanda total de la xarxa. Aquestes estacions es reparteixen entre totes les línies de la Xarxa de Rodalies de 

Barcelona, principalment a les línies R4 i R3.  

Figura 74.- Nombre d’estacions per línia amb altura d’andana no ajustada a la normativa 

 

Font: Renfe Rodalies 

 Amplada d’andanes 

L’amplada de l’andana limita la quantitat de viatgers que poden pujar i baixar del tren i influeix en el temps de 

pujada i baixada d’aquests. És un factor determinant, per tant, per a la capacitat de les estacions amb més 

demanda. A més, aquest fet també limita la integració d’un ascensor en aquestes estacions.  

A la Xarxa de rodalia de Barcelona existeixen actualment 12 estacions amb andanes qualificades d’estretes 

segons la classificació de Renfe (no compatibles amb la instal·lació d’un ascensor), el que suposa un 11% del 

total i que canalitzen el 3,1% de la demanda de viatgers de la xarxa. 

Figura 82.- Nombre d’estacions per línia amb andanes “estretes” no compatibles amb ascensor 

 

Font: Renfe Rodalies 
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 Passos a diferent nivell entre andanes 

Els passos a diferent nivell entre andanes permeten millorar la mobilitat dels viatgers dins de l’estació, així com 

evitar incidències amb la circulació dels trens i garantir la seguretat dels usuaris, un aspecte de gran rellevància 

per a la gestió òptima de la xarxa.  

Existeixen 17 estacions a la Xarxa de rodalia de Barcelona, un 15,6% del total, que no compten amb passos a 

diferent nivell, agrupant el 3,4% de la demanda total de la xarxa.  

Figura 83.- Nombre d’estacions per línia sense passos a diferent nivell 

 

Font: Renfe Rodalies 

 

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

El grau d’accessibilitat de les persones de mobilitat reduïda a les estacions és un indicador de qualitat de la xarxa. 

Per a això es necessiten rampes i/o ascensors que permetin l’accés d’aquestes persones als trens i a les andanes. 

A més, les estacions amb andanes estretes, definides a l’apartat anterior, presenten grans dificultats per a 

l’adopció de mesures destinades a millorar-ne l’accessibilitat.  

A la Xarxa de rodalia de Barcelona hi ha 33 estacions, un 30,3% del total de la xarxa, que no són accessibles per 

a persones amb mobilitat reduïda, tot i que és cert que les estacions de Mollet-Sant Fost i Llinars del Vallès estan 

duent a terme millores a les instal·lacions per millorar-ne l’accessibilitat. Les estacions de la xarxa que no 

permeten l’accés a persones de mobilitat reduïda aglutinen un 15,8% de la demanda total de viatgers.  

Figura 84.- Nombre d’estacions per línia sense accés a persones amb mobilitat reduïda 

 

Font: Renfe Rodalies 
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 Marquesines a les andanes 

La manca de marquesines a les estacions de la xarxa, o d’una longitud insuficient (inferior a 80 metres), redueix 

la comoditat experimentada dels usuaris exposant-los a les inclemències meteorològiques.  

A la xarxa hi ha 9 estacions (8,3% del total de la xarxa) que no tenen marquesines, el que suposa l’1,9% de la 

demanda total de viatgers.  

Figura 75.- Nombre d’estacions per línia sense marquesines 

 

Font: Renfe Rodalies 

 Tancaments en estacions 

El tancament perimetral de les estacions permet millorar la seguretat i el control d’accessos de les persones, 

reduint el frau i les accions delictives dins de les instal·lacions de la Xarxa de Rodalies.  

Actualment hi ha 40 estacions (36,7% del total de la xarxa) que no compten amb un tancament perimetral de 

les instal·lacions.  

Figura 86.- Nombre d’estacions per línia sense tancament perimetral de les instal·lacions  

 

Font: Renfe Rodalies 
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 Estat general dels edificis de viatgers 

L’estat general dels edificis de la xarxa de rodalia de Barcelona es pot qualificar de bo a la majoria de les estacions 

que conformen la xarxa. Les estacions amb un estat no considerat prou bo pel gestor d’aquestes, Renfe, són les 

de Palautordera a la línia R2-N (1.675 passatgers pujats+baixats mensuals el 2018) i la de Castellbell i el Vilar-

Monistrol a la línia R4-N (208 passatgers baixats+pujats l’any 2018). 

Aquestes estacions suposen l’1,8% del total d’estacions de la xarxa i engloben el 0,23% de la demanda total de 

passatgers de la xarxa de rodalia de Barcelona, per la qual cosa la seva afecció als usuaris és reduïda, tot i que 

ha de tenir-se en compte per a l’aplicació de millores i rehabilitacions d’aquestes.  

 Resum d’equipaments 

El resum de les dotacions insuficients, relatives a equipaments, a les estacions de la Xarxa de rodalia de Barcelona 

l’any 2018 es detalla en aquesta taula: 

Taula 145.- Diagnòstic de dotacions (equipaments) insuficients de la Xarxa de rodalia de Barcelona15 (Any 2018) 

Característiques d’equipaments Nombre d’estacions afectades 
Percentatge sobre la demanda total 

de viatgers de la xarxa 

Estacions sense vies d’apartat 49 59,1% 

Andanes de longitud < 200 m 18 9,1% 

Andanes amb altura diferent de 68 cm 20 8,4% 

Andanes estretes 12 3,1% 

Andanes amb passos a nivell 17 3,4% 

Estacions sense accés PMR 33 15,8% 

Andanes sense marquesines 9 1,9% 

Estacions sense tancament perimetral 40 8,0% 

Font: Renfe Rodalies 

A continuació, se’n mostra el detall per línies: 

Taula 16.- Diagnòstic de dotacions (equipaments) insuficients de la Xarxa de rodalia de Barcelona (any 2018) per línies 

Nombre d’estacions 

Línia Totals 
Sense vies 
d’apartat 

Amb 
andanes 

inferiors a 
200 m 

Amb altura 
d’andana no 

ajustada a 
normativa 

Amb andanes 
“estretes” no 

compatibles amb 
ascensors 

Sense 
passos a 
diferent 

nivell 

Sense 
accessos 

per a PMR 

Amb andanes 
sense 

marquesines 

Sense 
tancament 
perimetral 

R1 31 17 3 1 1 1 3 1 6 

R2 34 15 0 1 1 1 4 5 8 

R3 21 7 13 7 6 10 15 1 13 

R4 40 22 6 14 5 5 15 2 16 

R7 7 4 2 3 1 0 5 0 1 

R8 8 2 0 1 0 0 2 0 0 

Font: Renfe Rodalies 

 

 

  

                                                                 
15 Les dades referides als equipaments i a l’accessibilitat corresponen a l’any 2018 i els aforaments per obtenir el percentatge sobre la 

demanda total corresponen a viatgers pujats + baixats a cada estació al novembre de 2018. 
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La figura següent mostra la comparació de les característiques dels equipaments a les estacions del nucli de 

rodalia de Barcelona l’any 2018 respecte de les analitzades al “Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia de 

Barcelona 2008-2015” realitzat l’any 2009. S’observa una reducció general del nombre d’estacions afectades per 

diferents disfuncionalitats i, per tant, una millora global als equipaments de les estacions.  

Figura 87.- Comparació dels equipaments de les estacions el 2018 respecte del Pla 2008-2015 (any 2009) 

 

Font: Renfe Rodalies 

 

En primer lloc, s’analitza la longitud de les andanes, ja que quan és menor de 200 metres no hi ha prou espai per 

a l’explotació amb trens de la sèrie 465 en doble composició, els de més capacitat, per la qual cosa la capacitat 

de la línia es veu limitada. Aquest paràmetre s’ha reduït passant d’afectar el 49,5% de les estacions l’any 2009 

al 16,5% de les analitzades l’any 2018. 

L’altura d’andanes és una característica que permet millorar la comoditat dels usuaris, els temps d’accés i parada 

en estació i l’adaptació per a les PMR. L’altura estàndard normalitzada per a les estacions de Rodalies és de 68 

cm. L’any 2009, el 57,9% de les estacions estaven afectades per andanes amb altura inferior a 60 cm, mentre 

que actualment només el 18,3% de les estacions no compleix amb l’altura normalitzada de 68 cm.  

Sobre l’amplada de les andanes, és una característica rellevant pel que fa a la capacitat d’espera i d’entrada i 

sortida de viatgers. Actualment l’existència d’andanes “estretes” (no compatibles amb un ascensor) a les 

estacions afecta l’11,0% d’aquestes, mentre que l’any 2009 la ràtio d’estacions afectades era del 56,1%. 

Els passos a diferent nivell entre andanes són necessaris no només per raons de seguretat sinó per la incidència 

que poden tenir en la puntualitat i regularitat de la circulació dels serveis. Aquesta característica també ha 

millorat, passant les estacions sense passos a diferent nivell del 40,2% el 2009 al 15,6% de les estacions el 2018. 

Les estacions sense accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda han disminuït notablement, passant 

d’afectar el 73,8% de les estacions el 2009 al 30,3% de les estacions l’any 2018. 

Pel que fa a l’absència de marquesines a les andanes, s’ha dut a terme un gran avenç en aquest aspecte, reduint-

se la seva afecció del 66,4% de les estacions el 2009 al 8,3% el 2018. 
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Intermodalitat de les estacions 

Les estacions de la Xarxa de rodalia de Barcelona han d’estar dotades de les facilitats i instal·lacions necessàries 

per permetre-hi un accés eficient dels viatgers, així com la seva connexió amb altres modes de transport. A la 

següent figura es mostren les places d’aparcament per a cada mode de transport, així com aquelles estacions 

amb servei Bicibox i Bicing. 

Figura 88.- Places d’aparcament i bicicletes a les estacions de la Xarxa de rodalia de Barcelona 

 

Font: Renfe Rodalies 

 

A continuació, s’analitza la situació actual de les principals infraestructures disponibles a les estacions de la xarxa 

que n’afavoreixen la intermodalitat. 

 Accés i dàrsenes per a autobusos de transport públic 

Per al foment de la intermodalitat entre els diferents modes de transport públic, es considera favorable 

l’existència de dàrsenes d’estacionament d’autobusos als voltants de les estacions. 

Actualment existeixen 32 estacions (29,4% de la xarxa) que no tenen accessos ni dàrsenes per a autobusos, cosa 

que redueix la capacitat d’atracció de viatgers. Aquestes estacions suposen el 12,5% de la demanda de viatgers 

de la Xarxa de rodalia de Barcelona. 

 Existència d’espai d’aparcament momentani de vehicles (Kiss & Ride) 

Els aparcaments momentanis al voltant de les estacions permeten l’accés dels viatgers en cotxe de forma ràpida 

i eficient, millorant l’accessibilitat a l’estació. Aquest tipus d’aparcament ha de ser degudament senyalitzat i 

comptar amb uns mínims requeriments d’espai.  

Actualment existeixen 35 estacions (32,1%) que no disposen d’aquest tipus d’aparcaments a la Xarxa de rodalia 

de Barcelona. Aquestes estacions suposen el 39,2% de la demanda de viatgers de l’esmentada xarxa.  
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 Existència de parades de taxis 

L’existència de parades de taxis a les estacions de la xarxa és un factor important per a l’accessibilitat, 

especialment en aquelles ubicades en grans poblacions. 

La xarxa té actualment 47 estacions (43% del total de la xarxa) que no compten amb espais reservats per a l’ús 

de taxis. Aquestes estacions suposen un total del 16,9% de la demanda de viatgers de la xarxa de Rodalies.  

 Existència d’aparcaments de bicicletes i motocicletes 

La bicicleta és un mitjà de transport molt estès a l’àrea metropolitana de Barcelona i permet incrementar el radi 

de cobertura de les estacions de la Xarxa de Rodalies, de manera eficient i respectuosa amb el medi ambient. 

Per garantir l’accés en bicicleta a les estacions es requereix, a més del corresponent espai d’aparcament, certs 

elements de seguretat per evitar-ne possibles sostraccions.  

El nombre total de places de bicicleta a la Xarxa de rodalia de Barcelona és de 476, sent les estacions de  Lavern-

Subirats (60 places) i Mataró (53 places) les de més capacitat.  

A més, cal assenyalar l’existència del servei de BICI-BOX a 14 estacions de la xarxa, un servei molt valorat pels 

usuaris, que permet dipositar la bicicleta en taquilles per augmentar-ne la seguretat davant robatoris o actes 

vandàlics. 

També cal destacar l’existència d’un servei públic de lloguer de bicicletes BICING a 8 estacions situades a la ciutat 

de Barcelona (agrupen un total de 302.599 viatgers mensuals), amb un increment de demanda els darrers anys.   

Taula 17.- Estacions de la Xarxa de rodalia de Barcelona amb servei de BICING. Any 2018 

Estacions 
Nombre de viatgers diaris 

(pujats+baixats) 

Barcelona-Sants 101.006 

Plaça de Catalunya 67.866 

Passeig de Gràcia 38.791 

El Clot-Aragó 27.284 

Arc de Triomf 26.539 

La Sagrera-Meridiana 21.577 

Sant Andreu Arenal 14.104 

Barcelona-Estació de França 5.432 

 Font: Renfe Rodalies. Aforament novembre 2018 

 

Encara hi ha  43 estacions a la xarxa (39,4%) que no disposen d’aparcaments habilitats per a bicicletes. Aquestes 

estacions suposen un total del 18,3% de la demanda de viatgers de la xarxa de Rodalies.  

Pel que fa als aparcaments de motocicletes, actualment es disposa de 662 places d’aparcament de motos 

repartides en 39 estacions de la xarxa, el que suposa el 35,8% del total d’estacions de la xarxa amb aparcaments 

disponibles.  
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 Existència d’aparcament dissuasiu per a vehicles privats (Park & Ride) 

L’absència d’aparcaments dissuasius redueix l’àrea d’influència de les estacions, ja que no permet l’accés de 

viatgers que no disposen de bona connexió en transport públic amb l’estació mitjançant vehicle privat.  

La implantació d’aparcaments dissuasius està indicada especialment per a zones d’accés a modes ferroviaris en 

estacions perifèriques de la xarxa, mentre que no és tan recomanable en estacions centrals, ja que aquestes 

comptaran amb millors connexions de transport públic per accedir-hi.  

Actualment hi ha un total de 8.474 places d’aparcament associades a les estacions de la Xarxa de rodalia de 

Barcelona.  

Existeixen 33 estacions de la xarxa (30,3% del total de la xarxa) que no compten amb aparcaments, que suposen 

un total del 32,4% de la demanda total de viatgers de la xarxa de rodalia de Barcelona.  

 Existència d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda (PMR) 

La reserva de places d’aparcament per a persones amb mobilitat reduïda millora la seva accessibilitat a les 

estacions de la xarxa. En els darrers anys s’ha incrementat l’existència de places reservades a les estacions de 

transport públic.  

El nombre de places d’aparcament reservades per a persones amb mobilitat reduïda és de 105 places, un 1,22% 

del total de places d’aparcament associades a les estacions de la xarxa.  

Existeixen 35 estacions (32,1% del total de la xarxa) que encara no disposen d’aparcaments habilitats per a 

persones amb mobilitat reduïda. Aquestes estacions suposen el 32,6% de la demanda total de viatgers de la 

xarxa de rodalia de Barcelona. 

 Resum d’intermodalitat 

El resum de les dotacions insuficients, relatives a intermodalitat, a les estacions de la Xarxa de rodalia de 

Barcelona l’any 2018 es detalla en aquesta taula: 

Taula 158.- Diagnòstic de dotacions (intermodalitat) insuficients de la Xarxa de rodalia de Barcelona16 (Any 2018) 

Característiques d’intermodalitat Nombre d’estacions afectades 
Percentatge sobre la demanda total 

de viatgers de la xarxa 

Estacions sense dàrsena T públic 32 12,5% 

Estacions sense aparcaments “Kiss & Ride” 35 39,2% 

Estacions sense parada de taxi 47 16,9% 

Estacions sense aparcament bicicletes 43 18,3% 

Estacions sense aparcaments dissuasius 33 32,4% 

Estacions sense aparcament PMR 35 32,6% 

Font: Renfe Rodalies 

 

  

                                                                 
16 Les dades referides als equipaments i l’accessibilitat corresponen a l’any 2018 i els aforaments per obtenir el percentatge sobre la demanda 

total corresponen a viatgers pujats + baixats a cada estació al novembre de 2018.  
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Tot seguit se’n mostra el detall per línies: 

Taula 19.- Diagnòstic de dotacions (intermodalitat) insuficients de la Xarxa de rodalia de Barcelona (Any 2018) per línies 

Nombre d’estacions  

Línia Totals 
Estacions sense 

dàrsena T 
públic 

Estacions sense 
aparcaments “Kiss & 

Ride” 

Estacions 
sense parada 

de taxi 

Estacions sense 
aparcament 

bicicletes 

Estacions sense 
aparcaments 

dissuasius 

Estacions sense 
aparcament PMR 

R1 31 4 11 7 6 8 8 

R2 34 7 12 9 15 10 9 

R3 21 11 10 12 8 8 8 

R4 40 11 6 21 18 14 17 

R7 7 3 3 5 4 6 6 

R8 8 0 1 4 2 1 1 

Font: Renfe Rodalies 

 

La figura següent mostra la comparació de les característiques d’intermodalitat a les estacions del nucli de 

rodalia de Barcelona l’any 2018 respecte a les analitzades al “Pla d’infraestructures ferroviàries de rodalia de 

Barcelona 2008-2015” realitzat l’any 2009. De la mateixa manera que en el cas dels equipaments, s’observa una 

reducció general del nombre d’estacions afectades per diferents disfuncionalitats i, per tant, una millora global 

de la intermodalitat a les estacions. 

Figura 89.- Comparació de la intermodalitat de les estacions el 2018 respecte del Pla 2008-2015 (any 2009) 

 

Font: Renfe Rodalies 

 

L’absència de dàrsenes que permeten l’estacionament del transport públic als voltants de les estacions afectava 

l’any 2009 el 33,6% de les estacions, mentre que l’any 2018 aquest percentatge es va reduir lleugerament fins 

al 29,4%. 

Les zones habilitades per a l’aparcament de bicicletes permeten augmentar la capil·laritat de la xarxa i afavorir 

la intermodalitat mitjançant l’ús de mitjans de transport no contaminants. Les estacions sense aparcament de 

bicicletes han passat del 89,7% de les estacions el 2009 a un 39,4% de les estacions el 2018. 
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Pel que fa a l’absència d’aparcaments dissuasius als voltants de les estacions, actualment només afecta un 30,3% 

de les estacions, mentre que l’any 2009 el nombre d’estacions afectades era del 63,6%. 

Per últim, la inexistència d’aparcaments reservats específicament per a persones amb mobilitat reduïda ha 

disminuït gràcies a l’esforç realitzat els darrers anys, passant d’afectar a la totalitat de les estacions del nucli de 

rodalia de Barcelona l’any 2009 a afectar només el 32,1% de les estacions el 2018. 

Intercanviadors 

Els intercanviadors constitueixen una peça clau en l’eficàcia del sistema de transports, especialment en els 

sistemes amb integració tarifària pel millor aprofitament i capil·laritat de les xarxes.  

Actualment existeixen 19 intercanviadors entre la Xarxa de rodalia de Barcelona i la resta de serveis ferroviaris 

(Metro, FGC i Tramvia). Amb caràcter general, la major part dels intercanviadors (9) es troben al municipi de 

Barcelona, sent estacions que atreuen una gran demanda amb 313.008 viatgers/dia (pujats+baixats). Això 

suposa que a través dels intercanviadors de transport de Barcelona es canalitza el 38,1% dels viatgers que utilitza 

la Xarxa de rodalia de Barcelona.  

Les principals connexions dins dels intercanviadors es realitzen amb la xarxa de metro de Barcelona, destacant 

les connexions amb la línia 1 de Metro, present en 7 intercanviadors. La situació dels intercanviadors de la xarxa 

actual es detalla en aquesta taula: 

Taula 20.- Intercanviadors de la Xarxa de rodalia de Barcelona 

Estació amb intercanviador Connexió Línia de Rodalies  
Viatgers/dia a rodalia de 

Barcelona (pujats+baixats) 

Barcelona Sants METRO (L3, L5) / BUS R1, R2, R3, R4 101.006 

Plaça de Catalunya METRO (L1, L3) / BUS / FGC R1, R3, R4 67.866 

Passeig de Gràcia METRO (L2, L3, L4) / BUS R2 38.791 

El Clot- Aragó METRO (L1, L2) / BUS R1, R2 27.284 

Arc de Triomf METRO (L1) / BUS R1, R3, R4 26.539 

L´Hospitalet de Llobregat METRO (L1) / BUS R1, R3, R4 25.938 

La Sagrera-Meridiana METRO (L1, L5, L9, L10) / BUS R3, R4 21.577 

Terrassa FGC R4 16.586 

Sant Andreu Arenal METRO (L1) / BUS R3, R,4, R7 14.104 

El Prat de Llobregat METRO (L9) R2 14.191 

Sabadell Nord FGC / BUS R4 11.702 

Cornellà METRO (L5) / Tram (T1, T2) R1, R4 11.405 

Sabadell Centre BUS R4 10.924 

Sant Adrià de Besòs Tram (T4, T6) / BUS R1 10.345 

Torre del Baró METRO (L11) R3, R4, R7 9.406 

Martorell FGC R4 8.793 

Aeroport METRO (L9) R2 8.654 

Bellvitge FGC / METRO (L1) R2 6.362 

Sant Andreu Comtal METRO (L1) / BUS R2 6.435 

Font: Renfe Rodalies. Aforament novembre 2018 
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Com a anàlisi general, cal destacar el grau elevat de cobertura de la xarxa d’intercanviadors en transport públic, 

tot i que és cert que se’n podrien incrementar les connexions amb la Xarxa de Ferrocarrils de la Generalitat. Per 

una altra banda, l’accés dels intercanviadors a la Xarxa de Metro de Barcelona es troba molt focalitzat a la línia 

1, la qual cosa limita la correcta distribució de viatgers al llarg de les diferents línies reduint la intermodalitat 

entre ambdós serveis.  

 

Capçaleres 

A causa de l’esquema d’explotació dels serveis de rodalia de Barcelona, algunes circulacions no realitzen el 

recorregut complet, sinó que comencen i acaben el seu itinerari en alguna capçalera intermèdia.  

Tot seguit, es mostra la ubicació de les 16 capçaleres principals per a la Xarxa de rodalia de Barcelona.  

Figura 90.- Capçaleres principals de la Xarxa de rodalia de Barcelona 

 

Font: Renfe  
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La següent figura mostra les 13 capçaleres secundàries de la Xarxa de rodalia de Barcelona.  

Figura 91.- Capçaleres secundàries de la Xarxa de rodalia de Barcelona 

 

Font: Renfe 

A continuació, es mostren les 19 capçaleres dels serveis Regionals de Catalunya. 

Figura 92. Capçaleres dels serveis Regionals de la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

Font: Renfe  



 

95 
 

6.1.5.2 Estacions de la resta de la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

En aquest capítol s’analitzen 96 estacions, 83 en què es presten serveis de Rodalies Regionals i serveis de rodalia 

als nuclis de Tarragona i Girona, i les 13 estacions de la línia R3 del tram Vic-Puigcerdà (no incloses a l’anàlisi del 

subapartat 6.1.5.1 anterior). 

Equipament de les estacions 

Al següent apartat s’analitza la situació actual de les estacions en funció de les característiques de més 

rellevància per a l’explotació òptima dels serveis. 

 Vies d’apartat 

Actualment existeixen 24 estacions de la Xarxa de Rodalies de Catalunya que no compten amb vies d’apartat, 

un 25% del total de les estacions analitzades. Aquesta situació d’abundància de vies d’apartat suposa una 

oportunitat per a la millora de les limitacions existents (com s’explica més endavant) i per a l’adopció de noves 

configuracions de xarxa i l’optimització d’aquesta.  

Figura 93.- Nombre d’estacions a la xarxa en funció del nombre de vies d’apartat existents 

 

Font: Renfe Rodalies 

 Longitud d’andanes 

Actualment, 8 estacions de la Xarxa de Rodalies de Catalunya compten amb andanes de longitud inferior a 160 

metres. En total existeixen 47 estacions amb longituds d’andana inferiors a 200 metres, el 49,0% de les estacions. 

Aquesta característica és molt rellevant, ja que no permet l’explotació de trens Cívia de la sèrie 465 en 

composició doble, que són els de més capacitat.  

 Altura d’andanes 

L’altura estàndard normalitzada per a les andanes de les estacions de Rodalies és de 68 centímetres. A la Xarxa 

de Rodalies de Catalunya existeixen 37 estacions, un 38,5% del total, amb una altura d’andana que no es 

correspon amb els 68 centímetres definits per la normativa. 

 Amplada d’andanes 

A la Xarxa de Rodalies de Catalunya existeixen actualment 12 estacions amb andanes qualificades d’“estretes”, 

segons la classificació de Renfe (no compatibles amb la instal·lació d’un ascensor), el que suposa un 12,5% del 

total d’estacions analitzades.   
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 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda 

A la Xarxa de Rodalies de Catalunya hi ha 17 estacions, un 17,7% del total de la xarxa, que no estan adaptades 

per a persones amb mobilitat reduïda. A més, 15 estacions (un 15,6% del total) no compten amb accés per a 

PMR a les andanes. 

 Tancaments en estacions 

Existeixen 8 estacions de la Xarxa de Rodalies de Catalunya (8,3% del total) que no compten amb un tancament 

perimetral de les instal·lacions. 

Intermodalitat de les estacions 

Les estacions de la resta de la Xarxa de Rodalies de Catalunya, com en el cas de Barcelona, han d’estar dotades 

d’una intermodalitat adequada per permetre-hi un accés eficient dels viatgers, així com la seva connexió amb 

altres modes de transport.   

A continuació, es realitza una anàlisi de la situació actual de les principals característiques intermodals a les 

estacions analitzades en aquest capítol. 

 Accés i dàrsenes per a autobusos 

Actualment, 71 estacions no compten amb accessos ni dàrsenes per a autobusos, un 74% del total. Es tracta 

d’un percentatge molt elevat en comparació amb les estacions de la Xarxa de rodalia de Barcelona i que recau, 

en certa manera, en l’absència de transport públic en poblacions petites. 

 Existència de parades de taxis 

En l’actualitat hi ha 69 estacions que no tenen espais reservats per a l’ús de taxis, el que suposa un 71,9% de les 

estacions considerades.  

 Existència d’aparcaments de bicicletes 

A la Xarxa de Rodalies de Catalunya hi ha 73 estacions que no disposen d’aparcaments habilitats per a bicicletes, 

és a dir, el 76% del total.  

 Existència d’aparcament de dissuasió per a vehicles privats (Park & Ride) 

Per a l’àrea analitzada existeixen 17 estacions que no compten amb aparcaments per a vehicles privats, cosa 

que suposa un 17,7% del total.  

A l’Annex 3 s’inclouen les accions que afavoreixen la intermodalitat. 
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6.2 Oferta de serveis 

Sota la denominació comercial de “Rodalies de Catalunya” s’agrupen els serveis ferroviaris de Rodalies (als nuclis 

de Barcelona, Tarragona i Girona) i Mitjana Distància (Regionals) prestats per Renfe que es desenvolupen sobre 

la Xarxa Ferroviària d’Interès General (RFIG) d’ample ibèric a Catalunya, per encàrrec de la Generalitat de 

Catalunya com a titular de la competència.  

Figura 94.- Serveis de Rodalies de Catalunya 

 

Font: Rodalies de Catalunya (gener 2020) 

 

Oferta de serveis regionals 

Els actuals Serveis Regionals de Rodalies estan formats per 7 línies, amb una línia de creació recent gràcies a 

l’apertura de la variant de Vandellòs i la consegüent reestructuració de serveis: 

- R11: Barcelona Sants – Girona – Portbou/Cerbere 

- R12: Lleida Pirineus – Manresa – L’Hospitalet de Llobregat 

- R13: Barcelona Estació de França - La Plana-Picamoixons – Valls - Lleida Pirineus 

- R14: Barcelona Estació de França - Tarragona – Reus – La Plana-Picamoixons – Lleida Pirineus 

- R15: Barcelona Estació de França – Tarragona – Reus – Riba-Roja d’Ebre 

- R16: Barcelona Estació de França – Tarragona – Tortosa/Ulldecona-Alcanar-La Sénia 

- R17: Barcelona Estació de França – Tarragona – Port Aventura 
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Figura 765.- Serveis Regionals de Rodalies de Catalunya 

 

 

Font: Rodalies de Catalunya (gener 2020) 
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El gener de 2020 va entrar en servei la nova línia ferroviària Bifurcació Calafat – Vila-seca – Perafort i s’ha 

desafectat a la circulació ferroviària el Vandellòs-Port Aventura, per la qual cosa els serveis que es prestaven per 

la línia 600 d’Adif, que discorria paral·lela a la costa, han modificat els seus recorreguts. 

Figura 96.- Serveis Regionals de Rodalies de Catalunya després de la posada en servei de la variant de Vandellòs 

 
Font: Rodalies de Catalunya (gener 2020) 

 

La gran part dels Serveis Regionals de Rodalies no veuran afectada la seva explotació per la posada en servei de 

la nova variant de Vandellòs. L’excepció la constitueix la línia R16, que anteriorment circulava per Tarragona-

Salou-Cambrils-Amposta-Tortosa, i ha vist modificada la seva explotació, ja que circula per la nova variant. L’R16 

anterior es transformarà en nous serveis: 

- R16: Prestarà el mateix servei que l’R16 anterior entre les estacions de Barcelona Sants i Tortosa, amb 

la diferència que els trens circularan per la nova variant realitzant parades a les noves estacions.  

- R17: Nou servei que es prestarà entre Barcelona Estació de França i Port Aventura, via Tarragona, que 

permetrà mantenir l’accés ferroviari al parc d’atraccions i al municipi de Salou. 

- A partir del mes de febrer circularà també un servei Avant Tortosa-Barcelona amb l’itinerari per la línia 

d’Alta Velocitat Camp de Tarragona – Barcelona Sants.  

Cal mencionar també els Serveis Regionals prestats per Renfe que es consideren Obligació de Servei Públic (OSP) 

pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana, sota la marca Regional Express amb origen o destinació 

a Catalunya. Són els següents: 
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 Madrid – Zaragoza Delicias – Casp – Tarragona – Barcelona Estació de França. 

 València Estació del Nord – Amposta – Tarragona – Barcelona Estació de França. 

 Zaragoza Delicias – Tardienta – Monzó – Lleida Pirineus. 

 

Figura 97.- Serveis ferroviaris regionals a l’àrea Nord-est 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Rodalies de Catalunya 
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Oferta de serveis del nucli de Barcelona 

Al nucli de Barcelona, l’any 2010 la competència sobre l’operació dels serveis va ser transferida de 

l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya, mantenint-se fins al dia d’avui la seva explotació 

per Renfe Operadora. La gestió i administració de la infraestructura correspon a l’Estat, a través de 

l’Administrador d’infraestructures ferroviàries (Adif).  

El servei de rodalia del nucli de Barcelona consta de 8 línies, de les quals dues pertanyen a la xarxa de Ferrocarrils 

de la Generalitat de Catalunya (R5  i R6) i no formen part d’aquest Pla:  

- R1: Molins de Rei - Maçanet-Massanes 

- R2: Castelldefels - Granollers Centre 

- R2 Nord: Aeroport - Maçanet-Massanes 

- R2 Sud: Sant Vicenç de Calders - Barcelona Estació de França 

- R3: L'Hospitalet de Llobregat - Puigcerdà 

- R4: Sant Vicenç de Calders - Manresa 

- R7: Barcelona Sant Andreu Arenal - Cerdanyola Universitat 

- R8: Martorell - Granollers Centre 

-  

Figura 98.- Mapa de la xarxa de rodalia. Nucli de Barcelona 

 

Font: Renfe Rodalies  
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La xarxa de rodalia de Barcelona és fonamentalment radial. Des del nucli central de la xarxa, situat a la ciutat de 

Barcelona, neixen 5 eixos principals. Tres eixos cap al nord: l’eix de Mataró (eix nord-costa), l’eix de Granollers 

(eix nord-interior) i el de Sabadell i Terrassa; dos eixos cap al sud: l’eix de Vilanova (eix sud-costa) i l’eix de 

Vilafranca (eix sud-interior). Aquests cinc eixos s’entrellacen al centre de Barcelona a l’estació de Sants.  

D’altra banda, existeixen dos eixos més de menys importància pel que fa al nombre de viatgers, que uneixen 

Barcelona amb la Universitat Autònoma i Barcelona amb Vic, Ripoll i Puigcerdà.  

Finalment, la línia R8 de Rodalies és la primera línia amb un traçat totalment extern a la ciutat de Barcelona. Es 

va posar en servei el 26 de juny de 2011 i té com a objectiu millorar la connectivitat del Vallès.  

La longitud de la xarxa és de 538,2 km, dels quals 126,3 km s’estenen fora de la província de Barcelona amb 

aquesta assignació: 90,6 km a la província de Girona, que corresponen a 19,9 km sobre l’R1, 13,4 km a l’R2 i 57,3 

km a l’R3; 32,0 km a la província de Tarragona, dels quals 12,9 km pertanyen a l’R2 i 19,9 km a l’R4. 

En total, la xarxa compta amb 122 estacions, de les quals 118 pertanyen exclusivament a la xarxa de rodalia del 

nucli de Barcelona. Les estacions de Sant Vicenç de Calders, El Vendrell i L’Arboç pertanyen conjuntament al 

nucli de rodalia de Barcelona i Camp de Tarragona, i l’estació de Maçanet-Massanes als de Barcelona i Girona. 

 Principals paràmetres de producció 

Analitzant l’oferta de serveis, les línies R2 i R4 es constitueixen com les de més producció diària, amb relació al 

nombre de circulacions ×km efectuades, igual que en relació amb el nombre de places de seient ×km ofertes. 

Taula 21.- Oferta de serveis. Nucli de Barcelona 

Línia de 

Rodalies 
Long. 
(km) 

Circ. Circ.×km Pl.seient×km 

R1 94,6 216 13.555,4 5.237.040 

R2 142,4 266 15.608,2 9.181.307 

R3 165,9 77 7.250,0 2.151.865 

R4 143,0 167 15.333,1 6.639.341 

R7 13,5 67 904,5 249.629 

R8 40,2 32 1.212,5 335.863 

TOTAL 599,6 825 53.863,7 23.795.044 

Font: Renfe Rodalies 
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Oferta de serveis al nucli de Tarragona 

El nucli de rodalia de Camp de Tarragona va començar a operar el març de 2014 com a nou servei sol·licitat pel 

Govern autonòmic a Renfe. A data de redacció del Pla, els serveis es presten exclusivament en dies feiners, com 

a complement a d’altres de caràcter regional que ja s’estaven prestant.  

La xarxa de rodalia de Camp de Tarragona consta de dues línies que connecten el Baix Penedès amb Tarragona 

i amb el parc temàtic Port Aventura:  

- RT1: Tarragona – Reus, presta 16 serveis diaris (8 per sentit) 

- RT2: L’Arboç – Port Aventura, presta 10 serveis diaris (5 per sentit) 

L’RT1, amb una longitud de 18,2 de via doble, connecta Tarragona amb Reus, amb una estació intermèdia a Vila-

seca.  

L’RT2 uneix L’Arboç amb Port Aventura i té una longitud de 34,9 km. El segon tram entre Tarragona i Port 

Aventura discorre en via única.  

Aquesta xarxa de rodalia té nou estacions, tres de les quals, Sant Vicenç de Calders, El Vendrell i L’Arboç, 

pertanyen també al nucli de Barcelona. 

Figura 99.- Mapa de la xarxa de rodalia. Nucli de Camp de Tarragona 

 

Font: Renfe – rodalia de Tarragona 

 

 Principals paràmetres de producció 

A la següent taula es mostra com la línia RT2 de Rodalies és la de més producció diària, en relació amb el nombre 

de circulacions×km realitzades i la que presenta més capacitat de places, en relació amb el nombre de places de 

seient×km ofertes. 

Taula 22.- Oferta de serveis. Nucli de Tarragona 

Línia de Rodalies Longitud (km) Circ. Circ.×km Pl.seient×km 

RT1 18,2 16 289,6 81.848 

RT2 69,7 10 431,0 102.578 

TOTAL 87,9 26 720,6 164.910 

Font: Renfe Rodalies 
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Oferta de serveis al nucli de Girona 

El nucli de rodalia de Girona va començar a operar el març de 2014, com a nou servei sol·licitat pel Govern 

autonòmic a Renfe. Els serveis es realitzen com a prolongació de la línia R1 del nucli de Barcelona (Barcelona – 

Maçanet-Massanes via Mataró) i complementen a altres serveis de caràcter regional que ja es prestaven via 

Granollers. Aquests serveis operen exclusivament en dies feiners. En total, la xarxa compta amb una longitud de 

71 km i 18 estacions, una de les quals, Maçanet-Massanes, també pertany al nucli de Barcelona.  

El servei de rodalia de Girona consta de la línia RG1 que comunica Maçanet i Portbou.  

- RG1: Maçanet-Massanes - Figueres - Portbou.  

Figura 100.- Mapa de la xarxa de rodalia. Nucli de Girona 

 

Font: Renfe Rodalies de Catalunya 

 

 Principals paràmetres de producció 

Les característiques dels serveis prestats es resumeixen a la taula adjunta: 

Taula 23.- Oferta de serveis. Nucli de Girona 

Línia de 
Rodalies 

Longitud (km) Circulacions Circ.-km Pl.seientxkm 

RG1 97,1 17 1.418,5 689.391 

Font: Renfe Rodalies  
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6.3 Incidències als serveis i causes 

Amb l’objectiu de poder realitzar una anàlisi completa de la situació que ens durà a determinar les actuacions 

necessàries per minimitzar les incidències i millorar, així, la qualitat del servei, s’ha realitzat una avaluació de les 

diferents causes que les originen.  

En primer lloc, s’ha analitzat l’evolució del nombre d’incidències durant el període 2013-2018, tenint en compte 

només aquelles que han suposat 100 minuts o més de retard, ja que tenen la mateixa representativitat global 

respecte a la seva evolució i a les causes principals que les van provocar.  

Les incidències produïdes als serveis de Rodalies durant el període 2013-2018, que van provocar 100 minuts o 

més de retard en el conjunt dels trens, van augmentar un 56%, arribant a les 460 incidències el 2018, mentre 

que als serveis regionals l’augment va ser del 6%, arribant a 176 incidències, tal com es mostra al següent gràfic, 

on s’observa el creixement produït als dos darrers anys analitzats.  

Figura 101.- Evolució del nombre d’incidències que van provocar 100 minuts de retard o més als serveis de Rodalies i 
regionals durant el període 2013-2018 

 

Font: Adif i elaboració pròpia 

Tot seguit es presenten les causes que van provocar incidències de 100 minuts o més. Com es pot apreciar en 

aquestes figures, les estadístiques difereixen lleugerament; això és degut al fet que Adif inclou els serveis 

Regionals intercomunitaris (figura de l’esquerra) i Renfe Rodalies no (figura de la dreta), a més els efectes de les 

incidències per obres es computen de manera diferent.  

Figura 102.- Causes de les incidències que van provocar 100 minuts de retard o més, segons dades de Renfe Rodalies i Adif 
el 2018 

Dades Adif 2018

 

Dades Renfe Rodalies 2018

 

Font: Adif, Renfe Rodalies i elaboració pròpia 
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 Incidències degudes als operadors 

 

La imputació de les incidències que van 

provocar 100 minuts de retard o més es 

reparteix de la manera següent: el 52% van ser 

originades per Material de Rodalies, el 28% van 

ser originades per Material de Mitjana 

Distància; mentre que els serveis de Rodalies en 

van causar el 13%, els trens de mercaderies en 

van causar un 5% i els d’Alta Velocitat/Llarga 

Distància un 2%. 

 

Figura 103.- Imputació d’incidències degudes als operadors per 
servei que les origina 

 

Font: Renfe Rodalies i elaboració pròpia 

 Incidències a la infraestructura 

En el cas de la imputació d’incidències que van 

causar 100 minuts o més de retard degudes a la 

infraestructura es reparteixen així: Les 

Instal·lacions de Control i Gestió del Trànsit van 

motivar la major part de les incidències, arribant al 

62%, seguida de les obres amb un 14%, la via en va 

ser la responsable del 13%, l’electrificació del 6%, 

les subestacions elèctriques del 2%, com també les 

operacions de circulació i els sistemes de 

telecomunicacions en van causar l’1% restant.  

 

Figura 104.- Imputació d’incidències a la infraestructura per 
subsistemes 

 

Font: Adif i elaboració pròpia 

 Incidències imputables a altres causes 

Les incidències, que van provocar 100 minuts o més de retard, imputables a altres causes diferents dels 

operadors i la infraestructura es reparteixen en: 54% degudes a agents atmosfèrics, 16% per causes alienes, 16% 

degut a atropellaments i el 14% restant a actes vandàlics. 

Figura 105.- Imputació d’incidències a altres causes per tipologia en funció del nombre d’incidències i dels minuts de retard 

Nombre d’incidències (%)

 

Minuts de retard (%)

 

Font: Renfe Rodalies i elaboració pròpia  
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6.4 Indicadors de Qualitat 

Conscients de la importància de la qualitat del servei prestat i en línia amb els requisits mínims per a la 

consideració d’Obligació de Servei Públic que tenen els serveis de Rodalies, es mesuren periòdicament tant els 

indicadors de qualitat percebuda com els de qualitat produïda i les reclamacions per poder establir, així, una 

línia de millora contínua que s’adapti a les necessitats i expectatives dels usuaris.  

 

6.4.1 Qualitat percebuda 

Les enquestes de qualitat percebuda realitzades avaluen, amb caràcter periòdic, la satisfacció i la qualitat 

percebuda dels diferents serveis prestats a la xarxa de Rodalies. 

La satisfacció global dels usuaris amb els serveis de Rodalies de Catalunya, es mesura amb l’Índex de Qualitat 

Percebuda (IQP) en una escala de 0 a 10, i té en compte tots els aspectes del servei en el seu conjunt.  

La següent figura mostra l’Índex de Qualitat Percebuda (IQP) per a cada nucli de rodalia i per als serveis Regionals 

de Rodalies.  

Figura 106.- Índex de Qualitat Percebuda (IQP) dels serveis de Rodalies de Catalunya. Anys 2018 i 2016 

 

Font: Renfe i elaboració pròpia 

 

La satisfacció global dels usuaris amb els serveis de Rodalies de Catalunya, d’acord amb l’índex IQP, ha disminuït 

lleugerament l’any 2018 respecte de l’any 2016, tal com s’observa a la figura anterior. El descens més apreciable 

s’ha produït als serveis de rodalia de Tarragona a conseqüència de les interferències provocades per les obres 

del Corredor Mediterrani que s’hi estan duent a terme.  

La satisfacció global amb el servei de Rodalies va ser de 6,21 al nucli de Barcelona, lleugerament inferior respecte 

al resultat obtingut el 2016, 6,34. En el cas del nucli de Tarragona l’índex va passar d’un 7,06 el 2016 a un 6,43 

el 2018. A Girona va evolucionar d’un 6,78 el 2016 a un 6,57 el 2018. En el cas dels serveis regionals de Rodalies, 

va experimentar un gairebé imperceptible descens del 6,58 el 2016 a un 6,57 el 2018.  
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A les enquestes de qualitat percebuda es pregunta sobre els atributs del servei més rellevants per a l’usuari, 

aspectes bàsics o esperats, l’incompliment dels quals genera insatisfacció i podrien produir una pèrdua d’usuaris. 

Entre aquests aspectes destaquen:  

 La puntualitat de les arribades i sortides dels trens. 

 La regularitat, absència d’incidències en el servei. 

 Freqüència en hora punta. 

La qualitat percebuda pels usuaris sobre els aspectes esmentats ha disminuït des de l’any 2016, com es pot 

apreciar en aquestes figures.  

Figura 107.- Satisfacció dels usuaris amb la puntualitat 
de sortides/arribades del tren 

 

Font: Renfe i elaboració pròpia 

Figura 108.- Satisfacció dels usuaris respecte a la 
regularitat (absència d’incidències al servei) 

 

Font: Renfe i elaboració pròpia 

Figura 109.- Satisfacció dels usuaris respecte a la freqüència en hora punta17

 
Font: Renfe i elaboració pròpia 

 

 

  

                                                                 
17 En el cas dels serveis regionals, s’ha pres l’atribut “disponibilitat de serveis a cada recorregut”. 
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A les enquestes de qualitat percebuda es mesuren altres atributs del servei que no són en ells mateixos aspectes 

clau per a la satisfacció, atès que tenen un impacte menor comparats amb els aspectes esmentats anteriorment. 

A la següent taula s’observa la valoració dels atributs amb menys impacte el 2018:  

Taula 24.- Satisfacció d’atributs amb menys impacte. Xarxa de Rodalies de Catalunya (2018) 

Satisfacció d’atributs amb menys impacte. Rodalies de Catalunya 

Atributs 2018 

  Barcelona Tarragona Girona Regionals 

Freqüència en horari de baixa afluència de 
viatgers 

5,98 4,99 5,09 - 

Adequació dels horaris a les necessitats dels 
viatgers 

6,38 5,84 6,29 6,65 

Durada del viatge 6,36 7,17 6,91 6,47 

Comoditat dels espais d’espera de l’estació 6,23 6,20 6,68 6,82 

Facilitat de mobilitat a les estacions 6,67 7,14 7,47 6,82 

Facilitat de compra de bitllets a taquilla 6,93 6,87 7,85 7,15 

Facilitat de compra de bitllets a les màquines 
expenedores 

7,68 6,60 6,92 6,94 

Comoditat dels seients del tren 6,42 7,59 7,01 7,18 

Climatització a l’interior del tren 6,84 7,37 7,31 7,26 

El nivell de soroll a l’interior del tren 6,24 7,04 6,37 6,75 

Espai de què disposa el client a l’interior del 
tren 

6,40 7,09 7,03 7,25 

Comoditat per pujar i baixar dels trens 6,75 6,73 6,98 7,01 

Neteja a l’interior del tren 6,87 6,73 6,79 7,34 

Manteniment i neteja d’estacions 6,68 6,74 7,02 - 

Manteniment, aparença estètica i 
condicionament d’estacions 

6,61    

Aspecte i conservació del tren 6,44 6,15 6,32 6,85 

Disponibilitat i eficàcia de la informació via 
internet i mòbil 

6,95 7,04 6,74 7,06 

Informació sobre el servei a estacions, taquilles 
i trens 

6,62 6,92 6,42 6,89 

Informació rebuda sobre incidències a trens i 
estacions 

4,73 4,77 4,66 5,01 

Informació a bord sobre el servei 6,36 6,34 5,56 6,25 

Sensació de seguretat davant la delinqüència 6,13 6,69 6,96 7,02 

Preu del bitllet o abonament que utilitza a 
Rodalies 

4,90 6,42 5,63 5,64 

Preocupació de Renfe per les seves necessitats 
com a client 

4,77 5,16 5,08 5,36 

Font: Renfe i elaboració pròpia 
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6.4.2 Qualitat produïda 

Als sistemes ferroviaris en general, la mesura de la qualitat produïda es realitza mitjançant un seguiment extens 

i permanent d’aquells indicadors identificats com els més rellevants de cara a la satisfacció de l’usuari.  

Són tots aquells relacionats amb la puntualitat dels serveis, nombre de viatgers afectats pels retards i la fiabilitat 

de les instal·lacions que presten servei al client: sistemes de venda, de validació, d’informació al viatger i 

d’elevació.  

 Puntualitat 

Pel que fa a la puntualitat dels serveis de Regionals, aquesta ha passat del 56,76% el 2016 a un 77,18% el 2018. 

En el cas dels serveis de rodalia de Barcelona se situa al voltant del 90%.  

Figura 110.- Evolució de l’Índex de Puntualitat a Rodalies de Catalunya 

 

Font: Renfe i elaboració pròpia 

 

Per poder contribuir a solucionar el problema del baix nivell de puntualitat dels serveis, especialment en el cas 

dels Regionals, amb la minva de la qualitat del servei que això suposa per a l’usuari, s’han analitzat les causes 

que produeixen aquest baix nivell de puntualitat.  

De l’esmentada anàlisi es pot afirmar que les causes d’impuntualitat registrades l’any anterior són atribuïbles en 

un 66% al sistema ferroviari en el seu conjunt (operador i administrador), sent el 34% restant atribuïble a causes 

alienes a aquest (meteorològiques, actes vandàlics, etc.). 

Els temps de retard acumulats derivats de la impuntualitat l’any 2018 van ser imputats en una proporció del 60% 

a Renfe i del 40% a Adif. En total aquests retards van suposar una pèrdua de temps total de 443.271 minuts. 
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 Funcionament d’instal·lacions que presten servei al client 

Actualment el nombre d’equips de venda automàtica a la xarxa de Rodalies de Catalunya és de 418, repartits 

entre totes les estacions de la xarxa. Aquests equips van realitzar 13,48 milions d’operacions, amb una mitjana 

de 2.667 operacions per equip i mes. L’índex de disponibilitat mitjana d’aquestes màquines autovenda va 

ascendir al 99,3%.  

Pel que fa als equips de validació, torniquets i cancel·ladores, es disposa d’un total de 1.303 repartits per 588 

passos i 715 mobles. El 2018 es van realitzar un total de 153,7 milions d’operacions, amb una mitjana de 16.034 

operacions per equip i mes. La disponibilitat mitjana dels controls d’accés va ser del 99,2%  i la de les 

cancel·ladores va ser del 99,5%. 

Els sistemes d’informació són un dels elements més representatius de cara al viatger. Existeixen un total de 641 

equips de visualització, entre teleindicadors i monitors. La disponibilitat mitjana va ser del 99,9%. El nombre 

total d’equips de megafonia automàtica (nombre de PC’s) va ser de 105 per a l’any 2018 amb una disponibilitat 

mitjana del 99,9%. 

 Reclamacions 

El nombre de reclamacions rebudes l’any 2018 va ascendir a 17.743. Les queixes rebudes al web de Rodalies van 

ser 7.346 el 2018. 

Els principals motius de reclamació al llarg d’aquests últims anys han estat els que es mostren en aquesta figura:  

Figura 111. Reclamacions per motius 2016-2018 a la xarxa de Rodalies de Catalunya 

 

Font: Renfe i elaboració pròpia 

 

L’any 2018 el principal motiu de reclamació dels usuaris de Rodalies de Catalunya han estat les devolucions i la 

tramitació de bitllets i abonaments. Aquí s’inclouen també els viatgers sense bitllet o de diferent zona, etc.  

Cal destacar també l’increment relatiu de les reclamacions per horaris, línies i itineraris, tot i que en són menys.  
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7 Anàlisi de la demanda 

7.1 Evolució històrica de la demanda 

L’anàlisi de l’evolució històrica de la demanda s’ha realitzat partint de les dades dels aforaments realitzades per 

Renfe per als serveis de Rodalies, tant als nuclis de rodalia de Barcelona, Girona i Tarragona com per als serveis 

Regionals prestats sota aquesta denominació.  

L’evolució de la demanda als serveis Regionals prestats per Rodalies ha estat diferent en cadascuna de les línies. 

En termes globals, la demanda dels serveis regionals de Rodalies (mesurat en nombre d’etapes/dia feiner mitjà) 

s’ha incrementat en un 11,1% durant el període 2011-2018. La línia R12 es va posar en servei l’any 2012 i des 

d’aquell any ha augmentat la seva demanda un 46,3% aconseguint 2.482 etapes/dia. La línia més utilitzada és 

l’R11 amb un augment del 4,5%, arribant a 15.988 etapes/dia el 2018. La línia R15 és la que més ha incrementat 

la seva demanda, amb un 13,6% i arribant a 7.938 etapes/dia. La línia R14 va augmentar un 2,4% assolint una 

demanda de 2.252 etapes/dia el 2018. A les línies R16 i R13 la demanda va disminuir un 10,8% i un 3,6% 

respectivament, fins a situar-se en 5.495 i 751 etapes/dia respectivament.  

Figura 112.- Evolució de la demanda dels serveis Regionals de Rodalies (nombre d’etapes/dia feiner mitjà) 

 

Font: Renfe i elaboració pròpia 

 

Durant el període 2000-2018 s’ha produït un augment en la demanda del 25,4% als serveis de rodalia del nucli 

de Barcelona. Cal esmentar que l’any 2010 es va produir la transferència de les competències sobre la prestació 

de serveis de l’Administració General de l’Estat a la Generalitat de Catalunya i es va dur a terme una reordenació 

de les línies del nucli. L’increment de demanda en aquest període 2010-2018 va ser del 14,8% assolint 410.984 

etapes/dia feiner mitjà el 2018. 
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Figura 113.- Evolució de la demanda dels serveis de rodalia al nucli de Barcelona (nombre d’etapes/dia feiner mitjà) 

 

Font: Renfe i elaboració pròpia 

 

En el cas de Tarragona i Girona els serveis de rodalia operats sota la marca Rodalies es van crear l’any 2014. A 

Tarragona es va produir un augment de la demanda del 21,8% arribant a 811 etapes/dia feiner mitjà el 2018, 

mentre que a Girona l’increment va ser del 35,4% assolint 2.615 etapes/dia feiner mitjà.  

A la següent figura es mostra l’evolució de la demanda en cadascun dels nuclis:  

Figura 114.- Evolució de la demanda dels serveis de Rodalies als nuclis de rodalia de Tarragona i Girona  

(etapes/dia feiner mitjà) 

 

Font: Renfe i elaboració pròpia 
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7.2 Demanda actual 

En aquest capítol s’analitza la demanda de l’any 2018 segons els aforaments realitzats per Renfe.  

Serveis Regionals de Rodalies 

 Demanda per línies 

Els serveis regionals de Rodalies van assolir un total de 34.906 etapes en un dia feiner, segons les dades de Renfe 

de 2018. La línia R11 que connecta Barcelona Sants – Girona – Figueres - Portbou és la que concentra més 

demanda, amb 15.988 etapes/dia feiner mitjà, representant el 45,8% de la demanda total del nucli. 

Taula 25.- Nombre d’etapes per línia. Serveis Regionals de Rodalies (2018) 

Línia de 
Regionals 

Nombre d’etapes/ dia feiner Evolució 18/16 (%) 

R11 15.988 17,1% 

R12 2.482 -5,2% 

R13 751 11,8% 

R14 2.252 2,0% 

R15 7.938 1,7% 

R16 5.495 2,4% 

TOTAL 34.906 8,0% 

Font: Renfe Rodalies 

 

Figura 115.- Distribució del nombre d’etapes/dia feiner mitjà per línia. Serveis Regionals de Rodalies (2018) 

 

Font: Renfe Rodalies 
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 Demanda per estacions 

Segons els aforaments dels viatgers pujats i baixats realitzats per Renfe el 2018 a les 129 estacions pertanyents 

a la xarxa dels serveis regionals de Rodalies, les estacions de Barcelona Sants i Barcelona Passeig de Gràcia són 

les que registren més moviment, amb el 22,9% de viatgers respecte del total del nucli. Aquestes estacions són 

les que comparteixen totes les línies. Les segueixen, per ordre d’importància, Girona (6.761 viatgers pujats i 

baixats/dia feiner mitjà), Figueres (5.995 viatgers/dia) i Tarragona (5.206 viatgers/dia). 

En sentit oposat, les estacions d’Aguilar de Segarra, Bellvitge, Castellbell i El Vilar, Els Guiamets, Platja de 

Castelldefels, Seguers Sant Pere, Sant Miquel de Gonteres, Vacarisses, Vacarisses-Torreblanca i Viladecavalls 

tenen 0 viatgers pujats i baixats en dia feiner. 

Taula 26.- Demanda de viatgers per estacions, any 2018. Serveis Regionals de Rodalies 

Estació / Línia 
Total viatgers 
(pujat+baixat) 

% total nucli 
Evolució 

18/16 

Barcelona Sants  8.317    11,9% -0,59% 

Barcelona Passeig de Gràcia  7.659    11,0% -0,89% 

Girona  6.761    9,7% -1,14% 

Figueres  5.995    8,6% 114,26% 

Tarragona  5.206    7,5% -2,44% 

Sant Vicenç de Calders  2.917    4,2% 42,36% 

Reus  2.411    3,5% 1,56% 

Barcelona El Clot Aragó  2.288    3,3% 12,82% 

Sant Celoni  2.204    3,2% 6,68% 

Barcelona França  1.618    2,3% 1,13% 

Vilanova i la Geltrú  1.572    2,3% 31,88% 

Torredembarra  1.523    2,2% 4,89% 

Caldes de Malavella  1.343    1,9% 15,18% 

Sils  1.315    1,9% 12,97% 

Maçanet Massanes  1.022    1,5% 107,30% 

Lleida Pirineus  1.020    1,5% 1,80% 

Flaçà  835    1,2% -11,83% 

Vila-seca  820    1,2% -0,24% 

Salou  729    1,0% 5,19% 

Cambrils  723    1,0% -2,69% 

Tortosa  634    0,9% -8,51% 

Portbou  603    0,9% 72,78% 

Granollers Centre  586    0,8% -30,81% 

Altafulla – Tamarit  567    0,8% 3,66% 

Llançà  423    0,6% 19,49% 

Sitges  416    0,6% 4,79% 

Celrà  377    0,5% 1,89% 

Tàrrega  359    0,5% 21,28% 

Hostalric  357    0,5% -9,62% 

L'Hospitalet de l'Infant  345    0,5% 5,18% 

Ametlla de Mar  328    0,5% 1,86% 

L'Aldea-Amposta  321    0,5% -14,63% 

Barcelona Plaça de Catalunya  307    0,4% -40,85% 

Barcelona St. Andreu Comtal  302    0,4% 5,23% 

Mollerussa  291    0,4% 48,47% 
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Estació / Línia 
Total viatgers 
(pujat+baixat) 

% total nucli 
Evolució 

18/16 

La Sagrera - Meridiana  289    0,4% 34,42% 

Terrassa  287    0,4% 9,54% 

Castelldefels  261    0,4% -23,01% 

Cervera de Segarra  236    0,3% 4,42% 

Gualba  235    0,3% 32,77% 

Calafell  232    0,3% 23,40% 

Gavà  231    0,3% -32,46% 

Ampolla – Perelló  225    0,3% -3,85% 

Riells i Viabrea - Breda  212    0,3% 0,95% 

Cubelles  199    0,3% 0,00% 

Barcelona Arc de Triomf  182    0,3% -24,79% 

Barcelona St. Andreu Arenal  179    0,3% 31,62% 

Móra la Nova  170    0,2% 19,72% 

Cunit  169    0,2% 7,64% 

Cerdanyola del Vallès  165    0,2% -28,88% 

Sabadell Centre  160    0,2% -47,88% 

Segur de Calafell  160    0,2% 14,29% 

Torre del Baró  160    0,2% 22,14% 

Camallera  156    0,2% 14,71% 

Valls  154    0,2% 23,20% 

Manresa  143    0,2% -28,14% 

Riudellots  139    0,2% -2,80% 

Bordils Juià  138    0,2% -4,17% 

Sabadell Nord  134    0,2% -24,72% 

L'Hospitalet de Llobregat  130    0,2% -22,62% 

Montblanc  126    0,2% 35,48% 

Port Aventura  114    0,2% 107,27% 

Selva  112    0,2% 1,82% 

Montcada i Reixac Manresa  108    0,2% 22,73% 

Terrassa Est  98    0,1% -3,92% 

Golmés  97    0,1% 304,17% 

Sabadell Sud  90    0,1% -19,64% 

Bellpuig  85    0,1% 18,06% 

Barberà del Vallès  83    0,1% -38,06% 

Sant Jordi Desvalls  82    0,1% 121,62% 

Vilajuïga  78    0,1% -1,27% 

Bell-lloc d'Urgell  74    0,1% 17,46% 

Marçà – Falset  73    0,1% 8,96% 

Exterior de Saragossa  69    0,1% 43,75% 

Sant Miquel de Fluvià  67    0,1% -24,72% 

Fornells de la Selva  66    0,1% 69,23% 

Les Borges Blanques  63    0,1% -14,86% 

Montcada i Reixac Sta. Maria  63    0,1% -5,97% 

Plana – Picamoixons  63    0,1% -25,88% 

Alcover  61    0,1% -16,44% 

El Prat de Llobregat  58    0,1% -21,62% 

Camarles – Deltebre  57    0,1% 21,28% 
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Estació / Línia 
Total viatgers 
(pujat+baixat) 

% total nucli 
Evolució 

18/16 

Viladecans  56    0,1% -50,00% 

Colera  54    0,1% -1,82% 

Sant Vicenç Castellet  52    0,1% 8,33% 

L'Espluga de Francolí  51    0,1% 6,25% 

Cerbere  50    0,1% -54,55% 

Montcada Bifurcació  41    0,1% -18,00% 

Les Borges del Camp  40    0,1% -33,33% 

Ascó  34    0,05% 126,67% 

Calaf  34    0,05% 70,00% 

Roda de Mar  34    0,05% -22,73% 

Anglesola  32    0,05% 113,33% 

Vilamalla  32    0,05% -8,57% 

Flix  30    0,04% -16,67% 

Vimbodí i Poblet  24    0,03% 100,00% 

Vinaixa  24    0,03% 0,00% 

Juneda  23    0,03% -20,69% 

Exterior de Tortosa  19    0,03% -64,15% 

Riba-Roja d'Ebre  18    0,03% 200,00% 

Sant Guim Freixenet  17    0,02% 0,00% 

Puigverd de Lleida - Artesa  14    0,02% -12,50% 

Ulldecona  14    0,02% -57,58% 

Castellnou Seana  11    0,02% 57,14% 

Vilaverd  11    0,02% 175,00% 

Salomó  10    0,01% 0,00% 

Capçanes  9    0,01% -25,00% 

La Floresta  9    0,01% 50,00% 

La Riba  8    0,01% 33,33% 

Camp-Redó  7    0,01% -36,36% 

Nulles Bràfim  4    0,01% 100,00% 

Sant Martí Sesgueioles  4    0,01% - 

Vilabella  4    0,01% 300,00% 

Duesaigües L'Argentera  3    0,004% -40,00% 

Rajadell  3    0,004% 200,00% 

Riudecanyes - Botarell  3    0,004% 50,00% 

Roda de Berà  3    0,004% 50,00% 

Pradell  2    0,003% 100,00% 

Mont-Roig del Camp  1    0,001% - 

Aguilar Segarra  0      0,000% -100,00% 

Bellvitge  0      0,000% -100,00% 

Castellbell i El Vilar  0      0,000% - 

Els Guiamets  0      0,000% - 

Platja Castelldefels  0      0,000% -100,00% 

Seguers Sant Pere  0      0,000% - 

Sant Miquel de Gonteres  0      0,000% -100,00% 

Vacarisses  0      0,000% - 

Vacarisses Torreblanca  0      0,000% - 

Viladecavalls  0      0,000% - 
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Figura 116.- Evolució de la demanda per estacions (18/16) dels serveis Regionals de Rodalies 

 

Font: Renfe Rodalies
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Nucli de rodalia de Barcelona 

 Demanda per línies 

El servei de Rodalies és un mode de transport d’alta capacitat vertebrador del transport metropolità a Catalunya. 

Així, els serveis de rodalia de Barcelona van fer 410.984 etapes en un dia feiner mitjà, segons les dades de Renfe 

de l’any 2018.  

La línia R4 és la que presenta més etapes en un dia feiner mitjà (134.619), representant el 32,7% de la demanda 

total del nucli, principalment perquè presta servei a les principals poblacions del Vallès i a l’eix sud interior 

(Vilafranca), també amb demanda elevada. En segon lloc, es troba la línia R2 (la suma de les línies R2, R2 Sud i 

R2 Nord) amb 133.619 etapes en un dia feiner mitjà, representant el 32,5% de la demanda total del nucli, 

principalment perquè presta servei a l’eix nord-interior (Granollers) i a l’eix sud-costa (Vilanova) amb elevada 

demanda. 

Taula 27.- Nombre d’etapes per línia. Nucli de Barcelona (2018) 

Línia de Rodalies Nombre d’etapes/dia feiner Evolució 18/16 

R1 105.742 9,9% 

R2 133.619 9,0% 

R3 27.422 15,0% 

R4 134.213 14,3% 

R7 5.906 5,8% 

R8 4.082 6,4% 

TOTAL 410.984 11,2% 

Font: Renfe Rodalies 

 

Figura 117.- Distribució del nombre d’etapes/dia feiner mitjà per línia. Nucli de Barcelona (2018) 

 

Font: Renfe Rodalies 
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El  nombre total de viatgers-km realitzats pels serveis de Rodalies és de més de 8,3 milions i l’aprofitament 

mitjà resultant és del 35,2%. 

Taula 28.- Grau d’aprofitament. Nucli de Barcelona 

Línia de 

Rodalies 
Viatgers×km 

Viatgers×km /  
Pl.seient×km 

R1 2.050.009 39,1% 

R2 2.986.550 32,5% 

R3 703.788 32,7% 

R4 2.524.483 38,0% 

R7 47.689 19,1% 

R8 61.666 18,4% 

TOTAL 8.374.183 35,2% 

Font: Rodalies 

Destaca la línia R1 que dona servei entre Molins de Rei i Maçanet - Massanes, amb un aprofitament del 39,1%. 

 

 Demanda per estacions 

Segons el recompte de viatgers pujats i baixats realitzat per Renfe el 2018 a les estacions de la xarxa de rodalia 

de Barcelona (122), l’estació de Sants és la que registra més moviment, amb 101.006 viatgers pujats i baixats, 

representant el 12,3% respecte del total del nucli. Per aquesta estació circulen totes les línies de Rodalies, 

excepte l’R7 i l’R8. Pel que fa a l’any anterior disponible, 2016, va registrar un increment de la demanda d’un 

4,7%.  

Dins del municipi de Barcelona, a part de Sants, destaquen per la seva demanda (viatgers pujats i baixats en un 

dia feiner mitjà) les estacions de Plaça de Catalunya (67.866 viatgers/dia), Passeig de Gràcia (38.791 viatgers/dia) 

i El Clot-Aragó (27.284 viatgers/dia). Totes elles van registrar un increment de la demanda de viatgers el 2018 

respecte de la darrera dada disponible, 2016, i en especial El Clot-Aragó.  

Fora del municipi de Barcelona les estacions amb més moviment de viatgers (pujats i baixats en un dia feiner 

mitjà) són: Castelldefels (16.064 viatgers/dia), Vilanova i la Geltrú (16.044 viatgers/dia), Mataró (15.754 

viatgers/dia) i l’Hospitalet de Llobregat (14.319 viatgers/dia).  

En sentit contrari, les estacions de Planoles, La Tour de Carol-Enveitg, Campdevànol, La Molina, Borgonyà, Urtx-

Alp, La Farga de Bebié i Toses, totes elles de l’R3, no van arribar al centenar de viatgers/dia feiner mitjà el 2018.  

Es mostra, ara, la demanda de viatgers en dia feiner mitjà (suma de pujats i baixats) de les estacions del nucli de 

rodalia de Barcelona, així com el seu pes dins del nucli i evolució respecte de l’anterior dada disponible.  

Taula 29.-Demanda de viatgers per estacions, any 2018. Nucli de Barcelona 

Estació/ Línia 
Total viatgers 
(puj+baixats) 

% total nucli Evolució 18/16 

Barcelona Sants  101.006    12,3% 4,65% 

Barcelona Plaça de Catalunya  67.866    8,3% 10,99% 

Barcelona Passeig Gràcia  38.791    4,7% 3,14% 

Barcelona Clot - Aragó  27.284    3,3% 12,27% 

Barcelona Arc Triomf  26.539    3,2% 5,39% 

L'Hospitalet de Llobregat  25.938    3,2% 70,70% 

Barcelona La Sagrera  21.577    2,6% 28,56% 

Mataró  18.082    2,2% 8,72% 

Terrassa  16.586    2,0% 26,40% 
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Estació/ Línia 
Total viatgers 
(puj+baixats) 

% total nucli Evolució 18/16 

Vilanova i la Geltrú  16.340    2,0% 9,58% 

Castelldefels  14.784    1,8% 11,00% 

El Prat de Llobregat  14.191    1,7% 146,03% 

Cerdanyola del Vallès  14.144    1,7% 6,55% 

Barcelona St. Andreu Arenal  14.104    1,7% 0,22% 

Sant Feliu de Llobregat  13.163    1,6% 3,62% 

Badalona  12.947    1,6% 11,81% 

Sabadell Nord  11.702    1,4% 21,10% 

Cornellà  11.405    1,4% 23,70% 

Sabadell Centre  10.924    1,3% -12,59% 

Granollers Centre  10.638    1,3% 3,39% 

Sitges  10.438    1,3% -4,78% 

Sant Adrià de Besòs  10.345    1,3% 9,32% 

Mollet Sant Fost  10.102    1,2% 13,23% 

Molins de Rei  10.072    1,2% 31,92% 

Torre del Baró  9.406    1,1% 19,61% 

Martorell  8.793    1,1% 6,53% 

Premià de Mar  8.759    1,1% -12,76% 

Aeroport  8.654    1,1% -12,66% 

Vilassar de Mar  7.973    1,0% 16,17% 

Gavà  7.768    0,9% -13,17% 

Viladecans  6.876    0,8% -15,92% 

Calella  6.839    0,8% 9,63% 

Ocata  6.768    0,8% 10,05% 

Barberà del Vallès  6.681    0,8% 6,86% 

Vilafranca del Penedès  6.654    0,8% -3,70% 

Terrassa Est  6.603    0,8% 40,61% 

Sant Joan Despí  6.475    0,8% 4,20% 

Montcada i Reixac Manresa  6.453    0,8% 29,03% 

Barcelona St. Andreu Comtal  6.435    0,8% 20,62% 

Bellvitge  6.362    0,8% 7,41% 

Cerdanyola Universitat  6.196    0,8% 0,65% 

Cardedeu  6.176    0,8% 11,97% 

El Masnou  6.127    0,7% 7,17% 

Sabadell Sud  6.071    0,7% 16,48% 

Les Franqueses Granollers Nord  5.764    0,7% 17,04% 

Montmeló  5.700    0,7% 11,76% 

Arenys de Mar  5.695    0,7% 7,49% 

Barcelona França  5.432    0,7% 10,70% 

Montcada Bifurcació  4.697    0,6% 40,25% 

Cabrera- Vilassar de Mar  4.553    0,6% 18,41% 

Montcada i Reixac  4.502    0,5% 8,82% 

Sant Vicenç de Calders  4.416    0,5% 16,58% 

Vic  4.410    0,5% 25,50% 

Montgat  4.305    0,5% 6,40% 

Sant Celoni  4.048    0,5% 14,35% 

La Llagosta  3.981    0,5% 10,31% 
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Estació/ Línia 
Total viatgers 
(puj+baixats) 

% total nucli Evolució 18/16 

Llinars del Vallès  3.798    0,5% 9,83% 

Granollers Canovelles  3.762    0,5% 21,55% 

Mollet Sta. Rosa  3.757    0,5% 17,41% 

Canet de Mar  3.729    0,5% 3,87% 

Cubelles  3.700    0,5% 21,39% 

Manresa  3.650    0,4% 12,24% 

Pineda de Mar  3.506    0,4% 18,33% 

Blanes  3.434    0,4% 7,92% 

Calafell  3.317    0,4% 9,08% 

Castellbisbal  3.308    0,4% 13,68% 

Montgat Nord  2.979    0,4% 17,84% 

Malgrat de Mar  2.894    0,4% 15,67% 

Parets del Vallès  2.823    0,3% 5,65% 

Cunit  2.676    0,3% 18,35% 

Segur de Calafell  2.662    0,3% 19,21% 

El Vendrell  2.650    0,3% 5,66% 

Sant Sadurní D'Anoia  2.562    0,3% 3,02% 

Montcada i Reixac Santa Maria  2.526    0,3% 20,06% 

La Garriga  2.479    0,3% 7,18% 

Sant Andreu de Llavaneres  2.408    0,3% 3,39% 

Caldes d'Estrac  2.215    0,3% 6,54% 

Gelida  2.048    0,2% -5,88% 

Sant Pol de Mar  1.968    0,2% 12,59% 

Platja de Castelldefels  1.768    0,2% 23,72% 

Palautordera  1.675    0,2% 11,82% 

Els Monjos  1.523    0,2% 92,54% 

Montcada Ripollet  1.389    0,2% -4,27% 

Sant Vicenç Castellet  1.386    0,2% 21,26% 

El Papiol  1.294    0,2% 5,72% 

Santa Perpètua de Mogoda  1.190    0,1% 8,08% 

Ripoll  1.083    0,1% 51,47% 

L'Arboç  962    0,1% 31,78% 

Les Franqueses del Vallès  850    0,1% 8,42% 

Tordera  847    0,1% -5,26% 

Exterior de Maçanet Massanes  785    0,1% 11,19% 

Centelles  779    0,1% -11,28% 

Sant Cugat del Vallès  741    0,1% 10,60% 

Santa Susanna  688    0,1% -3,64% 

Maçanet Massanes  681    0,1% 21,39% 

Torelló  611    0,1% 32,25% 

La Granada  571    0,1% 3,44% 

Balenyà Tona Seva  491    0,1% 18,31% 

Manlleu  445    0,1% 17,41% 

Balenyà Els Hostalets  442    0,1% 12,47% 

Garraf  431    0,1% 36,39% 

Sant Martí de Centelles  423    0,1% 10,44% 

Puigcerdà  410    0,05% 113,54% 
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Estació/ Línia 
Total viatgers 
(puj+baixats) 

% total nucli Evolució 18/16 

Viladecavalls  391    0,05% 22,19% 

Rubí  383    0,05% 2,96% 

Vacarisses Torreblanca  325    0,04% 43,17% 

Figaró  298    0,04% 21,63% 

Lavern - Subirats  249    0,03% 10,18% 

Sant Miquel de Gonteres  234    0,03% -2,09% 

Vacarisses  233    0,03% 39,52% 

Castellbell i El Vilar/Monistrol  208    0,03% 22,35% 

Sant Quirze Besora  146    0,02% 0,69% 

Hostalric  124    0,02% -3,13% 

Gualba  114    0,01% 29,55% 

Riells i Viabrea  82    0,01% 28,13% 

Campdevànol  80    0,01% 158,06% 

Planoles  75    0,01% -29,25% 

Ribes de Freser  52    0,01% 20,93% 

La Tour de Carol  40    0,005% -9,09% 

Borgonyà  24    0,003% 4,35% 

La Molina  17    0,002% -41,38% 

Urtx - Alp  17    0,002% 88,89% 

La Farga de Bebié  14    0,002% 55,56% 

Toses  6    0,001% -14,29% 

Font: Renfe Rodalies 
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Figura 118.- Evolució de la demanda per estacions (18/16) al nucli de rodalia de Barcelona 

Font: Renfe Rodalies 
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Tenint en compte els criteris d’Adif Estacions sobre la tipologia d’estacions de Rodalies, s’han classificat les 

estacions de la Xarxa de rodalia de Barcelona en funció del nombre de viatgers/dia18 i la possibilitat d’intercanvi 

o no amb altres modes de transport.  

Segons aquesta classificació, al nucli de rodalia de Barcelona hi ha dues Grans Terminals, cosa que significa que 

tenen més de 60.000 viatgers al dia i que són considerades intercanviadors de transport: Barcelona Sants i Plaça 

de Catalunya.  

En aquest nucli de Rodalies hi ha també cinc Terminals de Referència, és a dir, que tenen entre 20.000 i 60.000 

viatgers al dia i que ofereixen la possibilitat de connexió amb altres modes de transport: Barcelona Passeig de 

Gràcia, Barcelona Clot-Aragó, Barcelona Arc de Triomf, L’Hospitalet de Llobregat i La Sagrera-Meridiana.  

Per la seva banda, 17 estacions (un 13,7% del total) es classifiquen com a Tipus B, això és, amb una demanda 

diària d’entre 10.000 i 20.000 viatgers.  

Pel que fa a la resta d’estacions: 

 20 estacions Tipus C1 (16,4%): amb una demanda d’entre 6.000 i 10.000 viatgers/dia feiner,  

 22 estacions Tipus C2 (17,7%): amb una demanda diària d’entre 3.000 i 6.000 viatgers i  

 21 estacions Tipus D1 (16,9%): entre 1.000 i 3.000 viatgers/dia. 

Per últim, la majoria d’estacions (29,8%) es classificaria com a Tipus D2, és a dir, amb una demanda diària de 

menys de 1.000 viatgers. 

Figura 119.- Classificació d’estacions per tipologia. Nucli de Barcelona (2018) 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Adif i Renfe Rodalies 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
18 Per a les estacions que compten amb serveis de rodalia de Barcelona, de rodalia de Girona i rodalia del Camp de Tarragona, s’han tingut 
en compte les demandes diàries de tots els serveis de Rodalies.  

1,6% 3,9%
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Tipo C1

Tipo C2
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Tipo D2
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La següent figura mostra totes les estacions de la xarxa de rodalia de Barcelona pertanyents a les principals 

categories mencionades anteriorment (> 10.000 viatgers/dia feiner). 

Figura 120.- Classificació d’estacions en funció de la demanda mitjana de viatgers. Nucli de Barcelona 

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Adif i Renfe Rodalies 

 

  



 

127 
 

Nucli de Tarragona 

 Demanda per línies 

Els serveis de rodalia del nucli del Camp de Tarragona van assolir 811 etapes en un dia feiner mitjà, segons les 

dades de Renfe de 2018. La línia RT2 que connectava L’Arboç-L’Hospitalet de l’Infant és la que va tenir més 

nombre d’etapes (510 etapes/dia feiner mitjà), representant el 62,9% de la demanda total del nucli.  

Taula 30.- Nombre d’etapes per línia. Nucli de Camp de Tarragona (2018) 

Línia de 
Rodalies 

Nombre d’etapes/ dia feiner Evolució 18/16 

RT1 301 16,7% 

RT2 510 4,9% 

TOTAL 811  

Font: Renfe Rodalies 

Figura 121.- Distribució del nombre d’etapes/dia feiner mitjà per línia. Nucli de Camp de Tarragona (2018) 

 

Font: Renfe Rodalies 

El nombre total de viatgers-km realitzats pels serveis de Rodalies és de 13.158 i l’aprofitament mitjà resultant és 

del 7,1%. La línia RT2 presenta aprofitaments superiors a la mitjana. 

Taula 31.-Grau d’aprofitament. Nucli de Camp de Tarragona 

Línia de Rodalies Viatgers-km Viatgers×km/ Pl.seient×km 

RT1 3.512 4,3% 

RT2 9.646 9,4% 

TOTAL 13.158 7,1% 

Font: Renfe Rodalies 

 

 Demanda per estacions 

Segons la dada de viatgers pujats i baixats realitzada per Renfe el 2018, a les onze estacions pertanyents a la 

xarxa de rodalia del Camp de Tarragona, l’estació de Tarragona és la que registra més demanda, amb 607 

viatgers pujats i baixats en un dia feiner mitjà, el 37,4% de viatgers respecte del total del nucli. Aquesta estació 

és l’única que comparteixen les línies RT1 i RT2. La segueixen, per ordre d’importància, Sant Vicenç de Calders 

(293 viatgers/dia), Reus (233 viatgers/dia) i Vila-seca (129 viatgers/dia). 

Les estacions de Reus i Vila-seca comparteixen serveis amb Regionals de Catalunya, mentre que Sant Vicenç de 

Calders comparteix servei amb Regionals de Catalunya i amb Rodalia de Barcelona.  

 

37,1%

62,9% RT1

RT2
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En sentit contrari, les estacions d’Altafulla-Tamarit, l’Hospitalet de l'Infant, Port Aventura i Mont-roig del Camp 

no arriben als 50 viatgers pujats i baixats en dia feiner mitjà. 

Taula 32.-Demanda de viatgers per estacions, any 2018. Nucli de Camp de Tarragona 

Estació / Línia 
Total viatgers 

(pujats+baixats) 
% total 
nucli 

Tarragona 607 37,4 

Sant Vicenç de Calders 293 18,1 

Reus 233 14,4 

Torredembarra 129 8,0 

Vila-seca 129 8,0 

Salou 95 5,9 

Altafulla - Tamarit 61 3,8 

Cambrils 51 3,1 

Port Aventura 24 1,5 

El Vendrell 0 0 

L'Arboç 0 0 

Font: Renfe Rodalies 

Figura 122.- Evolució de la demanda a les estacions (18/16) del nucli de rodalia del Camp de Tarragona 

 

Font: Renfe Rodalies 
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Atenent els criteris d’Adif Estacions, s’han classificat les estacions de la xarxa de rodalia del Camp de Tarragona 

en funció del nombre de viatgers/dia19 i la possibilitat d’intercanvi o no amb altres modes de transport.  

Segons aquesta classificació, totes les estacions de rodalia del Camp de Tarragona es classificarien com a Tipus 

D2, això és, amb una demanda inferior als 1.000 viatgers/dia. L’excepció la constituirien El Vendrell i Sant Vicenç 

de Calders, estacions en què comparteixen serveis Rodalia de Barcelona i Rodalia del Camp de Tarragona. Tenint 

en compte la demanda de viatgers d’ambdues xarxes, l’estació de Sant Vicenç de Calders es classificaria com a 

Tipus C2 (entre 3.000 i 6.000 viatgers/dia) i El Vendrell com a D1 (demanda d’entre 1.000 i 3.000 viatgers/dia). 

 

Figura 123.-Classificació d’estacions per tipologia. Nucli del Camp de Tarragona (2018) 

 

Font: Elaboració pròpia amb dades d’Adif i Renfe Rodalies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                                 
19 Per a les estacions que compten amb serveis de rodalia del Camp de Tarragona i de rodalia de Barcelona s’ha tingut en compte les 
demandes diàries d’ambdues xarxes.  

7,7%
7,7%

84,6%

Tipo C2

Tipo D1

Tipo D2
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Nucli de Girona 

 Demanda per línies 

La demanda de serveis de rodalia del nucli de Girona va assolir 2.615 etapes en un dia feiner mitjà, segons les 

dades de Renfe de 2018. 

Taula 33.- Nombre d’etapes per línia. Nucli de Girona (2018) 

Línia de Rodalies 
Nombre d’etapes/dia 

feiner 
Evolució 18/16 

RG1 2.615 14,8% 

Font: Renfe Rodalies 

El nombre total de viatgers-km realitzats pels serveis de Rodalies és de 68.034 i l’aprofitament mitjà resultant és 

del 9,9%. 

Taula 34.- Grau d’aprofitament. Nucli de Girona 

Línia de Rodalies Viatgers×km Viatgers×km / Pl.seient×km 

RG1 68.034 9,9% 

TOTAL 68.034 9,9% 

Font: Renfe Rodalies 

 

 Demanda per estacions 

Segons els aforaments de viatgers pujats i baixats realitzats per Renfe el 2018 a les estacions pertanyents a la 

xarxa de Rodalia de Girona (18), l’estació de Girona és la que, amb diferència, registra més moviment, amb 1.844 

viatgers pujats i baixats en un dia feiner mitjà, el 35,3% de viatgers respecte al total del nucli.  

Taula 165.- Demanda de viatgers per estacions, any 2018. Nucli de Girona 

Estació 
Total viatgers 

(puj+baix) 
% total 
nucli 

Girona  1.844    35,3% 

Figueres  853    16,3% 

Ext. Maçanet  797    15,2% 

Celrà  276    5,3% 

Caldes de Malavella  202    3,9% 

Riudellots  181    3,5% 

Sils  175    3,3% 

Flaçà  146    2,8% 

Bordils - Juià  119    2,3% 

Llançà  108    2,1% 

Portbou  108    2,1% 

Camallera  94    1,8% 

Maçanet - Massanes  79    1,5% 

Sant Miquel de Fluvià  75    1,4% 

Sant Jordi Desvalls  46    0,9% 

Fornells de la Selva  45    0,9% 

Vilajuïga  39    0,7% 

Colera  23    0,4% 

Vilamalla  20   0,4% 

Font: Renfe Rodalies 
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Figura 124.- Evolució de la demanda per estacions (18/16) del nucli de Rodalia de Girona 

 

Font: Renfe Rodalies 

Després de Girona la més important és Figueres, amb 853 viatgers pujats i baixats/ dia. Per sobre del centenar 

de viatgers/dia es troben Celrà (276), Caldes de Malavella (202), Riudellots (181), Sils (175), Flaçà (146), Bordils-

Juià (119), Llançà (108) i Portbou (108). 

En sentit contrari, les estacions de Sant Jordi Desvalls, Fornells de la Selva, Vilajuïga, Colera i Vilamalla no arriben 

als 50 viatgers pujats i baixats en dia feiner mitjà.  

La taula anterior mostra la demanda de viatgers en dia feiner (suma de pujats i baixats) de cadascuna de les 

estacions del nucli de rodalia de Girona, així com el seu pes dins del nucli. Aquest servei va entrar en 

funcionament el 24 de març de 2014. 

Segons els criteris d’Adif Estaciones, al nucli de Rodalia de Girona hi ha una única estació, Girona, amb una 

demanda diària superior als 1.000 viatgers, que es classificaria de Tipus D1 (demanda d’entre 1.000 i 3.000 

viatgers/dia).  

La resta d’estacions es classificaria de Tipus D2, és a dir, amb una demanda diària de menys de 1.000 viatgers. 

Figura 125.- Classificació d’estacions per tipologia. Nucli de Girona 

 
Font: Elaboració pròpia amb dades d’Adif i Renfe Rodalies  
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7.3 Previsió de la demanda futura 

L’objectiu d’aquest capítol és poder estimar, inicialment, les condicions de demanda esperades al nucli de rodalia 

de Barcelona.  

La generació de viatges està lligada a nombroses variables socioeconòmiques. El repartiment modal depèn del 

motiu del viatge i del cost generalitzat per a l’usuari, en què influeixen factors com el cost o tarifa, el temps de 

viatge, la freqüència del servei, la puntualitat, la fiabilitat, etc.  

Per tant, a l’hora de realitzar unes previsions de demanda futura cal tenir en compte no només l’evolució de les 

diverses variables socioeconòmiques lligades a la mobilitat global, sinó també multitud de factors relacionats 

amb el sistema de transports en el seu conjunt, sigui relacionats amb la infraestructura (desenvolupaments 

planificats) com amb l’oferta de serveis dels diferents modes i noves polítiques relacionades amb la mobilitat 

sostenible com, per exemple, mesures dissuasives de l’ús del vehicle privat en favor del transport col·lectiu.  

Per a l’obtenció de la demanda futura s’ha utilitzat la previsió realitzada per ATM (Autoritat del Transport 

Metropolità), basant-se en l’ús d’un model propi de transport públic i privat en què es presenten dos blocs: el 

primer segons el graf actual (2019) i el segons segon la xarxa ferroviària de 2025 i 2030.  

S’ha partit de la matriu de desplaçament en transport públic proporcionada per l’ATM per a l’any 2017, que 

estima una xifra de 2.991.166 desplaçaments diaris en transport públic. El 2018 s’ha actualitzat la matriu amb 

uns aforaments realitzats aquell mateix any, vessant-hi un total de 3.068.855 desplaçaments diaris, el que 

implica un creixement del 2,6%. 

S’han definit diversos efectes que cal considerar en l’estimació de la demanda futura en cadascun dels anys 

horitzó: 

 Creixement vegetatiu de la població i dels llocs de feina per a 2025 i 2030 (efectes 1 i 2) 

 Actuacions previstes en infraestructura a 2025 i 2030 (efectes 3 i 4) 

 Implantació de la T-Mobilitat (efecte 5) 

 Ampliació de la zona tarifària 1 de l’AMB (efecte 6) 

 Actuacions del Pla de Mobilitat de Barcelona (efectes 7 i 8) 

 Impacte de les restriccions de circulació de vehicles privats per motius ambientals (efecte 9) 

 Noves xarxes d’autobús (efecte 10) 

 Mesures ambientals (efectes 11 i 12) 

La valoració de l’impacte de cada efecte ha estat proporcionada per l’ATM considerant-se els valors següents:  

 Efectes 1 i 2: es calcula l’increment de mobilitat per zones de transport entre els anys horitzó a partir 

de la següent formulació: 

𝑓𝑐𝑟𝑒𝑖𝑥𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡 (𝑡→𝑡+1) =
(𝑃𝑂𝐵 + 0,3 · 𝐿𝑇)(𝑡+1)

(𝑃𝑂𝐵 + 0,3 · 𝐿𝑇)𝑡
⁄  

On POB i LT són les dades de població i llocs de treball, respectivament. 

Posteriorment s’ha normalitzat el valor obtingut per considerar un creixement anual de l’1,5%. 
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 Efecte 1:  393.483 desplaçaments/dia 

 Efecte 2:  339.181 desplaçaments/dia 

 Efecte 3:  101.049 desplaçaments/dia 

 Efecte 4:  55.357 desplaçaments/dia 

 Efecte 5:  69.930 desplaçaments/dia 

 Efecte 6:  55.944 desplaçaments/dia 

 Efecte 7:  13.986 desplaçaments/dia 

 Efecte 8:  13.986 desplaçaments/dia 

 Efecte 9:  169.406 desplaçaments/dia 

 Efecte 10:  2.797 desplaçaments/dia 

 Efecte 11:  72.290 desplaçaments/dia 

 Efecte 12:  30.564 desplaçaments/dia 

 

A més, s’han definit dos escenaris d’avaluació de la demanda. L’escenari tendencial inclou el creixement 

vegetatiu esperat, juntament amb l’efecte de l’aplicació de restriccions de circulació de vehicles privats per 

motius ambientals. L’escenari prospectiu inclou, a més dels efectes de l’escenari tendencial, la resta d’efectes 

aplicats a cada cas.  

D’aquesta manera, el nombre total de desplaçaments corresponent a viatges en el servei de Rodalies segons el 

graf actual per als anys horitzó 2025 i 2030 queda així:  

Taula 36.- Previsió de demanda futura de Renfe segons el graf actual (2019) 

Font: Autoritat del Transport Metropolità 

 

S’han realitzat estimacions de la demanda per a dos escenaris, el tendencial i el prospectiu. Aquest darrer 

incorpora, a més del creixement econòmic i de la mobilitat, l’efecte de les polítiques de mobilitat sostenible 

l’objectiu de les quals és fomentar els desplaçaments en els modes més sostenibles, especialment en el TPC. Per 

a l’any 2030, la demanda pronosticada per l’ATM segons el graf actual és de més de 596.000 usuaris del servei 

de Rodalia de Barcelona.  

 

 2018 
2025 2030 

Tendencial Prospectiu Tendencial Prospectiu 

R1 105.742 124.492 136.630 137.105 150.423 

R2 30.737 36.360 38.456 40.516 42.998 

R2N 53.581 65.619 70.638 75.246 80.645 

R2S 49.300 57.357 60.511 63.570 67.111 

R3 27.422 32.330 34.533 36.252 38.620 

R4 134.213 161.283 176.822 181.997 199.694 

R7 5.906 7.913 8.184 9.501 9.864 

R8 4.082 5.463 5.706 6.622 6.920 

Total 410.984 490.817 531.480 550.809 596.275 
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Als escenaris futurs, els canvis infraestructurals considerats al model han estat els següents: 

o Horitzó 2025: 

 Metro: L9/L10 Zona Universitària – Sagrera; L3 Trinitat Nova – Trinitat Vella; L4 La Pau – 

Sagrera  

 Tramvia: Pas por Laureà Miró; Prolongació fins a Quatre Camins; Connexió per Avinguda 

Diagonal 

 Rodalies: R2 Nou accés a l’Aeroport; Noves parades a Montmeló, Can Boada, Santa Perpètua i 

Hospital General 

o Horitzó 2030: 

 Metro: L1 Fondo – Estació de Badalona; L3 Zona Universitària – Esplugues 

 FGC: L8 Plaça d’Espanya – Gràcia 

 

D’aquesta manera, el nombre total de desplaçaments corresponent a viatges al servei de Rodalies segons el graf 

futur per als anys horitzó 2025 i 2030 és:  

Taula 37.- Previsió de demanda futura de Renfe segons els grafs futurs (2025 i 2030) 

 2018 
2025 2030 

Tendencial Prospectiu Tendencial Prospectiu 

R1 105.742 135.146 149.802 147.290 164.060 

R2 30.737 27.252 28.961 30.222 32.348 

R2N 53.581 85.018 91.779 96.086 103.579 

R2S 49.300 55.244 58.565 61.069 64.954 

R3 27.422 37.206 40.632 41.455 45.373 

R4 134.213 153.593 170.753 171.747 191.611 

R7 5.906 7.664 7.972 9.023 9.454 

R8 4.082 7.339 8.048 8.737 9.612 

Total 410.984 508.462 556.512 565.629 620.991 

Font: Autoritat del Transport Metropolità 

 

Per a l’any 2030, la demanda pronosticada per l’ATM segons el graf futur és de més de 620.000 usuaris del servei 

de Rodalia de Barcelona. 

Les previsions efectuades per l’ATM amb anterioritat a l’aparició de la pandèmia COVID-19 es veuran 

modificades a curt termini, sense cap mena de dubte, pels efectes de les mesures de confinament i de limitació 

de la mobilitat ordenades per les autoritats sanitàries.  

No obstant això, als efectes de la planificació futura, i un cop finalitzades les anteriors mesures restrictives, cal 

valorar quina serà l’evolució del nombre de desplaçaments dels ciutadans, això com el nou repartiment modal. 

En aquest sentit, hi ha diversos vectors que resulten significatius:  

• El procés de recuperació de confiança dels usuaris en la seguretat del transport públic. 

• La rellevància que pot tenir la consolidació del teletreball i de les reunions per videoconferència en la 

disminució de la mobilitat. 
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• La magnitud de l’evaporació de trànsit provocat per les mesures dels ajuntaments tendents a recuperar 

espai urbà i, per tant, restringir la capacitat viària.  

• La intensitat de les polítiques de lluita contra el canvi climàtic, especialment aquelles que, com les Zones 

de Baixes Emissions o les taxes de congestió, comporten canvis en els modes de transport.  

La companyia Renfe ha estudiat la incidència de tots aquests factors en la demanda dels serveis que presta. En 

aquests estudis es posa en relleu com la recuperació del nombre d’usuaris anterior a la COVID-19 no es produirà 

fins a l’any 2023. Això suposa, en primera aproximació, que les previsions de creixement poden experimentar 

un endarreriment de tres anys.  

Com a conseqüència, sembla que la xifra de 600.000 etapes per dia del servei de Rodalia de Barcelona pot 

mantenir-se com a previsió raonable per a 2030, disminuint els càlculs de l’ATM que establien per a aquell any 

la xifra de 620.991 usuaris.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Gerència Renfe Rodalies 
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8 Diagnòstic 

L’objecte d’aquest epígraf consisteix a realitzar un diagnòstic de la situació actual analitzada als capítols anteriors 

del present document, per identificar els diversos factors susceptibles de millora i definir les línies principals 

d’actuació a emprendre a la Xarxa de Rodalies de Catalunya durant el període 2020-2030. 

La Xarxa de Rodalies de Catalunya presta servei a la població de 166 municipis, atenent 5.392.854 persones, el 

que representa un grau de cobertura del 70,9% respecte a la població total de Catalunya. La xarxa té una extensió 

de 1.119,61 km i 200 estacions, això, unit a un parc mòbil format per 271 trens, permet transportar cada dia 

prop de mig milió de viatgers20. 

8.1 Infraestructura 

 Fiabilitat de la infraestructura 

D’acord amb les dades analitzades, la fiabilitat del conjunt de la Xarxa de Rodalies de Catalunya s’ha vist reduïda 

als últims anys, sent un dels àmbits més susceptibles de millora i una de les prioritats d’aquest Pla, no només 

per mantenir un funcionament adequat del sistema, sinó també per captar la demanda potencial derivada del 

creixement econòmic i de l’aplicació de polítiques de mobilitat sostenible.  

Aquest descens de la fiabilitat a la Xarxa de Rodalies és degut a l’augment en el nombre de grans incidències, 

aquelles que produeixen un retard de 100 minuts o més, que, juntament amb la configuració actual de la xarxa 

i el reduït nombre d’escapaments, provoca que qualsevol avaria pugui afectar múltiples estacions i generi 

demores en moltes circulacions.  

Les incidències relacionades amb la infraestructura el 2018, que van causar més de 100 minuts de retard, 

principalment van estar associades a les instal·lacions de gestió i control del trànsit (62%). Gairebé la totalitat de 

la Xarxa de Rodalies de Catalunya es controla sota un sistema de CTC (Control de Trànsit Centralitzat), que ha 

estat remodelat recentment i que permet corregir i minimitzar-ne les incidències.  

En menor mesura, altres incidències registrades relacionades amb la infraestructura van estar associades amb 

les obres (14%), la via (13%), l’electrificació (6%), subestacions elèctriques (2%) i les operacions de circulació 

(2%) i, per últim, els sistemes de telecomunicacions (1%). Cal apuntar que les actuacions en electrificació que 

s’han dut a terme recentment, com la instal·lació de catenària rígida als túnels de Barcelona i la construcció de 

noves subestacions, han permès minimitzar els últims anys les incidències associades al subministrament 

elèctric.  

Cal destacar la importància de l’estació de Barcelona Sants, per la seva ubicació central a la Xarxa de Rodalies i 

les connexions entre les principals línies que s’hi realitzen. Les incidències que ocorren en aquest punt afecten 

de manera important a tota la Xarxa de Rodalies.  

Per tot el que s’ha descrit anteriorment, les actuacions del Pla estan destinades a prioritzar l’augment de la 

fiabilitat de la infraestructura, invertint en el seu manteniment, de forma que permeti garantir-ne la 

disponibilitat i funcionament òptim.  

 

 

 

 

                                                                 
20 Demanda total a la Xarxa de Rodalies de Catalunya= 449.386 etapes/dia feiner mitjà. 



 

137 
 

 Capacitat de la infraestructura 

El nivell de saturació s’empra com a avaluació de l’ús de la xarxa i es calcula com el percentatge de circulacions 

reals produïdes respecte del màxim assumible per garantir l’explotació en condicions de seguretat. Es considera 

que a partir del 50% es poden produir problemes puntuals de saturació.  

Al nucli de rodalia de Barcelona predominen trams amb nivells de saturació per sobre del 50%, i alguns per sobre 

del 75%, a causa de l’elevada utilització de la infraestructura, mentre que a la resta de la Xarxa de Rodalies de 

Catalunya el nivell de saturació és inferior.  

Tenint en compte totes les circulacions que discorren per aquesta xarxa, de les quals el 68,6%21 corresponen al 

trànsit de rodalia al nucli de Barcelona, s’han identificat els trams següents amb nivells de saturació elevats:   

 Els túnels de Plaça de Catalunya i Passeig de Gràcia suporten cadascun un trànsit de més de 2.500 

circulacions setmanals. En ambdós túnels se supera el 80% de saturació a la major part de les franges 

horàries. Un dels principals problemes és la falta de capacitat al túnel de Passeig de Gràcia a causa 

de la bifurcació d’Estació de França, el que repercuteix negativament en la capacitat.  

 El tram Sant Vicenç de Calders – El Prat de Llobregat, pertanyent a la línia 200 d’Adif, suporta gairebé 

1.800 circulacions setmanals al subtram Castelldefels - El Prat de Llobregat. El grau de saturació diari 

mitjà és del 75%, amb nivells al voltant del 90% a la meitat de les franges horàries del dia.  

 El tram Cerdanyola Universitat – Cerdanyola del Vallès, amb una mitjana de 380 circulacions 

setmanals de les quals més del 90% corresponen a serveis de Rodalies. El grau diari mitjà de saturació 

és del 76%, amb nivells al voltant del 100% en diverses franges horàries del dia. Cal indicar que es 

tracta d’un tram de via amb Bloqueig Automàtic de Via Única.  

Per tot això, unit a l’increment previsible de la demanda durant el període 2020-2030, resulta necessari 

emprendre actuacions encaminades a l’augment de capacitat de la infraestructura que, a més, hauran d’anar 

acompanyades d’un augment de capacitat del material rodant.  

Un factor important a tenir en compte és la configuració actual de la xarxa ferroviària al nucli de Barcelona, que 

presenta disfuncionalitats que limiten la seva capacitat. Per això, resulta necessari programar un conjunt 

d’actuacions per a la modificació de la configuració de la xarxa a Barcelona. 

Actualment, la distribució del nombre de viatgers que accedeixen al centre de Barcelona des de la perifèrica pels 

diversos corredors presenta nombrosos desequilibris, tal com s’explica tot seguit.  

                                                                 
21 En aquesta dada només es tenen en compte les circulacions de rodalia del nucli de Barcelona, ja que CIRTRA no ofereix dades sobre els 
nuclis de Tarragona i Girona.  



 

138 
 

Figura 126.- Distribució dels fluxos de viatgers al nucli de rodalia de Barcelona (nombre de viatgers de Rodalies 
pujats+baixats – Aforament tardor 2016) 

 

Font: Renfe 

 Com s’observa a la figura anterior, existeix un desequilibri nord-sud en el nombre de viatgers. Per la 

banda nord accedeixen a la xarxa 314.000 viatgers/dia (pujats+baixats), mentre que per la banda sud 

hi accedeixen 202.000 viatgers/dia. Un cop s’obri la nova línia a l’Aeroport es veurà incrementat el 

nombre de viatgers que hi accediran des del corredor costa-sud, cosa que permetrà millorar 

lleugerament aquest desequilibri.  

 Pel sud, la línia de la costa (R2) té més demanda que la d’interior (R4), mentre que pel nord la línia de 

la costa (R1) també té més viatgers que la línia interior (R2).  

 Els corredors nord i sud de la costa (R1 nord i R2 sud) tenen una demanda semblant. En canvi, la línia 

R2 no està equilibrada entre els seus extrems: mentre que a l’R2 nord (interior) hi ha 63.000 viatgers 

diaris, a l’R2 sud (costa) hi ha 102.000 viatgers diaris, el que obliga a sectoritzar la línia amb el 

consegüent risc d’afegir complexitat a l’esquema i dificultar la claredat de percepció per part de l’usuari.  

 Els 100.000 viatgers diaris de les tres línies que formen el corredor interior sud (R1+R3+R4) no estan 

equilibrats amb el nombre de viatgers d’aquestes mateixes línies que hi accedeixen per la zona nord, 

que són al voltant de 241.000 viatgers diaris. Això requereix que s’estableixin successives estacions 

terminals en aquest corredor per finalitzar gradualment els serveis procedents del centre de Barcelona.  

De forma semblant, també el nombre de circulacions presenta uns desequilibris evidents en l’esquema actual 

de la xarxa. A la següent figura es pot apreciar el desequilibri en el nombre de circulacions entre els dos túnels 

que travessen la ciutat de Barcelona.  
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Figura 127.- Nombre de circulacions horàries màximes per sentit al nucli de rodalia de Barcelona  

 

Font: Renfe 

 

 A Barcelona entren més circulacions des del sud que des del nord (algunes de les circulacions 

procedents del sud finalitzen el seu trajecte a l’Estació de França), tot i que el nombre de viatgers 

procedents del sud és menor.  

 Així mateix, pel sud entren més trens pel corredor interior que pel corredor de la costa, mentre que el 

nombre de viatgers és menor en el cas de l’interior. Es tracta d’una conseqüència de l’actual 

configuració costa-interior / interior-costa.  

 

 Estacions i instal·lacions associades 

Malgrat que als últims anys s’han dut a terme actuacions a 60 estacions per millorar-ne l’accessibilitat per valor 

de 316,5 milions d’euros (IVA inclòs) sota el Pla d’Estacions de Renfe (2008-2015), així com la realització d’altres 

actuacions a les estacions gestionades per Adif, les dades analitzades mostren que segueixen existint diverses 

disfuncionalitats a les estacions de la Xarxa de Rodalies, com la insuficiència en el dimensionament de les 

andanes (principalment longitud i altura), la falta d’accessibilitat PMR, la limitació d’intermodalitat a les 

estacions (serveis de transport públic, taxis, bicicletes, Park & Ride), etc. 

Un problema important que limita la capacitat de la Xarxa de Rodalies és el fet que algunes línies no tenen prou 

longitud d’andanes i no hi poden circular trens de més capacitat (trens de 200 m de longitud), com és el cas de 

l’estació d’Arc de Triomf que afecta dues de les línies amb més trànsit (R1 i R4) i, sobretot, de la línia R3, en la 

qual gairebé totes les estacions tenen una longitud d’andanes de 160 m.  

Per tot això, resulta necessari actuar per millorar la funcionalitat de les estacions amb el doble objectiu de 

maximitzar la capacitat del sistema i de prestar un servei adequat a les necessitats dels usuaris.  
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8.2 Material rodant 

El parc mòbil de la Xarxa de Rodalies de Catalunya està constituït per 27122 trens amb una antiguitat mitjana de 

20,2 anys. Cal indicar que només el 16,2% del parc mòbil té una antiguitat igual o superior a 25 anys. La sèrie 

470 és la més antiga, amb una antiguitat mitjana de 41 anys, i està assignada en exclusiva a la Xarxa de rodalia 

del Camp de Tarragona i als serveis Regionals de Rodalies de Catalunya.  

La fiabilitat del material rodant constitueix un altre dels àmbits de millora a la Xarxa de Rodalies de Catalunya. 

Les incidències imputables als operadors ferroviaris el 2018 van estar principalment associades al Material de 

Rodalies (en un 52%), en segon lloc al Material de Mitjana Distància (28%), en tercer lloc als serveis de Rodalies 

(13%) i el 7% restant a altres serveis (Mercaderies i AV/Llarga Distància). 

Per això, es fa necessari posar en marxa actuacions que augmentin la fiabilitat del parc mòbil, garantint així la 

disponibilitat i l’òptim funcionament dels trens.  

La renovació del parc mòbil amb antiguitat igual o superior a 25 anys contribuirà a la reducció de les incidències. 

En aquest sentit, el Programa recull les licitacions recents de Renfe per a l’adquisició de noves unitats d’alta 

capacitat i trens regionals. 

També es requereix la incorporació de nous trens per permetre un augment de la cobertura de la xarxa d’acord 

amb la futura configuració d’aquesta i incrementar, així, l’oferta de serveis. Els nous trens hauran de presentar 

més capacitat, ser més accessibles i respondre a les expectatives dels usuaris en allò que refereix al confort, la 

comoditat i la seguretat.  

8.3 Oferta de serveis 

L’oferta de serveis de Rodalies es caracteritza per diversos factors, com el temps de viatge (associat a les 

velocitats de la xarxa, però també a aspectes com el nombre de parades), la freqüència del servei i la fiabilitat.  

A la taula següent es mostra l’oferta del Servei de Rodalies per al període 2016-2018: 

 

Taula 38.- Variació de l’oferta del Servei de Rodalies durant el període 2016 - 2018 

 2018 2016 Δ16-18 

Línia 
Long. 
(km) 

Circ. Circ.×km Pl.seient×km Circ. Circ.×km Pl.seient×km Pl.seient×km 

R1 94,6 216 13.555,4 5.237.040 216 12.879,7 5.112.670 2,4% 

R2 142,4 266 15.608,2 9.181.307 287 17.322,6 8.050.701 14,0% 

R3 165,9 77 7.250,0 2.151.865 78 7.107,1 2.049.073 5,0% 

R4 143,0 167 15.333,1 6.639.341 173 15.313,9 6.781.772 - 2,1% 

R7 13,5 67 904,5 249.629 64 854,9 222.888 12,0% 

R8 40,2 32 1.212,5 335.863 32 1.296,0 358.992 - 6,4% 

Subtotal 599,6 825 53.863,7 23.795.044 850 54.774,2 22.576.096 5,4% 

RG1 97,1 17 1.418,5 689.391 16 1.345 653.573 5,5% 

Subtotal 97,1 17 1.418,5 689.391 16 1.345 653.573 5,5% 

RT1 18,2 16 289,6 81.848 16 289,6 75.296 8,7% 

RT2 69,7 10 431,0 102.578 10 641,6 166.816 -38,5% 

Subtotal 87,9 26 720,6 184.426 26 931,2 242.112 -23,8% 

Font: Renfe i elaboració pròpia 

                                                                 
22 Les unitats S-450 es comptabilitzen en composició doble (6 x 2) 



 

141 
 

Per al període 2016-2018 l’oferta mesurada en places seient x km al nucli de rodalia de Barcelona ha augmentat 

un 5,4%. Les línies R4 i R8 han reduït la seva oferta, mentre que l’R2 i l’R7 són les que més l’han augmentat, per 

sobre del 10%. 

En el cas de la línia del nucli de Tarragona RT2 ha disminuït la seva oferta un 38,5% perquè, tot i mantenir el 

nombre de circulacions, aquestes recorren menys kilòmetres.  

S’observa, en general, que la demanda ha augmentat més que l’oferta, especialment en el cas de la línia R4, que 

malgrat ser la que té més demanda i la segona que més va augmentar la seva demanda (en un 14,3%), la seva 

oferta va disminuir un 2,1%. 

Pel que fa al grau d’aprofitament, en el cas dels serveis del nucli de rodalia de Barcelona les línies radials tenen 

aprofitaments superiors al 30%, mentre que les línies R7 i R8 tenen aprofitaments superiors al 15%. En el cas 

dels serveis de rodalia a Girona i Tarragona, els aprofitaments són baixos, inferiors al 10%. 

8.4 Informació i atenció al client 

Segons les enquestes de Qualitat Percebuda pels usuaris, un dels aspectes més rellevants a millorar és la 

informació al client sobre incidències en trens i estacions. Malgrat que actualment la Xarxa de Rodalies compta 

amb perfils a les principals xarxes socials, els usuaris demanen més desenvolupament dels sistemes d’informació 

i de les alertes d’incidències als serveis.  

8.5 Desenvolupament de la Xarxa 

L’ATM preveu per als pròxims anys un fort increment de la mobilitat en l’àmbit de Rodalies. Per tant, convé 

estudiar en profunditat les actuacions necessàries per donar resposta a aquesta demanda creixent mitjançant 

la participació activa del Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana en la definició de criteris i solucions 

en els processos de planificació territorial, urbanística, d’infraestructures i de mobilitat de Catalunya, 

especialment en l’àmbit del STI de Barcelona, on s’han iniciat ja les tasques de redacció del Pla Director 

d’Infraestructures del Transport Públic Col·lectiu 2021-2030.  

El Pla conté, amb aquest objectiu, les previsions necessàries per planificar l’extensió de la xarxa ferroviària en 

els àmbits amb més expectatives de mobilitat.  
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9 Objectius específics i estratègia d’implementació del Pla 

9.1 Objectius específics 

L’objectiu general que es pretén assolir amb la implantació del Pla de Rodalies de Catalunya 2020-2030 és la 

satisfacció de les necessitats d’una demanda creixement en els pròxims anys.  

L’increment de la demanda es justifica no només pel creixement de l’activitat econòmica i de la mobilitat a l’àrea 

servida, sinó també per les polítiques de mobilitat sostenible escomeses per les diferents administracions, que 

comporten el transvasament modal des del vehicle privat als sistemes de transport públic col·lectiu, amb 

especial incidència en els desplaçaments de connexió entre la ciutat de Barcelona i la Regió Metropolitana. 

Aquests desplaçaments seran encaminats, en bona part, cap a la xarxa de rodalia del nucli de Barcelona, podent 

arribar a augmentar el nombre d’usuaris en un 50%, passant dels 410.000 diaris el 2018, a 600.000 l’any 2030. 

Pel que fa als serveis Regionals, així com als Rodalia de Girona, de Tarragona i de Lleida (en cas de la seva 

implantació) que, en l’actualitat, són utilitzats per uns 40.000 usuaris diaris en dia feiner, es preveu un augment 

en idèntic percentatge del nucli de Barcelona. Per avalar aquesta aproximació s’ha de tenir en compte que, si bé 

el dinamisme econòmic i el creixement poblacional d’aquestes regions no arribarà a assolir el de la capital 

catalana, en canvi hi ha altres factors de signe clarament positiu com l’increment de la mobilitat intermunicipal, 

més disponibilitat de la xarxa i de serveis (especialment al sud a conseqüència de l’entrada en servei de la variant 

de Vandellòs a Vila-seca), la disponibilitat de material rodant de més capacitat i la disminució dels temps de 

recorregut que es deriven de l’aplicació del Pla. En conseqüència, s’estableix com a objectiu assolir els 60.000 

viatgers diaris en dia feiner, en l’horitzó del Pla.  

L’objectiu del Pla s’aconseguirà mitjançant el compliment dels següents objectius específics:  

 Objectiu específic 1: Millora de la fiabilitat, de l’atenció al client i de la seva percepció de seguretat, com 

factors clau perquè l’increment potencial de la demanda es produeixi efectivament als serveis de Rodalies.   

 Objectiu específic 2: Augment de la capacitat i de les prestacions de la xarxa, per assolir-ne el màxim 

rendiment a partir de les actuacions que ja disposen de projecte i/o estan recollides en programes 

d’actuació i amb noves actuacions d’eficiència elevada.  

 Objectiu específic 3: Estratègia per a l’ampliació de la xarxa, mitjançant la formulació de noves actuacions 

estructurants, així com mitjançant la participació de Renfe i Adif als processos de planejament 

d’infraestructures de transport públic a Catalunya, amb especial èmfasi en facilitar la integració dels serveis 

de Rodalies al sistema metropolità de transport, mitjançant el foment de la intermodalitat. 

 Objectiu específic 4: Determinació i impuls de les actuacions prioritàries, mitjançant la presentació 

d’Actuacions Immediates amb horitzó 2025, que incloguin tots aquells projectes considerats com a 

prioritaris als efectes de donar resposta urgent als dos primers objectius específics.  

 

  



 

143 
 

9.2 Estratègia d’implementació del Pla 

D’acord amb els objectius específics definits, s’estableixen els següents Programes d’Actuació: 

1.-Millora de la fiabilitat i atenció al client 

 Programa de reposició d’actius 

 Programa de millora i adquisició de material rodant 

 Programa d’actuació en estacions 

 Programa d’atenció al client 

2.-Augment de capacitat i de prestacions de la xarxa 

 Programa d’actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i d’integració urbana 

 Programa de millora i adquisició de material rodant 

3.-Estratègia per a l’ampliació de la xarxa 

 Avaluació i planificació d’actuacions estructurants 

 Participació en processos de planejament d’infraestructures de transport públic col·lectiu 

4.-Programació i impuls d’actuacions  

 Actuacions immediates 2020-2025 (AI) 

 Actuacions a mitjà termini 2026-2030 (AMT) 

 Programa de seguiment i avaluació contínua del Pla 

 

L’estratègia de desenvolupament del Pla, a partir de la seva aprovació, es durà a terme mitjançant l’execució 

dels diferents programes d’actuació enunciats, així com mitjançant l’establiment d’un procés de seguiment i 

avaluació contínua del Pla que, amb caràcter de Programa d’Actuació, s’articularà des de l’Oficina de Coordinació 

del Pla.  

A conseqüència del progressiu desenvolupament de les actuacions dels programes i de la seva avaluació, així 

com les directrius que les administracions competents hi puguin establir, des del Programa de Seguiment i 

Avaluació contínua del Pla es formularan, en el seu moment, les Actuacions del segon quinquenni del Pla amb 

nivell idèntic de concreció que les Actuacions Immediates.  

D’altra banda, un dels elements més rellevants del caràcter dinàmic que el Pla pretén tenir, el constitueix 

l’Estratègia per a l’ampliació de la Xarxa, que es desenvoluparà mitjançant dos mecanismes:  

 En primer lloc, a través del Programa d’avaluació i planificació d’actuacions estructurants, l’objectiu del 

qual consisteix en l’anàlisi de les possibles actuacions futures que contribueixin més al 

desenvolupament i l’eficàcia de la Xarxa als efectes de la seva possible inclusió en el segon quinquenni 

o del desenvolupament dels mecanismes de coordinació administrativa, de debat social i de projecció 

previs a la seva implantació.  

 El segon mecanisme, de gran importància, consisteix en la participació de l’Oficina de Coordinació del 

Pla en els processos de planejament que les administracions territorials duguin a terme en el marc de 

les seves competències en mobilitat i/o transport. Presenta una rellevància especial la formulació del 

Pla Director d’Infraestructures de Transport Públic Col·lectiu de l’àmbit del STI de Barcelona 2021-2030, 

que el Consorci ATM està redactant amb vista a la seva aprovació durant l’any 2020.   
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Figura 128.- Estratègia d’implementació del Pla de Rodalies de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 
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10 Programes d’actuació del Pla 

Tenint en compte els objectius del present Pla, així com la problemàtica detectada a la fase de diagnòstic, s’ha 

proposat un Programa d’Actuacions, que es planifica en dos períodes temporals: curt termini o Actuacions 

Immediates (2020-2025) i Actuacions a Mitjà Termini (2026-2030). 

10.1 Actuacions Immediates (2020-2025) 

Actuacions Immediates conté les actuacions a impulsar a la Xarxa de Rodalies de Catalunya per millorar la 

funcionalitat i incrementar la capacitat de la xarxa amb l’objecte de satisfer una demanda creixent. A partir de 

l’anàlisi de la situació actual i del diagnòstic desenvolupats en capítols anteriors, es presenten els elements 

principals que justifiquen les actuacions proposades per a aquesta etapa.  

Més enllà de les inversions destinades al manteniment i a la reposició d’actius que constitueixen l’instrument 

fonamental per reduir les incidències a la xarxa derivades de l’estat de la infraestructura, cal centrar l’atenció en 

l’increment de l’oferta i, més encara, quan s’han detectat diversos trams a la xarxa amb un nivell de saturació 

elevat, on és necessari actuar urgentment amb l’objecte d’ampliar-ne la capacitat per fer front, tant a les 

necessitats d’una demanda creixent, com d’unes condiciones òptimes de distanciament.  

A causa dels desequilibris de la xarxa esmentats al diagnòstic, convindria avaluar la possibilitat d’efectuar un 

canvi de configuració de les línies per equilibrar el nombre de viatgers i de circulacions. Per tal que aquest 

canvi sigui viable, el Pla preveu una ròtula a la Torrassa que permeti tant la configuració actual com un esquema 

costa-costa/interior-interior. 

També posa en relleu la necessitat d’augmentar la capacitat del túnel de Passeig de Gràcia, limitada per la 

bifurcació a nivell que es produeix a Aragó, amb l’encaminament cap a l’Estació de França. Pels condicionants 

tècnics i urbanístics no resulta viable la construcció d’un salt de moltó per evitar els cisallaments de via que s’hi 

produeixen.  

Amb l’objectiu d’incrementar la capacitat del túnel del Passeig de Gràcia i permetre que hi circuli la línia R4 

encaminant-la a través del ramal de les Aigües, i per donar servei al nou ramal a l’Aeroport, és necessari reduir 

el nombre de circulacions cap a l’Estació de França (justificat pel reduït nivell de demanda de viatgers). A 

conseqüència d’això, aquesta estació deixaria d’atendre alguns serveis actuals de Rodalies o Regionals, la 

capçalera dels quals caldria traslladar a alguna estació situada al nord de Barcelona amb suficients vies d’apartat.  

Així mateix, la demanda de viatgers a les diferents línies de Rodalies baixa en allunyar-se de Barcelona, pel que 

resulten necessàries estacions de regulació intermèdies que permetin la rotació d’algunes composicions, 

disminuint-ne la freqüència a partir de certa distància de la capital. En aquestes estacions són imprescindibles 

vies d’apartat prou amples que permetin l’estacionament de trens en hores vall o període nocturn.   

A la següent figura es pot observar que, mentre a la zona sud hi ha diverses estacions de regulació relativament 

a prop de Barcelona, a la zona nord l’única alternativa a l’Estació de França és Montcada Bifurcació. Té espai 

disponible per albergar un nombre suficient de vies d’estacionament, presenta l’avantatge de tenir connexió 

directa amb els dos túnels i disposar d’instal·lacions de manteniment de trens.  
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Figura 129.- Estacions de regulació al nucli de rodalia de Barcelona 

Font: Adif 

A les estacions de regulació, els trens finalitzen el seu trajecte i hi inverteixen la marxa. Per tal que la inversió de 

marxa no interfereixi en les circulacions passants es proposa la seva remodelació, com en el cas de l’estació de 

Castelldefels, on les vies generals es traslladen als extrems per evitar el cisallament de trens terminals.  

Addicionalment, s’ha identificat la necessitat de dur a terme un conjunt d’actuacions en estacions amb la 

finalitat d’incrementar-ne la capacitat, adaptar-ne la funcionalitat, millorar-ne els equipaments i la 

intermodalitat. Així mateix, s’haurà d’escometre la construcció de noves estacions tècniques derivades de les 

modificacions a la nova configuració de la xarxa.  

Pel que fa al parc mòbil de la xarxa de Rodalies, la renovació del material més antic, així com la incorporació de 

nous trens per dotar de l’adequada cobertura a la nova configuració de la xarxa, contribuiran de forma decisiva 

a la reducció de les incidències.  

Pel que fa a l’atenció al client, els usuaris demanen més desenvolupament dels sistemes d’informació i alertes 

d’incidències als serveis, que serà necessari atendre en aquest Pla.  

Per últim, cal assenyalar la necessitat d’estudiar en profunditat altres actuacions d’ampliació de la xarxa per 

donar resposta al creixement previst de la mobilitat a la Regió Metropolitana, així com als requeriments de canvi 

modal per accentuar la sostenibilitat del sistema. 

Aquestes actuacions s’han d’integrar en la planificació d’infraestructures, per la qual cosa, des dels organismes 

titulars de la Xarxa Ferroviària de l’Estat, han d’avaluar-se amb el màxim rigor els seus aspectes funcionals i 

constructius.  
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10.1.1 Programa de reposició d’actius 

Les actuacions per incrementar la fiabilitat de la infraestructura a la Xarxa de Rodalies de Catalunya, incloses a 

les Actuacions Immediates (2020-2025), són les següents:   

 Actuacions en infraestructura 

Està previst realitzar 27 actuacions de reforç i reparació de danys de ponts, amb la finalitat d’evitar degradacions 

i garantir la funcionalitat d’aquestes infraestructures. Així mateix, està previst actuar en 14 túnels, per a la seva 

reparació, reforç i adequació normativa.  

Pel que fa a les actuacions a dur a terme a les explanacions, serà necessària l’estabilització de 70 trinxeres i 19 

terraplens. A més, es preveu la realització de 3 actuacions en infraestructura de diferent categoria.  

També es realitzarà la supressió de 14 passos a nivell, entre els quals cal destacar els següents: La Canonja, La 

Granada, Sant Quirze de Besora, Subirats, Flaçà, Alcover i Gurb, entre d’altres. 

Així mateix, es preveuen actuacions en tancaments, fonamentalment de proteccions acústiques i substitució de 

tancament obsolet.  

 

 Actuacions en via 

Es realitzaran 41 actuacions de manteniment i reposició de via, així com la substitució de 9 aparells de via i 2 

actuacions en topalls.  

 

 Actuacions en instal·lacions de control, gestió del trànsit i telecomunicacions 

Es duran a terme diverses actuacions de manteniment i renovació a les instal·lacions de control, gestió del trànsit 

i telecomunicacions.  

 

 Actuacions en electrificació 

Està prevista la realització de 6 actuacions destinades principalment a la renovació de la línia aèria de contacte 

en diversos trams de la xarxa. Així mateix, es realitzaran 25 actuacions per a la millora de les subestacions 

existents i construcció de noves, destacant les actuacions a les subestacions de La Garriga, Caldes de Malavella, 

Figueres-Portbou, Parets del Vallès, Taradell, El Prat-Aeroport i Riudecanyes. 

Es preveu també una inversió de 25 milions d’euros per a la implementació del Pla de Telecomandament de la 

sotsdirecció d’operacions NC d’Adif. 

 

 Actuacions en dependències i altres actuacions 

S’executaran diverses actuacions en dependències i altres actuacions orientades al suport tècnic. 

 

 Actuacions en instal·lacions de Protecció i Seguretat 

Es realitzaran actuacions en instal·lacions de Protecció i Seguretat als túnels pertanyents a la Xarxa Convencional 

per a la seva adaptació als estàndards europeus d’evacuació, senyalització i il·luminació, així com per a la 

implementació de la xarxa RESCAT als túnels i per a les instal·lacions de telecomandament des del CPS de Sants. 
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Les inversions del Programa de reposició d’actius, previstes al període 2020-2025, pugen a 603,35 milions 

d’euros (IVA inclòs), tal com es mostra a la taula següent: 

Taula 3179.- Inversions del Programa de reposició d’actius. Actuacions previstes en 2020-2025 

Codi Actuació 
Pressupost mobilitzat (amb 

IVA) (milions €) 

PRA 1.000 

Reposició d’Actius 446,35 

Infraestructura 231,49 

Via 54,80 

Inst. de control, gestió i telecomunic. 103,33 

Línia aèria de contacte 22,33 

Subestacions 26,81 

Altres actuacions energia 25,65 

Altres actuacions 1,94 

Protecció i Seguretat 137,00 

Total Programa de Reposició d’Actius 603,35 

Font: Adif 

A l’Annex 1 s’inclou el detall de les inversions del Programa de reposició d’actius.  

 

 Actuacions al Corredor Mediterrani 

Addicionalment, està prevista la realització d’actuacions al Corredor Mediterrani per a la millora de la via, la 

senyalització, l’adequació de la catenària i les andanes a la línia 240 d’Adif, sobre la qual presta servei la línia R4 

de Rodalies, afectada per la implantació del tercer carril al tram Sant Vicenç de Calders-Castellbisbal, així com a 

la línia 210 d’Adif des de Vila-seca a Sant Vicenç de Calders, per on transiten els serveis regionals del sud, així 

com rodalia de Tarragona. 

Taula 40.- Inversions al Corredor Mediterrani. Actuacions en execució amb inici previst en 2020-2025 

Codi Actuació Pressupost (amb IVA) (milions €) 

PRA 1.999 Corredor Mediterrani 318,39 

Font: Adif 

 

Aquest import no inclou els conceptes d’obra civil en túnels per a l’augment de gàlib, canviadors de mà i el 

subministrament i muntatge del tercer carril, per no considerar-se inversions directament imputables a la millora 

del servei de Rodalies.  

A l’Annex 2 s’inclou el detall de les inversions al Corredor Mediterrani imputables a la millora de la Xarxa de 

Rodalies.  
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10.1.2 Programa d’actuació en estacions 

Les actuacions en estacions a la Xarxa de Rodalies de Catalunya, incloses a Actuacions Immediates (2020-2025) 

són les següents:  

 Plans d’Estacions de Renfe: 

o Pla d’Estacions (2014-2019) de Renfe a Catalunya. Fase I (actuacions en procés i pendents). 

o Pla d’Estacions (2019-2027) de Renfe a Catalunya. Fase II (Subfase 2019-2024). 

o PAU Pla d’Actuacions Urgents de millora per l’Oficina Tècnica de Rodalies. 

 Pla d’Estacions d’Adif. 

 Construcció de noves estacions. 

A l’Annex 3 s’inclouen les taules de detall de les inversions de cadascun dels Plans d’Estacions mencionats 

anteriorment.  

 

 Pla d’Estacions de Renfe i d’Adif a Catalunya 

La figura següent mostra la situació de l’accessibilitat a les estacions de la Xarxa de Rodalies del nucli de 

Barcelona, considerant-hi les actuacions previstes tant als Plans d’Estacions de Renfe com al Pla d’Estacions 

d’Adif.  

Figura 130.- Previsió d’actuacions per a la millora de l’accessibilitat a les estacions de rodalia del nucli de Barcelona 

Font: Renfe 
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Com s’observa a la figura anterior, de les 109 estacions del nucli de Barcelona, 106 són gestionades per Renfe i 

3 per Adif. A aquestes, s’hi afegirà la nova estació de Santa Perpètua de Mogoda. 

 80 estacions són accessibles (de les quals, 7 compten amb projecte de millora de Renfe i 2 tenen 

projecte d’Adif)  

 30 estacions encara no són accessibles (21 compten amb projecte d’Adif, 11 tenen projecte de Renfe i 

2 es troben en fase d’obres, més la nova estació de Santa Perpètua). 

 

 Noves estacions 

Està prevista la construcció de noves estacions a la Xarxa de Rodalies de Catalunya, estant cadascuna d’elles en 

diferents fases de desenvolupament:  

 Estació de Santa Perpètua de Mogoda (en construcció) 

 Nova estació tècnica Terrassa Can Boada 

La línia de Manresa compta amb dos trams clarament diferenciats: un primer tram des del centre de Barcelona 

fins a Terrassa, que concentra la major part de viatgers de la línia; i un segon tram entre Terrassa i Manresa que 

atén un nombre més reduït de viatgers. Per això, molts dels trajectes de la línia finalitzen a l’estació de Terrassa, 

que no compta amb prou espais d’estacionament per a les hores vall.  

Per complementar la capacitat d’estacionament en aquesta capçalera intermèdia, es planteja la construcció 

d’una nova estació a Terrassa Can Boada, que permetrà la captació d’un nombre de viatgers apreciable en 

atendre una zona urbana consolidada i de futura expansió segons el PGOU vigent.  

Segons un encaix preliminar, l’estació podria comptar amb dues vies generals amb andana i tres vies d’apartat.  

Figura 131.- Encaix preliminar i ubicació de l’estació Terrassa Can Boada 

  

Font: Adif 

 

En aquesta etapa es durà a terme la planificació de l’estació, incloent-hi les modificacions urbanístiques 
necessàries per a la seva tramitació.
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 Estació de Salou-Port Aventura (en projecte). 

L’actuació consistirà en una ampliació d’aquest abaixador per transformar-lo en una estació de fons de sac 

amb dues vies i dues andanes de 240 metres de longitud i 5 metres d’amplada, un nou edifici de viatgers, 

un aparcament per a 80 places i els corresponents accessos rodats i per a vianants.  

Figura 132.- Planta general de la futura estació de Salou-Port Aventura 

 

Font: Projecte bàsic nova estació de Salou- Port Aventura. Febrer 2019. Adif 

 

El disseny ha contemplat que les vies actuals puguin convertir-se en passants per al futur tren-tramvia, que es 

troba en fases de planificació per part de la Generalitat de Catalunya. 

El projecte bàsic es va aprovar provisionalment el 26 de març de 2019. Està previst que el projecte constructiu 

estigui finalitzat durant l’exercici del 2020. El pressupost, segons el projecte bàsic, és d’11 milions d’euros (IVA 

inclòs). 

 

 Estació de Bellissens (Reus) (en fase d’estudi de viabilitat). 

Es tracta d’una estació de nova construcció localitzada al sud de Reus, que augmentarà la població servida per 

la Xarxa de Rodalies. Estarà situada al voltant de l’Hospital de Sant Joan i a prop del campus de la Universitat 

Rovira i Virgili. El pressupost és de 4,86 milions d’euros (IVA inclòs). 
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Figura 133.- Estació de Bellissens 

 

Font: Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 

En el marc de l’avaluació i anàlisi de les actuacions estructurants, s’analitzarà la viabilitat de la proposta 

formulada als plans de mobilitat de cara a establir noves estacions a Can Llong, Sabadell, i a connectar les 

estacions de Sant Cugat i de Rubí amb les d’Hospital General i Volpelleres d’FGC . Així mateix, s’analitzarà la 

proposta de permeabilitat urbana i nou accés a l’estació de Mataró. 

 

Les inversions del Programa d’actuació en estacions, previstes al període 2020-2025, pugen a 228,85 milions 

d’euros (IVA inclòs), tal com es mostren a la següent taula: 

Taula 41.- Inversions del Programa d’actuació en estacions. Actuacions previstes en 2020-2025 

Codi Actuació 

Pressupost 

 (amb IVA) 

(milions €) 

PAE 1.100 

Plans d’Estacions de Renfe a Catalunya 119,11 

PE (2014-2019) de Renfe. Fase I 54,63 

PE (2019-2027) de Renfe. Fase II (Subfase 
2019 – 2024) 

58,84 

PAU Pla d’Actuacions Urgents de millora per 
l’Oficina Tècnica de Rodalies 

5,64 

PAE 1.200 Pla d’Estacions d’Adif a Catalunya (*) 61,59 

PAE 1.400 Noves Estacions 18,15 

PAE 1.401 Santa Perpètua de Mogoda 2,14 

PAE 1.405 Salou-Port Aventura 11,00 

PAE 1.406 Bellissens 4,86 

PAE 1.407 Terrassa Can Boada 0,15 

PAE 1.500 Actuacions en intermodalitat 25,00 

PAE 1.600 Altres actuacions en estudi 5,00 

Total Programa d’Actuació en Estacions  228,85 

Font: Adif i Renfe 

(*) No inclou el projecte de remodelació de Pl. Catalunya perquè es considera actuació estructurant i pertany a 
un altre programa. 
(**) El pressupost estimat de l’actuació és de 10,89 M€. La consignació de 0,15 M€ correspon als costos del 
projecte.
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A més, hi ha altres actuacions en estacions que formen part d’altres Plans i Programes d’inversió, que no 

s’inclouen a les inversions del Programa d’actuació en estacions. Són les següents: 

 Estacions de Cambrils i L’Hospitalet de l’Infant-Vandellòs, pertanyents al tram del Corredor Mediterrani 

entre Vila-seca i Bifurcació Calafat, amb entrada en servei el gener de 2020.  

 Estacions de Sagrera Rodalies i Sant Andreu Comtal (en construcció). Estan incloses al projecte de la 

nova estació de La Sagrera. 

Aquesta darrera estació estarà soterrada, molt a prop de l’actual, i comptarà amb una platja de vies 

d’estacionament que permetrà descongestionar l’estació de Sants, amb andanes de 240 m de longitud 

que donaran accés a quatre vies, en ample ibèric, per als serveis de Rodalies i Regionals.  

 

Figura 134.- Esquema de l’estació de Sant Andreu Comtal 

 
Font: Adif  

 

Taula 42.- Actuacions en estacions pertanyents a altres Plans o Programes 

Codi Actuació 
Pressupost (amb IVA) 

(milions €) 

PAE 1.403 Sagrera Rodalies i Sant Andreu Comtal 241,14 

PAE 1.402 Cambrils i L’Hospitalet de l’Infant-Vandellòs (*) 29,27 

Font: Adif i Renfe 

(*) La inversió es va executar en exercicis anteriors. 

 

10.1.3 Programa d’atenció al client 

Les actuacions per millorar el servei d’atenció al client a la Xarxa de Rodalies de Catalunya, incloses a Actuacions 

Immediates (2020-2025) són les següents: 

 Sistemes d’informació al viatger: 

 Millora de megafonia, monitors i teleindicadors 

 Senyalística 

 Intèrfons 

 Cartelleria digital 
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 Ticketing i control d’accés que inclou: 

 Sistemes automatitzats de vendes 

 Validació 

 Control d’accés 

 Implantació de l’agent únic, que inclou la instal·lació de CTTV en estacions i pantalles per a visió de 

maquinistes. 

 CTTV per a la seguretat al viatger: 

 Implantació en estacions 

 Implantació en material rodant 

 Infraestructura per a sistemes que inclou: 

 Infraestructura elèctrica 

 Infraestructura de telecomunicació 

 Cambres tècniques 

 Implantació T-Mobilitat: Projecte específic amb l’ATM de Barcelona per a la posada en marxa de la TSC 

(Targeta Sense Contacte) a la Corona 1.  

 Implantació dels punts d’atenció al client per part de Renfe i de control d’accessos en 9 estacions del 

nucli de Barcelona. Actualment només hi ha un punt d’atenció al client (P.A.C.) a l’estació de Plaça de 

Catalunya. Es troben en procés d’implantació els de Sabadell Centre i Manresa, i està prevista la creació 

de 17 P.A.C. més segons la figura que es mostra tot seguit. 

Figura 135.- Situació dels punts d’atenció al client 

 

Font: Renfe 
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 Aplicacions mòbils (APP) i alertes a Twitter 

 Projecte RaaS (Renfe as a Service) 

 Pla Estratègic de Senyalística a estacions de Renfe 

Renfe ha desenvolupat un Pla Estratègic de Senyalística a les estacions pertanyents al nucli de rodalia de 

Barcelona. Fins al moment s’ha actuat ja sobre 30 estacions i encara n’hi ha 76 pendents d’actuacions que es 

realitzaran per fases. A la primera fase s’actuarà en 34 estacions, a la segona en 17 i a la tercera en 25 estacions.  

A la següent figura es mostra l’estat de desenvolupament del Pla Estratègic de Senyalística de Renfe.  

Figura 136.- Estat de desenvolupament del Pla Estratègic de Senyalística de Renfe a les estacions del nucli de Barcelona 

 

Font: Renfe 

 

A conseqüència de les mesures preses per les administracions sanitàries relacionades amb la pandèmia COVID-

19, ha estat necessari complementar el Programa d’atenció al client amb actuacions de senyalització d’itineraris 

i d’encaminament de fluxos per garantir la seguretat dels usuaris. 

 

Les inversions del Programa d’actuacions d’atenció al client pugen a 32,44 milions d’euros (IVA inclòs), tal com 

recull la següent taula: 
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Taula 43.- Inversions del Programa d’Atenció al Client. Actuacions en execució amb inici previst en 2020-2025 

Codi Actuació 
Pressupost (amb IVA) 

(milions €) 

PAC 1.000 

HW/SW 22,65 

Instal·lacions elèctriques per a sistemes d’estació 2,00 

Infraestructures IT 4,06 

Control d’accessos i validació 2,92 

Venda 1,68 

Venda/Validació a bord 0,24 

Informació/Atenció a l’usuari 5,11 

Agent únic 5,03 

CTTV 1,07 

Cambres tècniques per a seguretat 0,54 

Solme 8,50 

Evolució TSC Renfe 1,00 

Renovació sistemes d’informació 1,50 

Implantació de noves tecnologies 1,00 

Telecontrol PLC 2,00 

Renovació d’equips de control d’accessos 3,00 

Total Programa d’Atenció al Client 31,15 

Font: Renfe 

A l’Annex 4, s’hi inclou una relació més detallada de les actuacions programades. 

 

10.1.4 Programa d’actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i d’integració urbana 

Les actuacions per incrementar la capacitat de la Xarxa de Rodalies de Catalunya i millorar-ne la integració 

urbana, incloses a Actuacions Immediates (2020-2025) són les següents: 

 Ròtula de la Torrassa (en el marc de la integració urbana de L’Hospitalet) 

 Integració urbana de Sant Feliu de Llobregat 

 Salt de moltó a Bifurcació Aigües (en el marc de la integració urbana de Montcada) 

 Nova configuració 4+4 de l’estació de Sants 

 Nou ramal a l’Aeroport Barcelona-El Prat 

 Remodelació de l’estació de Montcada Bifurcació 

 Sectorització d’andanes i reforma de l’estació de Plaça de Catalunya 

 Remodelació de l’estació de Castelldefels 

 Duplicació de la via de la línia de Puigcerdà al tram Parets del Vallès-La Garriga 

 Duplicació de la via de la línia de Puigcerdà en el tram soterrat de Vic 

 Instal·lació de telecomunicacions (GSM-R) 

 Instal·lació d’ERTMS Nivell 2 
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 Plans d’acció contra el soroll corresponents als mapes estratègics de soroll dels grans eixos ferroviaris. 

Fase II Lot III. Zona Est. 

 Nou ramal entre la línia de Puigcerdà i el Corredor del Vallès 

 Planificació de la quadruplicació de via al tram Castelldefels-El Prat de Llobregat 

 Estació tècnica a El Prat de Llobregat 

 Habilitació d’una via d’apartat a l’estació de Tordera 

 Planificació de la tercera via entre Montcada i Mollet Sant Fost 

 Planificació del salt de moltó a Cerdanyola del Vallès 

 Adequació de longitud de vies a 200 m a les vies d’apartat de les estacions que actuen com a capçalera 

 

A continuació, es descriu cadascuna de les actuacions anteriors: 

 

 Ròtula de la Torrassa (en el marc de la integració urbana de L’Hospitalet) 

A conseqüència dels desequilibris en la distribució del nombre de viatgers i del nombre de circulacions als dos 

túnels passants de Barcelona, l’actuació a L’Hospitalet preveu una ròtula que permet que, tant els trens 

procedents de Vilanova com els de Vilafranca, puguin encaminar-se cap al túnel de Plaça de Catalunya o cap al 

túnel de Passeig de Gràcia indistintament, així com una nova estació intermodal a la Torrassa que permetrà la 

connexió de Rodalies amb les línies 1,9 i 10 de Metro. 

Figura 137.- Salt de moltó a l’estació de La Torrassa 

 

Font: Google Earth i elaboració pròpia 

 

 Integració urbana de Sant Feliu de Llobregat 

Es troba en execució un soterrament d’1,5 kilòmetres en via doble i ample ibèric electrificada a 3 kV CC. a la 

localitat de Sant Feliu de Llobregat. Aquesta actuació suprimirà un pas a nivell situat a la localitat i permetrà 

efectuar la prolongació del Trambaix, amb la qual cosa, es configurarà una nova estació intermodal.  



 

158 
 

Figura 138.- Vista aèria de la línia al seu pas per Sant Feliu de Llobregat (Barcelona) 

 

Font: Google Earth i elaboració pròpia 

 

 Salt de moltó a Bifurcació Aigües (en el marc de la integració urbana de Montcada) 

Es proposa la construcció d’un salt de moltó a la Bifurcació Aigües per permetre la circulació de trens des de 

l’estació de Montcada Bifurcació en direcció a Sant Andreu Comtal, per tal d’evitar el cisallament entre línies. 

Actualment és una via doble electrificada que s’utilitza únicament per a circulacions de material rodant cap als 

tallers o les vies d’estacionament de Montcada Bifurcació. Gràcies a l’actuació, es facilitarà el desviament de 

trens procedents de Vic o de Manresa cap a la nova estació de la Sagrera. 

D’altra banda, al nou traçat subterrani de la línia de Granollers, es preveu la implantació d’una tercera via amb 

l’objectiu d’augmentar la capacitat del tram i possibilitar la millora de la velocitat comercial dels trens regionals 

del nord. 

Figura 139.- Distribució actual i proposta de vies a Bifurcació Aigües 

  

Font: Adif 

 

 Nova configuració 4+4 de l’estació de Sants 

Aquesta actuació que s’està duent a terme a les vies de l’estació de Sants permetrà la reordenació de la 

configuració en un sistema 4+4 perquè cada túnel (túnel de Passeig de Gràcia i túnel de Plaça de Catalunya) 

disposi de dues vies per sentit. Les andanes existents es mantindran amb la seva configuració actual i les vies en 

sentit Barcelona es reordenaran, segons la nova configuració, en 4 vies; en sentit L’Hospitalet, a més, es 

renovaran els carrils i les travesses de formigó. D’altra banda, es realitzaran obres de millora de les instal·lacions 

en el tram d’inici dels túnels cap a Plaça de Catalunya i Passeig de Gràcia, amb l’objectiu d’eliminar la limitació 

temporal de velocitat existent.  
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Figura 140.- Esquema de vies i andanes anterior i amb la nova configuració 4+4 de l’estació de Sants 

 

 

Font: Renfe 

 

 Nou ramal a l’Aeroport Barcelona-El Prat 

Està previst finalitzar la construcció i posar en servei el nou ramal de Rodalies que connecta l’estació de El Prat 

de Llobregat amb la Terminal 1 de l’Aeroport de Barcelona, ja que actualment només hi ha connexió ferroviària 

amb la Terminal 2. Aquest nou ramal consta de 5,9 kilòmetres en via doble i ample ibèric electrificada a 3 kV CC, 

donant continuïtat a la xarxa existent. 

Figura 141.- Nou ramal ferroviari a l’Aeroport de Barcelona-El Prat 

 

Font: Adif 
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 Remodelació de l’estació de Montcada Bifurcació 

La remodelació de l’estació de Montcada Bifurcació facilitarà que actuï com a capçalera de línia per a alguns dels 

serveis que actualment finalitzen a l’estació de França. Amb això, s’evitaran cisallaments al túnel d’Aragó, 

augmentant-ne la capacitat. L’actuació també millorarà els encreuaments entre els trens de les línies R4 i R7 i 

els de l’R3. 

Figura 142.- Distribució actual de vies a l’estació Montcada Bifurcació 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Adif 

 

 Sectorització d’andanes i reforma de l’estació de Plaça de Catalunya 

La configuració actual de Plaça de Catalunya és d’una andana central de 400 metres de longitud, de la qual 

només s’utilitza la meitat nord. L’elevat nombre d’usuaris provoca freqüents congestions als accessos de 

l’andana, amb dificultats per a l’evacuació. Per tal de resoldre aquesta problemàtica i augmentar la capacitat de 

l’estació, es proposa sectoritzar l’andana central organitzant la utilització d’aquesta en funció del sentit de 

circulació, és a dir, fer servir l’extrem nord de 200 metres per als trens en direcció estació de Sants i l’extrem sud 

per als trens en direcció Arc de Triomf. La nova disposició d’accessos permetrà, a més, enllaçar amb l’estació 

Universitat de les línies 1 i 2 de Metro.  

Figura 143.- Distribució actual i proposta de l’andana de l’estació de Plaça de Catalunya 
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Font: Adif 

El  projecte inclourà la millora de les condicions del Pla contra incendis i evacuació, l’adequació i reconfiguració 
funcional d’andanes i nou vestíbul intermodal, la reconfiguració, i renovació d’acabats al vestíbul i adequació a 
les instal·lacions, la reparació de les patologies estructurals de la llosa de l’estació i la reconfiguració de la part 
final de les andanes sentit Arc de Triomf per facilitar l’eliminació de la restricció del gàlib causada pel pont 
metàl·lic existent sobre la línia 3 del Metro.  

Figura 144.- Pont subterrani metàl·lic a l’estació de Plaça de Catalunya 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Adif 

 

 

 Remodelació de l’estació de Castelldefels 

Al sud de Barcelona, a la línia de la costa, la freqüència dels serveis de Rodalies disminueix gradualment en 

allunyar-se de Barcelona, segons es redueix el nombre de viatgers. Per això, es proposa la remodelació de 

l’estació de Castelldefels per tal que la inversió de marxa dels trens de Rodalies no penalitzi a les circulacions 

passants. Amb la seva remodelació, l’estació de Castelldefels adoptarà la configuració d’estació terminal que 

permetrà la finalització dels serveis, facilitant la rotació dels trens amb vies d’apartat centrals.  

 

Figura 145.- Distribució actual de l’estació de Castelldefels 

 

Font: Adif 

Per realitzar l’esmentada reordenació de vies es proposa una configuració que minimitza les afeccions al voltant 

de l’estació amb l’objectiu de no requerir un estudi previ per a la seva realització. Això n’escurçarà els terminis 

d’execució. En aquesta configuració es conserva la disposició de les vies 1 i 2, així com de l’edifici de viatgers i 

de l’andana 1. Les vies interiors permeten la inversió de la marxa i l’estacionament dels trens. D’altra banda, es 
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requereix la construcció d’una nova andana al costat de la zona d’aparcament i la modificació de l’andana situada 

entre les vies 2 i 4. Per comunicar les andanes després de la modificació existent, es proposa prolongar el pas 

inferior entre andanes actuals.  

Figura 146.- Distribució proposada a la Configuració 1 de l’estació de Castelldefels 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Adif 

 

 Duplicació de via de la línia de Puigcerdà al tram Parets del Vallès-La Garriga  

Aquesta actuació s’emmarca dins de la duplicació de via de la línia de Puigcerdà entre Montcada Bifurcació i Vic, 

que s’escometrà per trams.  

L’actuació que es proposa en primera fase consisteix en la duplicació d’un tram de 17,4 kilòmetres en via única 

i ample ibèric electrificat 3 kV CC., que inclou la remodelació de les estacions de Parets del Vallès, Granollers-

Canovelles, Les Franqueses del Vallès i La Garriga amb una adaptació de les andanes a trens de 200 metres de 

longitud. A més, el projecte inclou la supressió de 7 passos a nivell. 

Figura 147.- Tram de la duplicació de la línia R3 entre Parets del Vallès i La Garriga 

 

Font: Google Earth i elaboració pròpia 
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 Duplicació de via de la línia de Puigcerdà en el tram soterrat de Vic 

L’actuació també correspon a la duplicació de via a la línia R3 entre Montcada Bifurcació i Vic. Es tracta de la 

prolongació de la via que actualment finalitza en un topall a l’estació al llarg d’un quilòmetre. L’actuació 

requereix l’execució d’un nou pont sobre el riu Méder, adossat a l’existent, metre que la resta de la plataforma 

ja està dissenyada per disposar d’una segona via. Aquesta actuació, per les seves característiques, no requereix 

un Estudi Informatiu, la qual cosa n’agilitza l’execució. 

 

 Instal·lació de telecomunicacions (GSM-R) 

Està prevista la instal·lació del sistema de telecomunicacions GSM-R en diversos trams de la Xarxa de Rodalies 

de Catalunya que encara no compten amb aquest sistema, principalment localitzats al nucli de rodalia de 

Barcelona, així com al tram Móra la Nova-Reus. 

 

 Instal·lació de l’ERTMS nivell 2 

Es preveuen dues actuacions consistents en la instal·lació del sistema de seguretat ERTMS de nivell 2 als següents 

trams de la Xarxa de Rodalies de Catalunya: 

 L’Hospitalet de Llobregat – Mataró. Actualment en execució. 

 Manresa – Barcelona Sants – Sant Vicenç de Calders. Actualment en fase de contractació. 

 L’Hospitalet de Llobregat – Sant Vicenç de Calders – Nus de Vila-seca – Port Aventura.  

 

 Pla d’acció contra el soroll 

En el marc de les actuacions d’integració urbana s’aplicarà el Pla d’acció contra el soroll que comporta la 

construcció de pantalles sonoreductores, així com la substitució de diversos apartats de via. En aquest període, 

s’escometran les primeres fases d’instal·lació de pantalles acústiques per donar compliment als plans d’acció 

contra el soroll: 

 Àmbit de Tarragona: 37,51 M€  

 Àmbit de Barcelona: 26,62 M€  

 

 Construcció d’un nou ramal entre línia de Puigcerdà i corredor del Vallès 

Les circulacions de trens de mercaderies entre Tarragona i Vic, que actualment compten amb una programació 

de dues circulacions setmanals, han de realitzar una inversió de marxa a l’estació de Montcada Bifurcació. Per 

tal d’evitar-ho, es proposa un nou ramal que enllaci de forma directa el corredor del Vallès i la línia de Vic. 

L’encaix geomètric d’aquesta actuació quedarà supeditat a la solució adoptada per a la duplicació de via a la línia 

de Puigcerdà.  
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Figura 148.- Nou ramal entre la línia de Puigcerdà i el Corredor del Vallès 

 

Font: Adif  

 

 Planificació de la quadruplicació de via entre Castelldefels i El Prat 

En el marc de les Actuacions Immediates s’escometrà la planificació de la quadruplicació de la línia entre les 

estacions de Castelldefels i El Prat, per a la seva execució al segon període. 

Figura 149.- Situació actual, situació després de la remodelació de l’estació de Castelldefels i nou accés a l’Aeroport i 
proposta de quadruplicació per al tram Castelldefels-El Prat 

 

Font: Adif 

 

 Nova estació tècnica a El Prat de Llobregat 

Actualment, al corredor sud de la costa hi ha una capacitat d’estacionaments molt limitada, amb vies d’apartat 

a Bellvitge (via 0), El Prat (vies 3 i 4), Gavà (vies 3 i 4) i Castelldefels (vies 3 i 4). La via d’estacionament de Bellvitge 

deixarà d’estar disponible quan es desenvolupi l’actuació de soterrament de L’Hospitalet. Per la seva banda, la 

quadruplicació del corredor entre Castelldefels i El Prat impedirà la utilització de les vies d’apartat de l’estació 

d’El Prat.  
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Al nou ramal de l’Aeroport, tenint en compte que la nova estació de la terminal T1 gairebé té capacitat limitada 

i que la freqüència de trens augmentarà, serà necessari buscar una ubicació per estacionar trens en aquest 

entorn. Es proposa la implantació d’una nova estació tècnica entre l’estació d’El Prat i el ramal de l’Aeroport, 

ubicada a l’àmbit delimitat per les autopistes C-31 i B-22, que permetria estacionar-hi trens procedents de 

l’Aeroport i trens regionals procedents del nord de Barcelona.  

Figura 150.- Ubicació de la nova estació tècnica proposada 

 

Font: Adif 

 

 

Font: Adif 
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 Habilitació d’una via d’apartat a l’estació de Tordera  

El tram de la línia entre Blanes i Maçanet-Massanes disposa de via única sense vies d’apartat al llarg d’una 

longitud de 15 km. Per facilitar la resolució d’incidències que poden alterar el funcionament normal de l’R1 es 

proposa recuperar la via d’apartat que antigament va tenir operativa l’estació de Tordera. 

 

 Planificació de la tercera via entre La Sagrera i Mollet Sant Fost  

S’iniciarà la planificació d’una tercera via entre les estacions de La Sagrera i Mollet Sant Fost amb l’objectiu de 

reduir els temps de viatges de trens Regionals i Rodalies semidirectes procedents del nord de Barcelona. 

El tram La Sagrera-Sant Andreu Comtal es troba actualment en construcció. Ja està previst donar continuïtat a 

aquest corredor de tres vies per sota de la pèrgola del Nus de la Trinitat. Des d’allà, el projecte d’integració 

urbana de Montcada preveu també la construcció de la tercera via. L’actuació a la segona etapa del Pla li donaria 

continuïtat fins a l’estació de Mollet Sant Fost.  

Aquesta tercera via permetrà estalvis de temps al voltant dels 5 minuts a la línia R11 (segons l’estudi realitzat 

per la D.G. de Circulació i Gestió de Capacitat d’Adif) en permetre sobrepassar 4 estacions de Rodalies i evitar 

l’adaptació de la marxa dels trens Regionals a la velocitat dels trens de Rodalies.  

Figura 151.- Situació actual i proposta de tercera via per al tram La Sagrera-Mollet Sant Fost 

 

Font: Adif 

 

 Planificació salt de moltó a Cerdanyola del Vallès  

Actualment, la línia procedent de Cerdanyola Universitat s’incorpora a la línia de Manresa a prop de l’estació de 

Cerdanyola del Vallès amb la seva connexió a nivell, la qual cosa comporta un cisallament de via que limita la 

capacitat de l’R4. Es proposa remodelar aquesta bifurcació mitjançant un desviament a diferent nivell que 

permeti millorar la capacitat de la línia R4.   
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Figura 152.- Situació actual de la connexió i proposta de bifurcació a diferent nivell a Cerdanyola del Vallès 

  

Font: Adif 

 

 Adequació de longitud de vies a 200 metres a les vies d’apartat de les estacions que actuen com a 

capçalera  

S’augmentarà la longitud de les vies d’apartat a les estacions de regulació fins a 200 metres per tal de permetre 

l’accés d’unitats Civia en composició doble.  

 

Les inversions del Programa d’actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i d’integració urbana, amb 

inici previst al període 2020 - 2025, pugen a 2.243,73 milions d’euros (IVA inclòs), tal i com recull la taula 

següent:  

Taula 18.- Inversions del Programa d’actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i d’integració urbana. 
Actuacions en execució amb inici previst en 2020 – 2025 

Código Actuación 
Anualitats 2020-2025 
(amb IVA) (milions €) 

Anualitats 
posteriors 

2025 

 Actuacions a L’Hospitalet, Sant Feliu i Montcada 227,25 1.240,01 

PIC 1.001 L’Hospitalet de Llobregat (*) 7,90 726,10 

PIC 1.002 Sant Feliu de Llobregat 73,60 103,91 

PIC 1.003 Montcada i Reixac 145,75 410,00 

PIC 1.004 Estació de Sants (Operación 4+4)  7,04  

PIC 1.005 Nou accés a l’aeroport 126,05  

PIC 1.006 Remodelació Estació de Montcada Bifurcació 61,00  

PIC 1.007 Sectorització d’andanes i reforma Pl. Catalunya 20,57  

PIC 1.008 Remodelació Estació de Castelldefels 39,00  

PIC 1.009 Desdoblament Parets – La Garriga 80,78  

PIC 1.010 Duplicació del tram soterrat de Vic 4,20  

PIC 1.013 Instal·lacions de telecomunicacions (GSM-R) 11,59  

PIC 1.011 Instal·lació d’ERTMS Nivell 2 193,51  

PIC 1.012 Pla d’acció contra el soroll 64,13  

PIC 1.014 
Nou ramal entre la línia de Puigcerdà i el Corredor del 
Vallès 

4,84  

PIC 1.015 Estació tècnica d’El Prat de Llobregat 19,36  

PIC 1.016 Planificació quadruplicació Castelldefels – El Prat 1,00 79,00 
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PIC 1.017 Habilitació via d’apartat a estació de Tordera 0,9  

PIC 1.018 Planificació tercera via Montcada-Mollet Sant Fost  1,00 52,00 

PIC 1.019 Planificació salt de moltó a Cerdanyola 0,86 6,04 

PIC 1.020 Adequació longitud vies 200 m 1,08 2,52 

Total Programa d’actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa 864,16 1.379,57 

TOTAL                         2.243,73 

Font: Adif 

(*) En anualitats posteriors a 2030 s’hi preveu una inversió de 156,1 M€ 

 

10.1.5 Programa de millora i adquisició de material rodant 

El Programa de millora i adquisició de material rodant a la Xarxa de Rodalies de Catalunya conté les següents 

actuacions: 

 Renovació del parc mòbil: Es preveu la substitució de tots els trens de les sèries 470 i 448 per antiguitat 

i també els trens de les sèries 450 i 451 per garantir l’accessibilitat total del material mòbil. Les unitats 

que seran substituïdes són les següents: 

Taula 45.- Renovació del parc mòbil a la Xarxa de Rodalies, amb inici a 2020-2025 

Sèrie Nombre d’unitats 

448 18 

470 14 

450 6 (x 2) 

451 12 

Total 56 

Font: Renfe 

 

 Increment del parc mòbil. Serà necessària la incorporació de les següents unitats: 

Taula 46.- Increment de noves unitats a la Xarxa de Rodalies 

Tipus d’adaptació Nombre d’unitats 

Doble composició (R1, R2 i R4) i increment de freqüències 38 

Rodalia Lleida 2 

Prolongació R1 a la Universitat Autònoma 1 

Millora de l’R3 1 

Reforç Regionals Tarragona 3 

Total 45 

Font: Renfe 

o 38 unitats per possibilitar la composició doble dels serveis de les línies R1, R2 i R4, així com per 

a l’increment de freqüències. 

o 4 trens per atendre l’evolució de l’oferta i la modificació prevista a curt termini de la 

infraestructura disponible i fer front amb garanties a actuacions com la implantació dels 

serveis de rodalia de Lleida, la millora de l’oferta derivada de l’R1 a la UAB o millores de l’R3.  

o 3 trens de la sèrie 449 per millorar les relacions del sud amb la posada en funcionament de la 

variant de Vandellòs. 
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L’adquisició del material rodant descrit als epígrafs anteriors s’efectuarà en el marc del contracte 

programa a subscriure entre Renfe i la Generalitat de Catalunya. 

  

 Accessibilitat del parc mòbil: L’any 2014 es van iniciar les modificacions per fer accessibles les 129 

unitats de la sèrie 447 de la flota de Rodalies de Catalunya, amb una inversió de 156 milions d’euros. 

En aquests moments ja s’han executat els treballs a 117 unitats i n’estan previstes 12 per al 2020, amb 

un pressupost de 15,73 milions d’euros. Es preveu, per tant, aquesta consignació en aquest Programa. 

 Instal·lació d’equips de senyalització embarcats: Actualment existeixen tres unitats (465, 463 i 447) amb 

el sistema ERTMS instal·lat que es troben a l’espera de l’aprovació dels expedients per part de l’Agència 

Estatal de Seguretat Ferroviària (AESF). 

La inversió total per a la instal·lació d’equips ERTMS, GSM-R i ASFA digital al parc mòbil de Rodalies és 

de 61,19 milions d’euros, dels quals 46,99 milions d’euros corresponen al període 2020-2025. 

 Altres plans de millores, incloent-hi a curt termini la millora de la fiabilitat de les unitats 450 i 451 i de 

la sèrie 447, pugen a 52,90 milions d’euros al període 2020-2025. 

 Pla de grans reparacions a la flota de Renfe Viajeros. 

La inversió total al Pla de grans reparacions a la flota de Renfe Viajeros és de 108,97 milions d’euros. 

 

Com s’observa a les següents taules, amb la incorporació de les noves unitats, l’increment potencial de l’oferta 

dels serveis de Rodalies és molt substancial, des del 20% per a les places assegudes fins al 50% en moments de 

màxima capacitat.  

Taula 47.- Resum del parc actual de rodalia de Barcelona (serveis de Rodalies) 

 

Font: Renfe 
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Taula 48.- Resum del parc futur de rodalia de Barcelona (serveis de Rodalies) 

 

Font: Renfe 

 

Les inversions del Programa de millora i adquisició de material rodant, amb inici previst al període 2020-2025, 

pugen a 1.489,57 milions d’euros (IVA inclòs), dels quals 1.159,83 estan anualitzats entre 2020 i 2025, tal  com 

recull la següent taula: 

Taula 49.- Inversions del Programa de millora i adquisició de material rodant. Actuacions en execució amb inici previst 
en 2020-2025 

Codi Actuació 
Pressupost (amb IVA) 

(milions €) 

Anualitats 
2020 – 2025 

PMR 1.001 Renovació del parc mòbil de Mitjana Distància 288,43 216,50 

PMR 1.002 Renovació del parc mòbil de Rodalies 935,13 682,43 

PMR 1.003 Millora de l’accessibilitat a la sèrie 447 (any 2020) 15,73 15,73 

PMR 1.004 Instal·lació de sistemes de senyalització embarcats 61,19 56,08 

PMR 1.005 Altres plans de millora 55,27 55,27 

PMR 1.006 Pla de grans reparacions a la flota de Renfe 133,82 133,82 

Total Programa de millora i adquisició de material rodant 1.489,57 1.159,83 

Font: Renfe 

10.1.6 Avaluació i planificació d’actuacions estructurants 

Les actuacions consistents en la realització d’estudis i projectes per a l’avaluació d’actuacions estructurants, així 

com per avançar, en el seu cas, en la realització dels projectes corresponents són: 

 Estudi informatiu de la nova línia Barcelona - Cornellà de Llobregat – Castelldefels 

 Augment de la velocitat comercial a la línia Barcelona – Manresa 

 Augment de la capacitat a Arenys de Mar – Maçanet Massanes 

 Estudi funcional de les línies ferroviàries a l’entorn de Tarragona 

 Millora de la capacitat i la velocitat al túnel de Plaça de Catalunya 

 Desdoblament del tram Montcada Bifurcació – Parets del Vallès 

 Túnel de Montcada i/o configuració de les línies a l’estació de Montcada Bifurcació 

 Trams prioritats de la línia orbital ferroviària 

 Cooperació als Plans d’Intermodalitat (FGC, Metro, Autobusos, Tram, Park & Ride, Bicicleta) 
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 Participació en la formulació de plans d’infraestructures de les administracions territorials 

 Nova estació de Can Llong a Sabadell 

 Connexió de les estacions del Vallès amb FGC 

 Permeabilitat urbana i nou accés a l’estació de Mataró 

Les inversions en Avaluació i Planificació d’actuacions estructurants, amb inici previst al període 2020-2025, 

pugen a 15 milions d’euros (IVA inclòs). 

 

10.1.7  Resum d’Inversions en Actuacions Immediates 

Les Actuacions Immediates, amb inversions en curs o que s’iniciaran al període 2020-2025, inclouen un conjunt 

d’actuacions globals que obeeixen a plantejaments estratègics per a l’ampliació i millora funcional i operativa 

de la Xarxa de Rodalies de Catalunya, amb un pressupost de 4.622,39 milions d’euros i que són les següents: 

Taula 50.- Resum d’inversions d’Actuacions Immediates. Actuacions en execució i amb inici previst en 2020-2025 

Programa 

Anualitats 2020-

2025 

(milions €. IVA 

inclòs) 

Pressupost 

total 

actuacions 

iniciades 

2020-2025 

1. Programa de reposició d’actius 603,35 603,35 

2. Programa d’actuació en estacions 228,85 239,59 

3. Programa d’atenció al client 31,15 31,15 

4. Programa d’actuacions per augmentar la capacitat de la xarxa i d’integració 

urbana 
864,16 2.243,73 

5. Programa de millora i adquisició de material rodant 1.159,83 1.489,57 

6. Programa d’avaluació i planificació d’actuacions estructurants 15,00 15,00 

Total 2.902,34 4.622,39 

Font: Adif, Renfe i Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 

 

Aquestes inversions, o bé es troben en execució o bé s’iniciaran al període 2020-2025, cosa que no significa que 

totes elles finalitzin durant aquest període, especialment aquelles actuacions de més entitat, de manera que les 

anualitats pressupostàries 2020-2025 preveuen 2.902,34 milions d’euros i les posteriors al 2025 configuraran 

1.720,05 milions d’euros, dels quals 156,1 milions corresponen a anualitats a partir de 2031. 
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10.2 Actuacions a Mitjà Termini (2026-2030) 

10.2.1 Actuacions programades 

Programa de reposició d’actius 

Les actuacions d’aquest programa corresponents a l’etapa 2026-2030, en línia amb les incloses com a Actuacions 

Immediates (AI), persegueixen la modernització dels subsistemes que componen la infraestructura ferroviària. 

Es tracta de dotar els diferents elements de la xarxa amb les millors tecnologies disponibles segons els 

estàndards de qualitat aplicats per Adif a la xarxa convencional, amb l’objectiu d’assolir la màxima homogeneïtat 

a les prestacions. 

Contràriament a la formalització de les Actuacions Immediates, on figurava una relació exhaustiva i detallada de 

les actuacions, el Pla, per a aquesta etapa, estableix uns paràmetres-objectiu que hauran de ser assolits 

progressivament i, la concreció dels quals es formularà abans de l’any 2026, incloent-hi la relació de les 

actuacions i el cost de cadascuna d’elles. 

Per continuar avançant en la posada al dia de les infraestructures ferroviàries és convenient mantenir un elevat 

nivell d’inversió al període 2026-2030. Per a això, es preveu una dotació econòmica de 415 milions d’euros  per 

a actuacions de reposició d’actius. 

Els paràmetres-objectiu corresponents a cada subsistema són els següents: 

 Actuacions en infraestructura: 

 Tractament i modernització dels elements de la infraestructura, prioritzant les actuacions en funció 

de la seva contribució a garantir els màxims nivells de seguretat en ponts, túnels i trinxeres. 

 Construcció de tancaments de plataforma, amb especial atenció als trams urbans i a aquells en què 

existeixi risc d’ocupació de via per part de la fauna o altres problemes que poguessin afectar la 

circulació ferroviària.  

 Construcció de proteccions acústiques, en el marc de les determinacions dels Plans d’Acció contra 

el soroll d’Adif.  

 Actuacions en via: 

 Substitució de desviaments tipus A per tipus C/P. 

 Renovació integral o parcial: utilització de travessa monobloc polivalent a les línies de més trànsit. 

 Carril de 54 kg. o 60 kg., en funció de la densitat de circulació. 

 Actuacions en passos a nivell (Vegeu Annex 6): 

 Supressió dels passos a nivell amb AxT>1500 i responsabilitat d’Adif. 

 Supressió dels passos a nivell amb AxT>1500 i responsabilitat del titular de la carretera (sense cost 

per al Pla). 

 Supressió conveniada dels altres passos a nivell amb AxT>1500 (cost parcial a càrrec del Pla). 

 Millora de la protecció per optimitzar les condicions d’explotació als passos. 

 Adaptació i normalització dels passos a nivell que ho necessitin. 

 Renovació de les instal·lacions de protecció dels passos per final de via útil. 

 

 Actuacions en electrificació: 
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 Renovació parcial/integral de catenària: muntatge de catenària tipus CA-160 amb compensació 

independent. 

 Catenària rígida en túnels i equips amb pòrtics rígids en estacions per a vies generals i vies 

secundàries d’avançament. 

 Reposició de telecomandament d’instal·lacions de catenària. 

 Instal·lació de noves subestacions d’alimentació en funció dels requeriments de cada tram de via. 

 Modernització i millora del sistema de control, proteccions i equips en subestacions. 

 Actuacions en instal·lacions de control, gestió del trànsit i telecomunicacions 

 Implementació de GSM-R. 

 Implementació d’ERTMS. 

 Habilitació de telecomandament de les instal·lacions des del CTC de Barcelona. 

 Instal·lació de bloqueig automàtic en via única (BAU) i de bloqueig automàtic banalitzat en via doble 

(BAB). 

 Substitució d’enclavaments elèctrics per electrònics. 

 Instal·lació de transmissió de fibra òptica i xarxa IP. 

 Adequació de les instal·lacions per a la millora de seguretat i fiabilitat, així com per resoldre els 

problemes d’obsolescència i compatibilitat de les diferents tecnologies. 

 Actuacions en Protecció i Seguretat 

En el marc de les actuacions de la Direcció de Manteniment d’Adif, cobren gran importància en aquesta 

etapa les inversions previstes per a l’adequació a ETIs dels túnels de la xarxa. Al primer període del Pla 

ja s’hi havia previst una inversió de 137 milions d’euros, que al segon es complementen amb 15 milions 

d’euros. 

 

Les inversions del Programa de reposició d’actius, previstes al període 2026-2030, pugen a 415 milions d’euros 

(IVA inclòs), tal com es mostren a la següent taula: 

Taula 51.- Inversions del Programa de reposició d’actius. Actuacions amb inici previst en 2026-2030 

Codi Actuació 
Pressupost mobilitat  

(amb IVA) (milions €) 

PRA 2.000 
Reposició d’Actius 400,00 

Protecció i Seguretat 15,00 

Total Programa de Reposició d’Actius 415,00 

Font: Adif 
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Programa d’actuacions en estacions 

Les actuacions que preveu el Pla dins del Programa d’Estacions a mitjà termini tenen com a objectiu completar 

la modernització de les estacions de la xarxa, afavorir la seva intermodalitat, tant pel que fa a l’intercanvi amb 

les xarxes ferroviàries del Metro, Tramvia i FGC, com als altres modes: autobús, vehicles privats, bicicleta i altres 

mitjans de mobilitat personal.  

A l’apartat de modernització de les estacions, tant a les del nucli de Barcelona, gestionades per Renfe, com a la 

resta, gestionades per Adif, se’n completarà l’adequació als estàndards adoptats:  

 Disponibilitat d’andanes superiors a 200 metres de longitud a tota la xarxa, per permetre-hi l’ús de 

dobles composicions de les unitats d’alta capacitat.  

 Recrescut d’andanes a 68 centímetres i instal·lació de marquesines en una longitud superior a 80 

metres.  

 Modernització d’estacions i tancament progressiu d’aquestes.  

Tant Adif com Renfe inclouran a la programació de les seves inversions plurianuals les actuacions que 

persegueixen la consecució dels estàndards del Pla.  

A l’Annex 3 s’inclouen les actuacions previstes per Renfe per al període 2026-2030 en el marc de la fase II del 

Pla d’Estacions 2019-2027, que pugin a la quantitat de 20,14 milions d’euros. 

D’altra banda, s’executaran les actuacions corresponent als programes plurianuals ja definits en aquests 

moments per la Direcció d’Estacions de Viatgers d’Adif: 

 Edificació i Evacuació: millora de l’evacuació de les estacions subterrànies de Barcelona Clot-Aragó, 

Terrassa i Sant Andreu Arenal, amb una dotació d’11,18 milions d’euros.  

 Supressió de passos entre andanes amb execució de pas a diferent nivell. S’actuarà a les estacions amb 

nivell mitjà de risc segons els índexs de 2015, preveient-se 3 actuacions per valor de 10,19 milions 

d’euros.  

 Millora de l’accessibilitat. S’estima l’actuació en 10 estacions de menys de 750 viatgers/dia, atès que 

les de més activitat ja s’hauran executat a les AI. La dotació d’aquest programa és de 10 milions d’euros.  

Finalment, en el marc dels plans d’Intermodalitat acordats amb les diferents administracions competents, es 

dotarà a les estacions de: 

 Parada d’autobús, taxi, i servei de transport a la demanda, en el seu cas. 

 Estacionament per a Kiss & Ride i per a vehicles de PMR i itinerari d’accés universal a totes les estacions. 

 Dispositius de guarda o d’estacionament de bicicletes i accés des de l’estació als carrils per a bicicletes, 

en cas de la seva continuïtat a la trama urbana. 

El Pla estima en 100 milions d’euros les inversions a executar en actuacions de noves estacions i intermodalitat, 

la qual cosa representa un esforç compartit de cara al compliment d’un dels objectius més reiterats per part de 

tots els plans de mobilitat i infraestructures i que podrà complimentar-se en aquesta segona etapa gràcies als 

acords interadministratius que facilitin la implementació de les actuacions previstes als plans.  

Finalment es reserva també la quantitat de 25 milions d’euros per a les noves actuacions descrites anteriorment 

i que puguin ser executades en aquesta fase. 

S’estima per a la segona etapa del Pla una inversió total de 176,54 milions d’euros (IVA inclòs) al Programa 

d’actuació en estacions, per assegurar el compliment dels objectius. 
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Taula 52.- Inversions del Programa d’actuació en estacions. Actuacions amb inici previst en 2026-2030 

Codi Actuació 
Pressupost  
(amb IVA)  
(milions €) 

PAE 2.100 Plans d’Inversió de Renfe 20,14 

PAE 2.200 Plans d’Inversió d’Adif 31,40 

PAE 2.300 Noves Estacions i Intermodalitat 100,00 

PAE 2.400 Altres actuacions 25,00 

Total Programa d’Actuació en Estacions 176,54 € 

Font: Adif i Renfe 

 

Programa d’Atenció al Client 

Amb l’objectiu de donar continuïtat a les Actuacions Immediates, el Programa d’Atenció al Client corresponent 

a l’etapa 2026-2030, preveu efectuar inversions als següents sistemes:  

 Sistemes d’informació al viatger 

S’implantaran centres d’informació i atenció al client a les estacions del nucli de rodalia de Barcelona, d’acord 

amb el desplegament de la T-Mobilitat per l’ATM:  

S’aplicarà un sistema d’informació a l’andana sobre l’ocupació del tren, per facilitar l’operació d’embarcament. 

I continuarà desenvolupant-se el programa de sistemes de cartellera digital a les estacions amb més afluència 

d’usuaris o amb connexions intermodals rellevants.  

D’altra banda, en línia amb l’articulació dels programes d’Intermodalitat, als aparcaments vinculats a les 

estacions s’instal·larà un sistema de control d’accés per facilitar la seva utilització amb els títols de transport 

públic. 

 Ticketing i control d’accés 

Es renovaran els equips de validació i control d’accessos, adaptant-los per a l’ús de la T-Mobilitat a tot Catalunya. 

D’altra banda, es continuarà avançant en l’objectiu del 99% de validació mecànica de títols de transport, per a 

la qual cosa s’actuarà progressivament en el tancament de les estacions amb més afluència de viatgers, més 

enllà de la primera corona metropolitana i a les principals estacions servides pels serveis Regionals o de rodalia 

de Girona, Tarragona i, en el seu cas, Lleida.  

 Infraestructures i sistemes transversals 

Es completarà la xarxa IP al 100% de les estacions del nucli de Barcelona, així com a les principals estacions de 

la resta de la xarxa.  

Així mateix, es reduiran els temps d’aturada d’equips, d’acord amb la monitorització i tele-gestió de les 

instal·lacions de ticketing, validació, informació a l’usuari, escales automàtiques i ascensors, il·luminació, 

climatització..., que permet la detecció immediata de fallades i la disminució dels temps de resposta i de 

reposició del servei.  

D’altra banda, en el marc del projecte RaaS, els serveis de Rodalies de Catalunya s’integraran plenament a la 

plataforma per facilitar una gestió integrada dels desplaçaments quotidians per part dels ciutadans.  

Una primera avaluació de les inversions necessàries per implementar totes aquestes actuacions és de 10 milions 

d’euros anuals. 

Les inversions del Programa d’actuacions d’atenció al client pugen a 50,00 milions d’euros (IVA inclòs), tal com 

recull la taula següent: 
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Taula 53.- Inversions del Programa d’Atenció al Client. Actuacions amb inici previst en 2026-2030 

Codi Actuació 
Pressupost (amb IVA) 

(milions €) 

PAC 2.000 Programa d’Atenció al Client 50,00 

Total Programa d’Atenció al Client 50,00 

Font: Renfe 

 

Programa d’actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i d’integració urbana 

 

 Duplicació de via Vic-Centelles 

Es planteja la duplicació de via en el tram Vic-Centelles, que inclou el cantó crític del trajecte en via única Balenyà-

Tona-Seva. Es tracta d’un tram de construcció senzilla, sense limitacions urbanístiques, que permetria reduir la 

longitud del cantó crític augmentant, en conseqüència, la fiabilitat de la línia. Es proposa realitzar l’actuació de 

duplicació de via amb variants locals de traçat per eliminar limitacions imposades per corbes de radi reduït. 

 Quadruplicació de via entre Castelldefels i El Prat 

Amb el mateix objectiu que l’actuació anterior, però per als trens Regionals i de Rodalies semidirectes 

procedents del sud de Barcelona, es proposa la quadruplicació de la línia entre les estacions de Castelldefels i El 

Prat. Aquesta mesura permetrà un estalvi de temps als trens Regionals de 5 minuts, segons l’anàlisi realitzada 

per la D.G. de Circulació i Gestió de Capacitat d’Adif.  

Figura 153.- Situació actual, situació després de la remodelació de l’estació de Castelldefels i nou accés a l’Aeroport i 
proposta de quadruplicació del tram Castelldefels-El Prat 

 
Font: Adif 

 

 Ampliació de la capacitat d’estacionament de l’estació de Martorell i millora de la intermodalitat 

L’estació de Martorell és capçalera de nombrosos serveis de la línia R4. Amb les obres pertanyents al Corredor 

Mediterrani s’ha procedit al muntatge de vies amb ample mixt. No obstant això, aquesta actuació provoca en 

dues de les sis vies d’apartat per a estacionament de trens de Rodalies disponibles un escurçament, no sent 

aptes per a acollir trens Cívia en doble composició i quedant-hi només una via per a l’estacionament de trens de 

200 metres de longitud. 
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En aquestes condicions, la capacitat d’estacionament de l’estació resulta insuficient, per la qual cosa se’n 

proposa una ampliació, augmentat el nombre de vies i prolongant la longitud de les andanes de les vies que 

finalitzen en topall.  

 

Figura 154.- Alternativa d’ampliació amb 2 noves vies 

 

Font: Adif 

 

Figura 155.- Alternativa d’ampliació amb 4 noves vies 

 

Font: Adif 

 

D’altra banda, l’actuació inclourà la millora de la connectivitat amb l’estació annexa d’FGC per facilitar els 

intercanvis entre les xarxes. 

 Túnel del Turó de Montcada i nou traçat de la línia de Puigcerdà 

Aquesta actuació consisteix en la construcció d’un túnel d’aproximadament 2,8 km que permetria disminuir el 

recorregut actual de la línia en 2,2 km. Tenint en compte la disminució del recorregut i l’augment de la velocitat, 

la mesura implicaria un estalvi de temps de 5 minuts per als serveis de Rodalies, que serveixen a grans poblacions 

com Sabadell, Terrassa o Manresa.  
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Amb el nou túnel la configuració de les línies que es proposa és la següent:  

 Manteniment de la línia R3 per la línia actual entre Montcada Bifurcació i Montcada i Reixac-Manresa, 

considerant aquesta darrera com a punt de partida per a la duplicació de via. 

 Abandonament del traçat actual entre Montcada i Reixac-Manresa i la recta de Cerdanyola i reposició 

de l’estació de Montcada i Reixac-Santa Maria al nou traçat.  

 Actuació de Montcada Bifurcació com a estació de regulació. El ramal tècnic de connexió entre aquesta 

estació i el nou traçat pel túnel serà a nivell, però no implicarà problemes d’explotació.  

Alternativament a aquesta solució, es planteja una segona fase de la remodelació de l’estació de Montcada 

Bifurcació. 

Figura 156.- Modificació del traçat Túnel del Turó de Montcada 

 

Font: Adif 

 Remodelació de l’estació de Montcada Bifurcació (Fase 2) 

Un cop efectuades les inversions de la primera etapa de remodelació de l’estació de Montcada Bifurcació i, en 

funció de la realització del túnel del Turó de Montcada, convé analitzar les possibilitat de millora de l’esmentada 

estació, evitant qualsevol cisallament que pugui constrènyer la seva capacitat. 

 

 Tercera via entre Montcada i Mollet Sant Fost  

Es proposa la implantació d’una tercera via entre les estacions de La Sagrera i Mollet Sant Fost amb l’objectiu de 

reduir els temps de viatges de trens Regionals i Rodalies semidirectes procedents del nord de Barcelona. 

El tram La Sagrera-Sant Andreu Comtal es troba actualment en construcció. Ja està previst donar continuïtat a 

aquest corredor de tres vies per sota de la pèrgola del Nus de la Trinitat. Des d’allà, el projecte d’integració 

urbana de Montcada preveu també la construcció de la tercera via. L’actuació a la segona etapa del Pla li donaria 

continuïtat fins a l’estació de Mollet Sant Fost.  
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Aquesta tercera via permetrà estalvis de temps al voltant dels 5 minuts a la línia R11 (segons l’estudi realitzat 

per la D.G. de Circulació i Gestió de Capacitat d’Adif) en permetre sobrepassar 4 estacions de Rodalies i evitar 

l’adaptació de la marxa dels trens Regionals a la velocitat dels trens de Rodalies.  

 

 Salt de moltó a Cerdanyola del Vallès  

Actualment, la línia procedent de Cerdanyola Universitat s’incorpora a la línia de Manresa a prop de l’estació de 

Cerdanyola del Vallès amb la seva connexió a nivell, la qual cosa comporta un cisallament de via que limita la 

capacitat de l’R4. Es proposa remodelar aquesta bifurcació mitjançant un desviament a diferent nivell que 

permeti millorar la capacitat de la línia R4.   

 

 Adequació de les estacions de la línia de Puigcerdà per a trens de 200 metres 

S’augmentarà la longitud de les andanes de les estacions de la línia de Puigcerdà per permetre’n l’explotació 

amb trens de la sèrie 465 en composició doble. 

 

Les inversions del Programa d’actuacions per incrementar la capacitat i d’integració urbana, amb inici previst 

al període 2026-2030, pugen a 266,4 milions d’euros (IVA inclòs), tal com recull la següent taula:  

Taula 54.- Inversions del Programa d’actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i d’integració urbana. Accions amb 
inici previst en 2026-2030 

Codi Actuació 

Pressupost 

(amb IVA) 

(milions €) 

PIC.2.002 Duplicació Vic-Centelles 100,00 

PIC.2.006 
Ampliació de la capacitat d’estacionament a Martorell i millora de la 
intermodalitat 

13,00 

PIC.2.008 
Túnel del Turó de Montcada i nou traçat de línia de 
Puigcerdà/Montcada Bifurcació (Fase 2) 

149,90 

PIC.2.010 Adequació de la longitud andanes 200 m de la línia Puigcerdà 3,50 

Total Programa d’actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i d’integració 

urbana 
266,40 

Font: Adif 
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Programa de millora i adquisició de material rodant 

 Millora i adquisició de material rodant 

Aquest programa culminarà la gran renovació de material rodant iniciada en el marc de les Actuacions 

Immediates amb la incorporació de les darreres unitats que completen la flota disponible per efectuar tots els 

serveis de les línies R1, R2 i R4 amb doble composició.  

D’altra banda, recull les dotacions que l’empresa operadora Renfe té en el marc del seu Pla de grans reparacions 

de flota, amb una dotació de 145,38 milions d’euros, superior a la del període 2020-2025, així com de 18,18 

milions d’euros per a altres programes de millora de les unitats (fiabilitat, informació a l’usuari, accessibilitat...). 

L’actuació de l’operadora, en relació al material rodant, abastarà també en el segon període a les instal·lacions 

destinades al seu manteniment i reparació. Es tracta de les bases de manteniment. 

 Noves bases de manteniment a la Xarxa de Rodalies de Catalunya 

Actualment a la Xarxa de Rodalies de Catalunya existeixen 5 bases destinades al manteniment de material 

autopropulsat, ja exposades a l’apartat 6.1.4 dedicat a material rodant. 

Després de l’aprovació de la licitació de compra de trens de gran capacitat, Rodalies de Catalunya pretén 

executar un Pla de Bases de Manteniment a mitjà termini (5-10 anys), amb l’objectiu de donar cobertura a totes 

les línies, mitjançant la construcció dels següents tallers a les capçaleres de línia:  

o Sant Celoni: es considera la construcció d’una Base de Manteniment a Sant Celoni, ubicada al mig de 

línia R2, on actualment pernocten trens. En aquesta ubicació, Renfe ja disposa d’un terreny de 22.000 

m2 que permet el desenvolupament d’un taller de 2 vies de 200 m que doni cobertura al manteniment 

de les unitats que presten servei a aquesta línia.  

o Manresa o Terrassa: es planteja la construcció d’una Base de Manteniment a Manresa o Terrassa. Al 

voltant de l’estació de Manresa, Adif disposa d’una gran superfície de terreny susceptible d’adquirir per 

Renfe Operadora. A Terrassa, al voltant de l’estació existeix un terreny propietat de l’Ajuntament 

reservat inicialment per a usos ferroviaris i que, per tant, podria acollir el nou taller.  

o Sant Vicenç de Calders: es considera la construcció d’una Base de Manteniment al voltant d’aquesta 

estació. Adif disposa d’una gran superfície en aquest entorn. S’ha considerat la construcció d’un taller 

a l’entorn sud de l’estació, subjecte a adquisició per part de Renfe Operadora.  

o Mataró: s’ha identificat un solar al sud de l’actual estació de Mataró (i actual Base de Manteniment de 

Mataró), propietat de l’Ajuntament, d’unes dimensions aproximades d’entre 20.000 m2 i 31.000 m2 que 

permetria la construcció d’una Base de Manteniment (3 posicions de tren de 200 m i 5 vies 

d’estacionament de 200 m), amb una estimació econòmica (sense incloure el cost d’adquisició del sòl) 

que puja a 17M€ - 19M€.  S’hi plantegen dues alternatives: 

 Alternativa 1: Es tracta d’un taller passant amb platja de vies associada “en línia”. Requereix un 

solar de 28.000 m2 superant els límits de la parcel·la identificada inicialment. Consta de doble accés 

des de via general, taller passant de 3 posicions de tren de 200 m, 3 vies d’estacionament de 200 

m, túnel de rentatge, torn de fossa i equipament industrial associat.  
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Figura 157.- Alternativa 1 de la Base de Manteniment de Mataró 

 

Font: Renfe 

 Alternativa 2: Es tracta d’un taller en fons de sac amb platja de vies associada “en paral·lel”. 

Requereix un solar de 31.000 m2 superant els límits de la parcel·la. Es compon d’un únic accés des 

de via general (banda Mataró), taller en fons de sac de 3 posicions de tren de 200 m, 5 vies 

d’estacionament de 200 m, túnel de rentatge en via d’estacionament per a composicions de 200 

m, torn de fossa i equipament industrial associat.  

Figura 158.- Alternativa 2 de la Base de Manteniment de Mataró 

 

Font: Renfe 
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Les inversions del Programa de millora i adquisició de material rodant, amb inici previst al període 2026-2030, 

pugen a 236,06 milions d’euros (IVA inclòs), tal com recull la següent taula: 

Taula 55.- Inversions del Programa de millora i adquisició de material rodant. Actuacions amb inici previst en  

2026-2030 

Codi Actuació 
Pressupost (amb IVA) 

(milions €) 

PMR 2.001 Programa de grans reparacions 145,38 

PMR 2.002 Altres programes de millora del material 18,18 

 Actuacions en tallers 72,50 

PAE.2.501 Nous tallers i reforma estació de Mataró 18,50 

PAE.2.502 Nous tallers i ampliació de vies de l’estació de Sant Celoni 18,00 

PAE.2.503 Nous tallers i ampliació de vies de l’estació de Manresa 18,00 

PAE.2.504 Nous tallers de Sant Vicenç de Calders 18,00 

Total Programa de Millora i Adquisició de material rodant 236,06 

Font: Renfe 

 

Programa d’avaluació i planificació d’actuacions estructurants 

Les inversions del Programa d’avaluació i planificació d’actuacions estructurants, previstes al període 2026-

2030, pugen a 20 milions d’euros (IVA inclòs). 

Taula 196.- Inversions del Programa d’avaluació i planificació d’actuacions estructurants. Actuacions previstes durant 2026-
2030 

Codi Actuació 
Pressupost 
(amb IVA) 
(milions €) 

PAI 2.001 Programa d’avaluació i planificació d’actuacions estructurants 20,00 

Total Programa d’avaluació i planificació d’actuacions estructurants 20,00 

Font: Elaboració pròpia 

 

10.2.2 Actuacions a incorporar a partir de l’avaluació i planificació d’actuacions estructurants  

Les Actuacions a Mitjà Termini, a més dels projectes referenciats a l’epígraf anterior, inclouran altres 

incorporacions a partir del desenvolupament del Programa d’avaluació i planificació d’actuacions estructurants, 

així com aquelles inicialment previstes com a Actuacions Immediates que, per qualsevol causa, no hagin pogut 

ser executades al primer període de vigència del Pla.  

D’altra banda, a conseqüència de la participació de la Coordinació del Pla a la formulació de Plans 

d’Infraestructures de les Administracions Territorials, poden derivar-se compromisos assumits per 

l’Administració de l’Estat amb relació a un tercer contingent de projectes que també s’incorporarien com a 

Actuacions a Mitjà Termini.  

Cal remarcar, un cop més, el caràcter dinàmic que es pretén inferir al Pla, estant permanentment en disposició 

d’analitzar les actuacions potencials que, a cada etapa, s’estimin oportunes per al compliment dels seus 

objectius. Aquest enfocament obert del Pla ha de substantivar-se a través de la Programació del període 2026-

2030, la redacció del qual es realitzarà durant l’exercici 2025. En aquests moments es disposarà ja de la valoració 
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sobre els resultats obtinguts per les actuacions del primer període, s’hauran actualitzat les previsions de 

demanda i es coneixerà l’abast dels recursos disponibles per al seu finançament. A partir de tots aquests 

elements es procedirà a tancar el contingut de les Actuacions a Mitjà Termini, revistant les determinacions de la 

seva primera formulació, al present document del Pla.   

 

10.2.3  Resum d’inversions en Actuacions a Mitjà Termini del Pla de Rodalies (2026-2030) 

Les Actuacions a Mitjà Termini, les inversions de les quals s’iniciaran al període 2026-2030, inclouen un conjunt 

d’actuacions globals que obeeixen a plantejaments estratègics per a l’ampliació i millora funcional i operativa 

de la Xarxa de Rodalies de Catalunya, amb un pressupost de 1.164 milions d’euros, i que són les següents: 

Taula 57.- Resum d’inversions d’Actuacions a Mitjà Termini. Actuacions amb inici previst en 2026-2030 

Programa 

Pressupost 

(amb IVA) 

(milions €) 

1. Programa de reposició d’actius 415,00 

2. Programa d’actuació en estacions 176,54 

3. Programa d’atenció al client 50,00 

4. Programa d’actuacions per augmentar la capacitat de la xarxa i 

d’integració urbana 
266,40 

5. Programa de millora i adquisició de material rodant 236,06 

6. Programa d’avaluació i planificació d’actuacions estructurants 20,00 

Total 1.164,00 

Font: Adif, Renfe i Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana 

 

A aquesta quantitat, cal sumar-hi la corresponent a les anualitats de les actuacions iniciades al primer període 

del Pla, 1.563,95 milions d’euros, per la qual cosa, la previsió total puja a 2.727,95 milions d’euros. 

 

10.3 Avaluació i planificació d’actuacions estructurants 

L’anàlisi i avaluació de les actuacions estructurants a la Xarxa de Rodalies es desenvoluparan al llarg de tota la 

vigència del Pla en coordinació amb la resta d’agents competents en la planificació urbana i d’infraestructures. 

El seu objectiu és formular els grans projectes que permetran continuar amb el desenvolupament de la xarxa. 

 Nova línia Barcelona-Cornellà de Llobregat-Castelldefels 

L’anàlisi d’aquesta nova línia té com a objectiu satisfer l’increment de la demanda de transport públic ferroviari 

entre els municipis del litoral sud barceloní i el nucli metropolità. La introducció d’una nova via d’entrada a la 

ciutat de Barcelona permetria millorar els serveis ferroviaris de Rodalies sense augmentar el trànsit als dos 

corredors actualment existents, que ja compten amb una intensitat de circulacions molt significativa.  

La nova línia articula l’extensió del servei de Rodalies a importants poblacions pròximes a Barcelona que, tot i 

que en algun cas compten amb estació ferroviària, la seva localització no és la més adequada. Aquest és el cas 

de Gavà i Viladecans que compten amb estacions de la línia R2 situades molt excèntriques respecte al nucli de 

població. Per la seva part, Sant Boi de Llobregat no compta amb cap estació a la Xarxa de Rodalies, tot i que sí 

disposa de serveis d’FGC.  
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Figura 159.- Possible traçat de la línia Barcelona - Cornellà - Castelldefels 

 

Font: “E.I. Cercanías de Barcelona. Nueva LÍNIA Castelldefels- Cornellà-Barcelona. Septiembre 2010”. Ministeri de Foment, Google Earth i 
elaboració pròpia. 

El llavors Ministeri de Foment va redactar el 2010 l’“Estudio Informativo. Cercanías de Barcelona. Nueva LÍNIA 

Castelldefels-Cornellà-Barcelona (Zona Universitaria)” que, després de ser sotmès a Informació Pública, no va 

ser aprovat, per la qual cosa resulta convenient l’estudi de viabilitat d’aquesta actuació adequant prèviament 

les soluciones a la realitat actual.  

 Augment de la velocitat comercial a la línia Barcelona-Manresa 

S’ha constatat als últims anys una velocitat comercial insuficient a la línia de Rodalies Barcelona-Manresa, per la 

qual cosa serà necessari plantejar una anàlisi de les diferents actuacions per reduir el temps de viatge fins a la 

capital del Bages, aconseguint així més captació d’usuaris i millor servei. 

 Augment de la capacitat Arenys de Mar-Maçanet Massanes 

Actualment, el TRAM entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes (22 km) disposa de via única. Aquesta situació 

fa que l’explotació ferroviària estigui condicionada per la necessitat de compatibilitzar l’encreuament de les 

circulacions a les estacions, el que incrementa els temps de trajecte i dificulta la resolució d’incidències. A més, 

cal assenyalar que es tracta d’una línia amb un important potencial turístic.  

Tot això fa necessària la redacció d’un projecte entre Arenys de Mar i Maçanet-Massanes que proporcioni un 

augment a la capacitat en aquest tram. Caldrà tenir en consideració que es tracta d’una àrea restringida entre 

els nuclis de població i la zona marítim-terrestre.  
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Figura 160.- Duplicació del tram Arenys de Mar – Maçanet-Massanes 

 

Font: “Estudio Funcional de la duplicación de vía del TRAM Arenys de Mar-Blanes de la LÍNIA de Barcelona -Massanet. Cercanías de 
Barcelona. Noviembre 2014”. Ministeri de Foment, Google Earth i elaboració pròpia 

Com a antecedent, cal esmentar l’“Estudio Funcional de la duplicación de vía del TRAM Arenys de Mar - Blanes 

de la línia de Barcelona – Maçanet Massanes. Cercanías de Barcelona”, redactat el novembre de 2014 pel 

Ministeri de Foment. 

 

 Estudi de capacitat de les línies de Rodalies al voltant de Tarragona  

La posada en funcionament del Corredor Mediterrani a l’àmbit de Tarragona s’ha dut a terme mitjançant la 

construcció d’un tercer carril al tram Vila-seca - Castellbisbal que permetrà el trànsit de trens de mercaderies. 

No obstant això, la coexistència entre Vila-seca i Sant Vicenç de Calders amb un intens flux de trens  de Rodalies 

aconsella impulsar aquest estudi per avaluar la capacitat de la xarxa existent i plantejar-hi, si escau, alternatives.  

 

 Millora de capacitat i velocitat al túnel de Plaça de Catalunya 

La implementació de la configuració costa-costa/interior-interior permetrà circular pel túnel de Plaça de 

Catalunya aquelles línies amb més afluència de viatgers. 

L’increment de capacitat al túnel es pretén assolir mitjançant la sectorització de les andanes de l’estació de Plaça 

de Catalunya segons el sentit de circulació. Amb aquesta actuació s’evitarà l’aglomeració de viatgers a l’andana 

en hora punta, permetent més rapidesa en la pujada i baixada de viatgers als trens i, per tant, una reducció dels 

temps de parada del tren a l’estació. 

Pel que fa a l’increment de velocitat al túnel, es pretén aconseguir mitjançant l’eliminació de les restriccions del 

gàlib amb el conseqüent increment de velocitat. 

 Desdoblament Montcada Bifurcació-Parets del Vallès 

Actualment, la línia Montcada Bifurcació-La Tour de Carol-Enveitg disposa de via única, el que penalitza 

sensiblement els temps de recorregut, ja que estan condicionats per l’espera per a l’encreuament de trens a les 

estacions.  
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El Pla escomet la duplicació de via als trams Parets del Vallès-La Garriga (Actuacions Immediates) i Centelles-Vic 

(Actuacions a Mitjà Termini), quedant encara dos trams per executar: el de La Garriga-Centelles i el de Montcada 

Bifurcació-Parets del Vallès. 

Per a aquest últim tram es planteja la construcció d’una segona via paral·lela a l’existent en una longitud 

aproximada de 9 km. Es tracta d’una obra de gran complexitat tècnica a causa del seu pas per nuclis urbans 

consolidats.  

El Ministeri de Foment va redactar el setembre de 2014 l’“Estudio Informativo del proyecto: Cercanías de 

Barcelona. LÍNIA R3. TRAM Montcada-Vic. Duplicación de vía” que, després de ser iniciada la seva avaluació 

d’Impacte Ambiental, no va ser aprovat, per la qual cosa hauran de ser replantejades les solucions que s’hi 

desenvolupen. 

Figura 161.- Tram de la duplicació de la línia R3 entre Montcada Bifurcació i Parets de Vallès. 

 

Font: Google Earth i elaboració pròpia 

 

 Configuració de les línies a Montcada Bifurcació 

Un cop efectuades les inversions de la primera etapa de remodelació de l’estació de Montcada Bifurcació i, en 

funció de la realització del Túnel del Turó de Montcada, convé analitzar les possibilitats de millora d’aquesta 

estació, evitant qualsevol cisallament que pugui constrènyer la seva capacitat. 



 

187 
 

Figura 162.- Configuració de les línies a l’estació de Montcada Bifurcació 

 

Font: Adif 

 Línia orbital ferroviària 

Es coneix sota aquest nom el projecte d’establir una línia per als serveis de Rodalies des de Vilanova i la Geltrú 

fins a Mataró, sense passar per Barcelona.  

El ferrocarril orbital uniria transversalment les grans ciutats de l’arc metropolità utilitzant diversos trams de la 

xarxa ferroviària existent de les línies R4, R8 i R3. A més, el traçat d’aquesta línia permetria donar cobertura a 

les àrees urbanes que travessa.  

Aquesta infraestructura està molt lligada a les propostes de desenvolupament urbà, ja que uneix les ciutats 

nodals de la regió, les ja consolidades i aquelles que han de concentrar els nous creixements. El traçat d’aquesta 

línia s’ha definit al Pla Director Urbanístic de la LOF i figura als Plans Territorials vigents. 

A més, al Pla Específic de Mobilitat del Vallès, actualment en tràmit, s’advoca per la construcció del tram entre 

Granollers i Sabadell, que facilitaria l’enllaç ferroviari directe entre les tres capitals comarcals: Terrassa, Sabadell 

i Granollers. En conseqüència, es planteja analitzar prioritàriament la viabilitat d’aquest tram.  

Figura 163.- Traçat proposat per a la línia orbital ferroviària 

 



 

188 
 

Font: Generalitat de Catalunya 

 Implantació ample estàndard (Figueres-Portbou) 

Actualment, el tram entre Figueres i Portbou només acull el trànsit dels trens Regionals i de rodalia de Girona i 

un trànsit de mercaderies minvant a conseqüència del nou túnel ferroviari del Pertús. Aquesta situació 

s’accentuarà amb la progressiva entrada en funcionament del Corredor Mediterrani, per la qual cosa sembla 

oportú analitzar la conveniència de convertir una o dues de les vies entre Figueres i Portbou a l’ample estàndard. 

Això contribuiria a l’ús de les grans instal·lacions ferroviàries de Portbou, en progressiu desús.  

 

 Plans d’intermodalitat (Metro, FGC, autobusos, Park & Ride, bicicleta) 

Les diferents administracions amb competències als serveis públics de transport col·lectiu de viatgers a les grans 

urbs de Catalunya han de continuar dissenyant coordinadament aquelles polítiques actives que afavoreixin la 

intermodalitat per, alhora, contribuir a l’increment de la quota del transport públic (Vegeu Annex 7). 

 Participació en la formulació de plans d’infraestructures 

En el marc d’un sistema integrat de transport públic col·lectiu i en un escenari de màxima eficiència dels recursos 

públics destinats a satisfer la demanda de la mobilitat de la ciutadania, resulta necessari escometre un procés 

coordinat de planificació entre totes les administracions amb competències en el transport públic col·lectiu a 

Catalunya.  

Des del seu inici, l’actualització del Pla de Rodalies ha comptat amb la participació dels tècnics de les diferents 

administracions, especialment aquells implicats en la redacció de dos documents importants de planificació en 

l’àmbit d’estudi: el Pla Director Urbanístic de l’AMB i el Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic de 

l’ATM. Simultàniament, l’Oficina de Coordinació del Pla de Rodalies de Catalunya ha col·laborat en la formulació 

dels anteriors documents, amb la voluntat d’unir objectius i articular criteris comuns per als diversos documents.  

Per donar continuïtat a aquest procés de coordinació, el Programa de Seguiment i Avaluació Contínua del Pla de 

Rodalies (vegeu apartat 10.1.6) estableix els mecanismes necessaris per facultar l’adequada inserció de les 

determinacions del Pla als esmentats documents i per establir els processos de debat necessaris per a la definició 

de les grans actuacions de futur.   

 

10.4 Programa de seguiment i avaluació contínua del Pla 

A partir de l’aprovació del Pla, s’implementarà un conjunt de mecanismes als efectes de realitzar el seguiment 

de les actuacions previstes als diferents programes d’actuació, així com l’avaluació experimentada pels serveis 

ferroviaris a conseqüència de la seva implementació.  

L’objectiu d’aquest Programa és doble: 

― Garantir l’efectiu compliment del Pla, duent a terme un seguiment continu de la tramitació dels expedients 

d’aprovació de plans i dels processos de contractació de les actuacions.  

― Coadjuvar a la formulació de les actuacions del període 2026-2030, el nivell de concreció del qual, en el 

moment de la seva aprovació, haurà de ser idèntic a les Actuacions Immediates definides en el present 

document. 

Els mecanismes previstos en el marc del Programa són els següents: 
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Figura 164.- Òrgans i comissions que conformaran el Programa de seguiment i avaluació contínua del Pla 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Comissió Mixta derivada, en el seu cas, d’un Protocol a subscriure entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i 

Agenda Urbana i la Generalitat per al seguiment i desenvolupament de les actuacions previstes al Pla.  

El marc competencial del servei de Rodalies a Catalunya presenta una dualitat administrativa. Mentre la 

prestació del servei de transports correspon a la Generalitat, la titularitat i gestió de la xarxa ferroviària està en 

mans de l’Administració General de l’Estat que l’encomana a l’ens públic Adif. L’empresa pública estatal Renfe 

n’opera la totalitat dels serveis, rodalia de Barcelona, Girona i Tarragona. 

En conseqüència, resulta convenient establir mecanismes de concertació entre les administracions competents 

per possibilitar la presa de decisions sobre un servei bàsic per a la ciutadania.  

 

Un nou protocol entre el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana i la Generalitat pot reflectir les 

actuacions previstes al Pla de Rodalies, de manera que les administracions implicades hi participen plenament 

del seu desenvolupament.  

En aquest document hauria d’establir-se una Comissió Mixta per coordinar l’execució del Pla i garantir-ne la 

implementació efectiva.  

Grup de Treball d’Anàlisi de la Mobilitat captada per Rodalies amb l’objectiu d’efectuar el seguiment de 

l’evolució de la demanda de serveis de transport públic a partir de les polítiques de mobilitat de les diferents 

administracions concernides.  

Al Pla figura la prognosi de la mobilitat generada en l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat, així com l’assignació 

del nombre de desplaçaments a cada mode de transport, amb horitzons de càlcul 2025 i 2030.  

En la mesura que l’objectiu general del Pla s’ha parametritzat segons aquestes previsions, convé efectuar un 

seguiment continu sobre la seva evolució que podria veure’s afectada, més o menys, a causa de l’entorn 

socioeconòmic i, especialment, de les mesures derivades de les polítiques de mobilitat sostenible impulsades 
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per les administracions, així com per les restriccions de mobilitat provocades per la COVID-19 i els nous hàbits 

de desplaçaments conseqüència de la pandèmia. 

Al Grup participaran ATM i AMB, en virtut de les seves competències en l’àmbit de la mobilitat, exercides a 

través dels Plans de Mobilitat als seus respectius àmbits territorials. 

Grup de Treball d’Avaluació i Planificació d’Actuacions Estructurants. La seva missió consisteix a efectuar 

l’avaluació i la planificació d’aquelles actuacions que havent-se considerat estructurants per al Pla en el marc 

del Grup de Treball de l’Esquema de la Xarxa, no han estat incorporades a la programació per causes diverses 

(falta d’anàlisi en profunditat, incompatibilitat de la seva construcció amb altres actuacions de caràcter prioritari, 

necessitat de coordinació amb les administracions territorials, dubtes raonables sobre la seva rendibilitat 

econòmica i social...). 

D’altra banda, aquest Grup haurà de participar en els processos de planificació d’infraestructures del transport 

públic que afectin l’RFIG a Catalunya, especialment al Pla Director d’Infraestructures de l’ATM i el Pla Director 

Urbanístic de l’AMB, amb l’objectiu que les determinacions del Pla de Rodalies siguin compartides per ambdós 

plans. 

Els membres d’aquest Grup hauran de tenir certa continuïtat amb els que van participar en el Grup de Treball 

de l’Esquema de la Xarxa, en coherència amb les aportacions que, des d’aquest grup, s’han formulat al Pla i que 

constitueixen l’eix central sobre el qual pivota l’actuació d’adequació de la xarxa convencional que presta els 

serveis de Rodalies de Catalunya. 

Grup de Treball de Seguiment de les actuacions en infraestructura ferroviària i de les seves afeccions a 

l’explotació. 

Una de les prioritats del Pla és la millora de la fiabilitat del sistema. Pel que fa a la infraestructura, s’ha articulat 

el corresponent Programa de Reposició d’Actius amb un notable nombre d’actuacions referides a 

infraestructures, via, alimentació elèctrica, senyalització i control, seguretat i protecció civil i altres instal·lacions, 

així com el Programa d’Estacions i Intercanviadors que inclou les actuacions efectuades tant per Adif com per 

Renfe.  

El Grup de Treball ha d’efectuar el seguiment del procés de realització de projectes, contractació, construcció 

i posada en servei de totes les actuacions, així com ha d’avaluar els efectes de la seva implementació en la 

millora de la qualitat del servei, de la disminució d’incidències i de la percepció dels clients. També ha d’atendre 

les afectacions que les actuacions suposen a l’explotació. 

Els membres del Grup procedeixen de les direccions de manteniment i estacions d’Adif i de la gerència de 

Rodalies de Renfe, quant al seu encàrrec de gestió de les estacions del nucli de Barcelona. 

Grup de Treball de seguiment de material rodant 

Els programes d’actuació del Pla, tant el d’Actuacions Immediates com el de Mitjà Termini, preveuen l’adquisició 

i la millora del material rodant. Les previsions al respecte, que hauran d’estar contingudes al marc del contracte 

programa de prestació dels serveis de Rodalies entre la Generalitat de Catalunya, com a titular de la competència 

i l’empresa Renfe com a operadora, persegueixen modernitzar i ampliar la flota existent de manera que se 

n’augmenti la capacitat i es contribueixi decisivament a la disminució de les incidències causades per aquest 

material.  

Els membres del Grup procedeixen de l’empresa operadora Renfe, així com de l’administrador de la xarxa, quant 

a garantir unes característiques de les línies que permetin l’ús i les màximes prestacions del material existent o 

de nova incorporació.  
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El Grup de Treball també avaluarà els programes relatius a la disponibilitat d’estacions de capçalera, estacions 

tècniques i tallers. 

Un aspecte fonamental del Grup és el de la informació  emesa des dels trens als usuaris, en el marc dels criteris 

establerts pel Grup de Treball d’Atenció al Client. 

Participació en programes d’Intermodalitat per connectar les actuacions de les diferents administracions. 

El Pla de Rodalies conté un Annex d’Intermodalitat en què es descriuen tant les actuacions a realitzar a les 

instal·lacions ferroviàries del sistema com els instruments de concertació i coordinació amb les diferents 

administracions competents, a causa de la seva titularitat d’altres modes de transport o de les àrees on ubicar 

Park & Ride o altres modalitats d’intercanvi modal. 

La majoria de les decisions a prendre per fomentar la Intermodalitat requereixen instruments de concertació 

entre els ens responsables. Per això resulta indispensable que, des del Pla de Rodalies, més enllà d’executar les 

actuacions pròpies, es participi activament en la definició i execució dels programes formulats a l’efecte. 

En aquest cas no es defineix un Grup de Treball “ad hoc”, sinó que s’estableix un model de participació dels 

responsables d’Adif i/o Renfe, així com de l’Oficina de Coordinació del Pla, en tots aquells àmbits en què es 

prenguin decisions sobre intercanvis modals en què participin els serveis de Rodalies.  

 

Informe Semestral d’Execució del Pla (ISEP) 

L’Informe Semestral d’Execució del Pla permetrà avaluar, no només el nivell de desenvolupament de les 

determinacions del Pla, sinó sobretot els resultats de la seva aplicació. 

Per facilitar la valoració objectiva dels resultats obtinguts per la implementació del Pla, es definiran diversos 

indicadors, referits a les següents qüestions i utilitzant, sempre que sigui possible, les dades, les enquestes i 

altres avaluacions del servei realitzades per Renfe, Adif i ATM:  

1) Millora de la fiabilitat del servei 

2) Extensió de la cobertura i de la capacitat i les prestacions de la xarxa 

3) Integració urbana de les línies ferroviàries 

4) Facilitat per a efectuar desplaçaments intermodals 

5) Increment potencial de l’oferta 

6) Recuperació de la participació de Rodalies al STI de la RMB 

7) Millora de l’atenció al client 

8) Coordinació amb les diferents administracions per a la planificació conjunta del sistema de transport 

col·lectiu 
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11 Afeccions a l’explotació provocades per les actuacions del Pla 

11.1 Actuacions estructurants de la Xarxa 

 Ròtula de la Torrassa: Segons el document tècnic elaborat per Adif, es preveu el tancament de l’itinerari 

Sants-L’Hospitalet amb una durada de dos anys, no abans de 2026. 

 Integració urbana de Sant Feliu de Llobregat: Les descrites al projecte (2020-2024). 

 Integració urbana de Montcada: Seran establertes al projecte, actualment en fase de redacció (2021-

2025). 

 Obres 4+4 Sants: Les descrites al projecte (2020-2021). 

 Ramal a l’Aeroport: Les establertes al projecte actualment en fase de redacció (2021-2023). 

 Sectorització andanes Plaça de Catalunya: S’establiran al projecte. 

 Remodelació de l’estació de Castelldefels: Seran establertes al projecte, actualment en fase de redacció 

(2021-2023). 

 Duplicació de via Parets-La Garriga: Les establertes al projecte que preveu dos tancaments parcials de 

tres mesos, al llarg de dos anys successius (2021-2025). 

 Duplicació de via a l’estació de Vic: Sense afectació significativa.  

 Ramal entre línia de Puigcerdà i Corredor del Vallès: Sense afectació significativa. 

 Estació tècnica El Prat: Afectacions vinculades al projecte de ramal a l’Aeroport.  

 Estació Can Boada: Sense afectacions significatives. 

A més, cal tenir en compte les afectacions al servei provocades per obres alienes al Pla de Rodalies: 

 Corredor del Mediterrani, tram Martorell-Castellbisbal: Afectacions previstes 2020-2021 

 Nova estació La Sagrera: Afectació a l’L1, estiu 2020, i a l’L2 a l’estiu de 2022.  

 

11.2 Programa de reposició d’actius 

Les afectacions provocades per les actuacions del Programa de Reposició d’Actius seran coordinades per un 

Grup de Treball de Seguiment “ad-hoc” en què participaran el Coordinador del Pla, les Direccions Generals de 

Manteniment i de Circulació d’Adif i la Gerència de Rodalies de Renfe, que planificaran per a cada exercici les 

actuacions a executar. L’esmentada planificació s’establirà al segon trimestre de l’any anterior, amb l’objectiu 

de disposar de prou marge per a la contractació de les obres. 

El desenvolupament del Pla de Rodalies comportarà altres afectacions a l’explotació com a conseqüència de les 

actuacions que s’hi vagin projectant. Totes aquestes afectacions seran actualitzades anualment i serviran per a 

l’ajustament de la programació dels exercicis posteriors.  
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12 Conclusions 

Els serveis de Rodalies de Catalunya constitueixen una peça fonamental per a la mobilitat sostenible a l’Àrea 

Metropolitana de Barcelona i un element estructurant per al conjunt dels desplaçaments interurbans entre les 

principals ciutats de Catalunya. Per això, aquest Pla planteja respostes, tant en clau de resoldre la problemàtica 

actual com per enfocar les expectatives de futur, situant l’usuari al centre de la presa de decisions. 

En primer lloc, es farà front a totes aquelles actuacions que coadjuvin a l’augment dels nivells de fiabilitat i 

permetin assumir el fort increment d’usuaris que s’està produint durant els darrers exercicis (vegeu figura 165) 

i que, un cop superades les distorsions de la COVID-19, tindrà continuïtat. Aquestes Actuacions Immediates (AI) 

tenen el seu horitzó temporal l’any 2025. 

Figura 165.- Evolució de la demanda al STI de Barcelona (milions d’usuaris per any) 

 

Font: Transmet, Centre d’Informació del Transport Metropolità 2018 

El Pla estableix també les bases per a les actuacions del període 2026-2030, que seran concretades durant l’any 

2025, tenint en compte tres factors: les realitzacions de les AI, l’evolució de la mobilitat i la disponibilitat de 

recursos pressupostaris.  

Finalment, el Pla assumeix una tercera comesa, la de dissenyar la futura xarxa i, per a això, conté un programa 

dedicat a l’avaluació i planificació de les actuacions estructurants que es desenvoluparà al llarg de tota la 

vigència del Pla en coordinació amb la resta d’agents competents en la planificació urbana i d’infraestructures. 

El seu objectiu és formular els grans projectes que permetran continuar amb el desenvolupament de la xarxa.  

El Pla estableix cinc Programes que s’executaran al llarg dels dos períodes quinquennals: 

 El Programa de Reposició d’Actius 

 El Programa d’Actuació en Estacions 

 El Programa d’Atenció al Client 

 El Programa d’Actuacions per incrementar la Capacitat de la Xarxa i d’Integració Urbana 

 El Programa d’Adquisició i Millora de Material Rodant 
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A més, l’Avaluació i Planificació d’Actuacions Estructurants i un Programa de Seguiment i Avaluació contínua 

del Pla. 

La inversió prevista al Pla de Rodalies s’articula a partir de dos períodes: 

 La corresponent a les AI, amb un nivell elevat de concreció, determinant les actuacions i establint les 

anualitats per a la seva execució, en el marc dels plans d’inversió d’Adif i Renfe. Activa inversions per 

valor de 4.622,39 milions d’euros amb unes dotacions pressupostàries previstes fins al 2025 de 2.902,34 

milions d’euros. 

 L’estimada inicialment per al període 2026-2030, amb una previsió inicial de 1.164 milions d’euros. A 

més, durant aquest període es culminaran les inversions iniciades al període anterior per un import de 

1.563,95 milions d’euros, amb la qual cosa la inversió del període pujarà a 2.727,95 milions d’euros. 

D’altra banda, Adif AV està desenvolupant unes altres inversions a la RFIG utilitzada per Rodalies de Catalunya, 

en el marc de dos projectes singulars: el del Corredor Mediterrani, en el seu tram Vila-seca - Castellbisbal, a més 

de les noves estacions de Cambrils i de l’Hospitalet de l’Infant i el de l’Estació de la Sagrera. En el primer cas 

inclou la renovació de via, instal·lacions i estacions al llarg del seu recorregut usades per diverses línies de 

Rodalies i Regionals. En el segon, conté actuacions en dues estacions importants de Rodalies: la construcció de 

la nova estació de La Sagrera i la renovació de Sant Andreu Comtal, així com tots els seus accessos i instal·lacions 

auxiliars. Aquestes inversions, en execució durant el període de vigència del Pla de Rodalies, constitueixen també 

un capítol rellevant de l’acció inversora a la xarxa ferroviària convencional, amb un pressupost de 559,53 milions 

d’euros. 

En conjunt la INVERSIÓ ACTIVADA PER A RODALIES DE CATALUNYA PUJA A LA QUANTITAT DE 6.345,92 

MILIONS D’EUROS. 

Figura 166.- Inversió activada per a Rodalies de Catalunya al període 2020-2030 
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Els resultats que s’obtindran de la implementació del Pla són: 

Millora de la fiabilitat del servei 

Establerta la millora de la fiabilitat com a un objectiu específic del Pla, la seva plasmació pràctica ha de ser la  

disminució apreciable del nombre d’incidència i, per tant, l’augment de la puntualitat i més rigor en el 

compliment dels horaris.  

Aquesta millora s’aconseguirà a partir d’un doble esforç inversor, tant pel que fa a la infraestructura, gràcies a 

les actuacions previstes al Programa de Reposició d’Actius i en allò que es refereix al material rodant, mitjançant 

els programes de substitució de les unitats obsoletes i dels programes de millora i manteniment de les unitats 

per aconseguir que, al llarg de la seva vida útil, conservin les prestacions adequades.  

Les actuacions immediates corresponents a aquests dos programes constitueixen una de les prioritats del Pla i, 

per tant, les seves inversions contribuiran a una major fiabilitat. No obstant això, diverses actuacions del 

Programa d’increment de la capacitat també contribueixen a l’esmentat objectiu, com és  el cas de la instal·lació 

d’ERTMS en via i dels equips embarcats a les unitats. 

 

Extensió de la cobertura i de la capacitat i les prestacions de la Xarxa 

El segons objectiu específic del Pla és l’augment de la capacitat i de les prestacions de la Xarxa, preparant-la per 

optimitzar el seu rendiment, afavorint l’operació eficaç dels serveis ferroviaris i aconseguint que el ferrocarril 

resulti més atractiu a l’hora de captar nous usuaris. En aquest sentit, els resultats del Pla es faran patents 

especialment en tres capítols: l’extensió de la xarxa ferroviària, el seu augment de capacitat i la millora de les 

seves prestacions. 

Pel que fa a l’extensió de la Xarxa cal destacar: 

- La posada en servei de la nova línia de l’Aeroport del Prat de Llobregat, amb estacions a les dues 

terminals, T1 i T2.  

- La construcció de noves estacions: Bellissens a Reus, Can Boada a Terrassa, Santa Perpètua i, de 

manera singular, l’estació prevista al complex de la Sagrera per a Rodalies, que comptarà amb 8 vies i 

formarà part de la instal·lació ferroviària i intermodal més gran de Catalunya. 

En relació amb les actuacions que faciliten un substancial increment de la capacitat de la xarxa ferroviària cal 

citar: 

 La duplicació de via a la línia de Vic, actuant immediatament al tram Parets-La Garriga i a l’estació de 

Vic i, al segon període, a Centelles-Vic, així com a la planificació del tram entre Montcada Bifurcació i 

Parets.  

 La quadruplicació de via al tram El Prat-Castelldefels, amb l’objectiu d’augmentar la velocitat comercial 

dels trens semidirectes i dels serveis regionals del sud.  

 La triplicació de via als trams de La Sagrera a Mollet, amb l’objectiu de millorar els temps de viatge 

dels trens regionals del nord. 

 Les actuacions entre Montcada i Sabadell que eliminen cisallaments, incrementen el nombre de vies i 

optimitzen els encaminaments per millorar la velocitat comercial dels trens procedents de Manresa. 
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 Altres actuacions, com la reconfiguració d’estacions (Montcada-Bifurcació i Castelldefels) i la 

construcció d’estacions tècniques (El Prat i Can Boada), també contribueixen a l’augment de la 

capacitat de la xarxa. 

Les prestacions de la xarxa ferroviària, així mateix, experimentaran millores rellevants a partir de la 

implementació del sistema ERTMS i de GSM-R a les principals línies de la Xarxa, i de la instal·lació de Bloqueig 

Automàtic Banalitzat a les dobles vies.  

Els resultats obtinguts gràcies a totes aquestes actuacions i, també, a conseqüència de les inversions en reposició 

d’actius i de material rodant nou es reflectiran –a més de contribuir a proporcionar fiabilitat- en l’augment de 

circulacions als túnels de Barcelona i, d’altra banda, en l’augment de les velocitats comercials en diversos trams.   

 

Integració urbana de les línies ferroviàries 

El Pla de Rodalies escomet tres importants actuacions d’integració urbana de les línies ferroviàries. Ho fa en el 

marc del Programa d’actuacions per incrementar la capacitat de la xarxa i d’integració urbana, les actuacions del 

qual únicament referides a l’augment de capacitat ja s’han exposat a l’epígraf anterior. No obstant això, convé 

referir-se específicament a aquestes actuacions, no només per la magnitud dels recursos pressupostaris que 

mobilitzaran, sinó també per conjuminar millores substancials en la capacitat i prestacions de la xarxa amb la 

integració urbana que suposarà la seva realització: 

- El projecte de Montcada i Reixac inclou la construcció d’un salt de moltó de la derivació “Aigües” cap 

a Montcada-Bifurcació, l’objectiu del qual radica en la possibilitat de desviar cap a l’estació de la Sagrera 

els trens de l’actual R4 (o R3) per equilibrar el nombre de circulacions dels dos túnels passants de 

Barcelona. Així mateix, inclou una tercera via en tot el tram, per possibilitar la seva continuïtat fins a 

Mollet. Això suposa per al barri barceloní de Vallbona i per a Montcada una gran millora de qualitat 

ambiental, en construir-se un llarg tram de soterrament i una nova estació, amb la consegüent 

eliminació dels dos passos a nivell existents, d’índexs de risc elevats. 

- En el cas de l’actuació de l’Hospitalet de Llobregat, l’objectiu prioritari consisteix en l’establiment d’una 

ròtula que permeti tots els encaminaments procedents de Sants fins a les línies de Vilafranca o de 

Vilanova, indistintament. Aporta també una nova estació, la Torrassa, amb capacitat per resoldre les 

connexions amb el Metro descongestionant, d’aquesta manera, l’estació de Sants. Des del punt de vista 

d’integració urbana, permet recompondre la continuïtat dels teixits urbans adjacents a l’Hospitalet. 

- La tercera actuació, a Sant Feliu de Llobregat és, fonamentalment, una operació d’integració urbana, 

amb supressió d’un altre pas a nivell d’índex elevat de risc. Cal destacar que la cobertura de les vies i la 

construcció de la nova estació subterrània permetrà la prolongació de la línia del Trambaix, conformant-

se un potent intercanviador que aportarà nous usuaris als trens de Rodalies.  

Més enllà d’aquestes realitzacions, el Pla preveu diverses intervencions de supressió de passos a nivell, 

tancaments de  línies i col·locació de barreres sonores en línia per afavorir la permeabilitat dels trams urbans, 

garantir-ne la plena seguretat i eliminar-hi la contaminació acústica.  
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Millora a la informació i atenció al client 

Amb l’objectiu de garantir l’accessibilitat universal als serveis d’informació, atenció al client i venda, les 

actuacions del Pla pretenen millorar l’experiència dels usuaris al llarg de tot el seu contacte amb el servei de 

Rodalies, des de la fase de comunicació de l’oferta de serveis i adquisició de títols de transport, passant per l’ús 

de les estacions i la realització del trajecte als trens, fins a la valoració de la qualitat del servei de les possibles 

incidències.  

Per tot això, s’aplicaran les tecnologies disponibles que permetran digitalitzar les operacions i processos 

d’informació i d’atenció al client, així com millorar els nivells de disponibilitat de les instal·lacions. En concret:  

 Es completarà la xarxa IP al 100% de les estacions del nucli de Barcelona, així com a les principals 

estacions de la resta de la xarxa. 

Es reduiran els temps d’aturada d’equips, segons la monitorització i tele-gestió de les instal·lacions de 

ticketing, validació, informació a l’usuari, escales automàtiques i ascensors, il·luminació, climatització, 

etc. que permet la detecció immediata de fallades i la disminució dels temps de resposta i de reposició 

del servei.  

 Es renovaran els equips de validació i control d’accessos, adaptant-los per al seu ús a la T-Mobilitat. 

 S’implantaran centres d’informació i atenció al client, començant per les 20 estacions principals del 

nucli de Barcelona, d’acord amb el desplegament de la T-Mobilitat per l’ATM. 

 Es disposarà d’un sistema de control d’accés i comercialització de l’aparcament com a mode 

complementari al ferrocarril. 

 S’instal·laran sistemes de cartelleria digital a les estacions de més afluència d’usuaris. 

 S’aplicarà un sistema d’informació a l’andana sobre l’ocupació del tren, per facilitar l’operació 

d’embarcament. 

D’altra banda, en el marc del projecte RaaS, els serveis de Rodalies de Catalunya s’integraran plenament a la 

plataforma per facilitar una gestió integrada dels desplaçaments quotidians per part dels ciutadans. 

 

Més facilitat per efectuar els desplaçaments multimodals 

Les actuacions del Pla possibilitaran l’increment dels desplaçaments multimodals, així com facilitaran els 

intercanvis entre el ferrocarril i els altres mitjans utilitzats pels usuaris. Per a això preveu  dues categories 

d’actuacions. En primer lloc, les que són responsabilitat del mateix sistema ferroviari i formen part d’algun dels 

Programes del Pla de Rodalies o dels projectes en execució a càrrec d’Adif AV. Entre les més destacades cal citar:  

- La construcció del complex intermodal de La Sagrera, on confluiran sengles estacions de vuit vies per a 

l’AV i per als serveis de Rodalies i Regionals, una estació d’autobusos interurbans, estacions de Metro 

de les línies L4, L9 i L10, així com parades d’autobusos urbans, aparcament i instal·lacions per a l’ús de 

la bicicleta i aparells de mobilitat personal.  

- En el context del mateix projecte, la posada en servei de la remodelada estació de Sant Andreu Comtal, 

en correspondència amb la línia L1 del Metro. 
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 Les estacions del nou ramal de l’Aeroport a les terminals T1 i T2, ambdues connectades amb les línies 

L9 i L10, així com amb els autobusos metropolitans i interurbans. I, en l’esmentat ramal, l’activació de 

l’estació intermodal del Prat de Llobregat. 

 La nova estació de la Torrassa a l’Hospitalet que permetrà connexions de totes les línies de Rodalies 

amb les línies L1, L9 i L10 del Metro, així com els autobusos metropolitans i interurbans. I, en aquest 

ramal, l’activació de l’estació intermodal del Prat de Llobregat.  

 La nova estació de la Torrassa a l’Hospitalet que permetrà connexions de les línies de Rodalies amb les 

línies del Metro. 

 La remodelació de les andanes de Plaça de Catalunya, obrint una nova connexió amb l’estació 

Universitat de les línies L1 i L2 del Metro i que permetrà descongestionar l’intercanviador existent a 

Plaça de Catalunya.  

 La remodelació de l’estació de Martorell, un dels objectius de la qual és la millora dels itineraris de 

connexió amb FGC i amb els autobusos interurbans. 

 La conversió del baixador de Port-Aventura en estació terminal, que connectarà amb el Tramcamp 

projectat per la Generalitat. 

 El soterrament de la línia ferroviària a Sant Feliu de Llobregat, sobre la llosa de la qual s’implantarà el 

Trambaix, facilitant l’intercanvi modal a la nova estació.  

 La millora de la connectivitat de la línia Mollet-Castellbisbal amb els FGC, així com amb la línia de 

Manresa a Barcelona. 

 Les actuacions per facilitar l’accessibilitat universal a les estacions. El Pla planteja que, a la seva primera 

etapa, totes les estacions del nucli de Barcelona siguin plenament accessibles, i a la seva segona etapa 

s’actuï a la resta d’estacions de la xarxa, prioritzant-les en atenció al nombre d’usuaris i a les 

característiques especials de la població atesa.  

 Múltiples actuacions en estacions per millorar la seva intermodalitat, incloent-hi la instal·lació 

d’estacionaments per a bicicletes, aparcaments de vehicles i parades d’autobusos urbans, interurbans 

i de serveis a la demanda. 

A més d’aquestes actuacions pròpies, al Pla (vegeu Annex d’Intermodalitat) es preveuen diversos mecanismes 

per a la coordinació d’actuacions amb les diferents administracions amb competències en els modes de 

transport: 

-ATM, per a la redacció del PDU de Park&Ride. 

-AMB, per als seus programes de BICIBOX i de gestió de Park&Ride. 

-Generalitat de Catalunya, per a la correspondència amb els serveis interurbans per carretera. 

-AMTU, per al seu programa de transport a la demanda. 

-Ajuntaments, amb l’objectiu d’ordenar accessos als aparcaments i coordinar la gestió dels 

aparcaments, dels sistemes de guarda de les bicicletes i dels recorreguts dels autobusos urbans. 

 



 

199 
 

 

Increment potencial de l’oferta de Rodalies  

A conseqüència de les actuacions previstes als Programes d’Actuació del Pla, en el moment de la seva culminació 

(2030) s’estarà en condicions de generar un substancial increment de l’oferta. 

Les causes d’aquest increment són les següents: 

Increment de la capacitat dels trens 

L’adquisició de 38 noves unitats per garantir les composicions dobles als serveis de les línies R1, R2 i R4 significa 

un augment de la capacitat del 17,69% amb relació als 174 trens que avui cobreixen aquestes línies. 

Taula 58.- Increment de capacitat de les línies R1, R2 i R4 per duplicació de tots els trens 

 Oferta actual programada Oferta 100% R1-R2-R4 Increment (%) 

Línia Places – Km prog. Places tren prog. Places – Km prog. Places tren prog. Places – Km prog. 

R1 5.223.287 409,3 6.614.103 518,3 26,63% 

R2 9.983.069 605,7 11.899.461 722,0 19,20% 

R3 1.969.804 274,4 1.969.804 274,4 0,00% 

R4 6.749.536 442,2 7.773.604 509,2 15,17% 

R7 231.975 236,6 213.975 236,6 0,00% 

R8 346.582 277,0 346.582 277,0 0,00% 

 24.486.253 454,8 28.817.530 535,2 17,69% 

      

   100% Doble T.   

Font: Renfe 

D’altra banda, s’adquireixen 56 trens que substituiran les unitats obsoletes de les sèries 448, 470, 450 i 451 per 

trens de més capacitat, el que representa la disponibilitat d’un 18,2% més de places en hora punta (ocupació 

de 2 persones/m2). 

Increment de la disponibilitat de trens 

D’acord amb els objectius del Pla Estratègic de Renfe (que preveuen augmentar la disponibilitat del parc de 

Rodalies del 86 al 95%, i la de Regionals del 73 al 80%, en una primera etapa), i a partir de les actuacions de 

renovació i de remodelació del material rodant, el nombre més gran d’unitats disponibles per a la circulació 

comportarà un increment addicional del 10,4% de les places disponibles als serveis de Rodalies i del 9,6% a 

Regionals. 

Nous serveis establerts gràcies a les actuacions del Pla 

L’autoritat competent en matèria d’ordenació dels serveis podrà establir noves línies o prolongar les existents 

com a conseqüència de les actuacions en infraestructura previstes al Pla, així com gràcies a la disponibilitat de 

nou material rodant (7 trens addicionals).  

S’estima que aquests nous serveis (línia a l’Aeroport, prolongació de l’R1 fins al Vallès, possible rodalia de Lleida, 

augment de freqüència a l’R3 a partir de la duplicació de via en dos dels seus trams) comportaran un 3% de 

l’oferta addicional.  
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Optimització dels encaminaments i el seu efecte sobre l’augment de la capacitat de la xarxa 

Un tercer element que es produirà a partir de la implementació del Pla de Rodalies és l’augment de l’eficiència 

de la xarxa, en primer lloc, gràcies als nous encaminaments que incrementaran la capacitat dels túnels 

passants i que evitaran desplaçaments dels trens fins als seus llocs d’estacionament, sovint molt allunyats de la 

capçalera del servei, la qual cosa redundarà en més disponibilitat de la flota i, per tant, en més possibilitats 

d’augmentar les freqüències o establir nous serveis amb la mateixa flota. La millora de les velocitats comercials, 

com a conseqüència de les inversions previstes pel Pla en la infraestructura i en els sistemes de senyalització i 

seguretat, contribuirà també a aportar més disponibilitat a la flota.  

S’estima que la conjunció d’aquests factors podria generar una oferta addicional del 9%. 

A partir de la integració dels factors anteriors, es constata que el nombre de places potencialment ofertes 

representa un substancial increment.  

Per a l’àmbit de rodalia de Barcelona, Girona i Tarragona, aquest increment d’oferta arriba al 58,29% el 203023 

en relació amb l’oferta base de l’any 2018, davant el 46,34% de l’objectiu de creixement per a la demanda, el 

que significa que les actuacions del Pla faciliten el creixement de l’oferta per sobre de la demanda, amb un marge 

de confiança raonable.  

Figura 167.- Increment potencial de l’oferta 

 

Font: Elaboració pròpia 

 

Recuperació de la participació de Rodalies en el conjunt del sistema de transport 

públic col·lectiu 

Les actuacions planificades permetran recuperar el pes específic dels serveis de Rodalies en el conjunt de 

desplaçaments operats pels diferents modes que participen del STI, Sistema Tarifari Integrat de Barcelona (i, 

també, de Girona, Lleida i Tarragona). Entre l’any 1996 i el 2018, el percentatge de participació de Rodalies en 

relació amb els operadors interurbans (autobusos, FGC i Rodalies) va experimentar un notable retrocés, passant 

del 43% inicial a menys del 35% (Vegeu figura 45). 

 

                                                                 
23 17,69+18,20+10,4+3+9=58,29% 

17,69%

18,02%

10,40%

3,00%

9,00%

Incremento potencial de la oferta: 58,29%

Incorporación de nuevos
trenes

Incremento de capacidad
trenes

Incremento de disponibilidad
trenes

Creación de nuevos servicios

Incremento de capacidad de
la red
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Aquesta tendència ha remès en els últims exercicis gràcies als forts increments de demanda a Rodalies produïts 

el 2017 i el 2018. La implementació del Pla consolidarà l’increment de la participació dels serveis de Rodalies de 

Catalunya, com es desprèn de la “Previsió del nombre de viatgers sobre la xarxa ferroviària actual i futura. 

Horitzons 2025/2030. Escenaris de demanda tendencial i prospectiu”. Aquest informe realitzat per encàrrec de 

l’ATM en el marc de l’elaboració del Pla Director d’Infraestructures del STI de Barcelona, estima que el 

creixement del nombre de desplaçaments realitzats en modes ferroviaris (Metro, Tram, FGC i les Rodalies 

operades per Renfe) entre 2018 i 2030 serà del 37,2% a l’escenari base, mentre que el creixement de Rodalies 

pot oscil·lar entre el 38,99% i el 46,34% en funció de la incorporació de les actuacions del Pla. 

Aquesta prognosi constata com l’execució de les actuacions del Pla no només permetrà satisfer la demanda de 

mobilitat sostenible sinó que, a més, el servei de Rodalies operat per Renfe recuperarà el seu protagonisme en 

el marc del sistema integrat de transports.  

 

Coordinació amb les diferents administracions per a la planificació conjunta del 

sistema de transport públic col·lectiu 

El nombre de desplaçaments efectuats pels usuaris del servei de Rodalies de Catalunya és important, arribant a 

la xifra de 450.000 en un dia feiner. Es tracta d’un mode rellevant i estratègic per a l’èxit de les polítiques de 

mobilitat sostenible; no obstant això, no representa més del 12% en relació amb els viatges realitzats en els 

diferents modes de transport públic al conjunt de Catalunya. És, en qualsevol cas, un element destacat d’un 

sistema. Des d’aquesta visió sistèmica, resulta clau dissenyar el seu encaix amb la resta de modes, en el marc 

d’un escenari de màxima eficiència dels recursos públics aplicats per satisfer la demanda de mobilitat de la 

ciutadania.  

En conseqüència, la planificació de Rodalies no pot plantejar-se com un assumpte autònom i aïllat de la resta 

de modes de transport, sinó tot el contrari. Aquesta òptica comporta la necessitat d’escometre un intens procés 

de coordinació entre totes les administracions amb competències en la matèria.  

Des d’un principi, l’actualització del Pla de Rodalies ha comptat amb la participació, als grups de treball, de 

tècnics de les diverses administracions, especialment d’aquells implicats en la redacció de dos importants 

documents amb algunes de les determinacions de les quals conflueixen. Es tracta del Pla Director Urbanístic de 

l’AMB i del Pla Director d’Infraestructures del Transport Públic de l’ATM, aquest últim amb un horitzó temporal 

molt semblant: 2021-2030. 

I, simultàniament, des de la Coordinació del Pla es col·labora en la formulació dels anteriors documents amb la 

voluntat de sumar els objectius, compartir l’anàlisi de la mobilitat i la prognosi de la seva evolució futura, així 

com d’articular criteris comuns per als diferents documents.  

Per donar continuïtat a aquestes tasques de coordinació, el Programa de seguiment i avaluació contínua del 

Pla de Rodalies estableix mecanismes per facultar l’adequada inserció de les determinacions del Pla als 

documents citats, i per efectuar els processos de debat necessaris per a la definició de les grans actuacions de 

futur.  

 

 



 

202 
 

Annex 1. Inversions del Programa de Reposició d’Actius (2020-2025) 

Taula 59.- Inversions del Programa de Reposició d’Actius 

Actualització Febrer 2021 

 

CODIFICACIÓ LÍNIA TRAM DES DE DIRECCIÓ ESPECIALITAT EXPEDIENT  TÍTOL ACTUACIÓ 

ESTIMACIÓ 

PLAN2020-2025 

M€ (amb IVA) 

ESTAT 

PRA.1.1.404 200 RODA DE BERÀ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL 7 DE MAS 

D'EN SOTÉ. LÍNIA: MADRID‐CHAMARTÍN ‐ 

BARNA‐EST. DE FRANÇA. TRAM: LLEIDA‐P. ‐ 

VALLS ‐ S.V. DE CALDERS 

1,70 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.403 200 
PLANA-

PICAMOIXONS 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL 1 DE 

PICAMOIXONS. LÍNIA: PLANA – RODA. 

TRAJECTE: PLANA – SALOMÓ 

1,57 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.127 200 VALLCARCA  DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0261 

GREUS DANYS DEL TÚNEL 98BIS ARTIFICIAL 

VIA PER A LÍNIA 200 MADRID-  BARCELONA 

SANTS PP.KK. 650/277-650/607 (TREBALLS DE 

REPARACIÓ) 

1,67 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.793 200 VALLCARCA  DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0262 

GREUS DANYS DEL TÚNEL 98BIS ARTIFICIAL 

VÍA PER A LÍNIA 200 MADRID-  BARCELONA 

SANTS PP.KK. 650/277-650/607 (CONSULTORIA, 

CONTROL I SEGUIMENT DELS TREBALLS) 

0,41 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1049 200 
VILANOVA I LA 

GELTRÚ 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PONT SOBRE 

EL TORRENT DE PIERA. LÍNIA MADRID – 

BARCELONA, TRAM VILANOVA – SITGES, P.K. 

636/562 

0,45 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.1048 200 
VILANOVA I LA 

GELTRÚ 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE CONSTRUCTIU PROJECTE DE 

REPARACIÓ DEL PONT SOBRE LA RIERA DE 

CANYELLES. LÍNIA MADRID – BARCELONA, 

TRAM VILANOVA – SITGES, P.K. 640/674. 

0,74 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.1175 200 RODA DE BERÀ DM INFRAESTRUCTURA 3.19/27524.0028 
DESGUARNIT PONTS KMS 611/943 (RODA) I 

562/501 (DUESAIGÜES) 
0,21 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.1.468 200 MONTAGUT DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DEL TERRAPLÈ 

SITUAT A LA LÍNIA MADRID-CHAMARTÍN - 

BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK INICI 173,3 A PK 

FINAL 174,1 

1,09 PROJECTE EN REDACCIÓ 
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PRA.1.1.466 200 RAÏMAT DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DEL TERRAPLÈ 

SITUAT A LA LÍNIA MADRID-CHAMARTÍN - 

BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK INICI 167,8 A PK 

FINAL 168,1 

1,09 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.465 200 ALMACELLES DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DEL TERRAPLÈ 

SITUAT EN LA LÍNIA MADRID-CHAMARTÍN - 

BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK INICI 159,8 A PK 

FINAL 160,1 

1,09 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.316 200 

PUIGVERD DE 

LLEIDA-ARTESA DE 

LLEIDA 

DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DEL TERRAPLÈ 

SITUAT EN LA LÍNIA MADRID-CHAMARTÍN - 

BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK INICI 14,91 A PK 

FINAL 14,98 

0,53 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.315 200 

PUIGVERD DE 

LLEIDA-ARTESA DE 

LLEIDA 

DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DEL TERRAPLÈ 

SITUAT EN LA LÍNIA MADRID-CHAMARTÍN - 

BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK INICI 13,3 A PK 

FINAL 13,45 

0,53 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.317 200 PUIGVERD-ARTESA DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 35+026 I 35+440. 

LÍNIA MADRID – CHAMARTÍN – BARCELONA – 

EST. DE FRANCIA. TRAM LLEIDA-P. – VALLS – 

S.V. DE CALDERS 

0,69 DGA 

PRA.1.1.119 200 
VILANOVA I LA 

GELTRÚ 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 638+530 I 638+750. 

LÍNIA MADRID-CHAMARTÍN-BARCELONA-

EST. DE FRANÇA 

0,46 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.120 200 
VILANOVA I LA 

GELTRÚ 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 639+380 I 639+650. 

LÍNIA MADRID – CHAMARTÍN – BARCELONA – 

EST. DE FRANÇA 

0,50 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.125 200 GARRAF DM INFRAESTRUCTURA  
PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 653+200 I 653+420. 

LÍNIA MADRID – BARCELONA PER CASP 

0,50 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.401 200 SALOMÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA A LA LÍNIA MADRID-CHAMARTÍN - 

BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK INICI 23,76 A PK 

FINAL 24,2 

0,27 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.319 200 PUIGVERD-ARTESA DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA A LA LÍNIA MADRID-CHAMARTÍN - 

BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK INICI 37,79 A PK 

FINAL 38,18 

0,61 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.1638 200 PUIGVERD-ARTESA DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA A LA LÍNIA MADRID-CHAMARTÍN - 

BARNA-EST. DE FRANÇA.  PK INICI 37,79 A PK 

FINAL 38,19 

0,61 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.470 200 RAÏMAT DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

DE LA LÍNIA MADRID-CHAMARTÍN - BARNA-

EST. DE FRANÇA ENTRE ELS PP.KK. 165+050 – 

165+280 (RAÏMAT) 

0,43 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.1061 200 CUBELLES DM INFRAESTRUCTURA 3.19/46507.0159 

CONSTRUCCIÓ D’IMPLANTACIÓ I MILLORA 

DE TANCAMENTS AL SISTEMA FERROVIARI 

DEL TERME MUNICIPAL DE CUBELLES 

0,10 EN EXECUCIÓ 
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PRA.1.1.826 200 
BARCELONA-

ESTACIÓ DE FRANÇA 
DM INFRAESTRUCTURA 3.18/27510.0052 

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 

TOPALLS HIDRÀULICS A L’ESTACIÓ DE 

FRANÇA 

0,11 FINALITZADA 

PRA.1.2.1176 200 SITGES DM VIA 3.19/27524.0029 

SUBSTITUCIÓ DE TRAVESSES SKL-12 EN VIES I 

I II ENTRE ELS KMS. 650/880 AL 653/950. 

TRAJECTE SITGES A CASTELLDEFELS. L/ 

MADRID A BARCELONA. 

0,23 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.2.1360 200-220 NO TRAMIFICABLE DM VIA 3.19/27507.0325 

LOT 1. OBRES D’EMERGÈNCIA PER DANYS 

OCASIONATS A LA LÍNIA 200 MADRID-

CHAMARTÍN A BARCELONA - ESTACIÓ DE 

FRANÇA, ENTRE ELS PP.KK. 11/619 A 53/046 I A 

LA LÍNIA 220 LLEIDA-MANRESA, ENTRE ELS 

PP.KK. 186/126 A 266/081, DEGUT A LES 

INTENSES PLUGES 

23,93 FINALITZADA 

PRA.1.2.1361 200-220 NO TRAMIFICABLE DM VIA 3.19/27507.0326 

LOT 2. OBRES D’EMERGÈNCIA PER DANYS 

OCASIONATS A LA LÍNIA 200 MADRID-

CHAMARTÍN A BARCELONA - ESTACIÓ DE 

FRANÇA, ENTRE ELS PP.KK. 11/619 A 53/046 I A 

LA LÍNIA 220 LLEIDA-MANRESA, ENTRE ELS 

PP.KK. 186/126 A 266/081, DEGUT A LES 

INTENSES PLUGES  

7,47 FINALITZADA 

PRA.1.2.1362 200-220 NO TRAMIFICABLE DM VIA 3.19/27507.0327 

LOT 3. OBRES D’EMERGÈNCIA PER DANYS 

OCASIONATS A LA LÍNIA 200 MADRID-

CHAMARTÍN A BARCELONA - ESTACIÓ DE 

FRANÇA, ENTRE ELS PP.KK. 11/619 A 53/046 I A 

LA LÍNIA 220 LLEIDA-MANRESA, ENTRE ELS 

PP.KK. 186/126 A 266/081, DEGUT A LES 

INTENSES PLUGES 

7,78 FINALITZADA 

PRA.1.2.1364 200-220 NO TRAMIFICABLE DM VIA 3.19/27507.0329 

LOT 5. OBRES D’EMERGÈNCIA PER DANY 

OCASIONATS A LA LÍNIA 200 MADRID-

CHAMARTÍN A BARCELONA - ESTACIÓ DE 

FRANÇA, ENTRE ELS PP.KK. 11/619 A 53/046 I A 

LA LÍNIA 220 LLEIDA-MANRESA, ENTRE ELS 

PP.KK. 186/126 A 266/081, DEGUT A LES 

INTENSES PLUGES 

0,44 FINALITZADA 

PRA.1.2.1365 200-220 NO TRAMIFICABLE DM VIA 3.19/27507.0330 

LOT 6. OBRES D’EMERGÈNCIA PER DANYS 

OCASIONATS A LA LÍNIA 200 MADRID-

CHAMARTÍN A BARCELONA - ESTACIÓ DE 

FRANÇA, ENTRE ELS PP.KK. 11/619 A 53/046 I A 

LA LÍNIA 220 LLEIDA-MANRESA, ENTRE ELS 

PP.KK. 186/126 A 266/081, DEGUT A LES 

INTENSES PLUGES 

0,33 FINALITZADA 

PRA.1.2.1109 200 VINAIXA DM VIA 3.19/27524.0011 

ACTUACIÓ CORRECTORA PROGRAMADA PER 

A LA RENOVACIÓ DE VIA 2 A L’ESTACIÓ DE 

VINAIXA 

0,08 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.5.136 200 CASTELLDEFELS DM ENERGIA 3.15/27507.0170 

MODERNITZACIÓ I MILLORA DEL CONTROL, 

PROTECCIONS I EQUIPS DE  SUBESTACIONS 

MODULARS. RODALIA DE BARCELONA. 

SUBESTACIÓ DE CASTELLDEFELS 

0,02 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.5.256 200 BIF. CLOT DM ENERGIA 3.17/27507.0273 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE MILLORA DE 

LA XARXA D’ALTA TENSIÓ A L’ESTACIÓ DE 

BARCELONA - FRANÇA. 

0,20 EN EXECUCIÓ 
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PRA.1.3.109 200 CASTELLDEFELS DM IISS 4.16/27507.0099 

INSTAL·LACIÓ D’ENCLAVAMENTS 

ELECTRÒNICS (GAVÀ I CASTELLDEFELS) I 

CIRCUITS DE VIA D’AUDIOFREQÜÈNCIA AL 

TRAJECTE EL PRAT DE LLOBREGAT-GARRAF.  

MANTENIMENT DE LES INSTAL·LACIONS 

D’ENCLAVAMENTS, SISTEMES DE PROTECCIÓ 

DEL TREN, CONTROL DEL TRÀNSIT CENTRAL 

0,89 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.1234 200 ESTACIÓ DE FRANÇA DM IISS 3.17/27510.0029 

ADEQUACIÓ, SUBMINISTRAMENT I 

INSTAL·LACIÓ DE SISTEMES DE SEGURETAT 

EN BOQUES DE TÚNELS DE RODALIA DE 

BARCELONA, AMPLIACIÓ DE SISTEMES I 

PROTECCIÓ AL LLOC DE COMANDAMENTE DE 

L’ESTACIÓ DE FRANÇA I A LA B.M.I. 

MONTCADA. 

0,04 FINALITZADA 

PRA.1.3.654 200 
VALLS-ESTACIÓ DE 

FRANÇA 
DM IISS 3.18/27507.0177 

EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU D’INSTAL·LACIÓ 

D’INDICADORES DE SORTIDA A L’ESTACIÓ DE 

SALOMÓ I L’ESTACIÓ DE FRANÇA. 

0,80 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.44 200 SANTS DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0179 

REPOSICIÓ DE VIDRES RESISTENTS AL FOC A 

LA SEPARACIÓ ADIF-TMB DE LA COBERTURA 

DE SANTS 

0,11 DGA 

PRA.1.3.1619 200 ESTACIÓ DE FRANÇA DM IISS CUL CULTURAL 0,01 FINALITZADA 

PRA.1.3.34 200 ESTACIÓ DE FRANÇA DM IISS 3.19/27507.0297 

REDACCIÓ PROJECTE ELIMINACIÓ 

INSTAL·LACIONS FERROVIÀRIES A L’ENTORN 

PASSEIG CIRCUMVAL·LACIÓ ESTACIÓ DE 

FRANÇA 

0,05 DGA 

PRA.1.5.1037 200 SITGES DT SUBESTACIONS 
3.7/3600.0626/1-

00000 

EXPEDIENT DE DESPESA PER A L’EXECUCIÓ 

LÍNIA ESCOMESA SUBESTACIÓ SITGES 

PERTANYENT A XARXA DE RODALIA DE 

BARCELONA 

0,75 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.4.18 200-220 LLEIDA DM ENERGIA 3.20/27507.0022 

SUBSTITUCIÓ DE PÈNDOLS DE VARETA PER 

EQUIPOTENCIAL A L’ÀMBIT DE L’EQUIP DE 

MANTENIMENT DE LLEIDA 

0,52 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.1.1030 210 ELS GUIAMETS DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 68 DE 

CAPÇANES. LÍNIA: MIRAFLORES ‐ 

TARRAGONA. TRAM: MÓRA LA NOVA-REUS 

5,90 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.373 210 PRADELL DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 73 DE 

L’ARGENTERA. LÍNIA: MIRAFLORES ‐ 

TARRAGONA. TRAM: MÓRA LA NOVA-REUS 

19,76 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.1611 210 L'ARGENTERA DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE REPARACIÓ DELS VIADUCTES 

DE LA LÍNIA MADRID- BARCELONA, TRAM 

DUESAIGÜES- L’ARGENTERA- RIUDECANYES- 

BOTARELL: BARRANC DE SEULA I BARRANC 

DELS MASOS. PP.KK. 562/038 I 562/501. 

3,54 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.344 210 
LES BORGES DEL 

CAMP 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PONT SOBRE 

LA RIERA DE MAS PUJOLS AL PK 574/190 DE LA 

LÍNIA MIRAFLORES- S. VICENÇ DE CALDERS. 

TRAM: MÓRA LA NOVA-REUS. PROVÍNCIA DE 

TARRAGONA 

0,78 PROJECTE EN REDACCIÓ 
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PRA.1.1.343 210 
LES BORGES DEL 

CAMP 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PONT SOBRE 

LA RIERA DE BORGES AL PK 571/587 DE LA 

LÍNIA MIRAFLORES- S. VICENÇ DE CALDERS. 

TRAM: MÓRA LA NOVA- REUS. PROVÍNCIA DE 

TARRAGONA 

1,56 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.347 210 FLIX DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DEL TERRAPLÈ 

SITUAT A LA LÍNIA MIRAFLORES - S.VICENÇ 

DE CALDERS.  PK INICI 514,627 A PK FINAL 

514,85 

2,66 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.1637 210 
CASP-MÓRA LA 

NOVA 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 488+950 I 489+810. 

LÍNIA MIRAFLORES - TARRAGONA. TRAM 

CASP-MÓRA LA NOVA 

1,09 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.353 210 
FAIÓ-LA POBLA DE 

MASSALUCA 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 503+100 I 503+400. 

LÍNIA MIRAFLORES – TARRAGONA. TRAM 

CASP-MÓRA LA NOVA 

0,55 DGA 

PRA.1.1.1644 210 MÓRA LA NOVA DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA A LA LÍNIA MIRAFLORES - S.VICENÇ 

DE CALDERS.  PK INICI 545,56 A PK FINAL 

545,845 

0,48 PROJECTE EN REDACCIÓ  

PRA.1.1.1646 210 EL FRANCÀS DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LES 

TRINXERES DE LA LÍNIA MIRAFLORES - 

S.VICENÇ DE CALDERS ENTRE LOS PP.KK. 

022+200 A 022+380 I 023+050 A 023+490 (EL 

FRANCÀS I MASIA BLANCA) 

0,50 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.356 210 ASCÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 521+800 I 522+300. 

LÍNIA MIRAFLORES - TARRAGONA. TRAM: 

CASP-MÓRA LA NOVA 

0,42 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.358 210 ASCÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 522+720 I 523+010. 

LÍNIA MIRAFLORES – S. VICENÇ DE CALDERS. 

TRAM CASP – MÓRA LA NOVA 

0,20 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.359 210 ASCÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA A LA LÍNIA MIRAFLORES - S.VICENÇ 

DE CALDERS.  PK INICI 524,127 A PK FINAL 

524,602 

0,71 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.1033 210 ASCÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 525+620 I 525+685. 

LÍNIA MIRAFLORES – S. VICENÇ DE CALDERS. 

TRAM CASP – MÓRA LA NOVA 

0,20 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.362 210 ELS GUIAMETS DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 541+631 I 541+945. 

LÍNIA MIRAFLORES – S.VICENÇ DE CALDERS. 

TRAM MÓRA LA NOVA- REUS 

1,36 SUPERVISIÓ 

PRA.1.2.396 210 MÓRA LA NOVA DM VIA 3.15/27507.0182 

REHABILITACIÓ PARCIAL DE VIA. TRAM 

MÓRA-REUS-TARRAGONA. LÍNIA MADRID-  

BARCELONA 

0,03 FINALITZADA 

PRA.1.2.775 210 
TARRAGONA 

CLASSIFICACIÓ 
DM VIA 3.18/27507.0347 

CONDICIONAMENT DE VIA I DESVIAMENTS 

Nº45, 47 I 49 PER DESCARRILAMENTO DE DATA 

11-04-2016 (TARRAGONA MERCADERIES) 

0,02 EN EXECUCIÓ 
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PRA.1.2.1320 210 MÓRA LA NOVA DM VIA 3.19/27524.0058 

SUBSTITUCIÓ DE TRAVESSES MONOBLOC 

ENTRE ELS PK. 531+586 AL 531+900 I 546+340 

AL 547+150. LÍNIA MIRAFLORES-TARRAGONA 

0,23 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.2.1317 210 FLIX DM VIA 3.19/27524.0057 

SUBSTITUCIÓ TRAVESSES MONOBLOC EN 

DIVERSOS PUNTS DEL TRAJECTE FLIX A 

MARÇÀ FALSET. LÍNIA MIRAFLORES A 

TARRAGONA 

0,24 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.2.1319 210 MÓRA LA NOVA DM VIA 3.19/27524.0059 

SUBSTITUCIÓ DE TRAVESSES MONOBLOC EN 

DIVERSOS PUNTS DEL TRAJECTE MÓRA LA 

NOVA- LES BORGES DEL CAMP. LÍNIA 

MIRAFLORES -TARRAGONA 

0,24 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.2.1272 210 MARÇÀ-FALSET DM VIA 3.20/27524.0009 
SUBSTITUCIÓ DE DESVIAMENTS 1, 3 I 5 DE 

L’ESTACIÓ DE MARÇÀ 
0,23 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.2.1393 210 ELS GUIAMETS DM VIA 3.20/27524.0008 

SUBSTITUCIÓ DE TRAVESSES DE MONOBLOC 

EN DIVERSOS PUNTS DEL TRAJECTE ELS 

GUIAMETS-CAPÇANES. LÍNIA MIRAFLORES-

TARRAGONA 

0,24 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.2. 210 ELS GUIAMETS DM VIA 3.19/27524.0026 

ACTUACIÓ CORRECTORA PROGRAMADA PER 

A LA RENOVACIÓ DE VIES PER 

DESCARRILAMENT (04.07.2018) ESTACIÓ DELS 

GUIAMETS 

0,02 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.2.1177 210 REUS DM VIA 3.19/27524.0023 RENOVACIÓ VIA 9 ESTACIÓ DE REUS 0,24 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.4. 210 MÓRA LA NOVA DM ENERGIA 3.15/27507.0086 

MILLORA DE LES PROTECCIONS I 

SUBSTITUCIÓ DEL CABLE GUARDA D’AC 60 

PEL 110 AL TRAM: FAIÓ-REUS 

0,04 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.5.1376 210 TARRAGONA DM ENERGIA 3.19/27507.0305 

SUBSTITUCIÓ D’EMBARRAT I APARAMENTS 

D’A.T. PER CABINES D’A.T. A LA S/E DE 

TARRAGONA 

0,31 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.5. 210 
FAIÓ-LA POBLA DE 

MASSALUCA 
DM ENERGIA 3.15/27507.0172 

ACTUACIONS DE MILLORA A LA SUBESTACIÓ 

DE FAIÓ 
0,07 FINALITZADA 

PRA.1.3.334 210 MÓRA LA NOVA DM IISS 3.19/27507.0290 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE 

CENTRALITZACIÓ DE BLOQUEIG REUS – 

MÓRA LA NOVA. 

6,31 EN CONTRACTACIÓ 

PRA.1.3.337 210 MÓRA LA NOVA DM IISS 3.15/28510.0063 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 

D’EQUIPAMENT DE TRANSMISSIÓ PDH,  

BIFURCADORS DIGITALS PER A SUPORT DE 

TELEFONIA I TELECOMANDAMENTS. TRAM 

MÓRA LA NOVA-REUS 

0,04 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.870 210 MÓRA LA NOVA DM IISS 3.18/27510.0017 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 

D’EQUIPAMENT DE TRANSMISSIÓ SDH STM-4. 

TRAM MÓRA LA NOVA- REUS 

0,07 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.345 210 MÓRA LA NOVA DT INFRAESTRUCTURA  
SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL DEL P.K. 531/577 

DE LA LÍNIA MADRID-BARCELONA A MÓRA 

LA NOVA 

1,48 SUPERVISIÓ 
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         PRA.1.1.1675 210 MÓRA LA NOVA DT INFRAESTRUCTURA  
PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PONT SOBRE 

EL BARRANC DE PRADELL AL PK 543+515 

LÍNIA MADRID—BARCELONA 

1,17 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.1676 210 ELS GUIAMETS DT INFRAESTRUCTURA  
PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PONT SOBRE 

EL BARRANC DE SERRA AL PK 539+452 L. 

MADRID—BARCELONA  

1,05 SUPERVISIÓ 

PRA.1.5.1683 210 
RUIDECANYES-

BOTARELL 
DT SUBESTACIONS  LÍNIA D’ALTA TENSIÓ S/E RUIDECANYES 1,48  

PRA.1.5.25 210 PRADELL DM ENERGIA 3.20/27507.0077 

SUBSTITUCIÓ D’EMBARRAT I APARAMENTS 

D’A.T. PER CABINES D’A.T. A LA S/E DE 

PRADELL 

0,44 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.1.297 220 
SANT VICENÇ 

CASTELLET 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 15 DE 

GRAUET. LÍNIA: LLEIDA-PIRINEUS - 

BIF.VILANOVA. TRAM: MANRESA-BARNA.S 

1,18 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.1627 220 
SANT VICENÇ DE 

CASTELLET 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DEL TERRAPLÈ 

SITUAT A LA LÍNIA LLEIDA-PIRINEUS - 

BIF.VILANOVA.  PK INICI 312,55 A PK FINAL 313 

0,36 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.1628 220 VACARISSES DM INFRAESTRUCTURA  
PROJECTE DE TRACTAMENT DEL TERRAPLÈ 

SITUAT A LA LÍNIA LLEIDA-PIRINEUS - 

BIF.VILANOVA.  PK INICI 322,64 A PK FINAL 0 

0,27 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.275 220 
OLESA DE 

MONTSERRAT 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DEL TERRAPLÈ 

SITUAT A LA LÍNIA LLEIDA-PIRINEUS - 

BIF.VILANOVA.  PK INICI 327,6 A PK FINAL 

327,82 

1,82 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.1479 220 MANRESA DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0018 

REHABILITACIÓ TRINXERA PK 305/500 AL 

306/000. MANRESA A ST. VICENÇ CASTELLET. 

L/ZBL. 

0,24 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.1.1480 220 
SANT VICENÇ DE 

CASTELLET 
DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0021 

REHABILITACIÓ TRINXERA PK 316/600 AL 

317/100. L/ZBL 
0,24 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1481 220 

MANRESA-SANT 

VICENÇ DE 

CASTELLET 

DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0022 

ESTABILITZACIÓ TRINXERES PK 303+550 I PK 

315+350 TRAJECTE MANRESA A TERRASSA. 

L/ZBL. 

0,24 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1486 220 TERRASSA DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0029 

REHABILITACIÓ TRINXERES PK 336/800 VIA 1 I 

352/800 VIA 1 I 2. TRAJECTE TERRASSA A 

MONTCADA BIFURCACIÓ 

0,24 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.1.1034 220 RAJADELL DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

DE LA LÍNIA LLEIDA-PIRINEUS - 

BIF.VILANOVA. ENTRE ELS PP.KK. 300+680 I 

301+100. TALÚS SUPERIOR (MANRESA) 

0,62 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.1034-1 220 RAJADELL DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA A LA LÍNIA LLEIDA-PIRINEUS - 

BIF.VILANOVA.  PK INICI 300,68 A PK FINAL 

301,03 

0,57 PROJECTE EN REDACCIÓ 
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PRA.1.1.477 220 
AGUILAR DE 

SEGARRA 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

DE LA LÍNIA LLEIDA-PIRINEUS - BIF. 

VILANOVA ENTRE ELS PP.KK. 286+945 A 

287+196 (RAJADELL) 

0,59 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.277 220 MANRESA DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 301+330 I 301+730. 

LÍNIA LLEIDA-PIRINEUS – L´HOSPITALET. 

TRAM MANRESA-BARNA-S. 

2,89 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.281 220 
SANT VICENÇ 

CASTELLET 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK 310+850 I 311+000. 

LÍNIA LLEIDA-PIRINEUS – L’HOSPITALET. 

TRAM MANRESA-BARNA-S 

0,80 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.283 220 
SANT VICENÇ 

CASTELLET 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK 312+120 I 313+360. 

LÍNIA LLEIDA-PIRINEUS – L’HOSPITALET. 

TRAM MANRESA-BARNA-S 

4,23 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.294 220 VILADECAVALLS DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 328+800 I 329+530. 

LÍNIA LLEIDA-PIRINEUS – L’HOSPITALET. 

TRAM MANRESA-BARNA-S. 

1,36 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.1293 220 
SANT VICENÇ DE 

CASTELLET 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA A LA LÍNIA LLEIDA-PIRINEUS - 

BIF.VILANOVA.  PK INICI 316,9 A PK FINAL 

317,45 

0,28 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.2. 220 CERVERA DM VIA 3.20/27524.0026 
RENOVACIÓ DE VIA 1 A L’ESTACIÓ DE 

CERVERA 
0,11 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.2.1111 220 
SANT ANDREU 

ARENAL 
DM VIA 3.19/27524.0013 

SUBSTITUCIÓ DE TRAVESSES SKL-12 A VIES I I  

II ENTRE ELS KMS 364/178 AL 364/824. 

TRAJECTE BCN SANT ANDREU ARENAL A 

BIFURCACIÓ MARINA. L/ SARAGOSSA A 

BARCELONA PER LLEIDA. 

0,23 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.2.1115 220 MANRESA DM VIA 3.19/27524.0017 

SUBSTITUCIÓ DW PER PR-01 A VIA 2  ENTRE 

ELS PK 303/150 I 305/500. T/ MANRESA-SANT 

VICENÇ DE CASTELLET. L/ZBL 

0,24 FINALITZADA 

PRA.1.3.270 220 
MONTCADA 

BIFURCACIÓ 
DM IISS 4.17/27507.0274 

REDACCIÓ DE PROJECTE CONSTRUCTIU I 

EXECUCIÓ DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE 

NOU ENCLAVAMENT ELECTRÒNIC I 

SUBSTITUCIÓ DE CIRCUITS DE VIA A 

L’ESTACIÓ DE MONTCADA BIFURCACIÓ. 

MANTENIMENT A 20 ANYS DE LES 

INSTAL·LACIONS DE MONTCADA BIFURCACIÓ 

11,39 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.1618 220 
MONTCADA 

BIFURCACIÓ 
DM IISS  

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL CONTROL I 

VIGILÀNCIA DE LES OBRES DE REDACCIÓ DEL 

PROJECTE CONSTRUCTIU I EXECUCIÓ DE LES 

OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE NOU 

ENCLAVAMENT ELECTRÒNIC I SUBSTITUCIÓ 

DE CIRCUITS DE VIA A L’ESTACIÓ DE 

MONTCADA BIFURCACIÓ 

0,85 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.3.847 220 CERVERA DM IISS 3.18/27507.0258 

ADAPTACIÓ AL QUADRE DE VELOCITATS 

MÀXIMES DE PASSOS A NIVELL DE LA LÍNIA 

222 DE MONTCADA BIFURCACIÓ A LATOUR 

DE CAROL I DE LA LÍNIA 220 DE LLEIDA 

1,39 EN EXECUCIÓ 
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PIRINEUS A L’HOSPITALET DE LLOBREGAT AL 

TRAJECTE CERVERA CALAF 

PRA.1.1.1355 220 CERVERA DT INFRAESTRUCTURA  PAS A NIVELL 239/810 CERVERA 0,48  

PRA.1.1.1354 220 MOLLERUSSA DT INFRAESTRUCTURA  PAS A NIVELL 205/810 MOLLERUSSA 0,08  

PRA.1.1.1335 220 FONDARELLA DT INFRAESTRUCTURA  PAS A NIVELL 204/390 FONDARELLA 0,08  

PRA.1.3.662 220 
MANRESA-SANT 

VICENÇ DE CALDERS 
DT IISS. ERTMS 4.19/27507.0178 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SENYALITZACIÓ, 

TELECOMUNICACIONS FIXES I ERTMS N2 DE 

LA RODALIA DE BARCELONA, TRAM: 

MANRESA-BARCELONA SANTS-SANT VICENÇ 

DE CALDERS 

90,00 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.1.1684 200-220 LLEIDA DT INFRAESTRUCTURA 3.19/27507.0328 

EMERGÈNCIA POR DANYS OCASIONATS A LA 

LÍNIA 200 ENTRE ELS PK 11,6 I 53/56 I LÍNIA 220 

ENTRE ELS 186/126 I 266/081 DEGUT A LES 

INTENSES PLUGES 26 OCTUBRE 2019. LOT 4, 

LÍNIA 220 TRINXERES I ESCULLERES 

1,47 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.22 220 LLEIDA DM IISS 3.20/27507.0031 

INTEGRACIÓ DE L’ESTACIÓ DEL PLA DE 

VILANOVETA A L’ENCLAVAMENT DE LLEIDA 

PIRINEUS I INSTAL·LACIÓ DE BLAU ENTRE 

BELL-LLOC I LLEIDA PIRINEUS 

8,02 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.1.26 220 LLEIDA DM INFRAESTRUCTURA 3.20/07504.0046 

PROJECTE D’ESTABILITZACIÓ DELS 

DESMUNTS ENTRE ELS PP.KK. 166+060 AL 

166+330 DE LA LÍNIA 220 SARAGOSSA-LLEIDA 

0,45 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.2.41 220 TÀRREGA DM VIA 3.20/27524.0027 
SUBSTITUCIÓ DE TRAVESSES I DESVIAMENTS 

ESTACIÓ DE TÀRREGA 
0,09 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.2.42.2 220 CERVERA DM VIA 3.20/27524.0028 
SUBSTITUCIÓ DE DESVIAMENTS ESTACIÓ DE 

CERVERA 
0,20 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.5.28 220 ANGLESOLA DM ENERGIA 3.20/27507.0069 
SUBSTITUCIÓ DEL PÒRTIC DE C.C. DE LA S/E 

D’ANGLESOLA. 
0,33 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.1.1601 222 PLANOLES DM INFRAESTRUCTURA  REFORÇ D’HASTIALS I VOLTES TÚNEL P.K 

26/690 
1,80 REDACCIÓ PLEC 

PRA.1.1.1602 222 PLANOLES DM INFRAESTRUCTURA  REFORÇ D’HASTIALS I VOLTES TÚNEL P.K 

15/668 
0,95 REDACCIÓ PLEC 
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PRA.1.1.159 222 PLANOLES DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 36 TOSES. 

LÍNIA:  BIF. AIGÜES - LATOUR DE CAROL-

ENVEITG/PUIGCERDÀ TRAM RIPOLL - LATOUR 

DE CAROL 

5,45 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.1603 222 LA GARRIGA DM INFRAESTRUCTURA  SUBSTITUCIÓ DE TRAM METÀL·LIC PONT P.K 

39/230 
5,30 REDACCIÓ PLEC 

PRA.1.1.1604 222 
BALENYÀ-

HOSTALETS 
DM INFRAESTRUCTURA  SUBSTITUCIÓ DE TRAM METÀL·LIC PONT P.K 

64/750 
2,30 REDACCIÓ PLEC 

PRA.1.1.1605 222 VIC DM INFRAESTRUCTURA  SUBSTITUCIÓ DE TRAM METÀL·LIC PONT P.K 

77/052 
2,10 REDACCIÓ PLEC 

PRA.1.1.1606 222 TORELLÓ DM INFRAESTRUCTURA  SUBSTITUCIÓ DE TRAM METÀL·LIC PONT P.K 

91/580 
2,50 REDACCIÓ PLEC 

PRA.1.1.1607 222 TORELLÓ DM INFRAESTRUCTURA  SUBSTITUCIÓ DE TRAM METÀL·LIC PONT P.K 

92/562 
2,35 REDACCIÓ PLEC 

PRA.1.1.1608 222 
ST. QUIRZE BESORA-

MONTESQUIU 
DM INFRAESTRUCTURA  SUBSTITUCIÓ DE TRAM METÀL·LIC PONT P.K 

97/170 
2,50 REDACCIÓ PLEC 

PRA.1.1.1609 222 LA GARRIGA DM INFRAESTRUCTURA  SUBSTITUCIÓ DE TRAM METÀL·LIC PONT P.K 

41/585 
2,80 REDACCIÓ PLEC 

PRA.1.1.1065 222 RIBES DE FRESER DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PONT SOBRE 

EL RIU RIGART DE LA LÍNIA BIF. AIGÜES - 

LATOUR DE CAROL-ENVEITG/PUIGCERDÀ 

TRAM RIPOLL-PUIGCERDÀ PK 18/002 

2,97 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.1064 222 
SANT MARTÍ DE 

CENTELLES 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE TRACTAMENT 

DE LA INFRAESTRUCTURA A LA XARXA 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA PER ADIF 

A CATALUNYA. PONT RIERA DE ROSELL P.K. 

51/000, L. MONTCADA BIF. - LATOUR DE 

CAROL 

1,98 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.1630 222 LA GARRIGA DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DEL TERRAPLÈ 

SITUAT A LA LÍNIA BIF. AIGÜES - LATOUR DE 

CAROL.-ENVEITG/PUIGCERDÀ TRAM 

MONTCADA BIF. - LES FRANQUESES DEL 

VALLÈS-VIC.  PK INICI 41,6 A PK FINAL 41,8 

0,62 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.1631 222 
SANT MARTÍ DE 

CENTELLES 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DEL TERRAPLÈ 

SITUAT A LA LÍNIA BIF. AIGÜES - LATOUR DE 

CAROL.-ENVEITG/PUIGCERDÀ TRAM 

MONTCADA BIF. - LES FRANQUESES DEL 

VALLÈS-VIC.  PK INICI 50,2 A PK FINAL 50,5 

0,67 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.1632 222 
SANT MARTÍ DE 

CENTELLES 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DEL TERRAPLÈ 

SITUAT A LA LÍNIA BIF. AIGÜES - LATOUR DE 

CAROL.-ENVEITG/PUIGCERDÀ TRAM 

0,91 PROJECTE EN REDACCIÓ 
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MONTCADA BIF. - LES FRANQUESES DEL 

VALLÈS-VIC.  PK INICI 50,7 A PK FINAL 51 

PRA.1.1.1482 222 PLANOLES DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0020 
REHABILITACIÓ DE TRINXERA PK 25/300 AL 

25/400. L/RIPOLL - PUIGCERDÀ 
0,24 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1634 222 CAMPDEVÀNOL DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0025 

ESTABILITZACIÓ TRINXERES. TRAJECTE 

CAMPDEVÀNOL A ALP. LÍNIA RIPOLL -  

PUIGCERDÀ 

0,24 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1487 222 FIGARÓ DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0030 
REHABILITACIÓ TRINXERES ENTRE FIGARÓ I 

BALENYÀ. LÍNIA BARCELONA A  RIPOLL 
0,20 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.1.18 222 LA GARRIGA DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LES TRINXERES SITUADES ENTRE ELS 

P.P.K.K. 38+300 A 38+660. LÍNIA: FRONTERA 

LATOUR DE CAROL-ENVEITG / PUIGCERDÁ – 

BIF. AIGÜES. TRAM: MONTCADA BIF. - LES 

FRANQUESES DEL VALLÈS – VIC  

0,72 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.1636 222 FIGARÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LA TRINXERA SITUADA ENTRE ELS P.P.K.K. 

44+850 A 45+300. LÍNIA MONTCADA BIF. - 

LATOUR DE CAROL. TRAM MONTCADA BIF. - 

LES FRANQUESES DEL VALLÈS-VIC 

0,88 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.21 222 FIGARÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LA TRINXERA SITUADA ENTRE ELS P.P.K.K. 

45+820 A 45+790. LÍNIA MONTCADA BIF. - 

LATOUR DE CAROL. TRAM MONTCADA BIF. - 

LES FRANQUESES DEL VALLÈS-VIC 

0,14 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.23 222 TORELLÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LA TRINXERA SITUADA ENTRE ELS P.P.K.K. 

89+070 A 89+370. LÍNIA MONTCADA BIF. - 

LATOUR DE CAROL. TRAM VIC - RIPOLL 

0,92 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.25 222 
SANT QUIRZE DE 

BESORA 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LA TRINXERA SITUADA ENTRE ELS P.P.K.K. 

96+500 A 96+900. LÍNIA MONTCADA BIF. - 

LATOUR DE CAROL. TRAM VIC - RIPOLL 

0,70 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.26-1 222 
SANT QUIRZE DE 

BESORA 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LA TRINXERA SITUADA ENTRE ELS P.P.K.K. 

98+860 A 99+100. LÍNIA MONTCADA BIF. - 

LATOUR DE CAROL. TRAM VIC - RIPOLL 

0,47 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.28 222 
SANT QUIRZE DE 

BESORA 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LA TRINXERA SITUADA ENTRE ELS P.P.K.K. 

104+380 A 104+920. LÍNIA MONTCADA BIF. - 

LATOUR DE CAROL. TRAM VIC - RIPOLL 

1,05 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.153 222 RIPOLL DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LA TRINXERA SITUADA ENTRE ELS P.P.K.K. 

2+800 A 3+528. LÍNIA MONTCADA BIF. - 

LATOUR DE CAROL. TRAM RIPOLL - LATOUR 

DE CAROL 

0,67 PROJECTE EN REDACCIÓ 
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PRA.1.1.155 222 RIBES DE FRESER DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LA TRINXERA SITUADA ENTRE ELS P.P.K.K. 

13+810 A 14+070. LÍNIA MONTCADA BIF. - 

LATOUR DE CAROL. TRAM RIPOLL - LATOUR 

DE CAROL 

0,62 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.22 222 CENTELLES DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 54+800 I 55+680. 

LÍNIA MONTCADA BIFURCACIÓ – LATOUR DE 

CAROL A SALS. TRAM MONTCADA BIF. - LES 

FRANQUESES DEL VALLÈS-VIC. 

1,89 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.29 222 
SANT MARTÍ DE 

CENTELLES 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 50+150 I 50+760. 

LÍNIA MONTCADA BIFURCACIÓ – LATOUR DE 

CAROL. TRAM MONTCADA BIF. - LES 

FRANQUESES DEL VALLÈS-VIC. 

2,51 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.1648 222 FIGARÓ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 44+250 I 44+700. 

LÍNIA LATOUR DE CAROL-ENVEITG – BIF. 

AIGÜES. TRAM MONTCADA BIF. -LES 

FRANQUESES DEL VALLÈS – VIC. 

0,33 SUPERVISIÓ 

PRA.1.2.42 222-270 

BALENYÀ-TONA-

SEVA/ MAÇANET-

CALDES 

DM VIA 3.16/27507.0073 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL CONTROL I 

VIGILÀNCIA DE LA RENOVACIÓ INTEGRAL DE 

VIA MAÇANET - CALDES I LA SUBSTITUCIÓ DE 

TRAVESSES RS PER MONOBLOC ENTRE 

BALENYÀ I VIC 

0,03 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.2.42-1 222-270 

BALENYÀ-TONA-

SEVA / MAÇANET-

CALDES 

DM VIA 3.16/27507.0073 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL CONTROL I 

VIGILÀNCIA DE LA RENOVACIÓ  INTEGRAL 

DE VIA MAÇANET - CALDES I LA SUBSTITUCIÓ 

DE TRAVESSES RS PER MONOBLOC ENTRE 

BALENYÀ I VIC 

0,05 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.2.38 222 
MOLLET-SANTA 

ROSA 
DM VIA 3.19/27507.0011 

SUBSTITUCIÓ DE DESVIAMENTS A LA 

RODALIA DE BARCELONA, ESTACIÓ DE 

MOLLET SANTA ROSA. LÍNIA DE BARCELONA 

A RIPOLL 

0,56 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.2.1292 222 BALENYÀ DM VIA 3.19/27507.0096 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE SUBSTITUCIÓ 

DE TRAVESSES RS PER MONOBLOC A LA 

LÍNIA BARCELONA-VIC. TRAM: BALENYÀ - 

VIC. 

1,00 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.2.40 222 
MONTCADA 

RIPOLLET 
DM VIA 3.19/27507.0097 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE SUBSTITUCIÓ 

DE TRAVESSES RS PER MONOBLOC. L/. 

BARCELONA-VIC. T/.MONTCADA RIPOLLET-

LES FRANQUESES. 

1,00 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.5.30 222 PARETS DEL VALLÈS DM ENERGIA 3.17/27507.0176 
NOVA SUBESTACIÓ ELÈCTRICA DE TRACCIÓ 

DE PARETS DEL VALLÈS 
1,95 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.5.33 222 
TARADELL-MONT-

RODÓ  
DM ENERGIA 3.18/27507.0371 

EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE LA NOVA SUBESTACIÓ 

ELÈCTRICA DE TRACCIÓ DE TARADELL 

3,04 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1356 222 
MOLLET-SANTA 

ROSA 
DT INFRAESTRUCTURA  PAS A NIVELL 17/474 MOLLET DEL VALLÈS 0,48  
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PRA.1.1.1661 222 BORGONYÀ DT INFRAESTRUCTURA  PAS A NIVELL 93/311 SANT QUIRZE DE 

BESORA 
0,03  

PRA.1.1.1222 222 GURB DT INFRAESTRUCTURA  

SUPRESSIÓ DE PASSOS A NIVELL A PPKK 

74/913 I 75/404 DE LA LÍNIA MONTCADA - 

BIFURCACIÓ - LATOUR DE CAROL, TM GURB 

(BARCELONA) 

0,63 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.879 222 LA GARRIGA DT INFRAESTRUCTURA 
3.19/27507.0177 

3.19/27507.0273 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ DE SUPRESSIÓ 

DELS PASSOS A NIVELL DEL P.K. 36/434 I 37/492 

DE LA LÍNIA BARCELONA-RIPOLL. TERME 

MUNICIPAL LA GARRIGA 

4,24  

PRA.1.1.876 222 LA GARRIGA DT INFRAESTRUCTURA 
3.17/27507.0247 

3.17/27507.0342 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SUPRESSIÓ DEL 

PAS A NIVELL DEL P.K. 36/181 DE  LA LÍNIA 

BARCELONA - RIPOLL. TERME MUNICIPAL DE 

LA GARRIGA. 

0,15  

PRA.1.1.874 222 GRANOLLERS DT INFRAESTRUCTURA 
3.17/27507.0246 

3.17/27507.0337 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE SUPRESSIÓ DELS 

PASSOS A NIVELL DEL P.K. 25/268 I P.K. 26/540 

DE LA LÍNIA BARCELONA - RIPOLL. TERME 

MUNICIPAL DE  GRANOLLERS. 

0,45  

PRA.1.1.1685 222 PLANOLES DT INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0087 

EMERGÈNCIA PER DANYS GREUS AL 

REVESTIMENT DEL TÚNEL DE TOSES, LÍNIA 

RIPOLL-PUIGCERDÀ 

11,12 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1686 222 PLANOLES DT INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0088 

EMERGÈNCIA PER DANYS GREUS AL 

REVESTIMENT DEL TÚNEL DE TOSES, LÍNIA 

RIPOLL-PUIGCERDÀ 

0,70 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1687 222 RIPOLL DT INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE REPARACIÓ I MILLORA DEL 

PONT RIU TER AL P.K. 000/604 DE LA LÍNIA DE 

LA FRONTERA LATOUR DE CAROL - ENVEITG 

(P.K. 50/707) A PUIGCERDÁ I MONTCADA 

BIFURCACIÓ 

1,10 SUPERVISIÓ 

PRA.1.5.44 222 
TARADELL-MONT-

RODÓ 
DT SUBESTACIONS 3.17/27507.0010 

NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE 

3.000KW I SUBMINISTRAMENT DE RESERVA 

DE 3.000 KW EN MT A TARADELL.  

0,47 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.5.43 222 PARETS DEL VALLÈS DT SUBESTACIONS 3.17/27507.0021 

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE 3.000 KW 

PER A ALIMENTACIO DE LA NOVA 

SUBESTACIÓ DE PARETS DEL VALLÈS.  

0,28 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.2.1117 224 
CERDANYOLA 

UNIVERSITAT 
DM VIA 3.19/27524.0019 

SUBSTITUCIÓ TRAVESSES MONOBLOC ENTRE 

ELS PK 1/660 AL 2/990 VIA ÚNICA T/ 

CERD.UNIVERSITAT A CERD.VALLÈS 

0,24 FINALITZADA 

PRA.1.1.1660 230 ALCOVER DT INFRAESTRUCTURA  PASSOS A NIVELL ALCOVER 0,09  

PRA.1.1.1351 230 ALCOVER DT INFRAESTRUCTURA  PAS A NIVELL 74/000 ALCOVER 0,72  

PRA.1.1.1210 230 ALCOVER DT INFRAESTRUCTURA  PAS A NIVELL 74/661 ALCOVER 0,56  
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PRA.1.1.1209 230 ALCOVER DT INFRAESTRUCTURA  PAS A NIVELL 74/412 ALCOVER 0,53  

PRA.1.1.180 240 
SANT SADURNÍ 

D'ANOIA 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE REPARACIÓ DEL VÍADUCTE DE 

SANT SADURNÍ D’ANOIA. LÍNIA S.VICENÇ 

CALDERS - L'HOSP. LLOBREGAT P.K. 60/552 

2,11 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.1378 240 MARTORELL DM INFRAESTRUCTURA 3.19/27524.0063 

TRACTAMENT TALUSSOS VIA 1 PK 349/600 A 

350/000 TRAJECTE: BARBERÀ-CERDANYOLA, 

L/ SARAGOSSA A BARCELONA PER LLEIDA. PK 

74/400 TRAJECTE: MARTORELL-

CASTELLBISBAL, L/ TARRAGONA A 

BARCELONA 

0,24 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.200 240 LA GRANADA DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

DE LA LÍNIA MIRAFLORES - S.VICENÇ DE 

CALDERS ENTRE ELS PP.KK. 052+400 A 052+900 

(LA GRANADA) 

0,62 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.2.1174 240 
SANT FELIU DE 

LLOBREGAT 
DM VIA 3.19/27524.0027 

SUBSTITUCIÓ RS PER MONOBLOC EN VIES 

1  ENTRE ELS PK 88/300 I 89/600. T/ SANT FELIU-

CORNELLÀ. L/TBF 

0,24 FINALITZADA 

PRA.1.2.1652 240 MARTORELL DM VIA EXP 

SUBSTITUCIÓ DE TRAVESSES RS PER 

MONOBLOC. T/ MARTORELL–SANT FELIU DE 

LLOBREGAT. L/TARRAGONA–BARCELONA-

FRANÇA 

0,60 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.4.1613 240 L'ARBOÇ DM ENERGIA  

PROJECTE DE TRACTAMENT INTEGRAL A LA 

LÍNIA AÈRIA DE CONTACTE AL TRAM 

L'ARBOÇ-ELS MONJOS-VILAFRANCA DEL 

PENEDÈS-LA GRANADA-SANT SADURNÍ 

D'ANOIA-GELIDA-MARTORELL-

CASTELLBISBAL 

6,76 DGA 

PRA.1.3.232 240 CASTELLBISBAL DM IISS 3.18/27507.0176 

RECANTONAMENT I INSTAL·LACIÓ DE 

SENYALS ALFANUMÈRICS. TRAJECTE  

CASTELLBISBAL-CORNELLÀ 

0,56 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1226 240 
SANT SADURNÍ 

D'ANOIA 
DT INFRAESTRUCTURA  PAS A NIVELL 59/064 SANT SADURNÍ D'ANOIA 0,40 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.789 240 
SUBIRATS-SANT 

SADURNÍ D’ANOIA 
DT INFRAESTRUCTURA 3.18/27507.0362 

REVISIÓ, ADEQUACIÓ PER CANVIS 

NORMATIUS I REDACCIÓ DE NOUS ANNEXOS 

DELS PROJECTES CONSTRUCTIUS DE 

SUPRESSIÓ DE PASSOS A NIVELL A P.P.K.K 

54/246, 55/361 I 59/064 DE LA LÍNIA S.VINCENÇ 

DE CALDERS- L'HOSPITALET, TT.MM LA 

GRANADA, SUBIRATS Y SANT SADURNÍ 

D'ANOIA (BARCELONA). 

0,04 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.7 240 
SANT VICENÇ DE 

CALDERS 
DT IISS. ERTMS 3.20/27507.0063 

ERTMS HOSPITALET (EXCLÒS) - PORT 

AVENTURA (SANT VICENÇ DE CALDERS - NUS 

DE VILA-SECA) 

60,00 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.5.663 240-270 
GRANOLLERS 

CASTELBISBALL 
DT SUBESTACIONS 4.18/27108.0002 

OBRES D’EXECUCIÓ DEL "PROJECTE 

CONSTRUCTIU PER A LA INSTAL·LACIÓ D’UN 

CONVERTIDOR RECUPERADOR D’ENERGIA 

DEL FRE REGENERATIU A LES SUBESTACIONS 

1,80 EN EXECUCIÓ 
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DE TRES CANTOS, ALCALÁ DE HENARES, 

PINTO, LEGANÉS, GRANOLLERS I 

CASTELBISBALL", AIXÍ COM ELS SERVEIS DE 

"MANTENIMENT DE LA INSTAL·LACIÓ D’UN 

INVERSOR RECUPERADOR D’ENERGIA DEL 

FRE REGENERATIU A LES SUBESTACIONS DE 

TRES CANTOS, ALCALÁ DE HENARES, PINTO, 

LEGANÉS, GRANOLLERS I CASTELBISBAL 

PRA.1.5.769 240-270 
GRANOLLERS 

CASTELBISBALL 
DT SUBESTACIONS 3.18/27507.0078 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA 

REALITZACIÓ DELS PROJECTES PER A LA 

CONSTRUCCIÓ, INSTAL·LACIÓ, POSADA EN 

SERVEI I MANTENIMENT D’EQUIPS 

RECUPERADORS D’ENERGIA DE FRE 

REGENERATIU A LAS SUBESTACIONS DE 

LEGANES, PINTO, TRES CANTOS, ALCALA DE 

HENARS, CASTELBISBAL I GRANOLLERS, 

COL·LABORACIÓ EN LA REDACCIÓ DE PLECS 

DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, REVISIÓ 

D’OFERTS I SEGUIMENT DE FABRICACIÓ 

0,05 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1164 246 RUBÍ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA 

INFRAESTRUCTURA DEL TÚNEL Nº 3 DE RUBÍ. 

LÍNIA: MOLLET SANT FOST - CASTELLBISBAL-

AGUJAS RUBÍ 

2,36 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.99 246 
CERDANYOLA 

UNIVERSITAT 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DEL TERRAPLÈ 

SITUAT A LA LÍNIA MOLLET SANT FOST - 

CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ.  PK INICI 20,82 

A PK FINAL 20,834 

0,13 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.98 246 CASTELLBISBAL.L246 DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA A LA LÍNIA MOLLET SANT FOST - 

CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ.  PK INICI 3,8 A 

PK FINAL 4,5 

1,31 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.100 246 CASTELLBISBAL.L246 DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LA TRINXERA SITUADA ENTRE ELS PK 

7+600 A PK 8+500  LÍNIA MOLLET SANT FOST - 

CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ.  

0,64 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.101 246 RUBÍ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LA TRINXERA SITUADA ENTRE ELS PK 

11+380 A PK 11+960  LÍNIA MOLLET SANT FOST 

- CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ.  

0,57 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.102 246 
CERDANYOLA 

UNIVERSITAT 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LA TRINXERA SITUADA ENTRE ELS PK 

18+260 A PK 18+390  LÍNIA MOLLET SANT FOST 

- CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ.  

0,13 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.103 246 
CERDANYOLA 

UNIVERSITAT 
DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LA TRINXERA SITUADA ENTRE ELS PK 

20+000 A PK 20+400  LÍNIA MOLLET SANT FOST 

- CASTELLBISBAL-AGUJAS RUBÍ.  

0,39 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.3.257 246-270 DIVERSOS DM IISS 3.19/27507.0061 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ CANVI DE 

PARITAT DE LES ESTACIONS DE RUBÍ, RIERA 

DE RUBÍ, CERDANYOLA U, RIERA DE CALDES, 

GIRONA MERCADERIES, GIRONA VIATGERS, 

RIU TER, FLAÇÀ, RIU FLUVIÀ, SANT MIQUEL 

DE FLUVIÀ I VILAMALLA 

4,89 CONTRACTACIÓ 
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PRA.1.3.1665 246 CAN TUNIS-MOLLET DT IISS. ERTMS  

REDACCIÓ DE PROJECTE CONSTRUCTIU I 

EXECUCIÓ D’OBRES D’ACTUALITZACIÓ A 

ERTMS N2 DEL TRAM CAN TUNIS-

CASTELLBISBAL-MOLLET 

8,00  

PRA.1.5.149 254 AEROPORT DM ENERGIA 3.17/27507.0177 
NOVA SUBESTACIÓ DE TRACCIÓ DEL PRAT DE 

LLOBREGAT  
2,88 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.5.761 254 
EL PRAT DE 

LLOBREGAT 
DM ENERGIA 3.18/27507.0152 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ESCOMESA A 

25 KV A LA NOVA SUBESTACIÓ  ELÈCTRICA 

DE TRACCIÓ DEL PRAT DE LLOBREGAT 

1,04 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.5.761-1 254 
EL PRAT DE 

LLOBREGAT 
DT SUBESTACIONS 3.18/27507.0152 

PROJECTE CONSTRUCTIU DE L’ESCOMESA A 

25 KV A LA NOVA SUBESTACIÓ ELÈCTRICA DE 

TRACCIÓ DEL PRAT DE LLOBREGAT  

1,04 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1610 270 CELRÀ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE TRACTAMENT 

DE LA INFRAESTRUCTURA A LA XARXA 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA PER ADIF 

A CATALUNYA. PONT MASSOT P.K. 264/418, L. 

270: BIF. ARAGÓ – FRONTERA CERVERA 

1,48 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.186 270 FLAÇÀ DM INFRAESTRUCTURA  
PROJECTE DE REPARACIÓ DEL PONT SOBRE 

EL RIU FLUVIÀ. LÍNIA 270: BIF. ARAGÓ – 

FRONTERA CERVERA (P.K. 236/079) 

10,08 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.188 270 VILAJUÏGA DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE TRACTAMENT 

DE LA INFRAESTRUCTURA A LA XARXA 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA PER ADIF 

A CATALUNYA. PONT RIERA DE LLANÇÀ P.K. 

263/430, L. 270: BIF. ARAGÓ – FRONTERA 

CERVERA 

1,98 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.184 270 BORDILS DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE CONSTRUCTIU DEL PONT SOBRE LA 

RIERA DE PALAGRET. LÍNIA 270: BIF. ARAGÓ – 

FRONTERA CERVERA (P.K. 274+305) /PORTBOU, 

TRAM CELRÀ – BORDILS, P.K. 217/037 

4,24 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.1484 270 FLAÇÀ DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0023 
REHABILITACIÓ TRINXERA PK 219/705 AL 

220/280. GIRONA A FLAÇÀ. L/TBF 
0,24 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1635 270 MAÇANET DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0032 

CONSOLIDACIÓ TALÚS RIERA SANTA 

COLOMA PK 175-500 ESTACIÓ MAÇANET.  

L/TBF. 

0,24 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.1.1639 270 GIRONA DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA A LA LÍNIA FRONTERA 

CERVERA/PORTBOU - BIF.ARAGÓ.  PK INICI 

207,175 A PK FINAL 207,855 

0,56 DGA 

PRA.1.1.1640 270 CELRÀ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA A LA LÍNIA FRONTERA 

CERVERA/PORTBOU - BIF.ARAGÓ.  PK INICI 

262,65 A PK FINAL 263 

0,55 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.1641 270 CELRÀ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA A LA LÍNIA FRONTERA 

CERVERA/PORTBOU - BIF.ARAGÓ.  PK INICI 

263,09 A PK FINAL 263,4 

0,36 PROJECTE EN REDACCIÓ 
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PRA.1.1.1643 270 FLAÇÀ DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA A LA LÍNIA FRONTERA 

CERVERA/PORTBOU - BIF.ARAGÓ.  PK INICI 

219,89 A PK FINAL 220,28 

0,32 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.1647 270 GRANOLLERS DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LES 

TRINXERES DE LA LÍNIA FRONTERA-CERVERA 

-BIF. ARAGÓ ENTRE ELS PP.KK. 139+025 I 

140+900 (CORRÓ D’AVALL) 

0,86 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.205 270 CAMALLERA DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

DE LA LÍNIA FRONTERA CERVERA – BIF. 

ARAGÓ ENTRE ELS PP.KK. 229+350 I 229+600 

(CAMALLERA) 

0,30 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.245 270 
MONTCADA I 

REIXAC 
DM INFRAESTRUCTURA 3.19/27507.0076 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’IMPLANTACIÓ 

I MILLORA DE TANCAMENTS AL SISTEMA 

FERROVIARI DEL TERME MUNICIPAL DE 

MONTCADA I REIXAC. 

0,58 FINALITZADA 

PRA.1.1.1153 270 GIRONA DM INFRAESTRUCTURA 3.16/27507.0157 

REDACCIÓ DE PROJECTES 

D’INFRAESTRUCTURA A L’ÀMBIT DE LA 

DIRECCIÓ D’ÀREA DE MANTENIMENT DE 

BARCELONA 

0,01 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.7.222 270 CELRÀ DM DIVERSOS 3.20/27507.0166 

REDACCIÓ DEL PROJECTE DE REHABILITACIÓ 

DEL CANAL DE REG DE LA COMUNITAT DE 

REGANTS DE LA SÈQUIA VINYALS AL 

MUNICIPI DE CELRÀ, GIRONA, ENTRE ELS PK. 

212+769 AL 213+480 DE LA LÍNIA 270. 

0,10 DGA 

PRA.1.2.239 270 
MAÇANET DE LA 

SELVA-MASSANES 
DM VIA 3.15/27507.0210 

RENOVACIÓ INTEGRAL DE VIA MAÇANET-

CALDES. LÍNIA DE TARRAGONA-BARCELONA  

I FRANÇA 

0,96 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.2.1168 270 FIGUERES DM VIA 3.19/27524.0030 

PROJECTE DE SUBSTITUCIÓ 

D’ENCARRILADORES A T.M. 259/638, T.M. 

263/389 I T.M. 264/418. TRAJECTE FIGUERES – 

LLANÇÀ. LÍNIA TARRAGONA A BARCELONA I 

FRANÇA 

0,07 FINALITZADA 

PRA.1.2.1485 270 
MONTCADA I 

REIXAC 
DM VIA 3.20/27524.0024 

REHABILITACIÓ TRAM METÀL·LIC RIU 

RIPOLLET PK 119/348. ESTACIÓ DE MONTCADA 

I REIXAC. L/TBF 

0,24 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.2.1491 270 
VILAMALLA-

FIGUERES 
DM VIA 3.20/27524.0016 

SUBSTITUCIÓ DE TRAVESSES VILAMALLA A 

FIGUERES VIA 1. L/TBF 
0,24 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.2.1492 270 VILAMALLA DM VIA 3.20/27524.0017 
REHABILITACIÓ DE VIA ENTRE ELS PK 243/520 

A 246/470 VIA 2 L/TBF 
0,24 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.2.1114 270 FLAÇÀ DM VIA 3.19/27524.0016 

REHABILITACIÓ DE VIA 2 EN TRAM 

METÀL·LIC DEL PK 223/110 A FLACÀ. L/ 

TARRAGONA A BARCELONA I FRANÇA. 

0,24 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.4.212 270 
MAÇANET DE LA 

SELVA-MASSANES 
DM ENERGIA 3.19/27507.0006 

RENOVACIÓ INTEGRAL DE CATENÀRIA 

ENTRE MAÇANET - CALDES 
4,13 CONTRACTACIÓ 
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PRA.1.4.1612 270 
SAGRERA-

GRANOLLERS 
DM ENERGIA  

TRACTAMENT INTEGRAL A LA LÍNIA AÈRIA 

DE CONTACTE AL TRAM SAGRERA-MOLLET-

GRANOLLERS DE LA LÍNIA AEROPORT-

MAÇANET-MASSANES 

3,80 DGA 

PRA.1.4.1614 270 GIRONA-FIGUERES DM ENERGIA  
PROJECTE DE RENOVACIÓ INTEGRAL DE LA 

LÍNIA AÈRIA DE CONTACTE GIRONA-

FIGUERES 

7,08 DGA 

PRA.1.3.170 270 DIVERSOS DM IISS 3.19/27507.0010 

CANVI DE PARITAT DE LES ESTACIONS DE 

MONTCADA I REIXAC, LA LLAGOSTA, 

MOLLET SANT FOST, GRANOLLERS, 

CARDEDEU, LLINARS, SANT CELONI I RIELLS-

BREDA AIXÍ COM LES MODIFICACIONS ERTMS 

DE BIF. NUS MOLLET 

3,41 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.3.173 270 
RIELLS I VIABREA-

BREDA 
DM IISS 3.19/28507.0051 

EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE 

CONSTRUCTIU DE TRANSFORMACIÓ DELS 

SENYALS E’1 I E3 DE GIRONA MERCADERIES, 

BREDA – RIELLS Y VIABREA I CORNELLÀ DE 

PERMISSIUS ABSOLUTS. 

0,04 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.1620 270 FIGUERES-PORTBOU DM IISS EXP 

REDACCIÓ DE PROJECTE CONSTRUCTIU I 

EXECUCIÓ DE LES OBRES D’INSTAL·LACIÓ DE 

BLOQUEIG AUTOMÀTIC BANALITZAT (B.A.B.) 

AL TRAM FIGUERES-PORTBOU 

25,79 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.1.1358 270 FIGUERES DT INFRAESTRUCTURA  PAS A NIVELL 247/566 FIGUERES 0,48  

PRA.1.1.1357 270 FIGUERES DT INFRAESTRUCTURA  PAS A NIVELL 247/215 FIGUERES 0,48  

PRA.1.1.1663 270  FLAÇÀ DT INFRAESTRUCTURA  
SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL DEL P.K. 221/740 

(*) DE LA LÍNIA TARRAGONA-BARCELONA-

FRANÇA. FLAÇÀ 

0,07  

PRA.1.1. 270  FLAÇÀ DT INFRAESTRUCTURA  
SUPRESSIÓ DEL PAS A NIVELL DEL P.K. 221/740 

(*) DE LA LÍNIA TARRAGONA-BARCELONA-

FRANÇA. FLAÇÀ 

3,10  

PRA.1.5.1278 270 GUALBA DT SUBESTACIONS 2.12/27507.0141 

NOU SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC DE 3000 

KW I UN SUBMINISTRAMENT DE RESERVA DE 

3000 KW EN MITJANA TENSIÓ A GUALBA 

(BARCELONA) 

2,07 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.5.242 270 
CALDES DE 

MALAVELLA 
DT SUBESTACIONS 3.17/27507.0011 

SUBMINISTRAMENT ELÈCTRIC PRINCIPAL I 

RESERVA PER A ALIMENTACIÓ DE LA NOVA 

SUBESTACIÓ DE TRACCIÓ DE CALDES DE 

MALAVELLA. PENDENT AQUEST ANY NOC 

1,71 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.5.1678 270 FIGUERES DT SUBESTACIONS  LÍNIA D’ALTA TENSIÓ S/E FIGUERES 45 KV 1,61 SUPERVISIÓ 

PRA.1.5.1679 270 FIGUERES DT SUBESTACIONS  LÍNIA D’ALTA TENSIÓ S/E FIGUERES 25 KV 0,42 SUPERVISIÓ 
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PRA.1.5.1680 270 
CALDES DE 

MALAVELLA 
DT SUBESTACIONS  NOVA SUBESTACIÓ DE CALDES DE 

MALAVELLA 
3,16 SUPERVISIÓ 

PRA.1.5.1688 270  FLAÇÀ DT SUBESTACIONS  NOVA SUBESTACIÓ DE FLAÇÀ 1,50 SUPERVISIÓ 

PRA.1.3.21 270 
CALDES DE 

MALAVELLA 
DM IISS 3.20/27507.0037 

PROJECTE D’INSTAL·LACIÓ D’UN 

ENCLAVAMENT ELECTRÒNIC A CALDES DE 

MALAVELLA AMB CTC I DEL BLOQUEIG 

AUTOMÀTIC BANALITZAT AMB LES SEVES 

ESTACIONS COL·LATERALS. LÍNIA 

BARCELONA A PORTBOU 

10,50 SUPERVISIÓ 

PRA.1.1.1629 276 SANT POL DE MAR DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27524.0033 
AMPLIACIÓ CLAVEGUERÓ P.K. 43-653 DE SANT 

POL DE MAR DE LA LÍNIA B.M.M. 
0,25 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.1.84 276 BLANES DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT DE LA TRINXERA 

SITUADA A LA LÍNIA MAÇANET-MASSANES - 

L'HOSPITALET DE LLOBREGAT.  PK INICI 64,6 

A PK FINAL 64,9 

0,29 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.87 276 BLANES DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LA TRINXERA SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 

71+520 A 71+840.  LÍNIA: BIFURCACIÓ 

SAGRERA-MAÇANET-MASSANES.  

0,54 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.86 276 BLANES DM INFRAESTRUCTURA  

PROJECTE DE TRACTAMENT I CONSOLIDACIÓ 

DE LA TRINXERA SITUADA ENTRE ELS PP.KK. 

66+460 A 66+980.  LÍNIA: BIFURCACIÓ 

SAGRERA-MAÇANET-MASSANES.  

0,61 PROJECTE EN REDACCIÓ 

PRA.1.1.1066 276 BADALONA DM INFRAESTRUCTURA 3.19/27507.0197 

PROJECTE DE CONSTRUCCIÓ D’IMPLANTACIÓ 

I MILLORA DE TANCAMENTS AL SISTEMA 

FERROVIARI DEL TERME MUNICIPAL DE 

BADALONA (SUR) 

0,29 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1649 276 CANET DE MAR DM INFRAESTRUCTURA EXP 

IMPLANTACIÓ I MILLORA DE TANCAMENTS 

AL SISTEMA FERROVIARI DEL TERME 

MUNICIPAL DE CANET DE MAR 

0,07 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.2.1113 276 
SANT ADRIÀ DEL 

BESÒS 
DM VIA 3.19/27524.0015 

RENOVACIÓ VIES 1 I 2 A TM PK 110/614 DE 

SANT ADRIÀ DEL BESÒS. L/BMM 
0,21 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.2.1655 276 BLANES DM VIA  

PROJECTE CONSTRUCTIU DE RENOVACIÓ DE 

VIES 3 I 5 I SUBSTITUCIÓ DE DESVIAMENTS A 

LA RODALIES DE BARCELONA (ESTACIÓ DE 

BLANES). LÍNIA BARCELONA A MAÇANET PER 

MATARÓ. 

2,76 DGA 

PRA.1.5.92 276 PREMIÀ DE MAR DM ENERGIA 3.15/27507.0128 

MODERNITZACIÓ I MILLORA DE CONTROL, 

PROTECCIONS I EQUIPAMENTS A 

SUBESTACIONS MODULARS. RODALIA DE 

BARCELONA. SUBESTACIÓ DE PREMIÀ DE 

MAR 

0,03 FINALITZADA 

PRA.1.3.1119 276-270 
ARENYS DE MAR-

PORTBOU 
DM IISS 3.19/46507.0118 

REHABILITACIÓ D’ELEMENTS D’II.SS. ENTRE 

ARENYS DE MAR I PORTBOU 
0,31 EN EXECUCIÓ 
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PRA.1.3.750 276 
L’HOSPITALET-

MATARÓ 
DT IISS. ERTMS 

4.15/06402.0005 

3.16/27507.0032 

3.18/27507.0259 

IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA ERTMS ENTRE 

L´HOSPITALET DE LLOBREGAT I MATARÓ 
20,51 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.739 276 VILASSAR DE MAR DT INFRAESTRUCTURA 3.16/27507.0239 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A CONTROL I 

VIGILÀNCIA DE LES OBRES: 1) PROTECCIÓ 

COSTANERA DE LA LÍNIA BARCELONA-

MAÇANET DAVANT ACCIONS DE CLIMA 

MARÍTIM, 2) REFORÇ ESTRUCTURAL DEL 

TÚNEL D’AMBROSERO I 3) REFORÇ DEL 

REVESTIMENT DELS TÚNELS DEL CALLEJO I 

EL ARROYO 

0,05 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1667 276 MALGRAR DE MAR DT INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0026 

EMERGÈNCIA PER EFECTE DE LA BORRASCA 

GLÒRIA AL PONT DE TORDERA AL PK 59/183, 

LÍNIA 276 BARCELONA SAGRERA-BCN 

MAÇANET-MASSANES 

8,94 FINALITZADA 

PRA.1.1.1668 276 MALGRAR DE MAR DT INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0027 

AT. EMERGÈNCIA PER EFECTE DE LA 

BORRASCA GLÒRIA AL PONT DE TORDERA AL 

PK 59/183, LÍNIA 276 BARCELONA SAGRERA-

BCN MAÇANET-MASSANES 

0,63 FINALITZADA 

PRA.1.1.1689 276 VILASSAR DE MAR DT INFRAESTRUCTURA 3.19/27507.0332 

OBRES D’EMERGÈNCIA PER DANYS GREUS A 

LA LÍNIA BARCELONA-MATARÓ-MAÇANET 

ENTRE ELS PK 24/700 I 26/992 DAVANT LES 

ACCIONS DEL CLIMA MARÍTIM 

14,80 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1690 276 VILASSAR DE MAR DT INFRAESTRUCTURA 3.19/27507.0333 

AT OBRES D’EMERGÈNCIA PER DANYS GREUS 

A LA LÍNIA BARCELONA-MATARÓ-MAÇANET 

ENTRE ELS PK 24/700 I 26/992 DAVANT LES 

ACCIONS DEL CLIMA MARÍTIM 

0,78 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.530 DIVERSOS SALOU DM DIVERSOS 3.17/27507.0099 

REDACCIÓ DE PROJECTES A L’ÀMBIT DE LA 

DIRECCIÓ DE MANTENIMENT DE  

TARRAGONA 

0,18 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.1691 600 

L’AMETLLA DE MAR-

CAMP DE 

TARRAGONA 

DT IISS. ERTMS  
EXECUCIÓ D’OBRES D’INSTAL·LACIONS DE 

SENYALITZACIÓ AL TRAM L´AMETLLA DE 

MAR- CAMP DE TARRAGONA  

15,00  

PRA.1.2.30 600 
TARRAGONA 

CLASSIFICACIÓ 
DM VIA 3.20/27507.0072 

PROJECTE DE RENOVACIÓ DE VIES 20, 22, 24 I 

26 BANDA TARRAGONA, INCLOENT-HI 

DESVIAMENTS 

1,24 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.1.1359 622 TARRAGONA DT INFRAESTRUCTURA  PAS A NIVELL 0/075 TARRAGONA 0,48  

PRA.1.1.680 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0193 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ 

DE PROJECTES DE TRACTAMENT D’ELEMENTS 

DE LA INFRAESTRUCTURA A LA XARXA 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA PER ADIF 

A CATALUNYA. 11 LOTS. LOT 10. TÚNELS 1 

0,18 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.825 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0194 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ 

DE PROJECTES DE TRACTAMENT D’ELEMENTS 

DE LA INFRAESTRUCTURA A LA XARXA 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA PER ADIF 

A CATALUNYA. 11 LOTS. LOT 11. TÚNELS 2 

0,18 EN EXECUCIÓ 
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PRA.1.1.823 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0190 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ 

DE PROJECTES DE TRACTAMENT D’ELEMENTS 

DE LA INFRAESTRUCTURA A LA XARXA 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA PER ADIF 

A CATALUNYA. 11 LOTS. LOT 7.PONTS 1 

0,28 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.824 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0191 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ 

DE PROJECTES DE TRACTAMENT D’ELEMENTS 

DE LA INFRAESTRUCTURA A LA XARXA 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA PER ADIF 

A CATALUNYA. 11 LOTS. LOT 8.PONTS 2 

0,21 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.679 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0192 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ 

DE PROJECTES DE TRACTAMENT D’ELEMENTS 

DE LA INFRAESTRUCTURA A LA XARXA 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA PER ADIF 

A CATALUNYA. 11 LOTS. LOT 9.PONTS 3. 

0,40 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.678 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0189 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ 

DE PROJECTES DE TRACTAMENT D’ELEMENTS 

DE LA INFRAESTRUCTURA A LA XARXA 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA PER ADIF 

A CATALUNYA. 11 LOTS. LOT 

6.EXPLANACIONS. TERRAPLENS 2 

0,32 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.822 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0188 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ 

DE PROJECTES DE TRACTAMENT D’ELEMENTS 

DE LA INFRAESTRUCTURA A LA XARXA 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA PER ADIF 

A CATALUNYA. 11 LOTS. LOT 

5.EXPLANACIONS. TERRAPLENS 1 

0,59 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1633 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA EXP 

ADEQUACIÓ DE TALUSSOS A L’ÀMBIT DE LA 

XARXA D’INFRAESTRUCTURES 

FERROVIÀRIES DE LA SUBDIRECCIÓ 

D’OPERACIONS RC NORDEST 

6,04 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.1.819 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0184 LOT 1 EXPLANACIONS. DESMUNTS 1 0,61 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.820 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0185 LOT 2 EXPLANACIONS. DESMUNTS 2 0,54 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.821 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0186 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ 

DE PROJECTES DE TRACTAMENT D’ELEMENTS 

DE LA INFRAESTRUCTURA A LA XARXA 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA PER ADIF 

A CATALUNYA. 11 LOTS. LOT 

3.EXPLANACIONS. DESMUNTS 3 

0,32 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.677 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.17/27507.0187 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ 

DE PROJECTES DE TRACTAMENT D’ELEMENTS 

DE LA INFRAESTRUCTURA A LA XARXA 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA PER ADIF 

A CATALUNYA. 11 LOTS. LOT 

4.EXPLANACIONS. DESMUNTS 4 

0,36 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1650 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.19/275507.0111 

SERVEI DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA 

TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DE PROJECTES 

DE REPOSICIÓ I EXECUCIÓ DE TANCAMENTS 

0,80 CONTRACTACIÓ 
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A L’ÀMBIT DE LA XARXA CONVENCIONAL 

(LOT 5, SUBDIRECCIÓ NORDEST) 

PRA.1.1.676 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.18/27507.0052 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ 

DE PROJECTES DE TRACTAMENT D’ELEMENTS 

DE LA INFRAESTRUCTURA A LA XARXA 

CONVENCIONAL (RC) GESTIONADA PER ADIF 

A CATALUNYA. 11 LOTS 

0,29 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1656 GENERAL DIVERSOS DM INFRAESTRUCTURA EXP 

CANVI DE TOPALLS EXISTENTS PER TOPALLS 

HIDRÀULICS LLISCANTS. SANT VICENÇ DE 

CALDERS, VILANOVA I LA GELTRÚ, MATARÓ I 

ARENYS DE MAR. 

0,35 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.2.1653 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM VIA MAT MATERIALS 1,69 FINALITZADA 

PRA.1.5.674 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM ENERGIA 3.17/27520.0080 

ADEQUACIÓ DE SUBESTACIONS DE TRACCIÓ I 

LES SEVES LÍNIES D’ALIMENTACIÓ D’ALTA 

TENSIÓ EN XARXA CONVENCIONAL PER A 

COMPLIMENT DE NORMATIVA A L’ÀMBIT DE 

LA DIRECCIÓ DE MANTENIMENT (7 LOTS). LOT 

2 SUBDIRECCIÓ D’OPERACIONS NORDEST 

0,17 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.5.1657 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM ENERGIA  PLA DE TELECOMANDAMENT DE LA 

SUBDIRECCIÓ D’OPERACIONS NC 
25,00 REDACCIÓ PLEC 

PRA.1.5.1659 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM ENERGIA MOD MA D’OBRA DIRECTA 0,24 FINALITZADA 

PRA.1.3.545 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.19/27507.0090 

MONITORITZACIÓ CANVIS FASE III. INCLUSIÓ 

DE LES ESTACIONS DE MOLINS DE REI, 

MARTORELL, CERDANYOLA DEL VALLÈS I 

VILANOVA AL SISTEMA DE MONITORITZACIÓ 

0,36 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.572 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.17/27507.0180 

PROJECTE CONSTRUCTIU I  OBRA PER A LES 

MILLORES DE LES INSTAL·LACIONS DE 

SEGURETAT DE TECNOLOGIA BOMBARDIER A 

L’ÀMBIT DE CATALUNYA 

10,98 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.571 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.17/27507.0181 

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU I 

EXECUCIÓ DE L’OBRA PER A LES  MILLORES 

DE LES INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT DE 

TECNOLOGIA ALSTOM A L’ÀMBIT DE 

CATALUNYA. 

1,20 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.872 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.18/28510.0082 
SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ 

D’EQUIPAMENT DE CLIMATITZACIÓ 
0,28 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.1375 GENERAL 

L'HOSPITALET DE 

LLOBREGAT-

MATARÓ 

DM IISS 3.19/27507.0278 

SERVEIS DE CONSULTORIA I ASSISTÈNCIA 

TÈCNICA PER A LA INTEGRACIÓ DELS 

TREBALLS D’INSTAL·LACIÓ DE L’ERTMS 

L’HOSPITALET DE LLOBREGAT-MATARÓ AMB 

LA DIRECCIÓ D’ÀREA DE MANTENIMENT DE 

BARCELONA I DE LA SENYALITZACIÓ 

CONVENCIONAL GAVÀ - PRAT DE 

LLOBREGAT 

0,10 EN EXECUCIÓ 
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PRA.1.3.672 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 4.15/06402.0007 

REDACCIÓ DE PROJECTE, EXECUCIÓ DE LES 

OBRES, INSTAL·LACIÓ, EQUIPAMENT I 

MANTENIMENT DEL NOU CTC (CONTROL DE 

TRÀNSIT CENTRALITZAT) DE  BARCELONA 

(PIM 001/15) 

0,75 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.592 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.19/28507.0085 

REHABILITACIÓ DELS POUS DE BOMBEIG ALS 

TÚNELS DE L’ÀMBIT DE LA DIRECCIÓ D’ÀREA 

DE MANTENIMENT DE BARCELONA 

0,17 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.573 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.17/27507.0287 

PROJECTE CONSTRUCTIU I OBRA PER A LES 

MILLORES DE LES INSTAL·LACIONS DE 

SEGURETAT DE TECNOLOGIA SIEMENS A 

L’ÀMBIT DE CATALUNYA 

6,29 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.542 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.17/27507.0182 

PLA DE MILLORES DE LES INSTAL·LACIONS 

DE SEGURETAT ENYSE A L’ÀMBIT DE 

CATALUNYA. 

1,74 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.574 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.19/27507.0233 

CONTRACTE DE REDACCIÓ I EXECUCIÓ DEL 

"PROJECTE CONSTRUCTIU I OBRA PER A LES 

MILLORES DE LES INSTAL·LACIONS DE 

SEGURETAT DE TECNOLOGIA THALES A 

L’ÀMBIT DE CATALUNYA" 

2,90 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.1245 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.19/28510.0141 

SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ DE SAIS 

A SALES D’INSTAL·LACIONS DE SEGURETAT I 

COMUNICACIONS. 

0,10 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.1246 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS 3.19/28507.0188 

RENOVACIÓ DEL SISTEMA D’IL·LUMINACIÓ 

DELS TÚNELS DE L’ENTORN DE BARCELONA, 

BARCELONA I GIRONA 

0,26 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.3.1621 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM IISS EXP 

MODIFICACIÓ DE SENYALS INDICADORS DE 

SORTIDA, SEGONS RCF, A L’ÀMBIT DE LA 

SDONE, PASC 2019. TECNOLOGIA 

BOMBARDIER 

0,28 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.3.1623 GENERAL ESTACIÓ DE FRANÇA DM IISS  

RENOVACIÓ DELS EQUIPS D’AIRE 

CONDICIONAT A SALES TÈCNIQUES D’IISS I 

TELECOMUNICACIONS PERTANYENTS A LA 

DIRECCIÓ D’ÀREA DE MANTENIMENT DE 

BARCELONA 

0,26 DGA 

PRA.1.3.1625 GENERAL DIVERSOS DM IISS  

INSTAL·LACIÓ DE SENYALS INDICADORS DE 

SORTIDA A LES ESTACIONS DE RUBÍ, MARÇÀ-

FALSET, RIUDECANYES I 

ALMUDEVAR.TECNOLOGIA ALSTOM 

0,41 DGA 

PRA.1.3.1626 GENERAL DIVERSOS DM IISS  

INSTAL·LACIÓ DE SENYALS INDICADORS DE 

SORTIDA A LES ESTACIONS DE RUBÍ, MARÇÀ-

FALSET, RIUDECANYES I 

ALMUDEVAR.TECNOLOGÍA ALSTOM 

0,14 DGA 

PRA.1.1.670 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM DIVERSOS 3.15/27507.0312 
ASSISTÈNCIA PER A LA DIRECCIÓ D’OBRES A 

CATALUNYA 
0,24 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.7.686 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM DIVERSOS 3.17/27520.0107 

SERVEI DE SUPORT I SEGUIMENT DE LES 

ACTUACIONS DE L’OFICINA DE COORDINACIÓ 

DE RODALIES 

0,94 EN EXECUCIÓ 
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PRA.1.7.868 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM DIVERSOS 3.17/27520.0138 

SERVEI D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LES 

OBRES DEL PLA DE RODALIES 2017- 2022, A 

L’ÀMBIT DE LA SUBDIRECCIÓ D’OPERACIONS 

NORDEST 

0,48 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.1044 GENERAL NO TRAMIFICABLE DM INFRAESTRUCTURA 3.19/27510.0180 

SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE 

TOPALLS HIDRÀULICS A LES ESTACIONS DE 

MARTORELL, GRANOLLERS, SANT CELONI I 

MANRESA. 

0,49 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.3.621 GENERAL 

GRANOLLERS 

MATARÓ 

VILAFRANCA 

VIC 

MANRESA 

VILANOVA I LA 

GELTRÚ 

DM IISS 3.18/28507.0257 

SISTEMA DE GESTIÓ D’EQUIPS DE LA 

TELEFONIA D’EXPLOTACIÓ A L’ÀMBIT DE LA 

DIRECCIÓ D’ÀREA DE MANTENIMENT DE 

BARCELONA 

0,18 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.3.1047 GENERAL 

TARRAGONA 

PUIGCERDÀ 

MANRESA 

DM IISS 3.18/27507.0294 
ACTUACIONS ALS ENCLAVAMENTS DE 

TARRAGONA, PUIGCERDÀ I MANRESA 
1,44 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.31 GENERAL DIVERSOS DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0048 

EMERGÈNCIA PER DANYS OCASIONATS A RC 

DEGUT A LA BORRASCA GLÒRIA A LES 

PROVÍNCIES DE BARCELONA I TARRAGONA. 

LOT 1 

5,86 FINALITZADA 

PRA.1.1.32 GENERAL DIVERSOS DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0049 

EMERGÈNCIA PER DANYS OCASIONATS A RC 

DEGUT A LA BORRASCA GLÒRIA A LES 

PROVÍNCIES DE BARCELONA I TARRAGONA. 

LOT 2 

5,78 FINALITZADA 

PRA.1.1.866 GENERAL DIVERSOS DM VIA I ENERGIA 3.18/27507.0007 

REDACCIÓ DE CINC PROJECTES 

CONSTRUCTIUS DE VIA I SUBESTACIONS 

ÀMBIT DIRECCIÓ D’ÀREA DE MANTENIMENT 

DE BARCELONA 

0,08 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.1.33 

210-220-

240-270-

276 

DIVERSOS DM INFRAESTRUCTURA 3.20/27507.0050 

EMERGÈNCIA PER DANYS OCASIONATS A RC 

DEGUT A LA BORRASCA GLÒRIA A LES 

PROVÍNCIES DE BARCELONA I TARRAGONA. 

LOT 3 

0,35 FINALITZADA 

PRA.1.3.36 GENERAL DIVERSOS DM IISS 3.20/28507.0083 
INSTAL·LACIÓ D’UN SISTEMA DE CONTROL 

D’ACCÉS A LES SALES TÈCNIQUES D’ERTMS 
0,12 CONTRACTACIÓ 

PRA.1.5.762 GENERAL DIVERSOS DM ENERGIA 3.18/27520.0132 

ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER AL CONTROL I 

VIGILÀNCIA DE LES OBRES DE  CONSTRUCCIÓ 

DE SUBESTACIONS I LAT. PLA 306 1ª FASE 

0,41 EN EXECUCIÓ 

PRA.1.2.1651 200 DIVERSOS DM VIA EXP 

SUBSTITUCIÓ DE TRAVESSES RS PER 

MONOBLOC ENTRE ELS PK. 80/800 AL 85/200. 

VIA 2 L/TARRAGONA–BARCELONA FRANÇA 

0,50 CONTRACTACIÓ 
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Annex 2. Inversions previstes al Corredor Mediterrani (afectes al 

Programa de Reposició d’Actius 2020-2025) 

Taula 60.- Inversions previstes a les obres del Corredor Mediterrani – Rodalies * 

Font: Adif 

 

(*) Les previsions d’actualització (a 30 de novembre de 2020) d’aquesta inversió a Rodalies a càrrec d’Adif són de 318,389 

milions d’euros (IVA inclòs)  
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Annex 3. Inversions del Programa d’Actuació en Estacions        

(2020-2025 i 2026-2030) 

Taula 61.- Actuacions en procés incloses al Pla d’Estacions (2014-2019) Renfe a Catalunya. Fase I 

Font: Renfe 

 

  

Codi Estació 
Pressupost  
(Milions €) 
(IVA inclòs) 

Pressupost Inici d’Obra Actuacions previstes Estat 

PAE.1.101 
Sant Miquel de 

Gonteres 
2,71 

 Import 
adjudicat  

oct.-17 
Andanes, Ascensors, Edificis, Tancaments, Edifici / 
Marquesines, Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior  
Finalitzada 

PAE.1.102 Torrebaró 1,35 
 Import 

adjudicat  
abr.-18 
des.-20 

Andanes, Edificis, Edifici / Marquesines, Escales, 
Altres, Pas Inferior  

Finalitzada 

PAE.1.103 Vacarisses 2,03 
 Import 

adjudicat  
gen.-19 

Andanes, Ascensors, Edificis, Inst. Elèctriques, 
Accessos, Altres, Paso Inferior  

En Execució 

PAE.1.104 Arc de Triomf 2,82 
 Import 
estimat 

 Andanes 

En procés de 
resolució. En 
redacció nou 

projecte 

PAE.1.105 
Cerdanyola 
Universitat 

2,00 
 Import 

adjudicat  
nov.-2019 

Andanes, Ascensors, Edificis, Tancaments, Edifici / 
Marquesines, Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior  
En Execució 

PAE.1.106 Mollet Sant Fost 2,42 
 Import 
estimat  

jun.-18 resolució 
nov.-20 andana 

Andanes, Ascensors, Edificis, Tancaments, Edifici / 
Marquesines, Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior  

En projecte. 
Andana 1 en 

obra 

PAE.1.107 Bellvitge 4,00 
 Import 

adjudicat  
abr.-2019 

Andanes, Ascensors, Edificis, Tancaments, Edifici / 
Marquesines, Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior  
Finalitzada 

PAE.1.108 Ocata 3,97 
 Import 

adjudicat  
- 

Andanes, Ascensors, Edificis, Tancaments, Edifici / 
Marquesines, Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior  

Pendent 
d’inici 

PAE.1.109 Molins de Rei 9,70 
 Import 
estimat 

- 
Andanes, Ascensors, Edificis, Tancaments, Edifici / 
Marquesines, Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior  

En procés de 
resolució. En 

redacció 
adaptació 
projecte 

PAE.1.110 
Vilafranca del 

Penedès 
4,04 

Import de 
licitació  

- 
Andanes, Ascensors, Edificis, Tancaments, Edifici / 
Marquesines, Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior  
En licitació 

PAE.1.111 
Vacarisses-
Torreblanca 

4,18 
 Import de 

licitació  
- 

Andanes, Ascensors, Edificis, Tancaments, Edifici / 
Marquesines, Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior  

Pendent 
adjudicació 

PAE.1.112 
Montcada i 

Reixac-Manresa 
7,38 

 Import 
estimat  

jun.- 18 
alternatives 

Andanes, Ascensors, Edificis, Tancaments, Edifici / 
Marquesines, Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior  

Redactat 
projecte 
funcional 

PAE.1.113 
Sant Sadurní 

d’Anoia 
2,64 

 Import 
estimat  

-  
Andanes, Ascensors, Edificis, Tancaments, Edifici / 
Marquesines, Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior  

Resolt, 
pendent nou 

projecte 

PAE.1.114 
Sant Andreu 

Arenal 
  

Coordinació 
amb Adif  

Andanes, Ascensors, Edificis, Tancaments, Edifici / 
Marquesines, Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior  

Responsable 
Adif 

PAE.1.115 Gelida 5,39 
 Import 
estimat 

Coordinació 
amb Adif  

Andanes, Ascensors, Edificis, Tancaments, Edifici / 
Marquesines, Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior  

Actuació 
Pendent 

Total Pla d’Estacions  
(PE 2014-2019) 

54,63     
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Taula 62.- Actuacions previstes al nou Pla d’Estacions (2019-2027) Renfe a Catalunya. Fase II  
(Subfase 2019 – 2024) 

Font: Renfe 

Codi Estació 
Pressupost+ Senyalètica  
(milions €) (IVA inclòs) 

Subfase Descripció 

PAE.1.116 Arc de Triomf 0,82 2019-2024 Edificis, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.117 Barberà del Vallès 1,75 2019-2024 
Andanes, Ascensors, Millora d’Accessos, Edificis, 

Aparcaments, Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.118 
Cabrera de Mar-Vilassar de 

Mar 
0,35 2019-2024 Edificis, Marquesines, 

PAE.1.119 Calafell 0,57 2019-2024 Inst. Elèctriques, Altres (Pci, Telecomandament…) 

PAE.1.120 Canet de Mar 0,56 2019-2024 Edificis, Marquesines, 

PAE.1.121 Cardedeu 1,61 2019-2024 
Andanes, Ascensors, Edificis, Marquesines, Tancaments, 

Inst. Elèctriques,  

PAE.1.122 Castellbisbal 2,70 2019-2024 
Andanes, Ascensors, Rehabilitació del P. Inf., Edificis, 

Aparcaments, Marquesines, Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.123 Castelldefels 0,56 2019-2024 Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.124 Cornellà 1,88 2019-2024 
Rehabilitació Del P. Inf., Edificis, Marquesines, Inst. 

Elèctriques,  

PAE.1.125 El Masnou 1,07 2019-2024 Edificis, Marquesines, Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.126 El Papiol 2,70 2019-2024 
Andanes, Ascensors, Rehabilitació del P. Inf., Edificis, 

Aparcaments, Marquesines, Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.127 El Prat de Llobregat 0,54 2019-2024 Millora d’Accessos, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.128 El Vendrell 2,70 2019-2024 
Andanes, Ascensors, Rehabilitació del P. Inf., Edificis, 

Aparcaments, Marquesines, Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.129 Granollers-Centre 1,44 2019-2024 Edificis, Aparcaments, Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.130 La Llagosta 0,56 2019-2024 Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.131 
Les Franqueses-Granollers 

Nord 
0,95 2019-2024 Edificis, Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.132 L’Hospitalet de Llobregat 1,72 2019-2024 
Andanes, Ascensors, Millora d’Accessos, Edificis, 

Marquesines, Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.133 Llinars del  Vallès 4,06 2019-2024 
Andanes, Edificis, Aparcaments, Marquesines, Tancaments, 

Inst. Elèctriques,  

PAE.1.134 Martorell 2,19 2019-2024 
Andanes, Rehabilitació del P. Inf., Edificis, Tancaments, Inst. 

Elèctriques,  

PAE.1.135 Mataró 2,34 2019-2024 
Andanes, Rehabilitació del P. Inf., Edificis, Aparcaments, 

Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.136 
Montcada I Reixac-Santa 

Maria 
0,56 2019-2024 Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.137 Montgat 0,56 2019-2024 Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.138 Montmeló 0,59 2019-2024 Aparcaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.139 Palautordera 2,97 2019-2024 
Millora d’Accessos, Edificis, Aparcaments, Marquesines, 

Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.140 Platja de Castelldefels 0,82 2019-2024 
Marquesines, Tancaments, Inst. Elèctriques, Altres (Pci, 

Telecomandament,…) 

PAE.1.141 Premià de Mar 0,95 2019-2024 Edificis, Marquesines, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.142 Rubí 0,79 2019-2024 Ascensors, Edificis, Marquesines, 

PAE.1.143 Sabadell Sud 2,19 2019-2024 
Andanes, Rehabilitació del P. Inf., Edificis, Marquesines, Inst. 

Elèctriques,  

PAE.1.144 Sant Adrià de Besos 0,44 2019-2024 Edificis, 

PAE.1.145 Sant Cugat del  Vallès 0,79 2019-2024 Ascensors, Edificis, Marquesines, 

PAE.1.146 Sant Vicenç de Calders 0,30 2019-2024 Marquesines, Tancaments 

PAE.1.147 Sant Vicenç de Castellet 6,65 2019-2024 
Andanes, Ascensors, NOU Pas Inf., Edificis, Aparcaments, 

Marquesines, Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.148 Santa Perpètua de Mogoda 2,71 2019-2024 
Andanes, Ascensors, Edificis, Marquesines, Tancaments, 

Inst. Elèctriques,  

PAE.1.149 Torre del Baró 0,56 2019-2024 Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.150 Vic 3,83 2019-2024 Andanes, Edificis, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.151 Viladecans 1,18 2019-2024 Ascensors, Edificis, Tancaments, Inst. Elèctriques,  

PAE.1.152 Vilassar de Mar 1,88 2019-2024 
Rehabilitació del P. Inf., Edificis, Tancaments, Inst. 

Elèctriques,  

Total Pla d’estacions (PE 2019-2027). Fase II 
(Subfase 2019-2024) 

58,84   
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Taula 63.- Pau Pla d’actuacions urgents de millora per l’Oficina Tècnica de Rodalies 

Codi Estació Pla 
Pressupost (amb IVA) 

(milions €) 

PAE.1.153 Montcada i Reixac  ALTRES 0,02 

PAE.1.154 Sant Pol de Mar ALTRES 1,11 

PAE.1.155 Vilassar de Mar ALTRES 0,24 

PAE.1.156 Palautordera ALTRES 0,11 

PAE.1.157 Cabrera  ALTRES 0,29 

PAE.1.158 Torre Baró ALTRES 0,20 

PAE.1.159 Sant Celoni  PAU 0,72 

PAE.1.160 Montcada i Reixac PAU 0,10 

PAE.1.161 Maçanet Massanes PAU 0,15 

PAE.1.162 Segur de Calafell PAU 0,04 

PAE.1.163 El Clot PAU 1,56 

PAE.1.164 Altres actuacions  1,10 

Total PAU Pla d’Actuacions Urgents per l’O.T. de Rodalies 5,64 

Font: Renfe 

Taula 64.- Actuacions previstes al nou Pla d’Estacions (2019 - 2027) Renfe a Catalunya. Fase II (Subfase 2025 - 2027) 

Codi Estació 
Pressupost (amb IVA)  

(milions €) 

PAE.2.101 Arenys de Mar 0,84 

PAE.2.102 Badalona 0,56 

PAE.2.103 Blanes 0,71 

PAE.2.104 Caldes d’Estrac 0,95 

PAE.2.105 Calella 0,30 

PAE.2.106 Cerdanyola del Vallès 0,95 

PAE.2.107 Cubelles 1,10 

PAE.2.108 Cunit 0,95 

PAE.2.109 Els Monjos 0,43 

PAE.2.110 Garraf 1,06 

PAE.2.111 Gavà 1,10 

PAE.2.112 Gualba 1,23 

PAE.2.113 Hostalric 1,88 

PAE.2.114 Lavern-Subirats 0,56 

PAE.2.115 Maçanet-Massanes 1,38 

PAE.2.116 Malgrat de Mar 0,82 

PAE.2.117 Pineda de Mar 0,82 

PAE.2.118 Riells i Viabrea-Breda 0,87 

PAE.2.119 Sant Celoni 1,54 

PAE.2.120 Sant Pol de mar 0,44 

PAE.2.121 Segur de Calafell 0,56 

PAE.2.122 Sitges 0,95 

PAE.2.123 Tordera 0,17 

Total Pla d’estacions (PE 2019-2027). Fase II (Subfase 2023-
2027) 

20,14 

Font: Renfe   
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Taula 65.- Inversions del Pla d’Estacions d’Adif a Catalunya 

Codi Estació 
Import Pla de Rodalies  
(Milions €) (IVA inclòs) 

Inici d’obra Actuacions previstes Estat 

PAE.1.201 
Montcada 

Ripollet 
2,92 € 2021 

Andanes, Ascensors, Edificis, 
Tancaments, Edifici / Marquesines, 
Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior 

Pendent 
conveni 

PAE.1.202 
Parets del 

Vallès 
1,71 € 2020-21 

Andanes, Ascensors, Edificis, 
Tancaments, Edifici / Marquesines, 
Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior 

Projecte en 
redacció  

PAE.1.203 
Granollers 
Canovelles 

1,90 € 2020-21 

Andanes, Ascensors, Edificis, 
Tancaments, Edifici / Marquesines, 
Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior 

Projecte en 
redacció  

PAE.1.204 
Les Franqueses 

del Vallès 
1,60 € 2020-21 

Andanes, Ascensors, Edificis, 
Tancaments, Edifici / Marquesines, 
Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior 

Projecte en 
redacció 

PAE.1.205 La Garriga 1,83 € 2020-21 

Andanes, Ascensors, Edificis, 
Tancaments, Edifici/ Marquesines, 
Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior 

Projecte en 
redacció  

PAE.1.206 
Sant Feliu de 

Llobregat 
9,74 € 2022 

Andanes, Ascensors, Edificis, 
Tancaments, Edifici / Marquesines, 
Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior 

Projecte en 
redacció 

PAE.1.207 
Montcada i 

Reixac 
13,0 € 2025 

Andanes, Ascensors, Edificis, 
Tancaments, Edifici/ Marquesines, 
Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior 

Projecte en 
redacció 

PAE.1.208 
BCN Plaça de 

Catalunya 
20,57 € 2023 

Edifici / Marquesines, Escales, Inst. 
Elèctriques, Accessos 

Projecte en 
redacció 

PAE.1.209 
BCN Estació de 

França 
0,14 € 2017 Andanes, Inst. Elèctriques, En Execució 

PAE.1.210 
BCN Estació de 

França 
4,36 € 2021 Edifici / Marquesines, Baixants 

Projecte 
Actualitzat 

PAE.1.211 
BCN Estació de 

Sants 
7,93 € 2019 

Andanes, Ascensors, Edificis, 
Tancaments, Edifici / Marquesines, 
Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Altres, Pas Inferior 

En execució 

PAE.1.212 Colera 1,50 € 2022 

Andanes, Ascensors, Edificis, 
Tancaments, Escales, Inst. 

Elèctriques, Accessos, Rampes, Pas 
Inferior 

Projecte en 
redacció 

PAE.1.213 Vilajuïga 1,50 € 2022 

Andanes, Ascensors, Edificis, 
Tancaments, Escales, Inst. 

Elèctriques, Accessos, Rampes, Pas  
Inferior 

Projecte en 
redacció 

PAE.1.214 
Sant Miquel de 

Fluvià 
1,50 € 2022 

Andanes, Ascensors, Edificis, 
Tancaments, Escales, Inst. 

Elèctriques, Accessos, Rampes, Pas 
Inferior 

Projecte en 
redacció 

PAE.1.215 Camallera 1,50 € 2022 
Andanes, Edificis, Tancaments,  

Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 
Rampes,  Pas Inferior 

Projecte en 
redacció 

PAE.1.216 Bordils-Juià 1,50 € 2022 
Andanes, Edificis, Tancaments, 

Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 
Rampes, Pas Inferior 

Projecte en 
redacció 

PAE.1.217 
Fornells de la 

Selva 
1,55 € 2022 

Andanes, Edificis, Tancaments, 
Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Rampes,  Pas Inferior 

Projecte en 
redacció 

PAE.1.218 Celrà 1,50 € 2022 
Andanes, Edificis, Tancaments, 

Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 
Rampes,  Pas Inferior 

Projecte en 
redacció 

PAE.1.219 
Sant Jordi 
Desvalls 

1,50 € 2022 
Andanes, Edificis, Tancaments, 

Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 
Rampes,  Pas Inferior 

Projecte en 
redacció 
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Font: Adif 

  

PAE.1.220 
Riudellots de 

la Selva 
1,50 € 2022 

Andanes, Edificis, Tancaments, 
Escales, Inst. Elèctriques, Accessos, 

Rampes,  Pas Inferior 

Projecte en 
redacció 

PAE.1.221 

Altres 
actuacions: 
Redacció de 

Projectes, DO. 

2,92 € 
2019 
2021 
2023 

Estacions Llançà, Portbou, Balenyà, 
Monistrol i El Figaró  

Projectes en 
redacció 

Total Pla d’Estacions d’Adif 82,17 €    
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Annex 4. Inversions del Programa d’Atenció al Client   (2020-2025) 

Taula 66.- Inversions previstes al Programa d’Atenció al Client 

Codi Àrea Definició Abast_Estacions Import Totals parcials 

PAC 1.000 Infraestructures elèctriques 
Instal·lacions elèctriques per a 

sistema d’estació 
Adequacions i 
renovacions 

2.000.000,00 €  2.000.000,00 €  

PAC 1.001 Infraestructures IT  

Xarxa multiservei IP 
100% rodalia 

Barcelona 
3.600.588,17 €  

4.063.086,34 €  

Migració 
100% rodalia 

Barcelona 
462.498,17 €  

PAC 1.002 Control d’accessos   

Lot 1. Mollet-SF, 
Calella, Cerdanyola-

UAB, Les Franqueses-
GN, St Sadurní, 

Cornellà, St Vicenç C., 
Cunit, Sabadell C, 
Sant Feliu, Gavà, 

Granollers C, Sabadell 
S, Sta Perpètua 

1.300.670,21 €  

2.915.931,87 €  

PAC 1.003 Validació 
Subministrament/Instal·lació 

equips CCAA 

Renovació 
cancel·ladora peanya. 

1.615.261,66 € 
Àmbit regional (19 

equips) 

PAC 1.004 Venda 
Inversió en Modernització 

Auto-vendes 
Recicladores, TSc 

tarjeta bancaria, PCs 
1.684.993,14€  1.684.993,14 €  

PAC 1.005 Venda/Validació a bord 
Noves terminals venda a bord 

(Sertren) 
140 equips 

intervenció en ruta 
240.000,00 €  240.000,00 €  

PAC 1.006 
 

Informació/Atenció Usuari 

Millora megafonia, monitores, 
teleindicadors 

100% rodalia 
Barcelona 

3.305.758,20 €  

5.105.465,03 €  
Instal·lació intèrfons VoIP 

100% rodalia 
Barcelona 

1.451.889,39 €  

Infoactiva (cartelleria digital) 
Sabadell Centre 

(Pilot) 

13.592,36 €  
 

 

Desenvolupaments evolutius 
SIA 

 334.225,08 € 

PAC 1.007 Agent únic 
Instal·lació Agent Únic   74.497,66 €  5.029.497,66 € 

  Instal·lació Agent Únic Estacions Catalunya 4.955.000,00 €  

PAC 1.008 
 

Seguretat 
CCTV  1.070.739,97 € 

1.612.096,44 €  
Adequació cambres tècniques   541.365,47 €   

Total HW/SW (Compromès) 23.192.427 €  

PAC 1.010 Millora tecnològica Evolució TSC Renfe Catalunya 1.000.000,00 €  

PAC 1.011 Millora tecnològica 
Renovació sistemes de 

informació 
Catalunya 1.500.000,00 €  
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Codi Àrea Definició Abast_Estacions Import Totals parcials 

PAC 1.012 Millora tecnològica 
Implantació de noves 

tecnologies 
Catalunya 1.000.000,00 €  

PAC 1.013 Millora tecnològica Telecontrol PLC Catalunya 2.000.000,00 €  

PAC 1.014 Control de Accés Renovacions equips Catalunya 3.000.000,00 €  

Total Solme 8.500.000,00 € 

Total inversions Renfe 2019 – 2024 31.151.070,48 € 
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Annex 5. Nivell de saturació 

LÍNIA 200 Madrid Chamartín- Barcelona Estació de França 

Tram Vigència Classif. Km Eq. Línia Descripció Bloqueig Banda Mnto. Condicions d’accés 

S.Vicenç Calders- El 
Prat de Llob. 

20/12/2018 C1 52 
Asfa  
Tren Terra 
ATP 

Via doble electrificada a 3 kv BAB amb CTC  De 23:30 h a 4:30 h 
El tram Gavà a El Prat de Llobregat no 
té ATP 

Quota de tandes per tipus de trànsit: 

Sentit: El Prat de Llobregat 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 2 6 6 6 6 6 6 38 

VCR 5 10 24 24 24 24 24 19 154 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 5 12 30 30 30 30 30 25 192 

Sentit: Sant Vicenç de Calders 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 2 6 6 6 6 6 6 38 

VCR 5 10 24 24 24 24 24 19 154 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 5 12 30 30 30 30 30 25 192 
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Trànsit real Programat    [Estació de referència: Gavà 20/12/2018 (J)] 

Sentit: El Prat de Llobregat 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 1 4 8 8 5 5 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 3 0 
97 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 2 0 0 1 2 1 1 2 1 0 1 
14 

VMD 0 0 0 0 0 0 1 2 2 3 1 1 1 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 1 
33 

Total 0 1 25 22 23 29 28 16 144 

NSat 0 % 8 % 83 % 73 % 77 % 97 % 93 % 64 % 75 

Sentit: Sant Vicenç de Calders 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 1 0 0 0 0 0 5 5 7 5 5 4 4 6 6 6 6 6 6 6 6 7 3 0 
97 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 0 2 0 0 1 2 1 1 2 1 0 1 
14 

VMD 0 0 0 0 0 0 2 2 2 3 1 1 1 3 1 4 1 3 2 3 1 2 1 1 
33 

Total 1 0 25 25 23 30 27 14 145 

NSat 20 % 0 % 83 % 83 % 77 % 100 % 90 % 56 % 76 
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LÍNIA 200 Madrid Chamartín- Barcelona Estació de França 

Tram Vigència Classif. Km Eq. Línia Descripció Bloqueig Banda Mnto. Condicions d’accés 

El Prat de Llob.- 
Barcelona Sants 

20/12/2018 C1 7,9 
Asfa  
Tren Terra 

Via doble electrificada a 3 kv BAB amb CTC  De 23:30 h a 4:30 h  

Quota de tandes per tipus de trànsit: 

Sentit: Barcelona Sants 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 1 2 6 6 6 6 6 6 39 

VCR 2 16 42 42 42 42 42 34 262 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 18 48 48 48 48 48 40 301 

Sentit: El Prat de Llobregat 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 1 2 6 6 6 6 6 6 39 

VCR 2 16 42 42 42 42 42 34 262 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 18 48 48 48 48 48 40 301 
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Trànsit real Programat    [Estació de referència: Bellvitge 20/12/2018 (J)] 

Sentit: Barcelona Sants 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 2 5 10 9 8 8 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 9 6 2 134 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 1 14 

VMD 0 0 0 0 0 0 2 2 5 4 3 3 2 3 2 5 2 4 3 4 3 3 2 1 53 

Total 0 2 33 35 30 37 38 26 201 

NSat 0 % 11 % 69 % 73 % 63 % 77 % 79 % 65 % 67 

Sentit: El Prat de Llobregat 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 1 0 0 0 0 3 8 7 9 9 7 6 7 8 8 8 8 8 8 7 8 8 4 3 135 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 2 1 1 1 0 0 0 14 

VMD 0 0 0 0 0 0 2 3 3 4 2 4 1 5 3 4 3 4 3 5 4 3 0 0 53 

Total 1 3 34 35 34 39 38 18 202 

NSat 33 % 17 % 71 % 73 % 71 % 81 % 79 % 45 % 67 
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LÍNIA 200 Madrid Chamartín- Barcelona Estació de França 

Tram Vigència Classif. Km Eq. Línia Descripció Bloqueig Banda Mnto. Condicions d’accés 

Barcelona Sants- Bif. 
Aragó 

20/12/2018 C1 3,4 
Asfa  
Tren Terra 
 

Via doble electrificada a 3 kv BAB amb CTC  D’1:30 h a 4:30 h 
Línia restringida al trànsit de 
mercaderies 

Quota de tandes per tipus de trànsit: 

Sentit: Bifurcació Aragó 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 1 2 4 4 4 4 4 4 27 

VCR 2 16 38 38 38 38 38 38 246 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 18 42 42 42 42 42 42 273 

Sentit: Barcelona Sants 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 1 2 4 4 4 4 4 4 27 

VCR 2 16 38 38 38 38 38 38 246 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 3 18 42 42 42 42 42 42 273 
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Trànsit real Programat    [Estació de referència: Barcelona- Passeig de Gràcia 20/12/2018 (J)] 

Sentit: Bifurcació Aragó 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 1 0 0 0 0 1 4 9 9 8 8 6 6 7 8 8 8 8 8 8 8 8 9 2 134 

VLD 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 1 1 2 0 0 0 12 

VMD 0 0 0 0 0 0 3 2 5 4 3 3 2 3 2 4 3 3 4 4 3 3 2 2 55 

Total 2 1 32 35 30 36 39 26 201 

NSat 67 % 6 % 76 % 83 % 71 % 86 % 93 % 62 % 74 

Sentit: Barcelona Sants 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 4 7 8 9 9 7 6 7 8 8 8 8 8 7 8 8 8 4 3 135 

VLD 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 1 0 0 2 1 1 2 0 1 1 0 0 0 14 

VMD 0 0 0 0 0 2 2 4 2 4 2 4 1 5 3 4 3 4 4 4 4 2 2 0 56 

Total 0 6 34 36 34 39 37 19 205 

NSat 0 % 33 % 81 % 86 % 81 % 93 % 88 % 45 % 75 
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LÍNIA 220 Lleida-Pirineus- L´Hospitalet de Llobregat 

Tram Vigència Classif. Km Eq. Línia Descripció Bloqueig Banda Mnto. Condicions d’accés 

Bif. Vilanova – 
L´Hospitalet Llob. 

20/12/2018 C1 8,1 
Asfa 
Tren Terra 

Via doble electrificada a 3 kv BAB amb CTC  D’1:00 h a 4:00 h 
Línia restringida al trànsit de 
mercaderies 

Quota de tandes per tipus de trànsit: 

Sentit: L´Hospitalet de Llobregat 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCR 8 10 54 54 54 54 54 54 342 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 8 10 54 54 54 54 54 54 342 

Sentit: Bifurcació Vilanova 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCR 8 10 54 54 54 54 54 54 342 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 8 10 54 54 54 54 54 54 342 
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Trànsit real Programat    [Estació de referència: Plaça Catalunya 20/12/2018 (J)] 

Sentit: L´Hospitalet de Llobregat 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 5 8 16 19 17 15 13 11 13 12 14 14 13 13 14 12 12 9 6 236 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 

Total 0 5 43 45 36 41 39 28 237 

NSat 0 % 50 % 80 % 83 % 67 % 76 % 72 % 52 % 69 

Sentit: Bifurcació Vilanova 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 1 0 0 0 1 3 11 13 15 13 13 11 12 13 16 13 13 12 17 18 15 10 6 6 232 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 1 4 39 37 41 38 50 22 232 

NSat 13 % 40 % 72 % 69 % 76 % 70 % 93 % 41 % 68 
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LÍNIA 224 Cerdanyola del Vallès- Cerdanyola Universitat 

Tram Vigència Classif. Km Eq. Línia Descripció Bloqueig Banda Mnto. Condicions d’accés 

Cerdanyola Vallès - 
Cerdanyola Univ. 

20/12/2018 C1 3,6 
Asfa 
Tren Terra 

Via única electrificada a 3 kv BLAU amb CTC  De 0:00 h a 3:00 h  

Quota de tandes per tipus de trànsit: 

Sentit: Cerdanyola Universitat 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCR 0 0 7 7 7 7 8 7 43 

Merc 0 4 0 1 0 1 0 1 7 

Total 0 4 7 8 7 8 8 8 50 

Sentit: Cerdanyola del Vallès 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCR 0 0 7 7 7 7 8 7 43 

Merc 0 4 0 1 0 1 0 1 7 

Total 0 4 7 8 7 8 8 8 50 
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Trànsit real Programat    [Estació de referència: Cerdanyola del Vallès 20/12/2018 (J)] 

Sentit: Cerdanyola Universitat 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 0 1 2 4 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 0 
35 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 
2 

Renfe Merc. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

Total 0 0 7 6 8 6 6 5 38 

NSat - % 0 % 100 % 75 % 114 % 75 % 75 % 63 % 76 

Sentit: Cerdanyola del Vallès 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 0 1 2 1 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 
35 

VLD 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2 

Renfe Merc. 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
1 

Total 0 1 5 8 7 6 6 5 38 

NSat - % 25 % 71 % 100 % 100 % 75 % 75 % 63 % 76 
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LÍNIA 276 Maçanet- Massanes- Bif. Sagrera 

Tram Vigència Classif. Km Eq. Línia Descripció Bloqueig Banda Mnto. Condicions d’accés 

Maçanet- Massanes- 
Blanes 

20/12/2018 C1 15,2 
Asfa 
Tren Terra 

Via única electrificada a 3 kv BLAU amb CTC  De 0:15 h a 5:00 h  

Quota de tandes per tipus de trànsit: 

Sentit: Blanes 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCR 0 1 6 5 5 5 5 4 31 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 1 6 5 5 5 5 4 31 

Sentit: Maçanet- Massanes 

 0-3 h 3-6 h 6-9 h 9-12 h 12-15 h 15-18 h 18-21 h 21-24 h Total 

Mod BM BM MIC MIC MIC MIC MIC MIC - 

VLD 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

VCR 0 1 4 5 5 5 5 6 31 

Merc 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Total 0 1 4 5 5 5 5 6 31 
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Trànsit real Programat    [Estació de referència: Tordera 20/12/2018 (J)] 

Sentit: Blanes 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 03 2 1 2 2 1 1 1 1 11 2 1 1 1 1 2 2 0 0 24 

Total 0 0 6 5 3 4 4 2 24 

NSat - % 0 % 100 % 100 % 60 % 80 % 80 % 50 % 77 

Sentit: Maçanet- Massanes 

 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Tot 

Cerc. 0 0 0 0 0 0 0 2 2 2 1 1 1 1 1 2 1 1 1 2 1 1 2 1 23 

Total 0 0 4 3 3 4 4 4 23 

NSat - % 0 % 100 % 100 % 60 % 80 % 80 % 50 % 74 
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Annex 6. Línies d’actuació en passos a nivell a Catalunya 
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1. Objecte 

L’objecte d’aquest informe és analitzar les actuacions previstes per a la millora de la protecció i 

supressió de passos a nivell a les línies de la Xarxa de Rodalies de Catalunya i que s’enumeren tot seguit:  

N. DENOMINACIÓ 

200 Madrid-Chamartín - Barna-Est. de França 

210 Miraflores - Tarragona 

220 Lleida-Pirineus - L’Hospitalet 

222 Montcada-Bifurcació - La Tour De Carol 

230 Plana-Picamoixons - Reus 

234 Reus - Roda de Berà 

240 Sant Vicenç de Calders - L’Hospitalet 

270 Bif. Sagrera-Cerbere 

276 Barna - Sagrera - Maçanet-Massanes 

600 València-Nord – Sant Vicenç de Calders 

620 Tortosa - L’Aldea-Amposta-Tor. 

622 Ag.Clas.Km.272 - Tarragona-Classificació  

893 Ramals de la línia Madrid-Chamartín - Barcelona 

 

2. Antecedents administratius 

L’article 8.4 de la Llei 38/2015 de 29 de setembre del Sector Ferroviari estableix que els administradors 

generals d’infraestructures ferroviàries, amb objecte de preservar i millora la seguretat dels usuaris a les 

carreteres i camins i del ferrocarril, podran realitzar la reordenació de passos a nivell, així com dels seus 

accessos, tant de titularitat públic com privada, garantint –en aquest últim cas- l’accés als predis afectats. 

L’article 18.5 del RD 2387/2004, de 30 de desembre, pel qual s’aprova el Reglament del Sector Ferroviari 

estableix que el Ministeri de Foment i les administracions públiques amb competència en matèria de 

carreteres procediran, segons ho permetin les disponibilitats pressupostàries i conforme als convenis, que 

en el seu cas poguessin celebrar-se, a la supressió dels passos a nivell existents i, en el seu cas, a la 

substitució per encreuaments a diferent nivell, quan de les característiques d’aquests es desprengui que 

la supressió resulta necessària o convenient. En tot cas, es procedirà, amb caràcter prioritari, a la supressió 

dels passos a nivell que estiguin situats en línies en què se circuli a velocitat igual o superior a 160 km/h 

per hora, així com d’aquells altres en què el producte d’intensitat mitjana diària de vehicles de carretera 

(A) per la circulació mitjana diària de trens (T) presenti un valor igual o superior a 1.500. 

Així mateix, l’article 18.9 del citat RD indica que serà per compte dels organismes o entitats que tinguin a 

càrrec seu les carreteres si el factor A del seu moment de circulació té un valor igual o superior a 250, i 

per compte dels organismes o entitats que tinguin a càrrec seu la infraestructura ferroviària si el factor T 

del seu moment de circulació és igual o superior a 6. En cas de donar-se simultàniament ambdós supòsits 

anteriors, el cost de l’obra es repartirà per meitats entre els esmentats organismes o entitats interessades. 
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L’article 3 de l’Ordre Ministerial de 2 d’agost de 2001 estableix que el Ministeri de Foment, directament 

o a través de les entitats que tinguin a càrrec seu la infraestructura ferroviària, amb l’objecte de preservar 

i millorar la seguretat dels usuaris de les carreteres i camins i del ferrocarril, podrà realitzar la reordenació 

de passos a nivell, suprimint aquells que no resultin estrictament imprescindibles i realitzant, si s’escau, 

la concentració d’aquests, preferentment en passos protegits o a diferent nivell. 

L’article 3 de l’Ordre Ministerial de 2 d’agost de 2001 estableix que els passos a nivell que resultin 

subsistents hauran de comptar amb els sistemes de protecció i senyalització adequats per garantir-ne la 

seguretat que a cada cas li correspongui, segons l’establert al capítol següent de l’esmentada Ordre 

Ministerial.  

 

3. Abast 

Aquest informe descriu les actuacions necessàries per a la millora de la seguretat dels 180 passos a nivell 

existents a l’inventari de Passos a Nivell. (Vegeu apèndix I) 

Classe A: ...................................................................................................................... 24 

Classe B: ...................................................................................................................... 66 

Classe C: ...................................................................................................................... 46 

Semibarreres Enclavades (SBE) ........................................................................... 29 

Semibarreres Automàtiques (SBA) ...................................................................... 12 

Servei intermitent Automàtic/Enclavat (SBA/E) .................................................... 5 

Barreres Llevadisses (BLE) ..................................................................................... 0 

Cadenes ................................................................................................................. 0 

Classe D: ........................................................................................................................ 3 

Classe E: ........................................................................................................................ 0 

Classe F:....................................................................................................................... 10 

Senyalització fixa (SHV) ......................................................................................... 4 

Senyalització Lluminosa de Vianants (SLV)............................................................ 6 

Particulars: .................................................................................................................. 31 

TOTAL: ....................................................................................................................... 180 
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4. Línies estratègiques en matèria de supressió i millora de la 

protecció de passos a nivell 

Adif ha definit tres pilars d’acció en matèria de passos a nivell, amb la finalitat de suprimir passos a nivell 

i de millorar-ne les condicions de seguretat, atesos els següents criteris: 

1. Compliment Normatiu: 

- Ordre Ministerial de 2 d’agost de 2001 en matèria de supressió i protecció de passos a 

nivell. 

- Projecte de Real Decret Seguretat Operacional i Interoperabilitat (en fase de consultes).  

2. Avaluació de Riscos: 

- Metodologia d’Avaluació de Riscos en Passos a Nivell (de forma transitòria). 

- Metodologia d’Avaluació de Riscos comuna a Adif (un cop definida i aprovada). 

3. Altres actuacions Pla 2020: 

- Aposta decidida i proactiva d’Adif per la supressió i millora de la protecció, addicional a 

les exigències de caràcter legal o les exigides per l’avaluació de riscos.  

 

5. Avaluació de riscos de passos a nivell 

Conforme a la metodologia d’avaluació de risc desenvolupada per l’extinta DGF l’abril de 2005, s’han 

actualitzat els nivells de risc obtenint-se el següent repartiment en funció de les actuacions necessàries 

segons OM de 02/08/2001 i RD 2387/2004: 

OM 02/08/2001 vs NR Nivell Risc 1 Nivell Risc 2 Nivell Risc 3 TOTAL 

Supressió Adif 7 4 0 11 

Supressió CTRA 1 0 0 1 

Supressió CONVENI 21 4 0 25 

Protecció Classe B 0 3 3 6 

Protecció Classe C 0 2 0 2 

Protecció Classe F (SLP) 0 3 0 3 

Protecció Adequada 6 38 88 132 

TOTAL 35 54 91 180 

 

L’aplicació d’aquesta metodologia permet establir una classificació dels passos a nivell de la xarxa en 

funció dels seus nivells de risc i agrupar-los en tres categories. D’aquesta forma, en funció del nivell de 

risc es plantegen les següents actuacions, sempre que les disponibilitats pressupostàries ho permetin: 

 Nivell de Risc 1: Supressió de Passos a Nivell (Ir ≥ 36) - Intolerable 

 Nivell de Risc 2: Millora de la Protecció i/o Supressió de Passos a Nivell (24 < Ir < 36) – No 

Desitjable / Tolerable. 

 Nivell de Risc 3: Millora de la Protecció de Passos a Nivell (Ir ≤ 24)- Menyspreable. 
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Tal com s’observa, 35 passos a nivell presenten nivell de risc 1, i segons l’Ordre Ministerial les actuacions 

es reparteixen de la següent forma: 

- El Titular del camí ha de finançar la supressió d’1 pas a nivell. 

- Adif ha de dur a terme la supressió de 7 passos a nivell. 

- Adif i el titular del camí han de suprimir 21 passos a nivell mitjançant l’establiment d’un     

conveni de col·laboració. 

Malgrat que l’Ordre Ministerial considera que hi ha 6 passos a nivell sobre els quals no és necessari 

realitzar cap actuació en disposar de nivell de protecció adequada, el seu elevat nivell de risc n’exigeix la 

supressió.  

A continuació, es representa la distribució de l’Ir dels passos a nivell en funció de les actuacions 

necessàries segons OM 02/08/2001 i RD 2387/2004: 

 

Es pot observar que el 51% dels passos a nivell de la línia presenten nivell de risc 3 i l’Índex de Risc màxim 

assolit (Ir) és 24. Existeix un 30% de passos a nivell que presenta un nivell de risc 2, sent el màxim assolit 

(Ir) de 35. I, per tant, resta un 19 % de passos a nivell amb un nivell de risc 1, arribant a un Ir de 84. 
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De la mateixa manera, a la gràfica següent es mostren les classes de protecció i el nivell de risc associat. 

Classe Número Percentatge Nivell Risc 1 Nivell Risc 2 Nivell Risc 3 

A 24 13% 1 4 19 

B 66 37% 5 30 31 

C 46 26% 28 12 6 

D 3 2% 0 0 3 

E 0 0% 0 0 0 

F 10 6% 1 8 1 

Particulars 31 17% 0 0 31 

TOTAL 180 100% 35 54 91 

 

Cal destacar que el 17% dels passos a nivell són concessions a particulars i que, segons la disposició 

addicional tercera de l’OM de 2 d’agost de 2001, Adif ha de revisar les autoritzacions de passos a nivell 

particulars existents, imposant als seus titulars noves condicions de seguretat o de pas si les condicions 

de l’encreuament haguessin canviat des de la data d’atorgament. 
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6. Actuacions previstes 

En aquest apartat s’enumeren els passos a nivell afectats per les línies estratègiques descrites a l’apartat 

4 d’aquest document juntament amb el nivell de risc associat: 

6.1. Compliment normatiu 

A continuació, s’enumeren els passos a nivell en funció de les actuacions necessàries segons OM de 

02/08/2001 i el repartiment segons el RD 2387/2004 pel que s’aprova el Reglament del Sector Ferroviari. 

6.1.1. Supressió de passos a nivell amb AxT ≥ 1500 i responsabilitat d’Adif 

N_Línia PK CLASSE TANCAM. MUNICIPI DENOMINACIÓ JURIS. A T AxT Ir NR 

276 45/000 C S.B.A./E. 
Sant Pol de 

Mar 
CARRER AJUNT. 41 95,880597 3.931,10 40 1 

276 48/524 C S.B.E. Calella 
CAMÍ DEL 

CEMENTIRI 
AJUNT. 215 95,880597 20.614,33 53 1 

222 14/489 C S.B.A. Llagosta (La) CARRER LLAGOSTA AJUNT. 129 69,761194 8.999,19 40 1 

222 74/913 B S.L.A. Gurb CAMÍ D’OLOT AJUNT. 220 29,3850746 6.464,72 46 1 

222 75/404 C S.B.A. Gurb CAMÍ DE CARROS AJUNT. 180 23,1820896 4.172,78 31 2 

210 532/738 B S.L.A. 
Móra la 

Nova 
CAMÍ DELS FRARES AJUNT. 50 32,3343284 1.616,72 31 2 

200 612/024 C S.B.A. 
Roda de 

Berà 
CARRER AJUNT. 155 11,9761194 1.856,30 32 2 

270 148/000 C S.B.E. 
Llinars del 

Vallès 
CARRER TORRENT 

MOIX 
AJUNT. 32 124,719403 3.991,02 51 1 

620 198/972 C S.B.E. Tortosa CAMÍ A CAMPREDO AJUNT. 222 29,080597 6.455,89 35 2 

600 251/452 C S.B.E. 
Mont-roig 
del Camp 

CAMÍ DE MOLLES AJUNT. 129 56,080597 7.234,40 43 1 

600 262/561 C S.B.A. Salou 
CAMÍ MAS 
MARCELL 

AJUNT. 94 58,1014925 5.461,54 43 1 

 

6.1.2. Supressió de passos a nivell amb AxT ≥ 1500 i responsabilitat de titular de carretera 

N_Línia PK CLASS TANCA MUNICIPI DENOMINACIÓ JURISDIC. A T AXT Ir NR 

220 253/775 C S.B.A. 
Sant Guim de 
Freixenet 

CARRETERA A SANTA 
COLOMA 

DIPUT. 1119 5,9701492 6.680,60 41 1 
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6.1.3. Supressió de passos a nivell amb AxT ≥ 1500 i establiment de conveni 

N_LÍNIA PK CLASS TANCAM. MUNICIPI DENOMINACIÓ JURISDIC. A T AXT Ir NR 

222 17/474 C S.B.E. Mollet del Vallès 
CARRETERA MOLLET A 
SANTA PERPÈTUA 

AUTONÒMICA 7863 69,761194 548.532,27 52 1 

222 37/492 C S.B.E. Garriga (La) CARRETERA B.P. 5107 DIPUT. 1216 58,6059701 71.264,86 52 1 

222 93/311 C S.B.A./E. 
Sant Quirze de 
Besora 

CARRETERA B.P. 5227 DIPUT. 4391 29,3850746 129.029,86 55 1 

210 97/087 C S.B.A. La Canonja 
CARRETERA LA 
CANONJA 

AJUNT. 1591 81,8298507 130.191,29 53 1 

210 531/577 C S.B.E. Móra la Nova 
CARRETERA 
D’ALCOLEA A 
TARRAGONA 

FOMENT 7700 32,3343284 248.974,33 47 1 

222 0/727 C S.B.E. Ripoll 
PASSEIG RAGULL ANT. 
N-152 

AUTONÒMICA 3495 16,2119403 56.660,73 39 1 

222 4/512 C S.B.A. Campdevànol CARRETERA GE-401 AUTONÒMICA 668 16,2119403 10.829,58 33 2 

240 88/906 C S.B.E. 
Sant Feliu de 
Llobregat 

PASSEIG C. 
VILARDAGA 

AJUNT. 1760 180,265672 317.267,58 84 1 

270 118/495 C S.B.E. Montcada i Reixac CARRER AJUNT. 2389 152,567164 364.482,96 61 1 

270 118/739 C S.B.E. Montcada i Reixac CARRER CARBONELL AJUNT. 1584 152,567164 241.666,39 84 1 

270 221/740 C S.B.A./E. Flaçà 
CARRETERA GIRONA A 
PALAMÓS 

AUTONÒMICA 2562 63,3820896 162.384,91 59 1 

270 247/215 C S.B.E. Figueres 
AVINGUDA 
VILALLONGA 

AJUNT. 16372 42,9253731 702.774,21 78 1 

270 247/566 C S.B.E. Figueres CARRER VILATENIM AJUNT. 3324 42,9253731 142.683,94 46 1 

600 250/780 C S.B.E. 
Mont-roig del 
Camp 

CAMÍ DE REDING AJUNT. 250 56,080597 14.020,15 43 1 

600 263/208 C S.B.E. Salou CAMÍ DEL SALTO AJUNT. 300 58,1014925 17.430,45 52 1 

600 263/337 C S.B.E. Salou CAMÍ DE VILARDÓ AJUNT. 300 58,1014925 17.430,45 52 1 

600 263/765 C S.B.E. Salou 
CARRETERA REUS A 
SALOU 

AJUNT. 1500 61,2835821 91.925,37 75 1 

600 269/872 C S.B.A. La Canonja CAMÍ D’ALBARICH AJUNT. 474 63,2477612 29.979,44 46 1 

220 190/438 A S.H.V. Lleida 
CAMÍ DELS ALAMÚS A 
ALCOLETGE 

AJUNT. 500 11,7940299 5.897,01 41 1 

220 196/006 C S.B.E. Bell-lloc d'Urgell 
CARRER DE SANT 
MIQUEL 

AJUNT. 300 11,7940299 3.538,21 35 2 

220 204/390 C S.B.A. Fondarella 
CAMÍ MOLLERUSSA A 
CA. DE FRANÇA 

DIPUT. 255 11,7940299 3.007,48 30 2 

220 205/625 C S.B.E. Mollerussa 
CAMÍ DE 
MOLLERUSSA 

AJUNT. 3035 11,7940299 35.794,88 44 1 

220 205/810 C S.B.E. Mollerussa 
CAMÍ MOLLERUSSA A 
CA. DE FRANÇA 

AJUNT. 6720 11,7940299 79.255,88 58 1 

220 226/892 C S.B.E. Tàrrega 
CARRER DE SANT 
PELEGRÍ 

AJUNT. 1179 11,7940299 13.905,16 34 2 

220 239/810 C S.B.E. Cervera 
CARRETERA A 
GUISSONA 

AUTONÒMICA 1524 11,7940299 17.974,10 39 1 
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6.1.4. Millora de la protecció per optimitzar les condicions d’explotació 

N_Línia PK CLASSE TANCAM. MUNICIPI DENOMINACIÓ JURISDIC. A T AXT Ir NR 

222 102/622 A S.H.V. Ripoll 
CAMÍ PARTICULAR DE 
FIL GENESI 

AJUNT. 7 29,280597 204,96 22 3 

230 74/000 F S.H.V. Alcover CAMÍ A PROPIETATS AJUNT. 0 23,0865672 0,00 24 2 

230 74/286 F S.H.V. Alcover CARRER UNIÓ AJUNT. 0 23,0865672 0,00 26 2 

230 74/412 A S.H.V. Alcover 
CARRER PINTOR ANTON 
CATALÀ 

AJUNT. 18 23,0865672 415,56 28 2 

230 74/555 F S.H.V. Alcover AVD. PLÀCID VIDAL AJUNT. 0 23,0865672 0,00 26 2 

230 74/661 A S.H.V. Alcover CAMÍ DELS QUINTS AJUNT. 36 23,0865672 831,12 33 2 

210 568/639 A S.H.V. Riudecols CAMÍ LAS ANACAS AJUNT. 4 32,3343284 129,34 24 3 

210 570/116 A S.H.V. Botarell CAMÍ DEL ROVELLÓ AJUNT. 17 32,3343284 549,68 28 2 

220 216/800 B S.L.A. Bellpuig CAMÍ A PROPIETATS AJUNT. 100 11,7940299 1.179,40 31 2 

220 222/830 A S.H.V. Vilagrassa CAMÍ A PROPIETATS AJUNT. 16 11,7940299 188,70 22 3 

220 306/515 A S.H.V. Castellgalí CAMÍ A PROPIETATS AYUNT. 7 63,5104478 444,57 25 2 

 

6.2. Avaluació de riscos 

A continuació, s’enumeren els passos a nivell que, tot i tenir una protecció adequada, tenen un nivell de 

risc 1 (Intolerable) i s’hi ha de dur a terme les actuacions necessàries per suprimir-los.  

N_Línia PK CLASSE TANCAM. MUNICIPI DENOMINACIÓ JURISDIC. A T AXT Ir NR 

276 51/118 C S.B.E. Pineda de Mar CARRER AJUNT. 18 70,3313433 1.265,96 38 1 

222 25/268 B S.L.A. Granollers 
CAMÍ DE CARROS "CAN 
MINGO" 

AJUNT. 9 69,761194 627,85 38 1 

240 54/246 B S.L.A. Granada (La) CAMÍ DE CASA ALMIRALL AJUNT. 8 107,641791 861,13 36 1 

240 55/361 B S.L.A. Subirats 
CAMÍ DE SANT PAU AL 
PLA 

AJUNT. 12 107,641791 1.291,70 40 1 

600 257/015 F S.L.P. Cambrils CAMÍ DE SANTA MARIA AJUNT. 0 56,080597 0,00 41 1 

220 189/551 B S.L.A. Lleida 
CAMÍ DELS ALAMÚS A 
ALCOLETGE 

AJUNT. 99 11,7940299 1.167,61 42 1 
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6.3. Altres actuacions Pla 2020 

Tot seguit s’enumeren els passos a nivell que serien objecte d’una actuació addicional a les exigències de 

caràcter legal o les exigides per l’avaluació de risc.  

6.3.1. Adaptació i normalització funcional de passos a nivell 

N_Línia PK CLASSE TANCAMENT MUNICIPI ACTUACIÓ 

222 4/900 C SBA Campdevànol Substitució de senyals per a vianants adaptant-los a norma 

276 45/000 C SBA Sant Pol Substitució de senyals per a vianants adaptant-los a norma 

220 204/390 C SBA Fondarella Dotació i Activació de  soneria 

220 205/810 C SBE Mollerussa Dotació i Activació de soneria 

210 531/577 C SBE Móra La Nova Dispositiu de Ploma Trencada i Comprovació de tancament 

 

6.3.2. Renovació d’instal·lacions de protecció de passos a nivell per finalització de vida útil 

N_Línia PK CLASSE TANCAMENT MUNICIPI PROVÍNCIA 

222 17/474 C S.B.E. Mollet del Vallès Barcelona 

622 0/075 C S.B.E. Tarragona Tarragona 

222 0/727 C S.B.E. Ripoll Girona 

270 247/215 C S.B.E. Figueres Girona 

270 247/566 C S.B.E. Figueres Girona 

220 196/006 C S.B.E. Bell-lloc d'Urgell Lleida 

220 196/245 C S.B.E. Bell-lloc d'Urgell Lleida 

220 204/390 C S.B.A. Fondarella Lleida 

220 205/625 C S.B.E. Fondarella Lleida 

220 226/520 C S.B.E. Tàrrega Lleida 

220 226/892 C S.B.E. Tàrrega Lleida 

220 239/810 C S.B.E. Cervera Lleida 

220 314/870 C S.B.E. Castellbell i el Vilar Barcelona 
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7. Planificació de les actuacions 

Seguint les línies d’actuacions descrites anteriorment, es planifica la següent inversió en dos períodes: 

7.1. Període 2020-2025 

N_Línia PK CLASSE TANCAM. MUNICIPI TIPUS ACTUACIÓ 2020-2025 

222 74/913 B S.L.A. Gurb SPN ADIF 
744.076,37 € 

222 75/404 C S.B.A. Gurb SPN ADIF 

210 97/087 C S.B.A. La Canonja SPN CONVENI 
4.522.586,23 € 

600 269/872 C S.B.A. La Canonja SPN CONVENI 

222 37/492 C S.B.E. Garriga (La) DUPLICACIÓ DE VIA 36/484 3.405.877,95 € 

222 93/311 C S.B.A./E. Sant Quirze de Besora SPN CONVENI 2.295.916,94 € 

270 221/740 C S.B.A./E. Flaçà SPN CONVENI 3.180.241,37 € 

230 74/000 F S.H.V. Alcover PPN PROTECCIÓ ADEQUADA 275.000,00 € 

230 74/286 F S.H.V. Alcover PPN PROTECCIÓ ADEQUADA 275.000,00 € 

230 74/412 A S.H.V. Alcover PPN PROTECCIÓ ADEQUADA 275.000,00 € 

230 74/555 F S.H.V. Alcover PPN PROTECCIÓ ADECUADA 275.000,00 € 

230 74/661 A S.H.V. Alcover PPN PROTECCIÓ ADEQUADA 275.000,00 € 

240 54/246 B S.L.A. Granada (La) SPN RISC 1 3.617.492,54 € 

240 55/361 B S.L.A. Subirats SPN RISC 1 1.432.350,39 € 

210 531/577 C SBE Móra La Nova PPN ADAPTACIÓ FUNCIONAL 70.000,00 € 

220 204/390 C SBA Fondarella PPN ADAPTACIÓ FUNCIONAL 70.000,00 € 

220 205/810 C SBE Mollerussa PPN ADAPTACIÓ FUNCIONAL 70.000,00 € 

220 239/810 C S.B.E. Cervera PPN FI VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

270 247/215 C S.B.E. Figueres PPN FI VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

270 247/566 C S.B.E. Figueres PPN FI VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

622 0/075 C S.B.E. Tarragona PPN FI VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

 

 

7.1. Període 2026-2030 

N_Línia PK CLASSE TANCAM. MUNICIPI TIPUS ACTUACIÓ 2026-2030 

200 612/024 C S.B.A. Roda de Berà SPN ADIF 60.000,00 € 

210 532/738 B S.L.A. Móra la Nova SPN ADIF 1.445.478,91 € 

220 314/870 C S.B.E. Castellbell i el Vilar PPN FI VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

222 0/727 C S.B.E. Ripoll PPN FI VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

222 17/474 C S.B.E. Mollet del Vallès PPN FI VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

222 14/489 C S.B.A. Llagosta (La) SPN ADIF 2.060.000,00 € 

222 74/913 B S.L.A. Gurb SPN ADIF   

276 45/000 C S.B.A./E. Sant Pol de Mar SPN ADIF 4.060.000,00 € 

220 253/775 C S.B.A. Sant Guim de Freixenet SPN CARRETERA 0,00 € 

210 531/577 C S.B.E. Móra la Nova SPN CONVENI 60.000,00 € 

220 190/438 A S.H.V. Lleida SPN CONVENI 2.060.000,00 € 
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N_Línia PK CLASSE TANCAM. MUNICIPI TIPUS ACTUACIÓ 2026-2030 

220 196/006 C S.B.E. Bell-lloc d'Urgell SPN CONVENI 2.060.000,00 € 

220 204/390 C S.B.A. Fondarella SPN CONVENI 2.060.000,00 € 

220 205/625 C S.B.E. Mollerussa SPN CONVENI 2.060.000,00 € 

220 205/810 C S.B.E. Mollerussa SPN CONVENI 2.060.000,00 € 

220 226/892 C S.B.E. Tàrrega SPN CONVENI 2.060.000,00 € 

220 239/810 C S.B.E. Cervera SPN CONVENI 2.060.000,00 € 

222 0/727 C S.B.E. Ripoll SPN CONVENI 2.060.000,00 € 

222 17/474 C S.B.E. Mollet del Vallès SPN CONVENI 2.060.000,00 € 

222 4/512 C S.B.A. Campdevànol SPN CONVENI 2.060.000,00 € 

240 88/906 C S.B.E. Sant Feliu de Llobregat SPN CONVENI 2.060.000,00 € 

270 118/495 C S.B.E. Montcada i Reixac SPN CONVENI- SOTERRAMENT 0,00 € 

270 118/739 C S.B.E. Montcada i Reixac SPN CONVENI- SOTERRAMENT 0,00 € 

270 247/215 C S.B.E. Figueres SPN CONVENI 
2.560.000,00 € 

270 247/566 C S.B.E. Figueres SPN CONVENI 

210 568/639 A S.H.V. Riudecols PPN PROTECCIÓ ADEQUADA 275.000,00 € 

210 570/116 A S.H.V. Botarell PPN PROTECCIÓ ADEQUADA 275.000,00 € 

220 216/800 B S.L.A. Bellpuig PPN PROTECCIÓ ADEQUADA 350.000,00 € 

220 222/830 A S.H.V. Vilagrassa PPN PROTECCIÓ ADEQUADA 275.000,00 € 

220 306/515 A S.H.V. Castellgalí PPN PROTECCIÓ ADEQUADA 275.000,00 € 

222 102/622 A S.H.V. Ripoll PPN PROTECCIÓ ADEQUADA 275.000,00 € 

220 189/551 B S.L.A. Lleida SPN RISC 1 60.000,00 € 

222 4/900 C SBA Campdevànol PPN ADAPTACIÓ FUNCIONAL 70.000,00 € 

270 148/000 C S.B.E. Llinars del Vallès SPN ADIF 3.560.000,00 € 

276 48/524 C S.B.E. Calella SPN ADIF 4.060.000,00 € 

276 51/118 C S.B.E. Pineda de Mar SPN RISC 1 2.060.000,00 € 

276 45/000 C SBA Sant Pol PPN ADAPTACIÓ FUNCIONAL 70.000,00 € 

220 196/006 C S.B.E. Bell-lloc d'Urgell PPN FI VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

220 196/245 C S.B.E. Bell-lloc d'Urgell PPN FI VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

220 204/390 C S.B.A. Fondarella PPN FI VIDA ÚTIL 350.000,00 € 

220 205/625 C S.B.E. Mollerussa PPN FI VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

220 226/520 C S.B.E. Tàrrega PPN FI VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

220 226/892 C S.B.E. Tàrrega PPN FI VIDA ÚTIL 400.000,00 € 

620 198/972 C S.B.E. Tortosa SPN ADIF 6.408.743,40 € 
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7.2. Resum 

 

  ACTUACIÓ 2020 -2025 2026 - 2030 

6.1 COMPLIMENT NORMATIU     

 Supressió de passos a nivell amb AxT >1500 i responsabilitat d’Adif 744.076,37 € 21.654.222,31 € 

 Supressió de passos a nivell amb AxT >1500 i responsabilitat de titular de carretera 0,00 € 0,00 € 

 Supressió de passos a nivell amb AxT >1500 i establiment de conveni 13.404.622,49 € 25.280.000,00 € 

 Millora de la protecció per optimitzar les condicions d’explotació 1.375.000,00 € 1.725.000,00 € 

6.2 NIVELL DE RISC     

 SUPRESSIÓ DE PASSOS A NIVELL 5.049.842,93 € 2.120.000,00 € 

6.3 ALTRES ACTUACIONS PLA 2020     

 Adaptació i normalització funcional de passos a nivell 210.000,00 € 140.000,00 € 

 Renovació d’instal·lacions de protecció per fi de via útil 1.600.000,00 € 3.550.000,00 € 

  TOTAL 22.383.541,79 € 54.469.222,31 € 
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Annex 7. Intermodalitat 

Les actuacions incloses al present Pla de Rodalies facilitaran els intercanvis entre la Xarxa de Rodalies i els 

altres mitjans de transport públic utilitzats pels usuaris, possibilitant així l’increment dels desplaçaments 

multimodals en l’àmbit del Sistema Tarifari Integrat (STI) de Barcelona i a la resta de les capitals de 

província a Catalunya.  

Marc d’actuació de les diferents administracions 

El STI de Barcelona està coordinat per l’Autoritat del Transport Metropolità (ATM), que és un consorci 

participat per diverses entitats titulars de serveis públic de transport col·lectiu de viatgers a Barcelona. 

Les administracions consorciades són: la Generalitat de Catalunya (51%) i administracions locals (49%) 

(Ajuntament de Barcelona, l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) i l’Associació de Municipis per la 

Mobilitat i el Transport Urbà (AMTU)). També cal destacar la representació de l’Administració General de 

l’Estat (AGE) a l’ATM, en qualitat d’observadors.  

Les diferents administracions amb competències als serveis públics de transport col·lectiu de viatgers han 

de dissenyar i aplicar polítiques actives que afavoreixin la intermodalitat per, alhora, contribuir a 

l’increment de la quota del transport públic.   

Actuacions del Pla de Rodalies per afavorir la intermodalitat 

Entre les actuacions recollides en aquest Pla de Rodalies per afavorir la intermodalitat s’hi troben les 

següents:  

 Intercanviadors amb altres xarxes de transport 

Aquestes actuacions consisteixen en la creació d’una xarxa d’intercanviadors de transport entre els 

diversos modes per afavorir-ne la intermodalitat.  

 La Sagrera: La futura estació de La Sagrera comptarà amb connexió entre la xarxa d’Alta 

Velocitat, la Xarxa de Rodalies, Regionals i Rodalies, amb les línies L4, L9 i L10 del Metro i amb 

una estació d’autobusos interurbans, així com amb parades d’autobusos urbans.  

 Sant Andreu Comtal: La remodelada estació de Sant Andreu Comtal tindrà connexió amb la línia 

L1 del Metro, així com amb els serveis d’autobusos. 

 Aeroport T1 i T2: El futur accés ferroviari a l’Aeroport, que es troba actualment en construcció, 

permetrà connectar la Xarxa de Rodalies amb la línia L9 del Metro a través de les estacions 

d’ambdues terminals, així com amb els serveis d’autobusos urbans i interurbans i amb la futura 

estació intermodal del Prat de Llobregat.  

 Martorell: Actualment les estacions de Rodalies de Renfe i d’FGC es troben molt a prop, però no 

estan connectades. Entre els objectius de la remodelació de l’estació de Martorell està la millora 

dels itineraris de connexió amb FGC.  

 Salou-Port Aventura: Amb la desafecció al trànsit ferroviari del tram Vandellòs-Salou a causa de 

la posada en servei de la variant de Vandellòs, està prevista la transformació de l’esmentada 

línia en un tram tramviari (Tramcamp) que tindrà la seva estació terminal a la nova estació de 

Salou-Port Aventura i, per tant, connectarà amb els serveis de Rodalies Regionals i de rodalia a 

l’Àrea de Tarragona.  
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 Plaça de Catalunya: Està prevista la connexió d’aquesta estació amb l’estació Universitat de les 

línies L1 i L2 del Metro, que permetrà descongestionar l’intercanviador existent a Plaça de 

Catalunya.  

 La Torrassa: Al projecte d’integració urbana a L’Hospitalet de Llobregat s’inclou també la 

construcció d’una nova estació a La Torrassa que permetrà connectar totes les línies de Rodalies 

que arriben des del sud amb les línies L1,L9 i L10 del Metro.  

 A les estacions de la línia Castellbisbal-Mollet es procedirà a la millora de la connectivitat amb 

FGC i amb la línia de Manresa.  

Tot i que no forma part del present Pla, cal indicar la planificació d’una estació intermodal a El Prat 

de Llobregat, on es preveu l’origen de la línia regional R11. 

 Actuacions de millora de la intermodalitat a les estacions 

Les actuacions de millora de la intermodalitat a les estacions permeten incrementar l’àrea 

d’influència i la capil·laritat de la xarxa de Rodalies.   

 Bicicleta i mobilitat personal:  

L’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB) ha ampliat la xarxa d’estacions Bicibox els últims anys, 

un servei d’emmagatzematge de bicicletes en aparcaments segurs localitzats a la via pública fins 

a un màxim de 48 hores en dies feiners. Es tracta d’un servei gratuït que pretén fomentar l’ús 

de la bicicleta com a mitjà de transport per a la mobilitat quotidiana i complementària a altres 

serveis de transport públic, fomentant-ne la intermodalitat.  

A més, l’AMB també ha construït a l’estació de Gavà un aparcament de bicicletes de gran 

capacitat. Entre els objectius de l’AMB hi ha l’expansió, pròximament, d’aquest nou sistema de 

Bicibox de gran capacitat als diferents municipis metropolitans, que s’ubicaran preferentment 

en estacions ferroviàries.   

 Aparcaments 

L’any 2018 es van posar en marxa els primers aparcaments d’intercanvi metropolità a 

Castelldefels i Sant Joan Despí, emmarcats dins del Pla de reducció de contaminació atmosfèrica 

de l’AMB.  

Així mateix, la Xarxa de Rodalies compta amb el servei Cercaparking, que inclou un bitllet 

combinat que ofereix un viatge en tren d’anada i tornada amb l’estada en aparcament. Està 

disponible a les estacions de Granollers Centre, Vilanova i la Geltrú i Sant Sadurní.  

 Connexions amb bus 

Es proposa l’establiment de línies d’autobús interurbà amb bitllet combinat amb el transport 

ferroviari. Actualment aquest servei està disponible per als viatgers amb origen i destinació a 

l’estació de Blanes que, mitjançant l’autobús, accedeixen al centre de la localitat o a d’altres 

com Lloret o Tossa de Mar.  

Cal mencionar la xarxa d’autobusos exprés.cat, gestionada per la Generalitat de Catalunya. Una 

xarxa d’altes prestacions que es caracteritza per la seva alta freqüència, l’ús de vehicles 

moderns i accessibles, velocitat comercial alta, informació en temps real i circulació per carrils 

segregats. Aquesta xarxa consta de 43 línies que representen el 40% de la demanda, amb 

ocupacions mitjanes de 30 viatgers/expedició. Moltes d’aquestes línies permeten la 

intermodalitat amb la Xarxa de Rodalies.  
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En aquells punts del territori que no formen part del Sistema Tarifari Integrat, i mentre aquest 

no es desenvolupi per al conjunt de Catalunya, caldrà preveure fórmules específiques per 

permetre la utilització del mateix títol de transport entre els serveis ferroviaris i els autobusos, 

de forma que es despenalitzi el transbordament des del punt de vist tarifari i se n’afavoreixi la 

intermodalitat.  

 

 Senyalística 

A banda de la millora de la intermodalitat en termes d’infraestructura i operacions, és a dir, crear 

llocs i adequar serveis que afavoreixin l’intercanvi modal, és important la creació d’un sistema de 

senyalística per a tota la Xarxa de Rodalies que unifiqui les diferents tipologies existents i aporti 

més claredat i informació al ciutadà.  

Plans i programes previstos per les administracions territorials 

Entre els plans i programes de les administracions territorials amb influència en la millora de la 

intermodalitat, cal destacar els següents:  

 Pla Director Urbanístic i Park&Ride (ATM): El Pla Director Urbanístic crea el marc urbanístic i 

territorial adequat que permet explorar les potencialitats dels intercanviadors de transport 

públic/vehicle privat definits al PDI 2011-2020 situats a les estacions ferroviàries suburbanes per 

donar resposta a la demanda creixent d’aquesta mena d’aparcaments.  

 Bicibox (AMB): Consisteix en la planificació i posada en servei d’aparcaments segurs de bicicletes, 

localitzades en molts casos adjacents a les estacions de Rodalies i que permeten augmentar la 

capil·laritat de la xarxa, així com facilitar l’intercanvi modal. A més, l’AMB ha creat la xarxa e-Bicibox, 

el servei de bicicleta elèctrica compartida.  

 Park & Ride (AMB): L’AMB ha posat en marxa un servei d’aparcaments d’intercanvi metropolità en 

què s’aplica l’ús de tarifes reduïdes o gratuïtes per a usuaris del transport públic. 

 Estacions Bus (Generalitat de Catalunya): Entre els objectius i directrius del Pla de Transport de 

Viatgers de Catalunya s’inclou la coordinació dels serveis ferroviaris i d’autobús per crear una xarxa 

integrada de transport públic a Catalunya. 

També des del Departament de Territori de la Generalitat de Catalunya s’ha decidit apostar en ferm 

perquè les estacions d’autobusos exerceixin com a punts d’accés a la xarxa de transport públic i 

com a nodes d’intercanvi modal.  

Mecanismes de coordinació i programació d’actuacions conjuntes 

A més de les actuacions pròpies del present Pla de Rodalies, descrites anteriorment, es preveuen els 

següents mecanismes per a la coordinació d’actuacions de les diferents administracions amb 

competències als diversos modes de transport públic col·lectiu de viatgers: 

 Participació en el PDI de l’ATM. 

 Senyalització interior dels serveis de bus que permeti proveir d’una informació completa a l’usuari. 

 Senyalística per a l’encaminament des d’estacions de la Xarxa de Rodalies a estacions de bus per 

facilitar a l’usuari l’intercanvi modal.  

 Planificació de noves estacions de bus pròximes a les estacions de la Xarxa de Rodalies. 

 Participació dels organismes competents a la Xarxa de Rodalies en l’elaboració del PDU Park&Ride de 

l’ATM. 
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 Convenis de col·laboració de la Xarxa de Rodalies amb AMB i amb municipis per a la gestió 

d’aparcaments. 

 Comissions territorials i municipals d’intermodalitat amb participació de totes les administracions 

competents. 

 Plans d’intermodalitat per integrar els serveis ferroviaris i serveis per carretera, especialment el 

transport a la demanda.  

 

 


